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Inleiding

1.1 Algemeen

Namens de Staat der Nederlanden gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, wordt door Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en
Onderhoud te Middelburg vertegenwoordigd door de hoofdingenieur-directeur, dhr.
ir. J.L.P.M.G. Beguin (hierna: aanbesteder), een Europese aanbesteding volgens de
Openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2012
(ARW 2012) gehouden.

De aanbesteding betreft een opdracht voor werken met zaaknummer 31052570
voor het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Nieuwe- Annex
Stavenissepolder, Noordpolder tussen dp921 en dp955 met bijkomende werken in
de gemeente Tholen.

Dit inschrijvings- en beoordelingsdocument geeft nadere informatie over het verloop
van de aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan de (inhoud van de) inschrijving
dient te voldoen en de gunningscriteria en tevens wordt de beoordelingsprocedure
beschreven.

De aanbesteder heeft de toepassing van zo duurzaam mogelijk geproduceerde betonzuilen in

een zo groot mogelijke hoeveelheid willen stimuleren door hier een EMVI-criterium van te

maken.

In het werk mogen duurzaam geproduceerde betonzuilen worden aangeboden, maar dit is niet

voorgeschreven.

Met duurzaam geproduceerde betonzuilen worden bedoeld betonzuilen die duurzamer

geproduceerd worden dan de conventionele betonzuilen en een MKI-waarde (Milieu Kosten

Indicator-waarde) hebben kleiner dan 8/ton.

Om de mate van duurzaamheid te kunnen meewegen wordt de inschrijvers gevraagd om met

een MKI-waarde voor betonzuilen voor het gehele werk in te schrijven welke hij verwacht te

zullen behalen. Opdrachtgever beoordeelt de prestatie op basis van de MKI-waarde

betonzuilen benodigd voor het gehele werk.

Ook de reductie van de C02-emissie wordt d.m. v. een EMVI criterium gestimuleerd.

Door het doen van een inschrijving verklaart een inschrijver zich onvoorwaardelijk
akkoord met de in dit inschrijvings- en beoordelingsdocument beschreven
aan bestedingsprocedure.
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De aanbestedingsprocedure is gebaseerd op het onderhavig inschrijvings- en
beoordelingsdocument en de contractdocumenten: de basisovereenkomst, de nota’s
van inlichtingen en processen-verbaal, de vraagspecificatie en de annexen. In geval
van tegenstrijdigheid tussen het inschrijvings- en beoordelingsdocument en de
verschillende contractdocumenten prevaleren de contractdocumenten.
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worden aangevraagd bij de contactpersoon genoemd in paragraaf 1.1 van dit
inschrijvings- en beoordelingsdocument.

Vragen dienen helder en duidelijk geformuleerd te zijn, aangevuld met een afkorting
van de naam van de ondernemer, een uniek opvolgingsnummer en een referentie
naar het onderdeel van de aanbestedingsdocumenten waarop de vraag betrekking
heeft. Bij vragen via e-mail dienen afkorting en opvolgingsnummer reeds in het
onderwerpveld te worden opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen tevens mondeling worden gevraagd tijdens een
inlichtingenbijeenkomst.
De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 12 november 2013 om 10.00 u.
Tijdens deze bijeenkomst zal de aanbesteder de aard en de omvang van de
opdracht en de contractdocumenten nader presenteren.
De bijeenkomst vindt plaats te Middelburg (RWS-kantoor Poelendaele,
Poelendaelesingel 18, 4335 JA).

Een ieder die deze inlichtingenbijeenkomst wil bijwonen, is verplicht om zich
uiterlijk 5 november 2013 schriftelijk per e-mail aan te melden bij de
contactpersoon genoemd in paragraaf 1.1 van dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument.

Indien nodig zal de aanbesteder meerdere inlichtingenbijeenkomsten organiseren.
Eenieder die aanwezig wil zijn bij een inlichtingenbijeenkomst, is verplicht een
presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Degene die hier niet aan voldoet,
wordt niet toegelaten tot de bijeenkomst.

Zo spoedig mogelijk na een gehouden inlichtingenbijeenkomst wordt een nota van
inlichtingen opgesteld. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed.

2.2.2 Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.14 van het ARW 2012

Een ondernemer die voornemens is in te schrijven kan verzoeken om nadere
inlichtingen als bedoeld in artikel 2.14 van het ARW 2012. Dergelijke inlichtingen
worden uitsluitend en eenmalig verstrekt in de periode van 19 tot en met
21 november 2013.

Een dergelijk verzoek om nadere inlichtingen dient uiterlijk 12 november 2013
per e-mail te zijn ingediend bij het in paragraaf 1.1 van dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument genoemde adres. Indien het verzoek door de aanbesteder
wordt gehonoreerd, worden in overleg met de betreffende ondernemer een datum
en een tijdstip voor een bijeenkomst, binnen de bovengenoemde periode,
vastgesteld.

Van de tijdens de bijeenkomst door de ondernemer gestelde vragen en de daarop
door de aanbesteder gegeven antwoorden wordt door de aanbesteder een proces-
verbaal opgesteld. De ondernemer ontvangt een afschrift van het proces-verbaal.

2.2.3 Ter inzage liggende documenten

Niet van toepassing.
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verklaring, waarin deze jegens de aanbesteder verklaart het betreffende
onderdeel van de opdracht te zullen uitvoeren.

7. De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een verklaring conform bijlage H
bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument te voegen waarin hij aangeeft dat
hij bij de voorbereiding van zijn inschrijving rekening heeft gehouden met de
verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en
arbeidsvoorwaarden, die gelden op de plaats waar de opdracht wordt
uitgevoerd.

2.3.2 Bij de inschrijving te verstrekken prijsdocumenten

Staat van ontleding van de inschrilvingsprijs

De inschrijver dient, ter informatie voor de aanbesteder, bij zijn inschrijving een
specificatie van het bedrag van de inschrijving (inschrijvingsprijs) te verstrekken:
Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs, conform het model dat als bijlage 3 bij
dit inschrijvings- en beoordelingsdocument is gevoegd.
De in de staat van ontleding van de inschrijvingsprijs op te nemen bedragen, dienen
realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang van de
te verrichten werkzaamheden.

Staat van prijzen per eenheid

1. De inschrijver dient bij zijn inschrijving prijzen per eenheid op te geven voor het
op afroep verrichten van werkzaamheden als bedoeld in de Vraagspecificatie. De
prijzen per eenheid dienen te worden vermeld op een bij de inschrijving te
voegen: Staat van prijzen per eenheid, conform het model dat als bijlage K bij
dit inschrijvings- en beoordelingsdocument is gevoegd.

2. Prijzen per eenheid dienen te worden opgegeven voor elk van de in de staat
genoemde werkzaamheden, leveringen, diensten e.d. In de prijzen per eenheid
worden geacht te zijn begrepen alle directe en indirecte kosten, inclusief
algemene kosten, winst en risico (AKWR).

3. De in de staat van prijzen per eenheid opgenomen hoeveelheden strekken
uitsluitend ter inlichtingen van de inschrijvers. Afwijkingen van die
hoeveelheden geven geen aanleiding tot bijbetaling, schadevergoeding of
aanpassing van de prijzen.

4. De in de staat van prijzen per eenheid op te geven prijzen zijn vast gedurende
de looptijd van de overeenkomst.

2.3.3 Bij de inschrijving te verstrekken kwalitatieve documenten

C02-ambitie
De aanbesteder heeft als ambitie C02-emissie te reduceren bij de uitvoering van
infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen.
De aanbesteder heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die
invulling geven aan deze C02-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
gunning.
Het C02-ambitieniveau van de inschrijver wordt aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. De inschrijver kan kiezen uit de C02-ambitieniveaus die nader
zijn beschreven in bijlage L bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. Hoe
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t.a.v. afdeling Inkoop- en contractmanagement, dhr. J. Perquin
Poelendaelesingel 18, 4335 JA, MIDDELBURG.

2. Inschrijvingen dienen uiterlijk op 3 december 2013 om 15.00 uur te zijn
ingediend bij de in lid 1 genoemde dienst. Deze datum geldt als uiterste datum
voor ontvangst van de inschrijvingen.

3. Inschrijvingen dienen te worden aangeboden in een gesloten en
geadresseerd(e) envelop of pakket, waarop duidelijk is aangegeven:
“VERTROUWELIJK” “Inschrijving voor contract met zaaknummer: 31052570” en
de naam en adresgegevens van de inschrijver.

4. Indien de inschrijving wordt afgegeven op het in lid 1 genoemde adres,
ontvangt de inschrijver een ontvangstbewijs.
Inschrijvingen kunnen worden afgegeven op werkdagen tussen 8.00 en
16.30 uur.

5. Indien de inschrijving per post wordt verzonden aan het in lid 1 genoemde adres
draagt de inschrijver het risico voor voldoende frankering en de tijdige
aanwezigheid van de inschrijving.

2.4.2 Opening van de inschrijvingen

1. De opening van de inschrijvingen vindt plaats op 4 december 2013 om 10.00
uur.

2. De opening van de inschrijvingen geschiedt door een vanwege de aanbesteder
ingestelde aanbestedingscommissie bestaande uit 3 personen.

3. Behalve de leden van de in lid 2 genoemde aanbestedingscommissie mag
niemand bij de opening van de inschrijvingen aanwezig zijn.

4. De aanbestedingscommissie stelt vast, aan de hand van de
inschrijvingsbiljetten:
• het aantal inschrijvingen dat is gedaan;
• door wie een inschrijving is gedaan.

5. De aanbestedingscommissie gaat na of vereiste documenten bij de inschrijving
zijn gevoegd.

6. De aanbestedingscommissie doet geen uitspraak over de geldigheid of
ongeldigheid van de inschrijvingen; dit is voorbehouden aan de aanbesteder.

7. Van de opening van de inschrijvingen wordt door de aanbestedingscommissie
proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal wordt ondertekend door de
leden van de commissie.

8. Aan alle inschrijvers wordt een afschrift van het proces-verbaal van opening van
inschrijvingen toegezonden.

2.4.3 Gestanddoening

De inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen gedurende 90 dagen na de dag
waarop opening van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden.

2.4.4 Varianten van de inschrijver

Het indienen van varianten van de inschrijver is niet toegestaan.

2.4.5 Bevoegdheid tot het doen van een inschrijving
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3 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

3.1 Uitsluitingsgronden

1. Een inschrijver die zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd
in de artikelen 2.5.1 of 2.5.4 van het ARW 2012 wordt uitgesloten van
deelneming aan de opdracht, overigens onverminderd het bepaalde in artikel
2.5.7 van het ARW 2012. Indien inschrijving geschiedt door een
samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), al dan niet als
vennootschap onder firma, wordt het samenwerkingsverband uitgesloten van
deelneming aan de opdracht, wanneer één of meer van de ondernemers zich in
één of meer van deze omstandigheden bevindt.

2. Indien mocht blijken dat een andere natuurlijke of rechtspersoon, met wie de
inschrijver beoogt te voldoen aan de geschiktheidseisen genoemd in paragraaf
3.3 van dit inschrijvings- en beoordelingsdocument, zich bevindt in één of meer
van de omstandigheden genoemd in de artikelen 2.5.1 of 2.5.4 van het ARW
2012, zal deze andere natuurlijke of rechtspersoon door de aanbesteder niet
worden geaccepteerd en kan de inschrijver worden uitgesloten van deelneming
aan de opdracht.

3 Als bewijsmiddelen verlangt de aanbesteder de documenten als genoemd in de
artikelen 2.5.3 resp. 2.5.5 van het ARW 2012.
De bewijsmiddelen dienen te worden verstrekt binnen twee werkdagen na een
daartoe ontvangen verzoek van de aanbesteder.
In plaats van de in de artikelen 2.5.3 resp. 2.5.5 van het ARW 2012 genoemde
gedragsverklaring aanbesteden kan, tot uiterlijk 1 april 2014, een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) worden verstrekt, mits deze VOG nog een
geldigheidsduur heeft van ten minste 1 jaar na de uiterste datum voor
ontvangst van de inschrijvingen.

4. Indien de aanbesteder aanwijzingen heeft dat een inschrijver zich bevindt in één
of meer van de omstandigheden genoemd in de artikelen 2.5.1 of 2.5.4 van het
ARW 2012, maar er bij de aanbesteder onvoldoende informatie beschikbaar is
om het uitsluiten van die inschrijver te motiveren, dan kan door de aanbesteder
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)).
De inschrijver over wie advies is gevraagd, wordt door de aanbesteder over de
inhoud van dat advies geïnformeerd.
Het in dit lid bepaalde geldt mutatis mutandis voor ondernemers in een
samenwerkingsverband dan wel andere natuurlijke of rechtspersonen bedoeld in
lid 2.

3.2 Voorkennis en belangenverstrengeling

1. Indien een inschrijver zelf eerder werkzaamheden of diensten heeft verricht ter
voorbereiding van de opdracht volgens dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument, dan wel op andere wijze direct of indirect betrokken is
(geweest) bij de voorbereiding van de opdracht volgens dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument, wordt er vermoed sprake te zijn van voorkennis.

Pagina 14 van 48



Inschrijvings- en beoordelingsdocument 1 Zaaknummer: 31052570 1 24-10-2013

(aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan 2,2
miljoen euro, exclusief omzetbelasting, waarbij de inschrijver was belast
met de dagelijkse Organisatie en leiding van de referentieopdracht (het
projectmanagement) en de inschrijver jegens de opdrachtgever
eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de referentieopdracht.
De referentieopdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd
en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van
oplevering daarin begrepen).

b. De inschrijver heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste
datum voor ontvangst van de inschrijving, ervaring opgedaan met het
aanbrengen van gezette steenbekleding (mcl. onderlagen) op dijken en / of
kades in tijgebied. Het oppervlak van de gezette steenbekleding moet
tenminste 5.000 m2 binnen één project bedragen.

4. De inschrijver verstrekt de aanbesteder een opgave, conform bijlage T bij dit
Inschrijvings- en beoordelingsdocument, van de referentieopdrachten waarmee
de inschrijver beoogt te voldoen aan de geschiktheidseisen, alsmede
bewijsmiddelen, waaruit blijkt dat de gegevens met betrekking tot de
referentieopdrachten juist zijn weergegeven. De inschrijver kan hiertoe gebruik
maken van opdrachtgeversverklaringen en/of accountantsverklaringen.
De aanbesteder is gerechtigd navraag te doen bij de betreffende opdrachtgever,
dan wel inzage te verlangen in contractdocumenten betreffende de
referentieopd rachten.
Om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in dit lid gestelde geschiktheidseisen
is toerekening van technische bekwaamheid op grond van referentieopdrachten
of werkzaamheden uitgevoerd door andere ondernemers (in een
samenwerkingsverband), door onderaannemers, leveranciers, etc. uitsluitend
mogelijk overeenkomstig het bepaalde in lid 5.

5. Een inschrijver kan zich, om te voldoen aan de in deze paragraaf genoemde
geschiktheidseisen beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of
technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen.
Indien de inschrijver zich beroept op de financiële en economische draagkracht
en /of technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen dient
de inschrijver;
a. de aanbesteder aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan

beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke
middelen van die andere natuurlijke of rechtspersonen; en

b. voor wat betreft de technische bekwaamheid, die andere natuurlijke of
rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de
uitvoering van de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de
technische bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht aan de
inschrijver wordt verleend is hij tot deze inzet verplicht.

6. De inschrijver verstrekt de aanbesteder, desgevraagd, binnen twee werkdagen
na een daartoe ontvangen verzoek, bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de
inschrijver daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de andere natuurlijke of
rechtspersonen, alsmede, indien van toepassing, bewijsmiddelen waaruit blijkt
dat de andere natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en onherroepelijk
worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. Als bewijsmiddel kan onder
meer dienen een ter zake gesloten (onderaannemings-)overeenkomst of een ter
zake door de inschrijver en de andere natuurlijke of rechtspersoon opgestelde,
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4 Beoordeling en gunning

4.1 Algemeen

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening zal
plaatsvinden op grond van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI). Om te bepalen welke inschrijving de economisch meest
voordelige is, worden de inschrijvingen beoordeeld overeenkomstig de
beoordelingsprocedure opgenomen in paragraaf 4.2.

4.2 Gunnïngscriteria

De opdracht wordt verleend aan de inschrijver die de economisch meest voordelige
inschrijving heeft gedaan, mits de inschrijver een geldige inschrijving heeft gedaan,
voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en overigens niet behoeft te worden
uitgesloten van opdrachtverlening.

Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving
heeft gedaan worden de criteria gehanteerd als vermeld in bijlage C bij dit
inschrijvings- en beoordelingsdocument. De uitwerking van deze criteria is
weergegeven in de ‘Tabel EMVI-criteria’ in die bijlage C.

In het in die bijlage C opgenomen ‘Rekenblad EMVI’ staat per subcriterium de
maximaal toe te kennen kwaliteitswaarde vermeld. Het berekeningsresultaat van
het rekenblad is de ‘Fictieve inschrijvingsprijs’. Deze wordt verkregen door de
inschrijvingsprijs te verminderen met de ‘Totale kwaliteitswaarde’. De inschrijving
die op grond van dit rekenblad de laagste fictieve inschrijvingsprijs heeft, is de
economisch meest voordelige inschrijving.
Indien twee of meer inschrijvingen een gelijke en laagste fictieve inschrijvingsprijs
hebben, dan is daarvan de inschrijving met de hoogste totale kwaliteitswaarde de
economisch meest voordelige inschrijving. Indien in dat geval ook de totale
kwaliteitswaarde gelijk is, bepaalt het lot.

4.3 Verstrekken bankgarantie

Voordat de opdracht daadwerkelijk wordt verleend dient de inschrijver die voor de
opdracht in aanmerking komt de bankgarantie te verstrekken als genoemd in artikel
17 van de basisovereenkomst.
Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver
gedaan bij de schriftelijke mededeling van de gunningsbeslissing van de
aanbesteder.
De opdracht wordt pas verleend nadat de bankgarantie door de aanbesteder is
ontvangen en akkoord bevonden. De betreffende inschrijver doet zijn inschrijving
gestand totdat de opdracht daadwerkelijk is verleend.

4.4 Abnormaal lage inschrijving
In verband met het bepaalde in artikel 2.24 van het ARW 2012 geldt in elk geval dat
wordt vermoed dat een inschrijving abnormaal laag is indien:
1. er bij de aanbesteding ten minste vijf inschrijvingen zijn ontvangen, en
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5 Overige voorwaarden en regelingen

5.1 Forum keuze, rechtsbeschermi ng

1. In aanvulling op het gestelde in artikel 2.30 van het ARW 2012 wordt bepaald
dat alle geschillen in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure
aanhangig dienen te worden gemaakt bij de (voorzieningenrechter van de)
Rechtbank te ‘s-Gravenhage.
Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het uitbrengen van
een dagvaarding.

2. Overeenkomstig artikel 2.26 van het ARW 2012, zal de aanbesteder de
gunningsbeslissing schriftelijk aan de inschrijvers mededelen.
Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen die beslissing dient hij binnen de in
het ARW 2012 genoemde termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de
mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben
gemaakt tegen die beslissing. Het geding is aanhangig vanaf de dag van
dagvaarding (artikel 125 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).
De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een
inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van
de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt,
de betreffende inschrijver in kort geding geen bezwaar meer kan maken met
betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat
geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

5.2 Intrekking inschrijving

1. De inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt kan de aanbesteder
verzoeken om zijn inschrijving te mogen intrekken, zulks tegen betaling van een
afkoopsom aan de aanbesteder.

2. Een verzoek tot intrekking moet schriftelijk worden gedaan.
In het verzoek dient de inschrijver te verklaren dat hij zijn inschrijving wenst in
te trekken. Hij vermeldt daarbij uitvoerig de redenen voor intrekking.
Het verzoek moet zijn ondertekend door een daartoe bevoegde
vertegenwoordiger van de inschrijver. Bij het verzoek voegt de inschrijver
bewijsmiddelen (uittreksel Handelsregister, volmacht) waaruit de bevoegdheid
blijkt.

3. Het verzoek dient uiterlijk op de vijfde werkdag na de datum van verzending per
email van de gunningsbeslissing van de aanbesteder aan de inschrijver, in het
bezit te zijn van de aanbesteder.

4. Bij intrekking van zijn inschrijving betaalt de inschrijver aan de aanbesteder een
afkoopsom, zijnde de helft van het verschil tussen zijn fictieve inschrijvingssom
en de fictieve inschrijvingssom van de inschrijver die opvolgend na hem voor de
opdracht in aanmerking komt; een en ander met inachtneming van het bepaalde
in lid 5.
Indien een fictieve inschrijvingssom, in het kader van de
aanbestedingsprocedure, niet wordt vastgesteld, betaalt de inschrijver aan de
aanbesteder de helft van het verschil tussen zijn inschrijvingssom en de
inschrijvingssom van de inschrijver die opvolgend na hem voor opdracht in
aanmerking komt; een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 5.
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Bijlage A Ter inzage liggende documenten

Niet van toepassing.
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Bijlage C Uitwerking EMVI-criteria

1. Vraag: Inschrijvings-en beoordelingsdocument, Bijlage C Uitwerking EMVI-criteria

Bij het bepalen van de hoeveelheden is er een significante afwijking van het
aantal m2 betonzuilen gebleken, gelieve het juiste aantal m2 betonzuîlen
t.b.v. de MKI-waarde te bepalen.

Antwoord: De hoeveelheden m2 betonzuilen zijn aangepast in deze Nota van
Inlichtingen.
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Bijlage C Uitwerking EMVI-criteria

Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving
heeft gedaan worden de onderstaande criteria gehanteerd:

1. de inschrijvingsprijs;
2. het C02-ambitieniveau;
3. het totaalbedrag genoemd op de Staat van prijzen per eenheid;
4. MKI-waarde betonzuilen gehele werk.

De uitwerking van deze criteria is opgenomen in de Tabel EMVI-criteria van deze
bijlage C.

Ad 3.
De inschrijver moet in de Staat van prijzen per eenheid een prijs per eenheid
opgeven welke ligt in de range van de door aanbesteder geraamde prijs verminderd
met 20% en de door aanbesteder geraamde prijs vermeerderd met 20%.

De inschrijving is ongeldig indien in de Staat van prijzen per eenheid een door de
inschrijver opgegeven prijs per eenheid valt buiten de range van de door
aanbesteder geraamde prijs verminderd met 20% en de door aanbesteder
geraamde prijs vermeerderd met 20%.

Ad. 4.
De EMVI waardering voor betonzuilen is als volgt:
• Door inschrijver opgegeven MKI-waarde betonzuilen gehele werk 220.472:

0 (nul) euro fictieve aftrek;
• Door inschrijver opgegeven MKI-waarde betonzuilen gehele werk < 110.236:

280.000 euro fictieve aftrek.

Tussenliggende MKI-waardes worden lineair geïnterpoleerd en gewaardeerd.

NB:
De MKI waarde betonzuilen gehele werk ontstaat door het totale aantal tonnen
(gewicht) betonzuilen van het gehele werk te vermenigvuldigen met de MKI
waarde/ton.
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 1 Zaaknummer: 31052570 1 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) zich bereid de uitvoering van de opdracht op een duurzame
wijze ter hand te nemen en daarbij adequaat invulling te geven aan prestatiecriterium 1, met een
MKI-waarde betonzuilen gehele werk van

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) zich bereid de uitvoering van de opdracht op een duurzame
wijze ter hand te nemen en daarbij adequaat invulling te geven aan een C02-reductie op:

C02-ambitieniveau ... (fictieve vermindering inschrijvingsprijs van 1 %)

C02-ambitieniveau ... (fictieve vermindering inschrijvingsprijs van 2 %)

C02-ambitieniveau ... (fictieve vermindering inschrijvingsprijs van 3 %)

C02-ambitieniveau ... (fictieve vermindering inschrijvingsprijs van 4 %)

C02-ambitieniveau ... (fictieve vermindering inschrijvingsprijs van 5 %)

E1 geen van de bovenstaande C02-ambitieniveau’s

Gedaan te op (plaats en datum)

De inschrijver(s),

A)... (handtekening)

(naam en functie)

3)... (handtekening)

(naam en functie)

C)... (handtekening)

(naam en functie)

D)... (handtekening)

(naam en functie)

Toelichting:
1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig

adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.
3) Inschrijvingsnummer van het handelsregister of een overeenkomstig register van het land van

vestiging van de onderneming
4) Inschrijvingsprijs in cijfers.
5) Inschrijvingsprijs in letters.
6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.
8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers

gezamenlijk geschiedt.
9) Alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk

geschiedt. Vermeld, indien van toepassing, de naam en het deelnemingspercentage.
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Bijlage E Aanvullende eigen verklaring

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

VRAGEN TEN AANZIEN VAN VOORKENNIS EN BELANGENVERSTRENGELING

1.1 Heeft de onderneming, voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure,
werkzaamheden of diensten verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel is
de onderneming op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel die
betrokkenheid.

1.2 Zijn er binnen de onderneming personen werkzaam die, voorafgaand aan deze
aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter
voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn er personen werkzaam binnen de
onderneming die op andere wijze direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld voor elke persoon:
a. de naam en de functie binnen de onderneming;
b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de

betrokkenheid.
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Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld voor elke onderneming:
a. de naam en het adres, de rechtsvorm en het nummer van inschrijving in het

handelsregister (of een overeenkomstig register in het land van vestiging);
b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de

betrokkenheid.

2 VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE COMBINATIEVORMING BIJ INSCHRIJVING
OF AANMELDING DOOR EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN
ONDERNEMERS*)

*) Deze vragen hoeven uitsluitend te worden beantwoord indien inschrijving of aanmelding

geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers (een combinatie), al dan niet als
vennootschap onder firma, dan wel als Special Purpose Vehicle (SPV).

2.1 Geef aan welke factoren ervoor zorgen dat de onderneming niet in staat is om
individueel op de opdracht in te schrijven.

2.2 Geef aan waarom de aard en de omvang van het samenwerkingsverband
(combinatie) dat is gevormd noodzakelijk is in relatie tot de omvang en de aard van
de uit te voeren opdracht, gelet op de betekenis en de capaciteit van elk van de
ondernemers in het verband.

2.3 Geef aan welk onderdeel of welke onderdelen van de opdracht door de onderneming
zelf zullen worden uitgevoerd.

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:
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Bijlage G Derden verklaring uitsluitingsgronden

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig tegister van het land van vestiging van de
onderneming):

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

Ondergetekende verklaart dat:

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij
een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname aan een
criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:
1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en

van de algemene criminele activiteit van de organisatie dan wel van het
voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te
plegen, actief deelneemt:
a. aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan

een gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meet dan twee
personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn
gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke
vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier jaar of
met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een
middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval,
onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties,
zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken
strafbare feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het
strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden
uitgevoerd,

b. aan de andere activiteiten van de Organisatie, waarbij hij er tevens kennis
van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken van de
hierboven genoemde criminele activiteiten van de Organisatie.

2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer
personen tot overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een
activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven
genoemd strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke
uitoefening van de activiteit.

2. zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij
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6 tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een
onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op grond van overtreding
van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een
voor hem relevante beroepsgedragsregel;

7 zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving in de
uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;

8 zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale
zekerheidspremies of belastingen;

zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende
dienst van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingprocedures, zich niet
in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn onderneming
deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.

Ondertekening

hij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend;
hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie,
door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in
de zin van punt 9 uit deze eigen verklaring en dat dit kan leiden tot een
onvoorwaardelijke uitsluiting voor de restduur van deze aanbestedingsprocedure
dan wel deelname aan de opdracht;

er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht;

de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming,
vertegenwoordigingsbevoegde.

Na(a)m(en) veftegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar(s):

Datum:

Handtekening(en):
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Bijlage 1 Gegevens omtrent technische bekwaamheid

De ondernemer(s) (gegadigde(n)) vult (vullen) per referentieopdracht de volgende gegevens in.

Ten behoeve van het voldoen aan de geschiktheidseisen verstrekt de gegadigde de hierna
volgende gegevens over referentieopdrachten.

REFERENTIEOPDRACHT NR: 1
m.b.t. de geschiktheidseis t.a.v. technische bekwaamheid onder paragraaf 3.3 lid 3.a

Naam van de ondernemer die de
referentieopd racht heeft uitgevoerd
Omschrijving van de referentieopdracht
Naam en adres van de opdrachtgever
Overeengekomen bedrag €
(aannemingssom) (excl. BTW)
Gefactureerd bedrag (excl .BTW) €
Datum van de opdrachtverlening
Overeengekomen uitvoeringsduur
Datum van oplevering
Indien de referentieopdracht is uitgevoerd in combinatie
De namen van de overige participanten
in de combinatie
De juridische pafticipatieverhouding
Percentage aandeel van iedere
participant in de combinatie

REFERENTIEOPDRACHT NR: 2
m.b.t. geschiktheidseis t.av. technische bekwaamheid onder paragraaf 3.3 lid 3.b

Naam van de ondernemer die de
referentieopdracht heeft uitgevoerd of
uitvoert
Omschriivinq van de referentieoodracht
Naam en adres van de opdrachtgever
Overeengekomen bedrag €
(aannemingssom) (excl. BTW)
Gefactureerd bedrag (excl. BTW) €
Datum van de opdrachtverlening
Overeengekomen uitvoeringsduur
Indien de referentieopdracht is of wordt uitgevoerd in combinatie
De namen van de overige participanten
in de combinatie
De juridische participatieverhouding
Percentage aandeel van iedere
pafticipant in de combinatie
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Bijlage J Format Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs

Directe kosten (Leveren en aanbrengen)

Ontwerpwerkzaamheden €

Onderhoudsstrook: OSA inclusief fundering €

Glooiingsconstructie: Betonzuïlen 30-2300 €

Glooiingsconstructie: Betonzuïlen 35-2300 €

Glooiingsconstructie: Gekantelde blokken €

Glooiingsconstructie: Basalt €

Waterremmende onderlaag (Mijnsteen/klei) €

Kreukelberm €

Verwijderen en afvoeren materialen €

Overige werkzaamheden €

Subtotaal €

Indirecte kosten

Stelpost € 40.000,00

Inschrijvingsprijs C

Pagina 38 van 48



In
sc

h
ri

jv
in

g
s-

en
b

e
o

o
rd

e
li

n
g

sd
o

c
u

m
e
n

t
1Z

a
a
k
n
u

m
m

e
r:

3
1
0
5
2
5
7
0

1
2
4
-1

0
-2

0
1
3

O
n
d
er

-
O

m
sc

h
ri

jv
in

g
o
n
d
e
rd

e
e
l

F
ic

ti
ev

e
E

en
h
ei

d
P

ri
js

p
er

T
o

ta
a
lp

ri
js

D
o

o
r

D
o
o
r

D
o
o
r

d
ee

l
n
r.

h
o

e
v

e
e
l-

e
e
n
h
e
id

v
an

(=
F

ic
ti

ev
e

a
a
n
b
e
st

e
d
e
r

a
a
n
b
e
st

e
d
e
r

a
a
n
b
e
st

e
d
e
r

h
ei

d
in

sc
h

ri
jv

e
r

h
o
ev

ee
lh

ei
d

m
aa

l
g

e
ra

a
m

d
e

g
e
ra

a
m

d
e

g
e
ra

a
m

d
e

p
ri

js
p

e
r

e
e
n

h
e
id

p
ri

js
m

in
u
s

p
ri

js
p
ri

js
p
lu

s
v
an

in
sc

h
ri

jv
e
r)

2
0

%
2

0
%

10
.

L
ev

er
en

en
aa

n
b
re

n
g
en

10
0

M
2

€
4

6
,7

6
€

5
8
,4

5
€

7
0
,1

4
o

v
er

la
g

in
g

sc
o

n
st

ru
ct

ie
di

k
0
,4

0
m

(v
er

re
k
en

in
g

di
k

0
,5

0
n
aa

r
ra

to
)

v
an

b
re

u
k

st
ee

n
1

0
-6

0
kg

,
vo

ll
ed

ig
in

g
eg

o
te

n
m

et
g

ie
ta

sf
al

t
en

af
g
es

tr
o
o
id

m
et

la
v

as
te

en
.

11
.

L
ev

er
en

en
aa

n
b
re

n
g
en

10
0

M
2

€
4
0
,6

4
€

5
0

,8
0

€
6
0
,9

6
o
v
er

la
g

in
g

sc
o

n
st

ru
ct

ie
di

k
0
,4

0
m

(v
er

re
k
en

in
g

di
k

0
,5

0
n
aa

r
ra

to
)

v
an

b
re

u
k
st

ee
n

1
0
-6

0
kg

,
vo

l
en

za
t

in
g
eg

o
te

n
m

et
g

ie
ta

sf
al

t.
12

.
L

ev
er

en
,

aa
n
b
re

n
g
en

en
v
er

d
ic

h
te

n
7
5
0

M
3

€
1

3
,5

4
€

1
6
,9

3
€

2
0
,3

2

kl
ei

,
ca

te
g

o
ri

e
2.

13
.

L
ev

er
en

en
aa

n
b
re

n
g
en

b
et

o
n
zu

il
en

7
5
0

M
2

€
5
2
,0

0
€

6
5
,0

0
€

7
8
,0

0

3
0
-2

3
0
0
k
g

in
cl

u
si

ef
st

ee
n
sl

ag
en

g
eo

te
x

ti
el

.

14
.

L
ev

er
en

en
aa

n
b
re

n
g
en

b
et

o
n
zu

il
en

7
5
0

M
2

€
5
5
,6

0
€

6
9
,5

0
€

8
3
,4

0
3
5
-2

3
0
0
k
g

in
cl

u
si

ef
st

ee
n
sl

ag
en

g
eo

te
x
ti

el
.

15
.

A
an

b
re

n
g
en

G
ek

an
te

ld
e

1
5

0
0

M
2

€
1

3
,9

2
€

1
7

,4
0

€
2
0
,9

0

b
et

o
n
b
io

k
k
en

in
cl

u
si

ef
st

ee
n
sl

ag
en

g
eo

te
x

ti
el

.

16
.

R
ep

ar
er

en
v
er

za
k
k
in

g
en

in
b

es
ta

an
d
e

10
0

M
2

€3
0,

83
€3

7,
00

€4
4,

40

b
as

al
tt

af
el

s,
in

cl
u
si

ef
st

ee
n
sl

ag
en

g
eo

te
x
ti

el



In
sc

h
ri

jv
in

g
s-

en
b

e
o

o
rd

e
li

n
g

sd
o

c
u

m
e
n

t
1Z

a
a
k
n
u

m
m

e
r:

3
1
0
5
2
5
7
0

12
4
-1

0
-2

0
1
3

O
n
d
er

-
O

m
sc

h
ri

jv
in

g
o
n
d
e
rd

e
e
l

F
ic

ti
ev

e
E

en
h

ei
d

P
ri

js
p

er
T

o
ta

a
lp

ri
js

D
o

o
r

D
o
o
r

D
o
o
r

d
ee

l
n

r.
h

o
e
v

e
e
l-

e
e
n

h
e
id

v
an

(=
F

ic
ti

ev
e

a
a
n
b
e
st

e
d
e
r

a
a
n
b
e
st

e
d
e
r

a
a
n
b
e
st

e
d
e
r

h
ei

d
in

sc
h

ri
jv

e
r

h
o
ev

ee
lh

ei
d

m
aa

l
g

e
ra

a
m

d
e

g
e
ra

a
m

d
e

g
e
ra

a
m

d
e

p
ri

js
p

e
r

e
e
n

h
e
id

p
ri

js
m

in
u
s

p
ri

js
p
ri

js
p
lu

s
v
an

in
sc

h
ri

jv
e
r)

2
0

%
2

0
%

26
O

pn
em

en
en

af
vo

er
en

st
ee

n
ac

h
ti

g
e

50
0

T
on

€
8
,0

0
€

10
,0

0
€

12
,0

0
m

at
er

ia
le

n
ui

t
h
et

vo
or

la
nd

in
cl

us
ie

f
st

o
rt

-
en

v
er

w
er

k
in

g
sk

o
st

en
.

27
.

O
pn

em
en

en
af

v
o
er

en
pu

in
en

50
0

T
on

€
8
,0

0
€

10
,0

0
€

12
,0

0
vl

ij
la

ge
n

in
cl

us
ie

f
st

o
rt

-
en

v
er

w
er

k
in

g
sk

o
st

en
.

28
.

L
ev

er
en

en
aa

n
b
re

n
g
en

ve
rl

ij
m

de
10

T
on

€
7
8
,8

0
€

9
8
,5

0
€

11
8,

20
st

ee
n

sl
ag

al
s

in
w

as
m

at
er

ia
al

T
o
ta

a
lb

e
d
ra

g
S

ta
a
t

v
an

p
ri

jz
en

p
e
r

e
e
n
h
e
id

€

V
oo

r
el

k
va

n
de

in
de

st
aa

t
g
en

o
em

d
e

o
n
d
er

d
el

en
o
p
g
eg

ev
en

Pr
ijs

pe
r

ee
n
h
ei

d
va

n
in

sc
hr

ij
ve

r
w

or
de

n
g

ea
ch

t
te

zi
jn

b
eg

re
p
en

al
le

d
ir

ec
te

en
in

di
re

ct
e

ko
st

en
in

cl
u

si
ef

al
g

em
en

e
k
o
st

en
,

w
in

st
en

ri
si

co
(A

K
W

R
).

In
de

Pr
ijs

pe
r

ee
n
h
ei

d
va

n
in

sc
hr

ij
ve

r
di

en
en

de
te

v
er

ri
ch

te
n

w
er

k
za

am
h

ed
en

b
eg

re
p
en

te
zi

jn
d

at
le

v
er

an
ti

e
en

be
w

er
ki

ng
c.

q.
ve

rw
er

ki
ng

zo
da

ni
g

is
d
at

aa
n

de
co

n
tr

ac
te

is
en

ui
t

de
co

n
tr

ac
td

o
cu

m
en

te
n

w
or

dt
vo

ld
aa

n.

D
e

P
ri

js
pe

r
ee

n
h
ei

d
va

n
in

sc
hr

ij
ve

r
di

en
en

zo
da

ni
g

te
zi

jn
d

at
de

te
v
er

ri
ch

te
n

w
er

k
za

am
h

ed
en

zo
al

s
le

v
er

an
ti

e
en

be
w

er
ki

ng
c.

q.
ve

rw
er

ki
ng

in
b
eg

re
p
en

zi
jn

d
at

aa
n

de
co

n
tr

ac
te

is
en

ui
t

de
co

n
tr

ac
td

o
cu

m
en

te
n

w
or

dt
vo

ld
aa

n.

H
et

be
dr

ag
Pr

ijs
pe

r
ee

n
h
ei

d
va

n
in

sc
hr

ij
ve

r
is

ex
cl

us
ie

f
B

TW
.

O
n

d
e
rt

e
k
e
n
in

g

In
ge

va
l

va
n

ee
n

g
ez

am
en

li
jk

e
in

sc
hr

ij
vi

ng
di

en
en

al
le

in
sc

hr
ij

ve
rs

di
t

fo
rm

ul
ie

r
te

o
n
d
er

te
k
en

en
(d

ez
e

op
so

m
m

in
g

h
er

h
al

en
zo

v
aa

k
al

s
no

di
g

is
).



Inschrijvings- en beoordelingsdocument 1 Zaaknummer: 31052570 1 24-10-2013

— van groene stroom op het
project.

3. De inschrijver maakt 3. De energie- en
een actueel energie audit reductiedoelstelling en de
verslag voor het project. bijbehorende maatregelen

worden gedocumenteerd,
geïmplementeerd en
gecommuniceerd aan alle
werknemers van de
inschrijver voor zover
betrokken bij project.

Subcriterium Aandachtspunt Subcriterium Aandachtspunt -

2C Communicatie 1. De inschrijver 2D C02-reductie 1. De inschrijver
communiceert structureel initiatieven onderzoekt aantoonbaar de
intern over het mogelijkheden om
energiebeleid van het projectspecifieke
project. De communicatie maatregelen voortkomend
omvat minimaal het uit relevante initiatieven te
energiebeleid en implementeren in het
reductiedoelstellingen van project.
het project.
2. De inschrijver realiseert
inzake C02-reductie een
effectieve stuurcyclus met
toegewezen
verantwoordelijkheden
voor het project.
3. De inschrijver zal de
externe belanghebbenden
identificeren voor het
project.

C02-AMEITIENIVEAU 3

Subcriterium Aandachtspunt Subcriterium Aandachtspunt

3A Energieverbruik 1. De inschrijver maakt 3B Energiereductie 1. De inschrijver formuleert
een rapportage van een kwantitatieve reductie
a. de te verwachten scope doelstelling voor scope 1 &
1 & 2 emissies van het 2 emissie van het project,
gehele project en uitgedrukt in absolute
b. de uitgewerkte actuele getallen of percentages ten
emissie-inventaris (of opzichte van een referentie
overzicht, lijst) voor de en binnen een bepaalde
werkelijke scope 1 & 2 tijdstermijn en heeft een
emissies van het project, bijbehorend plan van
conform Product Standard aanpak opgesteld inclusief
GHG protocol. de te nemen maatregelen.
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2. De inschrijver maakt
een kwaliteitsmanage
mentplan voor de
inventaris van het project
(zie hoofdstuk 10 Product
Standard GHG protocol).

Doelstelling wordt
uitgedrukt in een absoluut
getal of percentage ten
opzichte van een referentie
en binnen een vastgelegde
termijn.
2. De inschrijver
rapporteert periodiek
(intern én extern) de
voortgang ten opzichte van
de doelstellingen voor het
project.

Subcriterium Aandachtspunt Subcriterium Aandachtspunt

4C Communicatie 1. De inschrijver kan 4D C02-reductie 1. De inschrijver zal
aantonen dat zij een initiatieven aantonen dat zij
reguliere (ten minste 2x initiatiefnemer is van de
per jaar) dialoog toepassing in het project
onderhoudt met van vernieuwende
belanghebbende binnen maatregelen die C02
o.a. overheid en NGO ‘s reductie beogen, door het
(minimaal 2) over haar verbinden van de
C02 reductiedoelstelling en bedrijfsnaam aan het
maatregelen in het project initiatief in het project,
zal onderhouden*. door publicaties en door
2. De inschrijver kan bevestiging van
aantonen dat de door belanghebbenden.
overheid en/of NGO
geformuleerde punten van
zorg over het project zijn
geïdentificeerd en
geadresseerd *

* 4C 1.& 2. gelden voor
omvangrijke meerjarige
projecten; is dit niet het
geval dan geldt op
ambitieniveau 4 het
bepaalde onder 3C

C02-AMBITIENIVEAU 5

Subcriterium Aandachtspunt Subcriterium Aandachtspunt

5A Energieverbruik 1. De inschrijver zal 5B Energiereductie 1. De inschrijver
jaarlijks de scope 1 & 2 rapporteert periodiek zijn
emissies, conform het GHG emissie-inventaris scope 1,
Protocol en/of 1S014064- 2 & 3 gerelateerde C02-
1, van de aanbieders van emissies (intern en extern)
een deel van zijn meest alsmede de voortgang in
materiële leveringen reductiedoelstellingen.
(producten of diensten)
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Gedragsregels veiligheid Werken van het Projectbureau Zeeweringen

<Briefpapier inschrijver>

Gedragsregels veiIighed op de Werken
van het Projectbureau Zeewerngen.

Ik, ondertekenaar en penvoerder van de aanbieding voor zaaknummer 31052570, verbeteren van de
glooiingsconstructie ter plaatse van de Nieuwe- Annex-Stavenissepolder, Noordpolder tussen dp921 en
dp955 met bijkomende werken in de gemeente Tholen, van <naam onderneming>, verklaar via dit
statement dat ik en iedereen die namens mij of in opdracht van mij werkt voor het projectbureau
Zeeweringen, zich houden aan de gedragsregels die hier onder vermeld staan.
Bovendien wijs ik de Opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers hierop.

• Als (hoofd)aannemer voor het Werk van bovengenoemd dijkvak heb ik een voorbeeldfunctie.
• Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk.
• Ik zorg voor een veilige werkomgeving.
• Ik stop elke klus die niet veilig voelt.
• Ik meld altijd (bijna) ongevallen.
• Ik draag de juiste persoonlijke bescherming (PBM).

Ik zorg dat deze gedragsregels prominent op het Werk zichtbaar zijn en door mij of mijn
vertegenwoordiger bespreekbaar worden gemaakt.

Plaats:

Datum

(naam Ondertekenaar inschrijving)
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1 INLEIDING 

1.1 Objectoverview 
Het Werk omvat het Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Nieuwe- Annex- 
Stavenissepolder, Noordpolder tussen dp921 en dp955 met bijkomende werken in de gemeente 
Tholen. De lengte van het dijkvak is circa 3,4 kilometer. 
 
De beschrijving van de huidige situatie van de projectlocaties is opgenomen in de Vraagspecificatie 
Algemeen. Overzichtstekeningen zijn opgenomen in paragraaf 2.1.2. 
 
In de onderstaande figuur 1.1 is de objectenboom opgenomen. In voorliggend document worden de 
eisen beschreven waaraan het object, in dit geval de waterkering, dient te voldoen.  
 

 
 
 
Figuur 1.1 Objectenboom waterkering 

Waterkering

Buitenberm, bovenbeloop, 
kruin en binnenbeloop 

Onderhoudsstrook 

Glooiingsconstructie 

Voorland

Dijkmeubilair en overige constructies 
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2 VAN TOEPASSING ZIJNDE DOCUMENTEN 

2.1 Bindende documenten 

2.1.1 Normen en richtlijnen 
Normen en richtlijnen met betrekking tot de Vraagspecificatie Eisen staan in de Technische bijsluiter. 
Tevens zijn hierin ook alle aanvullende technische eisen opgenomen. 

2.1.2 Object- en projectspecifieke tekeningen/documenten 

Type 
 

Code Titel Datum/ Versie organisatie 

Tekening ZLRW-2013-01171 (nvi) 
 

Situatie bestaand en nieuw van dp921 tot dp930 18-11-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01172 (nvi) 
 

Situatie bestaand en nieuw van dp930 tot dp936 18-11-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01173 Situatie bestaand en nieuw van dp936 tot dp945 22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01174 
 

Situatie bestaand en nieuw van dp945 tot dp955 22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01175 (nvi) 
 

Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp921 tot 
dp930+50 

18-11-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01176 
 

Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van 
dp930+50m tot dp936 

22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01177 
 

Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp936 tot 
dp938 

22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01178 
 

Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp938 tot 
dp940+86m en van dp943+54m tot dp950+75m 

22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01179 
 

Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van 
dp940+86m tot dp943+54m 

22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01180 
 

Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van 
dp950+75m tot dp954+70m 

22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01181 Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van 
dp954+70m tot dp955 

22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01182 (nvi) Details 18-11-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01183 (nvi) Transportroute 18-11-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01184 (nvi) 
 

Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 
(basis) van dp922 t/m dp931 

18-11-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01185 (nvi) Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 
(basis) van dp932 t/m dp941 

18-11-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01186 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 
(basis) van dp942 t/m dp951 

22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01187 Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 
(basis) van dp952 t/m dp954+85m 

22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01188 Bouwbord 22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01189 
 

Omleidingsroute fietsverkeer 22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01190 Aansluitende profielen 22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01191 Betontrap 22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01192 Schelpdierpercelen 22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01193 Leuning Betontrappen oesterdam 
 

22-10-2013 
 

Rijkswaterstaat

Tekening ZLRW-2013-01194 Duiktrap Geertruida- Scherpenissepolder 19-11-2013 Scheldestromen
Tekening  Gemaal de Noord   
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Type 
 

Code Titel Datum/ Versie organisatie 

Tekening ZLRW-2013-01195 
 

Omleidingsroute fietsverkeer (2) 22-11-2013 Rijkswaterstaat 

Risicolijst  Stavenisse 2014 23-10-2013 Rijkswaterstaat
     
Rapport 13141X3 Indicatief onderzoek project versterking 

steenbekleding Nieuwe-, Annex-, 
Stavenissepolde, Stavenisse 

 MH Poly 

Tekening ZLRW-2013-01194 Duiktrap Geertruida- Scherpenissepolder 
 

  

 
Bestaande situatie 
 
De Opdrachtnemer dient zich vóór inschrijving op de hoogte te stellen van de meest actuele 
situatie van het werkgebied. Het werkgebied betreft een dynamisch tijgebied waardoor de 
aanwezigheid van slib/sediment/zand/begroeiing/zwerfvuil op de glooiingsconstructie en/of de 
vooroever ten opzichte van de bestaande situatie zoals aangegeven op de tekeningen kan 
afwijken. Als ten opzichte van de tekeningen het werkgebied gewijzigd is door invloed van getij 
en/of wind en/of de natuur, dan zijn deze afwijkingen voor rekening en risico van de 
Opdrachtnemer. 
 



 

 
Vraagspecificatie Eisen Contractnummer: 31052570 Pagina 7 van 24 
 

3 EISEN 

3.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de specificatie is opgesteld. Kenmerkend voor deze 
specificatie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen 
vallen uiteen in de volgende typen eisen: 

• Objecteisen; 
• Aspecteisen; 
• Externe en interne raakvlakeisen. 

 
Naast de objecteisen en raakvlakeisen worden aspecteisen geïdentificeerd. Deze beschrijven 
specifieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage leveren aan de 
primaire functie. 
 
Aspect Toelichting Releva

nt 
Veiligheid Eisen met betrekking tot veiligheid tijdens realisatie en veiligheid 

in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de 
gebruiker als de omgeving. 

Ja 

Gezondheid  Nee 
Beschikbaarheid  Nee 
Betrouwbaarheid  Nee 
Vormgeving  Nee 
Omgevingshinder Eisen aan stof, geluid, trillingen, en stank tijdens de realisatie en 

gebruiksfase. Hieronder valt ook duurzaam bouwen.  
Ja 

Uitvoering Eisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing 
van bestaande objecten. 

Ja 

Beheer en onderhoud Eisen met betrekking tot de beheerbaarheid van objecten en met 
betrekking tot de benodigde instandhoudingsvoorzieningen en 
relatie met onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid). 

Ja 

Toekomstvastheid  Nee 
Sloop  Nee 
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3.2 Object eisen 
Overzicht objecten: zie figuur 1.1 
 

3.2.1 Waterkering 
3.2.1.1 Algemeen 

 
1. Het te realiseren Werk moet voldoen aan de bij dit contract behorende tekeningen. 

 
2. Alle materialen welke zijn benodigd om het Werk uit te kunnen voeren dienen te 

voldoen aan de eisen gesteld in de Technische Bijsluiter. 
 

3. Nieuwe bekleding niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de Opdrachtgever. 
Deze worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereedmelding, door de Opdrachtgever 
ingemeten. 

 
Verificatiemethode: M 

 
 
3.2.1.2 Verwijderen bestaande bekleding 

 
1. De functie van de waterkering dient tijdens de uitvoering te allen tijde te worden 

gewaarborgd. 
 

2. Het verwijderen van de bestaande bekleding en het verrichten van ontgravingen in de 
waterkering zijn alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De 
waterkering moet op 1 oktober weer bekleed zijn. 
 

3. De bekleding mag maximaal op twee locaties tegelijk verwijderd worden. 
 

4. Tijdens het Werk mag, onder het niveau van NAP +3,20m, de waterkering over een 
lengte van totaal maximaal 400 meter onbekleed zijn. 
 

5. Indien de werkzaamheden langer dan 7 dagen achtereen worden stilgelegd dient de 
waterkering onder het niveau van NAP +3,20m volledig te zijn bekleed. 
 

6. Er dient voldoende materiaal en materieel op het Werk aanwezig te zijn om in geval 
van calamiteiten onbeschermde delen van de waterkering te kunnen verdedigen. 
 

Verificatiemethode: M 
 

3.2.2 Buitenberm, bovenbeloop, kruin en binnenbeloop 
3.2.2.1 Dijklichaam 

 
1. Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden mag geen ingraving in het object 

geschieden anders dan aangegeven op tekening. 
 

2. De bestaande kleilaag mag tijdens de Werkzaamheden niet verontreinigd raken met 
bouwstoffen of ander bodemvreemd materiaal. 
 

3. Het object dient vrij van puin, steen(slag), asfaltresten, geotextiel en dergelijke te 
worden opgeleverd. 
 

4. Alle onverharde delen van het object waar geen gesloten grasmat aanwezig is 
inzaaien met graszaadmengsel. 
 

Verificatiemethode: I 
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3.2.2.2 Grasbekleding 

 
1. De grasbekleding op het object vanaf 1 maart tot aan het eind van de 

uitvoeringsperiode kort houden door regelmatig te maaien. Dit geldt ook voor de 
grasbekleding op de berm, taluds en kruin langs de binnendijkse transportroute. 
 

2. Indien een bestaande grasbekleding definitief wordt bedekt met grond dient de 
Opdrachtnemer deze voorafgaand aan de Werkzaamheden te maaien en te frezen met 
een diepte van 0,15 m. 
 

3. Op de ingezaaide delen dient aan het eind van de onderhoudsperiode een gesloten 
grasbekleding aanwezig te zijn. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 

3.2.3 Onderhoudsstrook 
3.2.3.1 Definitie 

 
1. De constructie bestaat uit een asfaltverharding op een funderingslaag. 

 
Verificatiemethode: M 

 
 
3.2.3.2 Asfaltverharding 

 
1. Bestaand asfalt dat voorzien wordt van een nieuwe bitumineuze oppervlakbehandeling 

dient vrij te zijn van verontreinigingen en markeringen. 
 

2. Er mag geen los steenslag achterblijven na aanbrengen bitumineuze 
oppervlakbehandeling. 
 

3. Tussen twee asfaltlagen een kleeflaag aanbrengen. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.3.3 Fundering 

 
1. De funderingslaag van de onderhoudsstrook dient te bestaan uit één van de volgende 

materialen: 
a. Hydraulische fosforslak;  
b. Hydraulische hoogovenslak; 
c. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA). 

 
2. Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,40 m 

dikte. 
 

3. De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 101% van de 
éénpuntsproctordichtheid bedragen. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten 
minste 97% van de éénpuntsproctordichtheid bedragen. 
 

Verificatiemethode: M 
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3.2.4 Glooiingsconstructie 

3.2.4.1 Algemeen 

3.2.4.1.1 Tonrondte 
 

1. Voorzover aangegeven op de bij dit contract horende tekeningen, moeten alle taluds 
waarop een nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden 
voorzien van een tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud. 
 

2. De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding. Als de 
bestaande ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen 
berekend en aangelegd over de boventafel. 
 

Verificatiemethode: M 
 

3.2.4.2 Steenzetting  

3.2.4.2.1 Inwassen zuilenbekleding 
 

1. De zuilen worden ingewassen met steenslag. De openingen tussen de zuilen dienen 
hierbij gevuld te worden conform de specificaties van de leverancier en de wijze zoals 
is beproefd in de golfgoot. Voordat begonnen wordt met inwassen dienen de 
openingen tussen de zuilen geheel schoon (gemaakt) te zijn. 
 

2. Na het inwassen van beton- of basaltzuilen mag geen overtollige steenslag 
achterblijven. 
 

3. Aan het eind van de onderhoudsperiode de uitgespoelde steenslag verwijderen van 
schor, slik en strand. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.4.2.2 Betonzuilen 

 
1. De constructie bestaat uit betonzuilen met aan de bovenzijde een open oppervlak van 

minimaal 7% en maximaal 17%. 
 

2. Voor de ruimte tussen de betonzuilen geldt dat de middellijn van een cirkel die juist 
past boven in de openingen tussen de zuilen kleiner moet zijn dan 0,05 m. Bij 
ongelijke openingsvorm van onderzijde en bovenzijde van het type betonzuilen is de 
onderzijde hierbij maatgevend. 
 

Verificatiemethode: M 
 
3.2.4.2.3 Basaltzuilen 

 
1. De constructie bestaat uit ongestopte basaltzuilen in polygoonverband, waarbij de 

zuilen minimaal drie raakvlakken op de vlakke zijden hebben en niet met de voet te 
bewegen zijn. De zuilen bevinden zich op een laag steenslag en zijn zodanig 
onderstopt dat de steenzetting geheel vlak en onwrikbaar is.  
 

2. Tekort komende basalt wordt door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld in depot 
Kats, adres: Oudedijk, Kats/Kortgene. Het betreft ongesorteerde basalt 20-40cm. 
 

Verificatiemethode: I 
 
3.2.4.2.4 Reparatie basalt 

 
1. Tussen dp 954+70m en dp 955 bevinden zich onder de hoogwaterlijn een aantal 
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verzakkingen. De Opdrachtnemer moet op aanwijzing van de Opdrachtgever deze 
verzakkingen repareren. De Opdrachtnemer dient in zijn aanbieding te rekenen met 
50 m2 aan te repareren verzakkingen onder de hoogwaterlijn.  
 

2. Bij reparatie van verzakkingen de basaltzuilen en het filtermateriaal in depot zetten, 
de verzakking uitvullen met waterremmende onderlaag tot aan de onderzijde van het 
filter, geotextiel (vlies) aanbrengen en filtermateriaal en basaltzuilen terug 
aanbrengen. 
 

Verificatiemethode: I 
 
3.2.4.2.5 Gekantelde betonblokken 

 
1. De constructie bestaat uit aaneengesloten schone onbeschadigde betonnen vlakke- of 

Haringmanblokken die gekanteld in halfsteensverband zijn geplaatst. 
 

2. De pasgaten nodig om tot een halfsteensverband te komen zijn volledig gevuld met 
op maat gezaagde betonblokken, gietasfalt of asfaltmastiek en afgestrooid met 
steenslag 2/6 mm. 
 

3. Tekort komende blokken worden door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld in 
onderstaande depots. In deze depots zijn bij benadering de volgende blokken 
beschikbaar: 
 
depot Stavenisse (depot werk) 
• 5.000 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,25m; 
• 24.000 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,20m; 
 
depot Kats, adres: Oudedijk, Kats/Kortgene  
• 74.000 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,25m; 
• 480 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,20m; 
 
Bij oplevering dienen alle blokken uit depot Stavenisse te zijn verwerkt in de 
bekleding. Indien er blokken overblijven, dient de Opdrachtnemer deze te 
vervoeren naar depot Kats. 
 

4. De betonblokken dienen voorafgaand aan verwerking schoon gemaakt te worden. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.4.2.6 Koperslakblokken 

 
 N.V.T 

 
 
3.2.4.2.7 Reparatie koperslakblokken 

 
 N.V.T  

 
 
3.2.4.2.8 Aanbrengen van verlijmde steenslag als inwasmateriaal nabij gemaal De Noord 

 
1. Huidig inwasmateriaal van de gezette steenbekleding van basalt nabij gemaal De 

Noord verwijderen. De steenbekleding dient schoon te zijn.  
 

2. De steenbekleding inwassen met steenslag 4-32 mm vermengd met lijm. 
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Verificatiemethode: I en M 
 

3.2.4.3 Waterremmende onderlaag  

3.2.4.3.1 Materialen 
 

1. Een waterremmende onderlaag dient te bestaan uit één van de volgende materialen: 
a. Klei, erosiebestendigheid 1;  
b. Mijnsteen;  
c. Hydraulische fosforslak;  
d. Hydraulische hoogovenslak; 
e. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA). 
 

Verificatiemethode: A 
 
 
 
3.2.4.3.2 Verdichting 

 
1. Mijnsteen, hydraulische fosforslak, hydraulische hoogovenslak en hydraulisch 

granulaat van open steenasfalt (OSA) dienen aangebracht en verdicht te worden in 
lagen van maximaal 0,40 m dikte. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten 
minste 97% van de éénpuntsproctordichtheid bedragen. 
 

Verificatiemethode: M 
 
 
3.2.4.3.3 Blootstelling aan getij 

 
1. De aan te brengen waterremmende onderlaag niet blootstellen aan opkomend 

getijdewater voordat de hele waterremmende onderlaag is aangebracht, verdicht en 
afgedekt. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.4.3.4 Aanbrengen waterremmende onderlaag 

 
1. Nieuwe waterremmende onderlaag aanbrengen conform tekeningen, ook waar in de 

bestaande situatie reeds een kleilaag aanwezig is. 
 

2. Het materiaal uit de bestaande waterremmende onderlaag, ook klei, is niet geschikt 
voor hergebruik binnen het werk en dient te worden afgevoerd van het werk. 
 

Verificatiemethode: I + M 
Toelichting: 
Ad 1: Uit vooronderzoek is gebleken dat de aanwezige onderlaag slecht draagkrachtig is. 
Uitgangspunt voor de overeenkomst is dan ook dat deze moet worden verwijderd en vervangen 
door een waterremmende onderlaag van nieuw materiaal. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat 
de bestaande klei toch over voldoende draagkracht beschikt en de laagdikte in de nieuwe situatie 
nog ten minste 0,80m bedraagt, kan deze met instemming van de Opdrachtgever worden 
gehandhaafd en worden aangevuld met klei. Dit wordt gezien als een wijziging op het contract 
met inachtneming van Artikel 21 van de Basisovereenkomst. 
 
Ad 2: Uitgangspunt voor deze overeenkomst is dat het vrijkomende materiaal / klei ongeschikt is 
voor hergebruik binnen het werk en moet worden afgevoerd van het werk. Indien tijdens de 
uitvoering blijkt dat vrijkomende klei voldoet aan de eisen volgens de Technische Bijsluiter kan 
deze met instemming van de Opdrachtgever worden hergebruikt binnen het Werk. Dit wordt 
gezien als wijziging op het contract met inachtneming van Artikel 21 van de Basisovereenkomst. 
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3.2.4.4 Asfaltbekleding 

3.2.4.4.1 Gepenetreerde breuksteen 
 

1. Een constructie van gepenetreerde breuksteen bestaat uit een vol- en zat of volledig 
gepenetreerde laag breuksteen waarvan de holle ruimten tussen de breuksteen tot de 
onderliggende laag volledig gevuld is met gietasfalt. 
 

2. Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd 
dienen te worden schoon gemaakt. 
 

3. Indien op tekening staat voorgeschreven dat de gepenetreerde breuksteen moet 
worden afgestrooid met lavasteen, moet de gepenetreerde breuksteen volledig 
worden ingegoten en de toplaag van lavasteen zodanig worden aangebracht dat deze 
toplaag 60% van het oppervlak bedekt en voor 50% in de gietasfalt is ingebed en 
gehecht. 
 

Verificatiemethode: M 
 
 
3.2.4.4.2 Waterslot en overgangsconstructie 

 
 N.V.T. 

 
Verificatiemethode: M 

 
 
3.2.4.4.3 Open steenasfalt (OSA) 

 
1. De constructie bestaat uit OSA die in één laag is aangebracht, zonder naden 

evenwijdig aan de dijk. Naden loodrecht op de dijk moeten uitgevoerd zijn als rechte 
las. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.4.4.4 Waterbouwasfaltbeton 

 
 N.V.T. 

 
Verificatiemethode: I 

 

3.2.4.5 Geotextiel 

3.2.4.5.1 Geotextiel 
 

1. De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van 
het dijklichaam worden aangebracht. Bij een evenwijdige ligging de onderliggende 
baan over de bovenliggende baan gelegd wordt. 
 

2. Onderliggende grond moet vrij zijn van materialen welke het doek kunnen 
beschadigen. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.4.5.2 Overlap geotextiel 

 
1. De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn. 

 
Verificatiemethode: M 
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3.2.4.6 Kreukelberm 

3.2.4.6.1 Kreukelberm 
 

1. De bestaande kreukelberm dient te worden hergebruikt in de nieuw aan te leggen 
kreukelberm. De vrijkomende steen dient te worden verwerkt onder een toplaag van 
nieuwe breuksteen, zoals aangegeven op de bij het contract behorende tekeningen.  
 

Verificatiemethode: I en M 
 

3.2.5 Voorland 
3.2.5.1 Slikken en schorren 

 
1. Van de huidige situatie dient voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting te 

worden uitgevoerd. Naast de geografische opname dient tevens een beschrijving 
ondersteund door foto’s gemaakt te worden. 
 

2. De slikken of schorren in de werkstrook dienen overeenkomstig de bij het contract 
behorende tekeningen te worden teruggebracht met een nauwkeurigheid van 
+/- 5 cm. 
 

3. De slikken of schorren in de werkstrook dienen afwaterend van de dijk richting 
voorland afgewerkt te worden om te voorkomen dat er plassen water blijven staan. 
 

4. Eventuele kreekjes binnen de werkstrook dienen ingemeten te worden en achteraf 
terug aangebracht te worden. 
 

5. De Opdrachtnemer dient direct na het herstel van de werkstrook een gereed melding 
te doen bij de Opdrachtgever. 
 

6. De voor de Werkzaamheden te gebruiken slikken en schorren moeten bij oplevering 
vrij zijn van steen en gebiedsvreemde materialen. 
 

7. De Opdrachtnemer dient de werkstrook op te schonen. Alle aanwezige betonblokken 
en natuursteen binnen de werkstrook dienen te worden verwijderd en te worden 
afgevoerd van het werk. 
 

8. Tussen dp 951 en dp 955 is het niet toegestaan om water te lozen op het voorland om 
aantasting van klein zeegras te voorkomen. 
 

9. Voordat de grond in de werkstrook wordt teruggebracht, dient de werkstrook 
ontwaterd te zijn.  
 

10. Tussen dp 921 tot 927+50m dient de werkstrook aangevuld te worden met 
vrijkomende schorgrond, die vrijkomt tussen dp 927+50m en dp 935. 
 

11. In het schor tussen dp 928 en dp 935 dient er een krekenstelsel te worden 
gerealiseerd overeenkomstig de bij het contract behorende tekeningen.  
 

12. Tussen dp 932+50m en dp 935 mag geen tijdelijke opslag van materialen 
plaatsvinden op het voorland binnen de werkstrook. De te ontgraven schorgrond dient 
tijdelijk elders in depot gezet te worden. Na het aanbrengen van de steenbekleding 
dient de grondaanvulling op dit gedeelte uitgevoerd te worden met de vrijgekomen 
schorgrond. 
 

13. Voordat de grond in de werkstrook wordt teruggebracht, dient de werkstrook 
ontwaterd te zijn. 
 

Verificatiemethode: M  
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3.2.5.2 Begrenzing werkstrook 
 

1. Slikken of schorren buiten de werkstrook mogen niet worden betreden of worden 
gebruikt voor opslag van materialen. 
 

2. De Opdrachtnemer dient de begrenzing van de werkstrook duidelijk te markeren. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.5.3 Strand 

 
1. Het strand in de werkstrook nabij dp 935 dient minimaal op de oorspronkelijke hoogte 

te worden teruggebracht waarbij al het uit het Werk vrijkomende zand verwerkt is op 
het nieuwe strand. 
 

2. Het zand binnen de werkstrook dient opzij gezet te worden, te worden gezeefd en 
achteraf opnieuw als toplaag aangebracht te worden. 
 

3. Voor de Werkzaamheden te gebruiken strand moet bij oplevering vrij zijn van steen 
en overige gebiedsvreemde materialen. 
 

  
Verificatiemethode: I en M 

 
 

3.2.6 Dijkmeubilair en overige constructies 
3.2.6.1 Algemeen 

 
1. De positie van het aanwezige dijkmeubilair aan de nieuwe constructies aanpassen.  

 
2. De aanwezige trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan het 

nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren. 
 

3. 2 Slagbomen, 1 klappaal en een schapenhek worden ter beschikking gesteld door de 
Opdrachtgever en dienen in de nieuwe situatie op aanwijzing van de Opdrachtgever 
te worden geplaatst. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.6.2 Aanbrengen tijdelijke dijkovergangen en draaiplaats  

 
1. Ten behoeve van transporten dienen tijdelijke dijkovergangen en een draaiplaats te 

worden aangebracht zoals aangegeven op de bij het contract behorende tekeningen.
 

2. Na de werkzaamheden dient het dijklichaam ter plaatse in oorspronkelijke staat 
hersteld te worden. De dikte van de kleilaag in de nieuwe situatie dient minimaal 
0,80 meter te bedragen. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.6.3 Vervangen afrastering langs een deel van de binnendijkse transportroute 

 
1. Langs de halfverharding (puinbanen) aan de binnenzijde van de dijk, tussen dp 921 

en de Nieuwe weg dient de bestaande afrastering na uitvoering van de 
werkzaamheden conform de bij het contract behorende tekeningen te worden 
vervangen door nieuwe afrastering. 
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Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.6.4 Hekwerk (poort) aan het einde van de Derde dijk (Nieuweweg) 

 
1. Opdrachtnemer dient het huidige hekwerk (poort) aan het einde van de Derde dijk 

(Nieuweweg) tijdelijk te verwijderen en in depot op te slaan. 
 

2. Tijdens de uitvoering dient er een afsluitbaar hekwerk te worden gerealiseerd. 
 

3. Na uitvoering van de werkzaamheden dient de huidige poort te worden herplaatst. 
Huidige Bielzen dienen te worden vervangen. Ontbrekende bevestigingsmaterialen 
bijleveren. 
 

Verificatiemethode: I 
 
3.2.6.5 Trap op de glooiing  

 
1. De Opdrachtnemer dient een nieuwe betonnen trap aan te brengen conform de bij 

dit contact behorende tekeningen. Van de trap dient de Opdrachtnemer een ontwerp 
te maken en ter acceptatie bij de Opdrachtgever in te dienen. 
 

2. Voor wat betreft de te gebruiken materialen en afmetingen wordt verwezen naar de 
bij het contract gevoegde tekening ‘Principe details duiktrap’. Voor de bestaande 
situatie wordt verwezen naar de bij het contract gevoegde tekeningen en foto’s. 
 

3. De Opdrachtnemer dient de lengte van de trap aan te passen aan de situatie ter 
plaatse. 
 

4. De trap dient te worden voorzien van een wapeningsnet, met voldoende dekking, 
afgestemd op het zoute milieu. 
 

5. Onder gemiddeld hoogwater dienen op de betonnen trap glasvezelversterkte 
kunststof roosters, met een maaswijdte van 38 x 38 mm, openingen 31 x31 mm, 
met bezand oppervlak, aangebracht te worden. 
 

6. Na ontkisten de zijkanten van de trap voorzien van een steunrug van beton. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.6.6 Trapconstructie gemaal 

 
1. Trap aanbrengen conform de bij dit contact behorende tekeningen. 

 
2. De trap dient te bestaan uit nieuwe geprefabriceerde betonnen traptreden of een in 

het werk gestorte trap, breed 2,0 m. 
 

3. De prefab trap dient te worden voorzien van een opsluiting van betonbanden. 
 

4. De trap dient direct op de klei te worden gesteld. 
 

5. Tussen onderhoudsstrook en trap dient een pad van OSA te worden aangelegd. 
 

6. Breed 2,0m. Asfalt op gelijk niveau als de onderhoudsstrook aanbrengen.  
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.2.6.7 Leuningconstructies over de kreukelberm t.p.v. Zuidelijke havendam Bergse 

Diepsluis 
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1. Aanbrengen leuningconstructies met toebehoren over de kreukelberm t.p.v. de 
buitenzijde Zuidelijke havendam Bergse Diepsluis conform de bij het contract 
behorende tekeningen. 
 

2. De leuningconstructies dienen voor 1 april 2014 aangebracht te worden. 
 

Verificatiemethode: I 
 
3.2.6.8 Trapconstructie in de kreukelberm t.p.v. Tuttelhoek (Scherpenissepolder) 

 
1. Aanbrengen trapconstructies met toebehoren in de kreukelberm t.p.v. de buitenzijde 

van de dijk bij Tuttelhoek in de Geertruidapolder conform de bij het contract 
behorende tekeningen. 
 

2. Aanbrengen van een leuningconstructie over de te realiseren trapconstructie conform 
de bij het contract behorende tekeningen. 
 

Verificatiemethode: M 
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3.3 Aspecteisen 

3.3.1 Veiligheid  
3.3.1.1 Afzetten werkterrein 

 
1. De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat 

een eenvoudige toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. 
De wijze van afzetten is ter keuze van de Opdrachtnemer. 
 

2. Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden, 
anders dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met 
communicatie en veiligheid. 
 

Verificatiemethode: I 
 

3.3.2 Gezondheid 
Niet van toepassing. 
 

3.3.3 Beschikbaarheid 
Niet van toepassing. 
 

3.3.4 Betrouwbaarheid 
Niet van toepassing. 
 

3.3.5 Vormgeving 
Niet van toepassing. 
 

3.3.6 Omgevingshinder 
3.3.6.1 Transportroute 

 
1. Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn 

aangegeven op de bij dit contract behorende tekeningen. Behalve de op tekening 
aangegeven transportroute, provinciale wegen en Rijkswegen zijn alle wegen binnen 
de gemeente (plaats van het werk) verboden voor transporten ten behoeve van het 
Werk. 
 

2. De transportroute blijft open voor alle verkeer. Om de veiligheid van de 
weggebruikers op deze route te waarborgen zal de Opdrachtnemer maatregelen 
moeten treffen. 
 

3. De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezige infrastructuur 
en bebouwing om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen. 
 

4. De Opdrachtnemer dient stofvorming en verstuiving door 
Uitvoeringswerkzaamheden te voorkomen. 
 

5. De Opdrachtnemer dient vervuiling van de openbare wegen door bouwverkeer te 
voorkomen. 
 

6. De toegang van de Nieuweweg naar de Derdedijk dient iedere avond te worden 
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dichtgezet met een afsluitbare poort. 
  

7.  Uitgezonderd de aangegeven transportroute en depotlocaties is het niet toegestaan 
het binnendijks gelegen (natuur)gebied te betreden, niet door personen noch met 
materieel. 
 

8. De grondeigenaren van de omliggende percelen dienen te allen tijde toegang te 
hebben tot hun perceel met hun materieel. 
 

9. Ter bescherming van de aanwezige koker van het gemaal dient een tijdelijke 
overkluizing te worden aangelegd om schade te voorkomen. De Opdrachtnemer 
dient een ontwerp inclusief beschrijving van de uitvoeringswijze ter acceptatie in bij 
de Opdrachtgever en kabel- en leidingbeheerders. De overkluizing dient op de 
binnenberm en de kruin te worden gerealiseerd. 
 

10. De aanwezige steenbekleding van vlakke blokken dik 0,20m, grondwerk buitenberm 
en dijkovergang van het reeds verbeterde traject tussen dp 955 en dp 958+50m 
dienen te worden beschermd tegen beschadigingen veroorzaakt door 
transportbewegingen. De wijze van beschermen is aan de Opdrachtnemer. 
 
Voor uitvoering van de werkzaamheden dient de Opdrachtnemer een nulopname 
van de buitenberm en dijkovergang uit te voeren. 
 
Beschadigingen die worden veroorzaakt door transportbewegingen dienen op kosten 
van de Opdrachtnemer te worden hersteld. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.3.6.2 Tijdelijke fietsroutes 

 
1. Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de fietsroute’s overeenkomstig de bij 

het contract gevoegde tekeningen te worden ingesteld. De Werkzaamheden 
omvatten tevens het verwijderen en opslaan van bebording, het plaatsen van 
tijdelijke bebording en het afsluiten van de binnendijkse transportroute voor het 
fietsverkeer. 
 
Fietsroute alleen instellen als de bijbehorende transportroute wordt gebruikt voor de 
realisatie van het werk. 
 

2. Na het verrichten van de werkzaamheden dienen de oorspronkelijke fietsroute’s te 
worden hersteld. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.3.6.3 Transport over water 

 
1. Bij aanvoer over water dient het lossen (deponeren) van de breuksteen plaats te 

vinden binnen de werkstrook, zoals aangegeven op de bij dit contract behorende 
tekeningen. 
 

2. Transportbewegingen over mosselpercelen zijn niet toegestaan tenzij de 
Opdrachtnemer daar schriftelijk toestemming voor heeft van de betreffende perceel 
eigenaren.  
 

3. De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om schades aan mosselpercelen of 
visvakken en overlast voor vissers te voorkomen. Voor een overzicht van de bij de 
Opdrachtgever bekende mosselpercelen en visvakken wordt verwezen naar de 
indicatieve tekening met dieptelijnen. Daarnaast zijn er mogelijk nog vrije 
visvakken en vaste vistuigvissers nabij het werkgebied. 
 

4. Indien de Opdrachtnemer voornemens is materialen over water aan te voeren dient 
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dit tenminste 6 weken voor start aanvoer aan de Opdrachtgever kenbaar te worden 
gemaakt. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.3.6.4 Werktijden 

 
1. Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever 

mogen op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden ter plaatse van 
het object worden verricht: tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, 
zondagen en feestdagen. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 
3.3.6.5 Warm asfalt 

 
1. De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in 

warm gietasfalt of asfaltmastiek terecht komen. 
 

Verificatiemethode: E 
 
 
3.3.6.6 Pierenstekers 

 
1. De Opdrachtnemer biedt Pierenstekers ter plaatse van de Gemaalweg op minimaal 1 

aangegeven locatie vrij toegang over het werk naar het slik. Dit dient met bebording 
te worden aangegeven. 
 

2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor een parkeervoorziening voor tenminste 10 
auto’s, ter plaatse van de opengestelde locatie. 
 

3. In verband met de veiligheid is het toegestaan om de opengestelde locatie 
gedurende de werkzaamheden te verplaatsen.  
 

Verificatiemethode: E 
 
 
3.3.6.7 Transportbaan aan de binnenzijde van de dijk 

 
1. Alle halfverharding (puinbanen) aan de binnenzijde van de dijk, zoals aangegeven 

op de bij het contract behorende tekeningen, die onderdeel uitmaken van de 
transportroute, verbeteren. 
 

2. De puinbanen over een breedte van gemiddeld 3,5 meter voorzien van een laag 
funderingsmateriaal. Deze puinbanen dienen gedurende de uitvoering in stand te 
worden gehouden. 
 

3. Na de uitvoering dient het overtollige materiaal te worden verwijderd en dient het 
gebied in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht.  
 

4. Ter plaatse van de Derde Dijk, tussen de Nieuweweg en de dijkovergang ligt in de 
huidige situatie grotendeels geen halfverharding. Hier dient een wegfundering 
aangebracht te worden en gedurende de uitvoeringsperiode in stand gehouden te 
worden. Na de werkzaamheden dient deze transportbaan te worden gehandhaafd en 
te worden gevlakt. 
 

5. Indien door de Opdrachtnemer een bredere puinbaan wordt vereist dan dient deze 
op kosten van de Opdrachtnemer en ter goedkeuring van de Opdrachtgever te 
worden gerealiseerd. 
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Verificatiemethode: E 
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3.3.7 Uitvoering 
3.3.7.1 Gebruik Depots 

 
1. Voor opslag van materialen komen de door de Opdrachtgever toegewezen depots 

en locaties in aanmerking. Deze depots en locaties zijn vanaf 1 februari 2014 
beschikbaar voor de opslag van materialen. 
 

2. De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop 
van de Werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2015 uit de ter beschikking 
gestelde depots te zijn verwijderd. 
 

3. Indien de Opdrachtnemer voornemens is om andere tijdelijke depot(s) in te richten, 
dan dient de locatie in overleg met de Opdrachtgever te worden vastgesteld. 
 

4. Voorafgaand aan gebruik van andere tijdelijke depots dient de Opdrachtnemer de 
situatie vast te leggen en deze bij oplevering in oorspronkelijk staat hersteld te 
hebben. 
 

5. De door de Opdrachtgever toegewezen depots worden in het kader van het 
activiteitenbesluit aangemerkt als categorie B inrichtingen. (Alleen geschikt voor de 
opslag van bouwmaterialen) 
 

6. Voor opslag van materialen is het depot aan het verlengde van de Nieuweweg in 
Stavenisse per 1 februari 2014 beschikbaar. Locatie en inrichting van het depot is 
aangegeven op de bij het contract behorende tekeningen. 
 
Het depot dient na de uitvoering te worden ontmanteld en weer te worden ingericht 
als akkerbouw perceel. 
 
Opdrachtnemer dien rekening te houden dat er na het ontmantelen van het depot 
circa 2500 m3 teelaarde/zavelige klei moet worden geleverd ter goedkeuring van de 
Opdrachtgever en de perceeleigenaar. 
 
De huidige gronddam naar het depot dient te worden gehandhaafd na de 
werkzaamheden. De duiker dient watervoerend te zijn. 
 

7. Op de buitenberm nabij dp 942 is het toegestaan om materialen op te slaan. De 
Opdrachtnemer dient bij opslag te allen tijde de stabiliteit van het dijklichaam te 
garanderen. 
De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om vervuiling van de ondergrond te 
voorkomen.  
Dit buitendijkse depot dient voor 1 oktober 2014 te zijn ontmanteld. 
 

8. De Opdrachtnemer dient te voorkomen dat er op de depots ondiepe plassen 
ontstaan waarin Rugstreeppadden zich kunnen vestigen. 
 

Verificatiemethode: I + M 
 
 
3.3.7.2 Verblijfsruimte Opdrachtgever 

 
1. Beschikbaar stellen van een verblijfsruimte vanaf 1 februari 2014 tot 15 november 

2014 op een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen locatie. 
De verblijfsruimte heeft een minimale grootte van 54 m2, daarin inbegrepen een 
vergaderruimte van 36 m2, daarnaast een keuken (warm en koud stromend water) 
en een wc met waterspoeling. 
 

2. Kantoorinrichting: 
• Stoelen en tafels voor 8 personen;  
• 3 in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 3 bureaustoelen;  
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• 1 afsluitbare brandveilige archiefkast;  
• Internetverbinding, snelheid minimaal 12 Mbps, met tenminste 2 vaste 

aansluitingen en voorzien van WIFI (draadloos internet);  
• 1 kleurenprinter met scanfunctie, HP OfficeJet Pro 8600A Plus e-AIO 

Wireless typenummer is HPCM750A-BEL, inclusief benodigd papier en inkt; 
• brandblusmiddelen;  
• ruimten voorzien van airconditioning, koeling, type splitsysteem.  

Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo 
regelgeving. 
 

3. Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten 
worden geacht bij het gebruik te zijn inbegrepen. 
De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze 
regelmatig legen. 
De aansluitkosten en abonnementskosten, kosten voor de internetverbinding, 
elektriciteit en water zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 
 

4. De Opdrachtnemer draagt zorg voor het verstrekken van koude en warme dranken, 
het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en 
waswater, zeep en schone handdoeken. 
 

Verificatiemethode: E 
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3.3.8 Beheer en onderhoud  
 
3.3.8.1 Onderhoudstermijn 

 
1. De onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 UAV-GC 2005 eindigt op 1 juli 2015. 

 
Verificatiemethode: I 

 

3.3.9 Toekomstvastheid 
Niet van toepassing. 
 

3.3.10 Sloop 
Niet van toepassing. 

 
 

3.4 Externe raakvlakeisen 
3.4.1 Schade 

 
1. Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die 

verband houden met de te verrichten Werkzaamheden volgens deze Overeenkomst, 
dienen door en voor rekening van de Opdrachtnemer voor de oplevering van het 
Werk hersteld te zijn. 
 

Verificatiemethode: I 
 

3.5 Interne raakvlakeisen 
Niet van toepassing. 
 
 

4 INFORMATIE 

4.1 Verificatiemethoden 
Type   
A Analyse Berekening, historische gegevens, voorgaande testen, 

analyse rapporten, datasheets van componenten …etc  
D Demonstratie Functionele werking aantonen 
I Inspectie Visuele controle, kleur, type, ontwerp, constructie, goed 

vakmanschap 
M Meting Test, evaluatie van de resultaten, prestatie 
E Eigen keuze Eigen keuze van de Opdrachtnemer 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

WERKBESTEK 
 
Technische bijsluiter 
Bijlage bij de Vraagspecificatie Eisen 

Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van 
de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder, Noordpolder 
tussen dp921 en dp955 met bijkomende werken in de 
gemeente Tholen. 
 

 
Zaaknummer: 31052570 
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1. Inleiding 

De Technische bijsluiter behorend bij het project ‘Verbeteren van de 
glooiingsconstructie ter plaatse van de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder, 
Noordpolder tussen dp921 en dp955 met bijkomende werken in de 
gemeente Tholen’, is een contractdocument behorend bij Overeenkomst 
met zaaknummer 31052570. De opbouw van het document is als volgt. In 
het 2e hoofdstuk worden alle eisen opgenomen ten aanzien van de toe te 
passen materialen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op 
toleranties. Hoofdstuk 4 gaat in op het mogelijke hergebruik van 
materialen. Tenslotte zijn In hoofdstuk 5 de begripsbepalingen 
opgenomen. 
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2. Materiaaleisen 

2.1 Materiaaleisen 

2.1.1. Algemeen 
1. In dit hoofdstuk zijn alle eisen opgenomen ten aanzien van de 

toe te passen materialen. 
 

 

2.1.2. Geotextiel 
1. Algemene eisen  

a. Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 22.0 
van de Standaard RAW Bepalingen 2010. 

b. De afzonderlijke banen geotextiel moeten ten minste 5,00 m 
breed zijn met een toelaatbare afwijking van 0,10 m;  

c. Aan het geotextiel dienen stabilisatoren toegevoegd te zijn 
voor de verlenging van de levensduur die niet gevoelig zijn 
voor uitloging (‘low leach stabilisatoren’). Dit dient vermeld te 
zijn op het bewijs van oorsprong. 

 
2. Eisen weefsel  

a. De treksterkte, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient 
minimaal 50 kN/m1 te zijn;  

b. De rek bij breuk, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient 
kleiner te zijn dan 20%;  

c. Bij toepassing onder de kreukelberm dient op het weefsel een 
vlies gestikt te zijn met een minimale massa van 170 gr/m2. 
Verder worden aan dit opgestikte vlies geen eisen gesteld;   

d. De karakteristieke openingsmaat (O90) dient kleiner te zijn 
dan 350 mm;  

e. De permittiviteit (y) dient groter te zijn dan 0,3/s; 
f. De reststerkte (RF) in verband met duurzaamheid dient 

minimaal 70% te zijn van de aanvangssterkte en bovendien 
minimaal 35 kN/m1 te zijn. 

 
3. Eisen vlies  

a. De treksterkte, zowel in de machine- als in de dwarsrichting, 
dient minimaal 20 kN/m1 te zijn;  

b. De rek bij breuk, zowel in de machine- als in de 
dwarsrichting, dient kleiner te zijn dan 60%;  

c. De karakteristieke openingsmaat (O90) dient kleiner te zijn 
dan 100 mm; 

d. De permittiviteit dient groter te zijn dan 0,3/s; 
e. De reststerkte (RF) in verband met duurzaamheid dient 

minimaal 70% te zijn van de aanvangssterkte en bovendien 
minimaal 14 kN/m1 te zijn. 
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4. De reststerkte van het geotextiel in verband met duurzaamheid 
dient bepaald te zijnvolgens NEN-EN-ISO 13438:2004 en NEN-EN 
12226:2000. Met het oog op een minimale levensduur van 50 
jaar dient de screening test (ovenproef) daarbij een duur van 56 
dagen te hebben. 
 

5. De Opdrachtnemer verstrekt de resultaten van het 
duurzaamheidsonderzoek aan de Opdrachtgever. 
 

6 Geotextielen mogen slechts worden verwerkt, nadat de 
Opdrachtnemer op grond van onderzoeksresultaten heeft 
vastgesteld dat de geotextielen aan de gestelde eisen voldoen. 
De onderzoeksresultaten mogen maximaal twee jaar oud zijn. De 
Opdrachtnemer bewaart de onderzoeksresultaten tot het eind 
van de onderhoudstermijn. 
 

7 Productie geotextiel 
a. Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat 

kan volstaan worden met het overleggen van 
bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie;  

b. Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-
productcertificaat dient tijdens de productie van het geotextiel 
op elke 10.000 m² een bedrijfscontrole te worden verricht 
aangaande de treksterkte, de karakteristieke openingsmaat 
en de permittiviteit, volgens de in dit artikel genoemde 
normen;  

c. Als de fabrikant gebruik wil maken van een intern 
kwaliteitsbewakingsysteem (IKB), dient dit overlegd te 
worden met de Opdrachtgever en/of het keuringsinstituut en 
dient het IKB-systeem voor deze partijen toegankelijk te zijn.  

 
 

2.1.3. Hout 
1. De kwaliteit van alle te leveren hout moet zijn van 

duurzaamheidsklasse 1. 
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2. Hout dient duurzaam geproduceerd en legaal gekapt te zijn. 
De Opdrachtnemer kan als volgt aantonen dat aan de eisen wordt 
voldaan:  
“Duurzaam geproduceerd”: door middel van een certificaat (zoals 
FSC, PEFC of vergelijkbaar) dat voldoet aan de eisen opgenomen 
in de notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer” van 1997 
van het ministerie van LNV; 
 “Legaal gekapt”: door middel van een handelsketenbewijs (ook 
wel bekend als “Chain of Custody”), vergezeld van een verklaring 
door een onafhankelijke certificerende instelling dat het 
betreffende hout gekapt is door de houder van een geldige 
kapvergunning of concessie. De Opdrachtgever accepteert een 
“Legaliteitstoets” van de Stichting Keurhout als voldoende bewijs. 
Een duurzaamheidscertificaat als FSC, PEFC of vergelijkbaar 
wordt door de Opdrachtgever eveneens geaccepteerd als 
voldoende bewijs dat het hout legaal gekapt is. 
Indien de Opdrachtnemer gebruik wenst te maken van andere of 
overige bewijsmiddelen, dan dienen deze als gelijkwaardig aan 
bovengenoemde twee eisen beoordeeld te zijn door een voor dit 
doel door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de 
Raad van Accreditatie)  geaccrediteerde certificerende instelling. 
 

3. Materiaal ten behoeve van het teenschot van de teenconstructie 
is ter keuze van de Opdrachtnemer. De dikte van het materiaal 
bedraagt 15 tot 20 mm. 

 

2.1.4. Klei 
1. Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 22.0 van 

de Standaard RAW Bepalingen 2010. 
 

2. Het materiaal dient verdicht te worden conform de eisen uit 
Deelhoofdstuk 22.0 van de Standaard RAW Bepalingen 2010. 
 

3. De geleverde klei mag niet ontstaan zijn door technische 
bewerkingen als wassen, zeven en mengen van grond of steen. 
 

 

2.1.5. Mijnsteen 
1. De vereiste sortering is 0/63 mm, waarbij de korrelverdeling, 

bepaald volgens NEN-EN 933-1, moet voldoen aan het volgende:  
Zeef (mm) Percentage massa door zeef 
 Minimum Maximum 
0,25 5 35 
2 25 75 
4 30 85 
16 65 95 
31,5 85 100  
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2.1.6. Hydraulische fosforslak 
1. Vereiste sortering: 0/45 mm. 

De hydraulische fosforslak dient geleverd te worden met een 
KOMO productcertificaat op basis van BRL 9304. 
 

 

2.1.7. Hydraulische hoogovenslak 
1. Het materiaal dient te bestaan uit maximaal 88% (m/m) 

gebroken hoogovenslak en minimaal 12% (m/m) hydraulisch 
bindmiddel bestaande uit staalslak en gegranuleerde 
hoogovenslak. 
 

2. De vereiste sortering is 0/31,5 à 0/45 mm, waarbij de 
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, moet voldoen 
aan het volgende:  
Zeef (mm) Percentage massa door zeef 
 Minimum Maximum 
0,25 5 35 
2 25 75 
4 30 85 
16 65 95 
31,5 85 100 

 
 

3. Het materiaal dient geleverd te worden met een KOMO 
productcertificaat op basis van BRL 9305. 
 

 

2.1.8. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA) 
1. Het materiaal dient te bestaan uit 12% (m/m) LD-mix en 88% 

(m/m) gebroken open steenasfalt (OSA). 
 

2. De twee componenten van het materiaal dienen zodanig 
gedoseerd en gemengd te worden dat een homogeen mengsel 
van constante samenstelling wordt verkregen. 
 

3. De vereiste sortering voor de LD-mix is 0/8 mm, categorieën 
GA75 en GTA20 volgens NEN-EN 13242.  
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4. De vereiste sortering voor het mengsel is 0/31,5 mm, waarbij de 
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, moet voldoen 
aan het volgende:  
Zeef (mm) Percentage massa door zeef 
 Minimum Maximum 
0,25 5 35 
2 25 75 
4 30 85 
16 65 95 
31,5 85 100 

 
 

5. Het materiaal mag geen vreemde bestanddelen (hout, kunststof, 
metaal, enz.) bevatten. 
 

6. De LD-mix dient te bestaan uit 75% LD-staalslak en 25% 
gegranuleerde hoogovenslak. 
 

7. De LD-mix dient geleverd te worden onder een productcertificaat 
op basis van BRL 9310. 
 

8. De verwerkte steen dient afkomstig te zijn uit een werk van 
Projectbureau Zeeweringen. 
 

 

2.1.9. Steenslag 
1. De korrelverdeling van de genoemde sorteringen moet voldoen 

aan het gestelde in de normen NEN 3832 en NEN-EN 13242. 
 

2. De dichtheid bedraagt minimaal 2650 kg/m3. 
 

 

2.1.10. Lavasteen 
1. Sortering 80-150 mm. 

De lavasteen dient geleverd te worden met een productcertificaat 
op basis van BRL 9317. 
 

2. De dichtheid bedraagt minimaal 1000 kg/m3. 
 

 

2.1.11. Betonzuilen 
1. De betonzuilen dienen geleverd te worden met een KOMO-

productcertificaat op basis van BRL 9080 (2007), zodat voldaan 
wordt aan NEN7024:2005 met wijzigingsblad A1:2013. 
 

2. De dichtheid van de te leveren betonzuilen moet voldoen aan de 
eisen zoals aangegeven op de bij dit contract behorende 
tekeningen. 
 



 

 
Technische bijsluiter Contractnummer: 31052570 Pagina 10 van 18
 

3. De hydraulische stabiliteit van de toe te passen typen betonzuilen 
dient te zijn aangetoond middels proeven in de deltagoot (of 
gelijkwaardig). De proeven dienen te zijn uitgevoerd conform het 
ter inzage liggend document “Omschrijving proevenserie in 
golfgoot t.b.v. (beton)zuilen”. 
 

4. Te leveren betonzuilen dienen van één en hetzelfde type te zijn. 
 

5. De geschiktheid voor toepassing dient te zijn aangetoond door 
eerdere toepassing van minimaal 2.000 m2 aaneengesloten 
oppervlak van deze (beton)zuil (inclusief onderlagen) in een werk 
in het kader van het project Zeeweringen of een gelijkwaardig 
werk op dijken en/of kades in tijgebied. 
 

 
1. Vraag: Technisch bijsluiter, 2.1.11 Betonzuilen 

Mag voor dit werk een vormfactor voor stabiliteit van toepassing 
zijn? Hiermee wordt bedoeld dat, indien wordt aangetoond in de 
Deltagoot dat een betonzuil stabieler is dan in steentoets is 
vereist, deze betonzuil met een lagere hoogte kan worden 
toegepast in een werk. 
 

 Antwoord
: 

Nee. Hoewel daar momenteel onderzoeken naar lopen is het voor 
dit werk niet toegestaan om een vormfactor toe te passen. 
 

2.1.12. Breuksteen 
1. De breuksteen dient geleverd te worden met een KOMO-

productcertificaat op basis van BRL 9312. 
 

2. Alle breuksteen moet van de categorie LMA of HMA zijn en de 
dichtheid moet tenminste 2650 kg/m3 bedragen. 
 

 

2.1.13. Gietasfalt 
1. Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 52.5 van 

de Standaard RAW Bepalingen 2010. 
 

2. Ten hoogste 30% (m/m) van het mineraal aggregaat mag 
worden vervangen door asfaltgranulaat. Dit moet voldoen aan 
dezelfde eisen als asfaltgranulaat voor waterbouwasfaltbeton. 
 

 

2.1.14. Asfaltmastiek 
1. Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 52.5 van 

de Standaard RAW Bepalingen 2010. 
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2.1.15. Waterbouwasfaltbeton 
1. Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 52.5 van 

de Standaard RAW Bepalingen 2010. 
 

2. In afwijking van de Standaard RAW Bepalingen 2010 mag ten 
hoogste 30% (m/m) van het mineraal aggregaat worden 
vervangen door asfaltgranulaat. 
 

 

2.1.16. Open steenasfalt (OSA) 22/32 
1. Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 52.5 van 

de Standaard RAW Bepalingen 2010. 
 

2. De ontwerpsamenstelling moet voldoen aan de volgende eisen: 
Zeef Percentage m/m op zeef 
 Minimum Maximum 
C31,5 0,0 15,0 
C22,4 45,0 70,0 
C11,2 75,0 85,0  

3. Bij de zeefproef op het mineraal aggregaat (Standaard RAW 
Bepalingen 2010, proef 11.0) mag de korrelverdeling maximaal 
6% afwijken van de referentiesamenstelling op zeef C31,5 en 
maximaal 8% op de zeven C22,4 en C11,2. 
 

4. Ten hoogste 30% (m/m) van het mineraal aggregaat mag 
worden vervangen door asfaltgranulaat. Dit moet voldoen aan lid 
02, 04, 06, 07 en 08 van artikel 52.56.06 van de Standaard RAW 
Bepalingen 2010. In aanvulling hierop geldt:  
a. Het asfaltgranulaat moet bestaan uit minimaal 98,0 % (m/m) 

verkruimeld open steenasfalt en maximaal 2,0 % (m/m) 
gietasfalt of asfaltmastiek; 

b. Het totale gehalte aan nevenbestanddelen en 
verontreinigingen in het asfaltgranulaat (proef 88) mag ten 
hoogste 2,0% (m/m) bedragen. 

 
5. De asfaltmastiek in het open steenasfalt moet voldoen aan de 

eisen uit Deelhoofdstuk 52.5 van de Standaard RAW Bepalingen 
2010. 
 

6. Er moet een volumetrisch ontwerp gemaakt worden voor het 
open steenasfalt waarbij de omhulling van de steenslag met 
asfaltmastiek een dikte heeft van 1,1 mm. 
Dit volumetrisch ontwerp moet gemaakt worden met een 
spreadsheet, wat wordt verstrekt door de opdrachtgever. De 
resultaten moeten voorafgaand aan de verwerking gerapporteerd 
worden aan de Opdrachtgever. 
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7. Er dienen monsters genomen te worden van het open steenasfalt 
volgens artikel 52.54.05, lid 04 en 05, van de Standaard RAW 
Bepalingen 2010. De samenstelling van deze monsters moet 
bepaald worden met proef 80.2 uit de Standaard RAW Bepalingen 
2010. Op basis hiervan moet de omhullingsdikte van de 
asfaltmastiek om de steenslag berekend worden met 
bovengenoemd spreadsheet. De omhullingsdikte moet bij elk 
monster groter zijn dan 0,90 mm en gemiddeld tussen 1,05 en 
1,15 mm liggen. 
 

8. Er moet voldoende hechting zijn tussen het bindmiddel en de 
steenslag: De gemiddelde stripping, bepaald met de 
Queenslandtest, moet kleiner zijn dan 25%. 
 

9. Bij toepassing in de golfklapzone, dient de weerstand tegen 
verbrijzeling van de toegepaste steenslag, in afwijking van de 
Standaard RAW Bepalingen 2010, LA20 te zijn. 
 

 

2.1.17. Asfaltbeton AC 11 surf en AC 16 surf (DL-B en DL-C) 
1. Het asfaltbeton moet voorzien zijn van een CE-markering. 

 
2. Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 31.2 van 

de Standaard RAW Bepalingen 2010. 
 

 
 

2.1.18. Bitumineuze oppervlakbehandeling 
1. Enkelvoudige bitumineuze oppervlakbehandeling. 

 
2. Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 30.2 van 

de Standaard RAW Bepalingen 2010. 
 

 

2.1.19. Markeringen 
1. Nieuwe markering dient te bestaan uit wit thermoplastisch 

markeringsmateriaal. 
 

2. Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 32.1 van 
de Standaard RAW Bepalingen 2010. 
 

 

2.1.20. Graszaadmengsel 
1. Graszaadmengsel moet zijn dijkmengsel D1 in het geval van 

beweiden. 
Graszaadmengsel moet zijn dijkmengsel D2 in het geval van 
hooien. 
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2. De bovenste 2 à 3 cm van het te zaaien oppervlak losmaken en 
het graszaad inwerken. 
 

 

2.1.21. Afrastering 
1 Afrastering moet bestaan uit: 

- Schapengaas, zwaar Ursus, type Bezinal 100/10/15 of 
gelijkwaardig. Gaashoogte 1,00 m. Bevestigen aan beweide 
zijde van de paal. 

- Palen van Robinia lang 1,80 m, diameter 0,10/0,12 m. H.o.h. 
afstand 2,50 m, Hoogte paalkop 1,10 m boven maaiveld. 

- Schoorpalen van Robinia. Om de 50 m en op de hoeken, 2 
stuks schoorpalen lang 2,50 m. 

- 1 Gladde draad, elektrolytisch verzinkt, diameter 3,4 mm. 
Bevestigen op de koppen van de palen. 

 
 

2.1.22. Verlijmde Steenslag 4/32mm 
 1. De te verlijmen steenslag 4/32mm dient vrij te zijn van stof en 

andere verontreinigingen. 
 

2. De steenslag dient droog te zijn. 
 

3. De steenslag mag maximaal handwarm zijn. 
 

4. Het mengen van de lijm en de steenslag dient te gebeuren 
volgens het mix-in-place of mix-in-plant systeem. 
 

5. Vermenging van oude lijmresten met nieuwe lijm tegen gaan. 
 

6. De lijm en de steenslag mogen tijdens uitharding niet in contact 
komen met water. 
 

7. Lijm moet zijn een tweecomponenten polyurethaan of 
gelijkwaardig waarvan de geschiktheid reeds is aangetoond op 
zeeweringen. 
 

8. De lijm moet na uitharding kleurloos zijn. 
 

9. Het toe te passen materiaal moet zeewaterbestendig zijn. 
 

10
. 

De lijm mag geen invloed hebben op de levensduur en sterkte 
van het onderliggende geotextiel. 
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3. Uitvoeringstoleranties 

3.1 Uitvoeringstoleranties 

In onderstaand overzicht zijn de uitvoeringstoleranties weergegeven. 
 
 
 

ONDERDEEL 
 

TOLERANTIE
+ 

TOLERANTIE 
- 

Hoogte grondwerk  0,02 m  0,02 m 
Overlap geotextiel > 0,00 m  0,00 m 
Laagdikte steenslag onder  
betonzuilen en gekantelde 
(Haringman)betonblokken 

 0,00 m  0,04 m 

Vlakheid betonzuilen en gekantelde 
(Haringman) betonblokken 

 0,01 m  0,01 m 

(Zwavel)Betonzuilen NEN 7024:2005 met 
wijzigingsblad A1:2013 

H.o.h afstand palen teenconstructie 
1) 

 0,05 m  0,05 m 

Afmetingen palen, doorsnede > 0,00 m 0,005 m 
Afmetingen palen, lengte > 0,00 m  0,02 m 
Laagdikte breuksteen > 0,00 m  0,00 m 
Breedte kreukelberm  0,50 m  0,10 m 
Laagdikte funderingslaag  0,02 m  0,02 m 
Laagdikte asfalt 
Laagdikte WAB 
Laagdikte OSA 

Standaard RAW Bepalingen 
2010 

   
   
   

1) De eis van 4 palen per m1 geldt onverminderd. 
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4. Hergebruik materialen 

4.1 Eisen hergebruik 

In onderstaand overzicht is weergegeven wat de (technische) 
mogelijkheden van hergebruik van binnen het Werk vrijkomende 
materialen zijn en de technische eisen welke hieraan worden gesteld.  
De onderstaande tabel is een algemeen overzicht van materialen welke 
mogelijk kunnen vrijkomen binnen werken in het kader van Project 
Zeeweringen. 
De Opdrachtnemer dient aan de hand van dit contract en aanvullend 
(veld)onderzoek te bepalen welke binnen dit Werk vrijkomende materialen 
geschikt zijn voor hergebruik. 
Aanvullende gegevens met betrekking tot vrijkomende materialen zijn 
terug te vinden in Annex V. 
 
Materiaal Hergebruik Technische eisen 
Klei Waterremmende 

onderlaag boven GHW 
Eisen klei volgens 
deze Technische 
bijsluiter.  
Erosiebestendigheid 
cat. c1 of c2. 

Vlakke 
betonblokken 
50x50  
 
Haringman 
betonblokken 
50x50 

Op tekening 
aangegeven 
gekantelde 
Haringmanblokken en 
vlakke betonblokken 

Blokken moeten 
onbeschadigd zijn. 
Blokken moeten 
schoon zijn. 

Beschadigde 
beton- blokken 

In verborgen glooiing 
als vervanger van  
breuksteen in de 
gepe- netreerde 
breuksteen 

Breken tot fractie 
200-300 mm. 

Basaltzuilen hoog 
maximaal 25 cm 

In gepenetreerde 
breuksteen 

Basaltzuilen van 
elkaar scheiden. 
Basaltzuilen mengen 
met breuksteen 10-60 
kg. 
Maximale hoeveelheid 
basalt in het mengsel 
bedraagt 50%. 
Basaltzuilen moeten 
schoon zijn 

Fixstone Materiaal voor 
hydraulisch granulaat 
van open steenasfalt 
(OSA) 

Eisen volgens deze 
Technische bijsluiter. 

Mijnsteen Waterremmende 
onderlaag 

Verwerken binnen het 
zelfde profiel. 
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Breuksteen 10-60 
kg 

Kreukelberm 10-60 kg Eisen volgens deze 
Technische bijsluiter. 

Breuksteen 40-
200 kg 

Kreukelberm 10-60 kg 
en 40-200 kg 

Eisen volgens deze 
Technische bijsluiter. 

 
 
De Opdrachtnemer wordt er op gewezen dat de ondergrond onder de 
bestaande bekleding, over het gehele tracé, bestaat uit een gevarieerd 
gelaagd pakket bestaande uit onder andere klei, zand, mijnsteen en veen 
al dan niet vermengd met puin en/of schelpen. De laagdikten van de 
verschillende grondsoorten variëren over het gehele tracé. 
Vraagspecificatie Eisen bevat documenten welke de gelaagdheid deels 
inzichtelijk maken. 
 
1. Vraag: Technisch bijsluiter, 4.1 Eisen hergebruik 

In de bij het contract bijgeleverde technische bijsluiter staat 
vermeld dat vrijkomende fixstone mag worden hergebruikt in het 
werk. Op het dijkvak komt naast fixstone ook fixstone met 
bitumen vrij (weergegeven op de tekeningen). Nu is onze vraag 
of de fixstone met bitumen ook mag worden hergebruikt? 
 

 Antwoord
: 

Ja, dit is toegestaan. 
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5. Begripsbepalingen 

5.1 Begripsbepalingen 

In onderstaand overzicht zijn de begripsbepalingen weergegeven. 
 

Geotextiel Een weefsel (woven) of vlies (nonwoven), dat 
samengesteld is uit kunststofgarens of -vezels 
van polypropeen en dat functioneert als 
grondfilter of scheidingslaag. 
 

Werkterrein/werkstrook Het gebied wat beschikbaar gesteld wordt door 
de Opdrachtgever om de Werkzaamheden ten 
behoeve van deze Overeenkomst te verrichten. 
Het werkterrein is beperkt tot het gebied binnen 
de aangegeven werkgrenzen. 

Volledig penetreren Volledig vullen van de holle ruimten in een laag 
breuksteen met penetratiemateriaal over de 
gehele dikte en over het gehele oppervlak van 
de laag zodanig dat alle steenstukken volledig 
zijn ingebed in het penetratiemateriaal. 
 

Vol en zat penetreren het volledig vullen van de holle ruimten in een 
laag breuksteen met penetratiemateriaal over 
de gehele dikte en over het gehele oppervlak 
van de laag zodanig dat de steenstukken in de 
bovenste laag voor minimaal 50% zijn ingebed 
in het penetratiemateriaal. 
 

Patroon penetreren het volledig vullen van de holle ruimten in een 
laag breuksteen met penetratiemateriaal over 
de gehele dikte en over het aangegeven 
patroon oppervlak van de laag zodanig dat de 
steenstukken in de bovenste laag voor 
minimaal 50% zijn ingebed in het 
penetratiemateriaal. 
 

ECO-toplaag Onder een ECO-toplaag wordt verstaan een 
extra toplaag van 3 tot 5 cm dikte op het 
betonelement met een grove structuur zodat 
een goede aanhechting van vegetatie mogelijk 
is. De toplaag bestaat uit gebroken lavasteen 
en dient  uitgewassen te zijn. De ECO-toplaag 
wordt niet meegerekend bij de voorgeschreven 
hoogte. 
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Vezels Vezels, meestal cellulosevezels of minerale 
vezels, zijn afdruipremmende stoffen, die 
worden gemengd met bitumen om de viscositeit 
te verhogen. Hiermee wordt de 
ontmengingsgevoeligheid van asfaltmengsels 
verminderd. 
 

Waterremmende 
onderlaag 

Slecht doorlatende en niet-verwekingsgevoelige 
laag van klei of ander materiaal die  wordt 
aangebracht onder een bekleding om de 
intreding van water in het dijklichaam te 
beperken en grondmechanische instabiliteit van 
de bekleding te voorkomen. 
 

Waterslot Constructie die een watervoerende filterlaag 
(steenslag, puin- en vlijlagen) aan de 
bovengrens van een waterdichte bekleding 
afsluit zodat toetreding van water en 
wateroverdrukken onder de bekleding 
voorkomen worden. 
 

Dijkmeubilair Op de dijk aanwezige voorwerpen die niet tot 
de waterkerende constructie behoren, zoals 
dijkpalen, bolders, borden en banken. 
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ANNEX I De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 
toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden 
verkregen 

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan 
Opdrachtgever verleend: 
 

Besluit/ 
Instrument Wet Activiteit 

Bevoegd 
gezag Opmerking 

Vergunning Natuur-
beschermings

wet 1998 

Grenzen werkterrein binnen 
Natura 2000 gebied. 

Grenzen werkterrein binnen 
beschermingszones volgens de 
Europese Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn. 

Provincie 
Zeeland 

Met de uitvoering niet 
starten voordat een 

vergunning is verleend. 

Beoordelings-
besluit 

MER-
beoordeling 

Beoordeling of een MER-
procedure al dan niet noodzakelijk 
is. 

Waterschap 
Scheldestromen 

Met de uitvoering niet 
starten voordat een brief 
met de uitkomst van deze 
beoordeling binnen is. 

Vergunning Waterwet Goedkeuring in het kader van de 
Waterwet. 
 

Provincie 
Zeeland 
 
 

Met de uitvoering niet 
starten voordat een 
goedkeuring of vergunning 
is verleend. 

Melding Melding 
Activiteiten-
besluit 

Melding van het in gebruik nemen 
van een tijdelijk depot (type B). 

Gemeente Met de uitvoering niet 
starten voordat een melding 
is gedaan. 

 
Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen: 
 
 

Besluit/Instrument Activiteit 
Bevoegd 
gezag Opmerking 

NVT     

Artikel 2 Kabels en leidingen 

Niet van toepassing 
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ANNEX II De Planning 

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met 
inachtneming van het gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de 
uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de 
Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen: 
 

Nr. Raakvlak Toelichting Datum aanvang Datum gereed 
1 Werkzaamheden uitvoeren aan de 

primaire waterkering 
Wettelijke bepaling met 
betrekking tot 
werkzaamheden aan de 
primaire waterkering in 
relatie tot stormseizoen 

1 april 2014 
 

30 september 
2014 

2 Uitvoeren werkzaamheden nabij het 
schor tussen dp 927 en dp 936 
 

In verband met 
broedvogels  

na 15 juli 2014  

3 Starten met de werkzaamheden en 
transporten vanaf dp 955 

In verband met 
broedvogels 

1 april 2014 
 

 

 
Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen 
naar artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse 
aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 7 van 
de Basisovereenkomst. 
 

2. Vraag: Annex II, tabel, rij 3 
Klopt het genoemde jaartal 2013? 
 

 Antwoord: Nee, dit moet 2014 zijn. Dit is aangepast in deze Nota van Inlichtingen 
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ANNEX III Het acceptatieplan 

Document(en) ter 
Acceptatie 

Moment van 
indienen 
 

Aantal 
exemplaren 

Acceptatie-
termijn 
(dagen) 

Document 
waarin eisen 
zijn verwoord 

Een en ander conform Basisovereenkomst 
art. 12 sub a art. 12 sub b art 12 sub c art 12 sub d art.12 sub e 
UAV-GC 2005 
Volmacht van 
vertegenwoordiger van de 
Opdrachtnemer alsmede 
die van diens vervanger 

14 dagen na 
opdrachtverlening 

1x analoog 7 dagen UAV-GC 2005 
§ 2 leden 7 en 8 

Projectmanagement 
Projectmanagementplan 
(inclusief eventuele 
onderliggende plannen per 
deelproces) 

28 dagen na 
opdrachtverlening 

2x analoog 
1x digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Voortgangsrapport 7 dagen voor het 
te houden 
voortgangsoverleg 

2x analoog 
1x digitaal 

7 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Werkplan Duurzaamheid Bij PMP 2x analoog 
1x digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Omgevingsmanagement 
Bewegwijzeringsplan 14 dagen vóór 

aanvang 
transportbeweging
en 

1x analoog 
1x digitaal 

7 dagen Annex XIV 

Technisch management 
Freesplan (onderdeel van 
Plan vrijkomende 
materialen) 

Bij PMP 2x analoog 
1x digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Verificatieplan Bij PMP 2x analoog 
1x digitaal 

21 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Keuringsplan Bij PMP 2x analoog 
1x digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Opleverdossier 28 dagen na 
oplevering 
 

Zie Vraag- 
specificatie 
Proces 

28 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Plan vrijkomende 
materialen 

21 dagen vóór 
start Uitvoerings- 
werkzaamheden 

2x analoog 
1x digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Werktekeningen 21 dagen vóór 
start Uitvoerings- 
werkzaamheden 

2x analoog 
1x digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Inkoopmanagement 
nvt     
     
Projectbeheersing 
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Document(en) ter 
Acceptatie 

Moment van 
indienen 
 

Aantal 
exemplaren 

Acceptatie-
termijn 
(dagen) 

Document 
waarin eisen 
zijn verwoord 

Overall planning Bij PMP 
 

4x analoog 
1x digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Financieel management 
Verzoek tot aanvraag 
Prestatieverklaring 

 2x analoog 
1xdigitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Bankgarantie Vóór de opdracht-
verlening 

1x analoog 7 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Projectondersteuning 
Integraal Veiligheidsplan 28 dagen na 

opdrachtverlening 
2x analoog 
1xdigitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Eigen Verklaring 
(Zelfstandige Hulppersoon) 
conform Vraagspecificatie 
Proces 

7 dagen vóór 
Start 
Werkzaamheden 
zelfstandig 
hulppersoon 

2x analoog 
1xdigitaal 

7 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Betonnen trap 21 dagen vóór 
start Uitvoerings- 
werkzaamheden 

1 analoog 
1x digitaal 

14 dagen 

Overkluizing 21 dagen vóór 
start Uitvoerings- 
werkzaamheden 

1 analoog 
1x digitaal 

14 dagen 
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ANNEX IV Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Niet van toepassing. 
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ANNEX V De vrijkomende materialen 

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met 
de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. 

Artikel 1 Vrijkomende materialen 

1 Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het 
verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst 
(b.v door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende 
grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal. 

2 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan 
wel elders te worden toegepast. 

3 Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het 
Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze 
Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer. 

 
4 De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer 

dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het 
werkterrein te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt 
op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders. 

 
5 Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden 

verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals 
bedoeld in artikel 3:84 BW. 

Artikel 2 Uitzonderingen 

1 De volgende vrijkomende materialen die van het werkterrein worden 
verwijderd, worden geen eigendom van de Opdrachtnemer: 
1 Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te 

worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden 
van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische 
verwerkingsinrichting. 

Artikel 3 Afdragen domeinrechten 

Indien de Opdrachtnemer vrijkomend bodemmateriaal afkomstig van Rijksbodem in 
eigendom verkrijgt, dat niet elders in een Rijkswerk nuttig wordt toegepast, dient hij 
een overeenkomst te sluiten met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf 
(RVOB), directie Vastgoed, regionale directie Zuid te Breda, voor het vaststellen van 
een domeinvergoeding. Over de betreffende domeinvergoeding is omzetbelasting 
verschuldigd. De door de Opdrachtnemer verschuldigde domeinvergoeding, inclusief 
omzetbelasting, is voor zijn rekening. 

Artikel 4 Controle op winning bodemmaterialen 

Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen specie onder 
water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van elk (bagger)werktuig een 
verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat door het met name te noemen materieel 
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op de plaats en het tijdstip waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden 
gewerkt ter uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de 
Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen 
verzoek. 
 
De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van medewerkers van 
Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en het Korps Landelijke 
Politiediensten te tonen. 
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ANNEX VI Het overzicht van werkzaamheden die door 
Nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de 
tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en 
coördinatieovereenkomst 

Niet van toepassing 
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ANNEX VII De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, 
prijzen, huren en vrachten 

Artikel 1 Algemeen 

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding 
van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien 
overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen 
optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten 
met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex. 

2. Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden 
waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend.  
Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op aanvullende 
Werkzaamheden. 

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag 

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag 
dient de volgende formule te worden gehanteerd: 
 
 

 
 
 

waarin: 
V = het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend 

wordt; 
Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 

productgroep geldend op de einddatum van de termijn 
waarover verrekening plaats vindt; 

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 
productgroep geldend op de datum van aanbesteding; 

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals 
aangegeven in lid 2; 

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als 
eerste geaccepteerde termijnstaat en planning, hierna: het 
initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- 
en/of prijswijziging plaatsvindt. 

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in 
aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder 
staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de 
door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te 
worden gehanteerd.  
Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van 
de Basisovereenkomst gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages: 

 
• productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief Lb =  8%; 
• productgroep 14 betonproducten Lb = 40%; 

TbLb
La

LaLnV ··
-

=
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• productgroep 16 breuksteen Lb =  8 %; 
• productgroep 20 wegenbouwbitumen Lb =  3 %; 

 
3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum 

van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst. 

4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zoals beschreven 
in Vraagspecificatie Proces § 6.3. Financiële risico’s van prijswijzigingen die 
samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties 
van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd. 

Artikel 3 Verrekening 

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële 
termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de 
datum van aanbesteding van de Overeenkomst.  

2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk 
conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst worden niet verrekend.  

3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste 
periode aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van 
aanbesteding van de Overeenkomst.  

4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer 
opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het 
bedrag.  

Artikel 4 Facturering 

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur 
te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005. 

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring 
conform § 33-3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing 
waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze 
annex is berekend.  

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na 
verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen 
die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst. 

4. Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien 
te zijn van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële 
termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft. 
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ANNEX VIII De stelposten  

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in §34 UAV-GC 2005 is bij de 
Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in 
de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van €40.000,= 
(veertigduizend euro) exclusief BTW. 
 
Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van: 
 

Stelpostnummer Omschrijving Werkzaamheden Bedrag (euro) 
excl. BTW 

1 Nader door de Opdrachtgever op te dragen kleine leveringen en 
werkzaamheden, welke niet zijn voorzien in dit contract en die niet 
de functionele specificatie van de Overeenkomst beïnvloeden. 
 

25.000,== 

 
2 

Nader door de Opdrachtgever op te dragen extra werkzaamheden 
op het schor. 
 

 
15.000,== 
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ANNEX IX De bankgarantie 

De ondergetekende 
 

       1)  

gevestigd te 
 

      2) 

hierna te noemen ‘de borg’, 
 
stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 
verweermiddelen, 
 
tegenover 
 

De Staat der Nederlanden, Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu,  

gevestigd te ’s –Gravenhage 
hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’ 
 
tot borg voor de richtige nakoming 
 
Door 
 

      3) 

gevestigd te 
 

      4) 

 
door 
 

      3) 

gevestigd te 
 

      4) 

 
door 
 

      3) 

gevestigd te 
 

      4) 

 
door 
 

      3) 

gevestigd te 
 

      4) 

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’ 
 
 
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 
      betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de 
Opdrachtnemer te realiseren: 
 
Werk, te weten, NAAM PROJECT ID ZAAK ID 
 
zulks tot een bedrag van €      , zegge       5). 
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Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek 
van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is 
gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven 
verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te 
voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van 
een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief 
waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de 
bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is 
verstreken 
en  
indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor 
genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een 
ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is 
overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is 
gemaakt. 
 
Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde 
termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder 
bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de 
bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg 
dienovereenkomstig heeft beslist. 
 
Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in §38 UAV-GC 2005 van 
kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de 
Overeenkomst heeft voldaan. 
 
Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling 
overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de 
Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling 
te beëindigen. 
 
De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de 
Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden 
aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening 
van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet 
in te stemmen. 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend, 
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Plaats 
 

      6) 

Datum 
 

      7) 

Borg 
 

      8) 

 
Handtekening 
 
 

      9) 

 
 
1) Naam van de borg 
2) Volledig adres van de Borg 

3) Naam van de Opdrachtnemer 
4) Volledig adres van de Opdrachtnemer 
5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 

Basisovereenkomst) 
6) Plaats van ondertekening 
7) Datum van ondertekening 

8) Naam van de Borg 
9) Handtekening van de Borg 
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ANNEX X De verzekeringen 

Niet van toepassing. 
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ANNEX XI De geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Niet van toepassing. 
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ANNEX XII Wijzigingen UAV-GC 2005 

Deze annex XII is vervallen. 
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ANNEX XIII Informatie 

Een opsomming van informatieve documenten is weergegeven in Vraagspecificatie 
Algemeen.  
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ANNEX XIV Verkeersmanagement 

Minder Hinder (weg)werkzaamheden 
 

1. Algemeen 

1.1 Doelstelling 
Het verrichten van (weg)werkzaamheden op een veilige manier met minimale 
hinder voor de weggebruiker.  

1.2 Topeis 
De Opdrachtnemer dient hinder voor de weggebruikers als gevolg van de 
Werkzaamheden tot een minimum te beperken, de Werkzaamheden die hinder voor 
de weggebruikers opleveren in een zo kort mogelijk tijdsbestek te verrichten en de 
veiligheid bij de afhandeling van het wegverkeer in de gewijzigde situatie te 
waarborgen. 
 

2. Bebordingsplan 

2.1 Beschrijven verkeersmaatregelen 
De Opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen te beschrijven, waarmee de 
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen verkeersmaatregelen de 
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 
 

2.2 Documenteisen bebordingsplan 
 
De Opdrachtnemer dient per maatregel het volgende te beschrijven: 
a. een beschrijving van de toe te passen verkeersmaatregel; 
b. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle relevante te plaatsen, aan 

te passen en/of te verwijderen bebording, bebakening en markering; 
c. de locaties van de te plaatsen routenummer- en pijlborden; 
d. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van de betrokken 

wegbeheerders voor het toepassen van de verkeersmaatregel. 
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Minder Hinder vaarwegwerkzaamheden  

3. Algemeen 

3.1 Doelstelling 
Het verrichten van vaarwegwerkzaamheden op een veilige manier op en nabij de 
vaarweg met minimale hinder voor de vaarweggebruiker.  

3.2 Topeis 
De Opdrachtnemer dient hinder voor de vaarweggebruikers als gevolg van de 
Werkzaamheden tot een minimum te beperken en de Werkzaamheden die hinder 
voor de vaarweggebruikers opleveren tijdig te melden bij het Schelde Coördinatie 
Centrum (SCC) en in een zo kort mogelijk tijdsbestek te verrichten.  
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ANNEX XV De garanties 

Niet van toepassing. 
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ANNEX XVI Prestatiemeten 

Artikel 1 Prestatiemeten 

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge 
samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet 
gericht op het meten van contractuele prestaties 
 

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten 

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking 
prestatiemeten. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van 
Rijkswaterstaat. 
 

Artikel 3 Vragenlijst 

Minimaal éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als 
Opdrachtgever, ieder afzonderlijk een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van 
de Handreiking prestatiemeten d.d. 1 juli 2012. Hiervoor zal door de Opdrachtgever 
een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. 
 

Artikel 4 Voortgangsgesprek 

Minimaal éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis 
van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de 
samenwerking.  
 

Artikel 5 Verslag 

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag 
vastgelegd. Tevens wordt in het verslag vastgelegd de motivering behorend bij de 
waardering op basis van de vragenlijst. Het verslag met de motivering wordt door 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekend.  
 

Artikel 6 Uitvoeringsperformance 

Op basis van de ingevulde vragenlijsten wordt een score per Opdrachtnemer 
berekend de zgn. uitvoeringsperformance. Op termijn zal de samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst en Prorail zo ver gevorderd zijn dat de 
gegevens van deze diensten kunnen worden samengevoegd. 
 

Artikel 7 Gebruik van deze uitvoeringsperformance 

1)  Jaarlijks publiceert Rijkswaterstaat een ranglijst met de scores van de best 
presterende opdrachtnemers, voor zover er voldoende gegevens voorhanden 
zijn en de betreffende Opdrachtnemer hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt; 
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2) De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het 

aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten. 
 

Artikel 8 Rechtsbescherming 

Tijdens de uitvoering 
Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw 
bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten 
te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de 
totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing 
van prestatiemeten bij contractverlenging. 
 
Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd 
heeft het op te richten Steunpunt prestatiemeten een advies hierover gegeven, na 
eerst hoor en wederhoor te hebben toegepast bij de Opdrachtnemer en de 
Opdrachtgever, inzake het betreffende geschil. Hiervoor is een aparte afdeling bij 
het steunpunt ingericht en deze beschikt over een aparte procedure. 
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BASISOVEREENKOMST 
 
Ondergetekenden: 
 
de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertegenwoordigd door de Portfoliomanager 
Zee en Delta van Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud, mevrouw 
ir. A.A. Arends, 
 
hierna te noemen: de Opdrachtgever 
 
en 
 
Naam contractant, gevestigd te Woonplaats contractant, vertegenwoordigd door 
     , de heer/mevrouw       hierna te noemen: de Opdrachtnemer  
 
  
overwegende dat 
(a) de Opdrachtgever voornemens is het verbeteren van de glooiingsconstructie 

ter plaatse van de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder, Noordpolder tussen 
dp921 en dp955 met bijkomende werken in de gemeente Tholen te doen 
realiseren; 

(b) de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie 31052570, heeft opgesteld; 
(c) de Opdrachtgever een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure 

heeft gevolgd conform ARW 2012; 
(d) dat middels publicatie geïnteresseerde ondernemers, die voldoen aan de 

gestelde criteria, zijn uitgenodigd een inschrijving te doen; 
(e) de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een 

Aanbieding aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van het 
verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Nieuwe- Annex- 
Stavenissepolder, Noordpolder tussen dp921 en dp955 met bijkomende 
werken in de gemeente Tholen te doen realiseren; 

(f) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans 
voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer. 

 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 

Artikel 1   Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 
 
1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst 

van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk 
Wetboek. 

 
2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren 

met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn. 
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Artikel 2   Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering 
 
1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze 

opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de 
Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden 
realiseren van het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de 
Nieuwe- Annex- Stavenissepolder, Noordpolder tussen dp921 en dp955 met 
bijkomende werken in de gemeente Tholen te doen realiseren, hierna te 
noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald. 

 
2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan 

de Opdrachtnemer opdraagt. 
 
3. Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die 

voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, 
stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben 
besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst 
en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd. 

 
4. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de 

Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen in 
lid 2, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, aan de Opdrachtnemer 
een totaalbedrag van Initiële contractwaarde euro exclusief BTW, zegge 
      euro. 
Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten: 
      

 
5. Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie 

gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden 
gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 
2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 1 
november 2014. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de 
Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. 

 
6. Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen 

dat: 
(a) het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de 

Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, 
geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren; 

(b) indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GC 
2005 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare 
licentie verleent voor toepassing in werken van de Opdrachtgever; 

(c) de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, 
respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van 
veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of 
bedrijfseconomische aard dit meebrengen. 
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Artikel 3   Contractdocumenten 
 
1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de 

rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 
(a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met 

inbegrip van de nota's van inlichtingen en het proces-verbaal van 
aanwijzing; 

(b) de Vraagspecificatie, bestaande uit de delen: Algemeen, Eisen en 
Proces; 

(c) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde 
annexen met betrekking tot: 
(I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen; 
(II) de planning; 
(III) het acceptatieplan; 
(IV) het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden; 
(V) de vrijkomende materialen; 
(VI) het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 

worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 
uitgevoerd en coördinatieovereenkomst; 

(VII) de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 
huren en vrachten; 

(VIII) de stelposten; 
(IX) de bankgarantie; 
(X) de verzekeringen; 
(XI) de geschillenregeling Raad van Deskundigen; 
(XII) wijzigingen UAV-GC 2005; 
(XIII) informatie; 
(XIV) verkeersmanagement; 
(XV) de garanties; 
(XVI) prestatiemeten. 

(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde 
contractvormen (UAV-GC 2005); 

(e) de Aanbieding; 
(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die 

door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
 
2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een 

andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:  
(a) de Basisovereenkomst; 
(b) de Vraagspecificatie; 
(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen; 
(d) de UAV-GC 2005; 
(e) de Aanbieding; 
(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die 

door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 
Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de 
Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op 
een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, 
prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met 
uitzondering van de Basisovereenkomst. 
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3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor 

onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede 
voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één 
Document. 

 
4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden 

tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door 
hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge 
tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen. 

 
5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om 

de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde 
klaarblijkelijke tegenstrijdigheid. 

 

Artikel 4   Betekenis van het begrip 'dag' 
 
Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.  
 

Artikel 5   Ontwerpwerkzaamheden 
 
De ontwerpwerkzaamheden betreffen het maken van een uitvoeringsontwerp, op 
basis van het definitieve ontwerp van de Opdrachtgever. 
 

Artikel 6   Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 
 
1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd 

van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de 
Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het 
Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, 
voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. 

 
2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, 

ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de 
Opdrachtgever ze moet hebben verkregen. 

 
3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, 

beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 
bedoelde annex, moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen. 

 

Artikel 7   Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden 
gesteld 
1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en 

gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de 
Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter 
beschikking te stellen: 
(a) geen 
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2. Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en 

gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de 
Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter 
beschikking te stellen: 
(a) geen 

 

Artikel 8   Vrijkomende materialen 
 
Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen 
die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en 
Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde 
annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die 
Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen 
waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever 
binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De 
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of 
termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 
2005. 
 

Artikel 9   Verband met andere werken 
 
De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde Werkzaamheden, alsmede het 
voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze Werkzaamheden worden gecoördineerd:  
• door de Opdrachtnemer. 
 

Artikel 10   Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 
vrachten 
 
Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, 
sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, vindt plaats conform de regeling die is 
opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. 
 

Artikel 11   Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 
 
Niet van toepassing. 

 

Artikel 12   Acceptatieplan 
 
Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd. 
In dit acceptatieplan zijn vastgelegd: 
(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen 

Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de 
Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader 
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van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten 
van Werkzaamheden, 

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, 
zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 
ter Acceptatie moet voorleggen, 

(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een 
verzoek tot Acceptatie wordt ingediend, 

(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, 
zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 
moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en 

(e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet 
meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige 
hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als 
geaccepteerd worden beschouwd. 

 

Artikel 13   Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen 
 
1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van de 

volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer 
in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen 
dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin 
krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor 
zijn rekening komen: 
betreffende alle onderdelen van het Werk. 

 

Artikel 14   Betalingsregeling 
 
1. Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:  

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
T.a.v. de crediteurenadministratie  
Postbus 8185 
3503 RD  UTRECHT 
 

2. De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen: 
(a) het zaaknummer: 31052570 
(b) het bestelnummer:        

 

Artikel 15   Stelposten 
 

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen 
overeen dat 
• de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij 

de Vraagspecificatie gevoegde annex. 
 

Artikel 16   Boetebeding en bonus 
 
1. Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan 

worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot 
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10% van het in artikel 2, lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde 
totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening. 
Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de 
Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is. 
De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig 
Onderhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op 
schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de 
Opdrachtgever moet maken om het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te 
voltooien of te doen voltooien. 
Het bepaalde in § 16 lid 9 UAV-GC 2005 is van toepassing. 
Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het 
maximum van 10% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de 
zijde van de Opdrachtnemer. 

2. Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties 
genoemd in lid 3. 

3. Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria 
die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-
beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal 
realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in 
gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die 
criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden, 
zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een inhouding 
op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 van deze 
Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen 
de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde 
kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek. 

4. De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt: 
(a) Mijlpaaldatum: artikel 2 lid 5 (Werk gereed voor aanvaarding door 
Opdrachtgever) € 2.500,- per dag dat de overschrijding voortduurt. 
(b) Mijlpaaldata: zie Annex II. € 2.500,- per dag dat de overschrijding 
voortduurt. 
(c) Tekortkoming: Indien door de Opdrachtgever een tekortkoming in het 
naleven van de contractuele verplichtingen wordt geconstateerd € 5.000,- per 
tekortkoming. 
(d) Transportroutes: indien wordt afgeweken van de in dit contract 
voorgeschreven transportroutes € 1.000,- per geconstateerde overtreding. 
(e) Transportroutes: indien onvoldoende effectieve maatregelen getroffen 
worden om stofvorming en verstuiving te voorkomen € 1.000,- per 
geconstateerde overtreding. 
 

Artikel 17   Zekerheidstelling  
1. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 

UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn 
verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in 
artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex.  

 De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 5% van het in artikel 2 lid 
4 vastgelegde totaalbedrag.  
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2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven stellen 
als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever tot de 
Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever derhalve niet ter 
discussie staat. 

Artikel 18   Raad van Deskundigen 
 
Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter 
beslechting voor aan de Raad van Deskundigen. 

Artikel 19   Beslechting van geschillen 
 
1. In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat indien 

één der partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht wordt 
gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel 
door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het 
scheidsgerecht steeds uit drie leden. 

 
2. Partijen komen overeen dat in geval van een geschil de Opdrachtnemer 

gehouden is de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens 
aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te zetten, tenzij de Raad van 
Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn 
rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien. 

 
3. Partijen komen overeen dat voor zover de betaling van enig termijnbedrag 

vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, de 
Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan als in verband met de stand 
van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. 
Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van 
de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer. 

 

Artikel 20   Stimuleringsregeling Bewuste Bouwers 
 
1. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert de 
Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer bij de realisatie van het Werk zich gedraagt 
als ‘Bewuste Bouwer’ in relatie tot de omgang met omwonenden, de 
omgevingsveiligheid, de verzorging van de bouwplaats en het milieu. 
 
2. De Opdrachtnemer maakt voor ieder jaar waarin hem een ‘certificaat Bewuste 
Bouwers’ is toegekend zoals afgegeven door de Stichting Bewuste Bouwers 
(www.bewustebouwers.nl), tot aan de datum van oplevering, aanspraak op een 
vergoeding conform onderstaande tabel: 
 

In artikel 2 lid 4 
bedoelde 
totaalbedrag (in 
miljoen euro) 

Vergoeding in het eerste 
jaar van toekenning 
(excl. BTW) 

Vergoeding per daarop 
volgend jaar van 
toekenning (excl. BTW) 

0 tot 1 € 500,00 € 500,00 
1 tot 6 € 750,00 € 500,00 
6 tot 12 € 1.000,00 € 750,00 
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12 tot 21 € 1.250,00 € 1.000,00 
21 tot 33 € 1.500,00 € 1.250,00 
33 tot 45 € 1.750,00 € 1.500,00 
45 tot 75 € 2.000,00 € 1.750,00 
75 tot 100 € 2.250,00 € 2.000,00 
≥ 100 € 2.500,00 € 2.250,00 

 
3. Betaling van de in lid 2 genoemde vergoeding geschiedt op afzonderlijke 
factuur, onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van een kopie van het aan 
hem toegekende certificaat, alsmede een kopie van de factuur voor het betreffende 
certificaat van de Stichting Bewuste Bouwers. 

Artikel 21   Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging 
 
In aanvulling op § 44 lid 5 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat kosten ten 
gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst, ongeacht de hoeveelheid van de 
wijziging, tot € 1.000.000,-- worden verrekend tegen de prijzen welke de 
Opdrachtnemer op de bij inschrijving ingediende Bijlage K "Staat van prijzen per 
eenheid" heeft weergegeven. 
 
Indien lopende de Overeenkomst per saldo op een onderdeel minder 
werkzaamheden worden uitgevoerd, mag voor deze hoeveelheid minder werk op de 
bovengenoemde prijzen 15% in mindering worden gebracht. Op prijzen verband 
houdend met het minder aanbrengen van waterremmende onderlagen zoals 
omschreven in eis 3.2.4.3.4 van de Vraagspecificatie deel Eisen mag 25% in 
mindering worden gebracht. 
 
 
Aldus opgemaakt en in twee-voud ondertekend, 
 
te Middelburg 
op       
 
de Opdrachtgever 
 
 
 
 
Mevr. ir. A.A. Arends 
 
 
en 
 
 
te ____________________ 
 
op _____________________ 
 
de Opdrachtnemer 
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naam: ______________________ 
 
 
 
 
 
 



 

Werkbestek 
 

Vraagspecificatie Algemeen 
(Engineering en Construct) 
 
Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van 
de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder, Noordpolder 
tussen dp921 en dp955 met bijkomende werken in de 
gemeente Tholen. 
 
Zaaknummer: 31052570 
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Rijkswaterstaat 2012
Toonaangevend Opdrachtgever 

 
 
In het ondernemingsplan 2012 
stelt Rijkswaterstaat zich ten 
doel een Toonaangevend 
Opdrachtgever (TOG) te zijn. Dit 
betekent dat Rijkswaterstaat de 
markt maximaal laat bijdragen 
aan het realiseren van de 
publieke doelen, dat 
Rijkswaterstaat de kennis in de 
markt optimaal gebruikt, 
stimuleert tot vernieuwing en de 
interne werkprocessen efficiënt 
heeft georganiseerd. TOG gaat 
om bewustwording in de eigen 
organisatie om de samenwerking 
met marktpartijen te verbeteren. 

 
 

  
 
 

Colofon 1.0
 

Uitgegeven door  Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
Postbus 5014 
4330 KA Middelburg 
 

Datum  23-10-2013 
Status  Definitief 
Versienummer  1.1 
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1 Inleiding 

1.1 Doel van de Vraagspecificatie 
De Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Overeenkomst (zaaknr. 31052570) 
voor het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Nieuwe- Annex- 
Stavenissepolder, Noordpolder tussen dp921 en dp955 met bijkomende werken in 
de gemeente Tholen. 
 
De Vraagspecificatie beschrijft de eisen die de Opdrachtgever stelt aan de 
Werkzaamheden en de resultaten daarvan. 

1.2 Documentstructuur van de Vraagspecificatie 
De Vraagspecificatie bestaat uit drie documenten, annexen en bijlagen bij de 
documenten: 

 
• Vraagspecificatie Algemeen: dit document beschrijft de opzet van de 

contractdocumenten, de contractbeheersingsfilosofie en de geest van de 
Overeenkomst. Tevens worden de documenten genoemd die informatie geven 
over de bestaande situatie en wordt een overzicht gegeven van de afkortingen 
die in de verschillende tot de Vraagspecificatie behorende documenten worden 
gebruikt. 

• Vraagspecificatie Eisen: dit document beschrijft aan welke eisen de onderdelen 
van het object gedurende de looptijd van de Overeenkomst dienen te voldoen; 

• Vraagspecificatie Proces: dit document beschrijft de eisen die worden gesteld 
aan diverse processen. Tevens wordt in dit deel aangegeven aan welke 
processen de Opdrachtnemer in elk geval invulling moet geven in zijn 
projectmanagementplan. 

 
Daarnaast zijn er een aantal annexen, tekeningen en bijlagen bij de 
Vraagspecificatie. 

1.3 Uitgangspunten van de Overeenkomst 
De Opdrachtgever beoogt de in de scope aangegeven locaties in het areaal van de 
Dienst Zee en Delta die onvoldoende functioneren tot dat niveau te brengen dat het 

Basisovereenkomst 

Vraagspecificatie  
Proces 

Annexen 

Vraagspecificatie  
Eisen 

Vraagspecificatie 

Vraagspecificatie 
Algemeen 
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integrale systeem weer goed functioneert. In de Overeenkomst worden maatregelen 
voorgeschreven die de Opdrachtnemer moet uitvoeren. In sommige gevallen is de 
Opdrachtnemer vrij zelf te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om 
aan de eisen te voldoen.  
 
In het kader van de Overeenkomst wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij 
• publieksgericht werkt waarbij de beschikbaarheid van het systeem zo groot 

mogelijk en de hinder voor het (vaar)wegverkeer zo minimaal mogelijk is; 
• de processen binnen de Overeenkomst beheersbaar tot stand brengt met 

gebruikmaking van kwaliteitsborging en zelf aantoont dat voldaan wordt aan de 
uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen; 

• zich tot doel stelt de kwaliteit te toetsen en, indien nodig, te verbeteren door 
invulling te geven aan een zelflerende organisatie. 

1.4 Basisprincipes van de Overeenkomst 

1.4.1 De Overeenkomst 
De Opdrachtgever stelt zich tot doel om infrastructuur en waterkeringen op een 
doelmatige, efficiënte en gebruikersvriendelijke manier te beheren. In dat kader 
omvat de Overeenkomst eisen waaraan de objecten moeten voldoen en aan de 
processen om het Werk te kunnen uitvoeren. 

1.4.2 Relatie Opdrachtgever – Opdrachtnemer 
De Overeenkomst beoogt een andere relatie tussen de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer dan bij traditionele contracten. Er is geen sprake meer van een 
‘aannemer’ die vrijwel uitsluitend uitvoert, maar van de Opdrachtnemer die  
uitvoert. De Overeenkomst gaat (meer) uit van gelijkwaardigheid tussen de 
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en richt zich meer op een positieve 
samenwerking tussen de contractpartijen.  

1.4.3 Projectorganisatie van de Opdrachtgever 
Bij de voorbereiding en de uitvoering van de Overeenkomst, is door de 
Opdrachtgever een projectorganisatie ingericht die is gebaseerd op het zogeheten 
IPM-model (IPM = Integraal Projectmanagement). Hierin worden vijf rollen 
onderscheiden: 
1. Projectmanager: geeft leiding aan het projectteam en is verantwoordelijk voor 

het bereiken van het projectresultaat; 
2. Contractmanager: is verantwoordelijk voor de inkoop en beheersing van de 

uitvoeringswerkzaamheden; 
3. Technisch Manager: is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng 

in het project; 
4. Omgevingsmanager: is verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving en 

voert regie over vergunningen, milieu en schadeafhandeling; 
5. Manager projectbeheersing: is verantwoordelijk voor de beheersing van het 

project waaronder de planning, de financiën, de kwaliteit en het 
documentenbeheer. 

De contractmanager is de gemachtigde van de Opdrachtgever.  

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 
Voor de onderhavige Overeenkomst is gekozen voor een aanpak van 
systeemgerichte contractbeheersing door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever 
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wenst zoveel mogelijk op afstand te blijven staan van het proces en product van de 
Opdrachtnemer. Desondanks heeft de Opdrachtgever een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. Met het oog daarop wordt van 
de Opdrachtnemer een beheerste werkwijze en borging geëist. De eisen die gesteld 
worden aan de beheerste werkwijze zijn nader uitgewerkt in de Vraagspecificatie 
Proces. Indien de Opdrachtnemer een werkwijze implementeert die voldoet aan de 
eisen uit de Vraagspecificatie Proces, hetgeen hij aan de Opdrachtgever inzichtelijk 
moet maken, geeft dit de Opdrachtgever in beginsel het vertrouwen dat het 
eindresultaat aan de gestelde eisen zal gaan voldoen. 
Om dit vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De toetsen worden op 
basis van het risicoregister ingepland. Gegeven de wens om op afstand te blijven 
toetst de Opdrachtgever met name of de Opdrachtnemer werkt volgens zijn 
kwaliteitsmanagementsysteem en of de registraties van de Opdrachtnemer 
betrouwbaar zijn. Om tot dit oordeel te kunnen komen maakt de Opdrachtgever 
gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. 
 
Het toetsresultaat van de toetsen door de Opdrachtgever kan zijn een: 
- positieve bevinding; 
- negatieve bevinding; 
- tekortkoming (zwaarwegende negatieve bevinding). 
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2 Missie en doelstellingen 

2.1 Missie van Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de nationale infrastructurele netwerken 
beheert en ontwikkelt.  
Rijkswaterstaat vervult daartoe de rollen van: 
• de beheerder die de waterveiligheid bewaakt; 
• de infraprovider die ervoor zorgt dat de netwerken worden beheerd en 

ontwikkeld; 
• de verkeersmanager die er voor zorgt dat het verkeer op hoofd(vaar)wegen 

soepel en veilig verloopt; 
• de netwerkmanager die aansluiting zoekt bij het geheel van wegen en 

vaarwegen en daardoor intensief samenwerkt met andere netwerkbeheerders, 
regionale partners en gebruikers en belanghebbenden om een goede afweging 
te maken tussen beheer en verkeer; 

• de watermanager die de hoofdstromen in de hand houdt.  
Vanuit haar rollen beschikt Rijkswaterstaat over veel informatie over water in 
Nederland en het verkeer over weg en water. Die informatie deelt Rijkswaterstaat 
met een ieder die daar belang bij heeft. 

2.2 Doelstellingen voor het waterkeringsysteem 
De Opdrachtgever streeft met de Overeenkomst en de in de Vraagspecificatie 
opgenomen eisen de onderstaande doelstellingen na. 
 

2.2.1 Doel 1: Waterveiligheid 
Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem worden zodanig uitgevoerd dat na 
gereedkomen van het Werk het waterkeringsysteem een storm met een 
overschrijdingskans van 1 : 4000 kan weerstaan. 

2.2.2 Doel 2: Minimale verkeershinder / maximale doorstroming 
De Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem wordt op zodanige wijze 
uitgevoerd dat zo min mogelijk (vaarweg)verkeershinder ontstaat en de 
doorstroming van het (vaarweg)verkeer zo min mogelijk wordt beperkt. 

2.2.3 Doel 3: Publieksgericht handelen 
Bij het uitvoeren van de Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem wordt 
rekening gehouden met de wensen van het publiek en de weggebruikers. 

2.2.4 Doel 4: Duurzaamheid 
Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem vinden op een zodanige wijze plaats 
dat het milieu niet, of indien dit onontkoombaar is, zo min mogelijk wordt belast.  

2.2.5 Doel 5: Behoud ecologische waarden  
Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem worden zodanig uitgevoerd dat 
natuurwaarden in (weg)bermen, oevers en andere groene terreinen worden 
behouden en waar mogelijk worden bevorderd. 
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3 Scope en Werkzaamheden volgens de Overeenkomst 

3.1 De Scope 
De opdracht voor het project Zeeweringen is als volgt geformuleerd: 
 

Het, waar nodig, (doen) verbeteren van de gezette steenbekledingen op het 
buitentalud van de zeeweringen in Zeeland.  

Alle onderdelen van het buitentalud van de beschouwde dijkvakken worden door het 
project aan nader onderzoek onderworpen. De onderdelen van het buitentalud die 
hierbij ‘onvoldoende’ scoren worden vervolgens verbeterd.  
Het project moet leiden tot een verbetering van de dijkvakken langs de 
Westerschelde en Oosterschelde, zodanig dat bij een toetsing aan de 
randvoorwaarden op grond van de Waterwet deze de beoordeling ‘goed’ krijgen en 
de levensduur ten minste 50 jaar bedraagt. 

3.2 Soort Werkzaamheden 
De Overeenkomst omvat: 
1. het aanpassen van onderdelen van het object dan wel het verwijderen en 

vervangen van onderdelen van het object.  
2. Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden omschreven in deze 

overeenkomst. 
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4 Begripsbepalingen en afkortingen 

4.1 Begripsbepalingen 
In de Vraagspecificatie wordt door partijen de bijbehorende betekenis toegekend 
aan de volgende gebezigde woorden: 
 
Waterkering: Constructie die oppervlaktewater begrenst en tegenhoudt zodat het 
achtergelegen gebied niet kan overstromen.  
 
Glooiing: Deel van de buitenzijde van de dijk wat voorzien is van een 
steenbekleding voor het weerstaan van de golfbelasting. 
 
Bekleding: De constructie waarmee de waterkering wordt bekleed om de 
golfbelasting te kunnen weerstaan. Deze kan bestaan uit steen, beton, asfalt, klei, 
gras of andere golfbestendige materialen. 
 
Bouwstoffen: de in het Werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, 
installaties, grond van allerlei soort en dergelijke. 
 
 
 

4.2 Afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

PMP Projectmanagementplan 

PSU Project Startup bijeenkomst 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB Systeemgerichte contractbeheersing 

Dp / dp Dijkpaal 
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5 Van toepassing zijnde documenten 

5.1 Versies 
Daar waar in de Vraagspecificatie een reglement, norm, praktijkrichtlijn, 
aanbeveling, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze 
geheel van toepassing op de Werkzaamheden, zoals deze twee maanden voor de 
dag van aanbesteding van deze Overeenkomst luidt, tenzij daarvan in deze 
Overeenkomst wordt afgeweken. 

5.2 Bekendheid van de Opdrachtnemer met wetten, regelgeving c.a. 
De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle in de Vraagspecificatie 
genoemde reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, 
beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties. 
De Opdrachtnemer wordt tevens geacht bekend te zijn met wetten, reglementen, 
normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere 
publicaties die niet zijn opgenomen in de Vraagspecificatie, maar van belang zijn of 
van toepassing zijn op de door hem te verrichten Werkzaamheden en/of resultaten 
daarvan. 

5.3 Verkrijgbaarheid RWS-normen, richtlijnen en publicaties 
Normen, richtlijnen en overige publicaties waarvan RWS de auteur is, kunnen 
kosteloos worden opgevraagd bij: 
 
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud 
Afdeling Inkoop- & Contractmanagement 
Postbus 5014, 4330 KA  MIDDELBURG 
Tel. 0118-622 016 
Fax. 0118-622 999 
Contactpersoon: J. Perquin 
E-mail: joris.perquin@rws.nl 

5.4 Rangorde 
Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de Vraagspecificatie, 
reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of 
andere publicaties, dan geldt onderstaande rangorde, in aanvulling op de rangorde 
die reeds in de Basisovereenkomst (artikel 3 lid 2) is aangebracht: 
1. Eisen uit de Vraagspecificatie 
2. Eisen volgend uit de Documenten 

5.5 Lijst met informatieve documenten 

5.5.1 Toelichting 
In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de 
Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. 
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Titel Datum/ 

Versie 
Mee- 
gele-
verd 

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam inkopen 
www.rws.nl/duurzaaminkopen  

Datum 
aanbesteding 

Nee 

Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen 

http://www.ibr.nl/files_content/studiemateriaal/Gedragscode%
20Flora-%20en%20Faunawet%20voor%20Waterschappen.pdf 

2005 Nee 

Waterstanden  

www.getij.nl en www.actuelewaterdata.nl 

 Nee 

Foto’s dijkvak  Ja 

DWG-bestanden  Ja 

Spreadsheet volumetrisch ontwerp open steenasfalt  Ja 

Richtlijnen Vaarwegen RVW 2005  Nee 

Verkeerskundige Afspraken Scheepvaart  Nee 

5.5.2 Verantwoordelijkheid interpretatie informatieve documenten 
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van de informatie en 
dient die informatie voor zover nodig zelf aan te vullen. De Opdrachtgever is niet 
aansprakelijk voor op de informatieve documenten gebaseerde conclusies of 
gekozen uitgangspunten. 
 
Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die de Opdrachtnemer redelijkerwijs 
had moeten ontdekken, is de Opdrachtgever evenmin aansprakelijk. Voor het 
overige mag de Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie 
indien en voorzover noch door de Opdrachtgever noch door de opsteller een 
voorbehoud ten aanzien van de juistheid is gemaakt. 
 



 
 

WERKBESTEK 
 

Vraagspecificatie Proces  
(Engineering en Construct) 
 
 
Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse 
van de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder, 
Noordpolder tussen dp921 en dp955 met 
bijkomende werken in de gemeente Tholen.  
 
Zaaknummer: 31052570 
 
 
Datum  23 oktober 2013 
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Rijkswaterstaat 2012
Toonaangevend Opdrachtgever 

 
 
In het ondernemingsplan 2012 
stelt Rijkswaterstaat zich ten 
doel een Toonaangevend 
Opdrachtgever (TOG) te zijn. Dit 
betekent dat Rijkswaterstaat de 
markt maximaal laat bijdragen 
aan het realiseren van de 
publieke doelen, dat 
Rijkswaterstaat de kennis in de 
markt optimaal gebruikt, 
stimuleert tot vernieuwing en de 
interne werkprocessen efficiënt 
heeft georganiseerd. TOG gaat 
om bewustwording in de eigen 
organisatie om de samenwerking 
met marktpartijen te verbeteren. 

 
 

 
 

Colofon 1.0a
 

Uitgegeven door  Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
Postbus 5014 
4330 KA Middelburg 

Uitgevoerd door  Joris Perquin 
Datum  23 oktober 2013 
Status  Definitief 
Versienummer   
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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling Vraagspecificatie Proces 
Het voorliggende document is Vraagspecificatie Proces. Deze Vraagspecificatie geeft, 
als onderdeel van de Overeenkomst, de eisen die de Opdrachtgever stelt aan de 
Werkzaamheden en de resultaten daarvan, die de Opdrachtgever minimaal 
noodzakelijk acht voor een succesvolle realisatie van het Werk. Vraagspecificatie 
Eisen beschrijft aan welke eisen het Werk gedurende zijn life-cycle dient te voldoen.  

1.2 Plaats in de documentenstructuur 
Vraagspecificatie Proces maakt deel uit van de documenten behorende tot de 
vraagspecificatie, conform onderstaand schema: 
 

 

Basisovereenkomst 

Vraagspecificatie  
Proces 

Annexen 

Vraagspecificatie  
Eisen 

Vraagspecificatie 

Vraagspecificatie 
Algemeen 
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2 Projectmanagement 

2.1 Plannen van de Werkzaamheden 

2.1.1 Doelstelling 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig in te richten en bij te sturen 
dat de Werkzaamheden beheerst, expliciet en transparant verlopen en resultaten 
worden gerealiseerd binnen de kaders van de Overeenkomst.  

2.1.2 Werkzaamheden 

• Aantoonbaar beheerst, expliciet en transparant werken; 
• Opstellen Projectmanagementplan (PMP); 
• Opstellen werkpakketten; 
• Opstellen werkplan “duurzaamheid”; 
• Opstellen werkplan “Flora en fauna”. 

2.1.3 Proceseisen 

2.1.3.1. Aantoonbaar beheerst, expliciet en transparant werken 

De Opdrachtnemer dient aantoonbaar beheerst, expliciet en transparant te werken 
door: 
a) PMP op te stellen en bij de Opdrachtgever ter Acceptatie in te dienen; 
b) pas te starten met de Werkzaamheden zoals beschreven in het PMP nadat het 

betreffende PMP is geaccepteerd door de Opdrachtgever; 
c) het PMP gedurende de Overeenkomst in acht te nemen.  

2.1.3.2. Opstellen PMP 

Het PMP mag worden onderverdeeld in onderliggende plannen. 

2.1.3.3. Opstellen werkpakketten 

Niet van toepassing.  

2.1.3.4. Opstellen werkplan “duurzaamheid” 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Duurzaam inkopen te vinden op www.rws.nl/duurzaaminkopen. 
De Minister van VROM heeft duurzaamheideisen vastgesteld. Van de Opdrachtnemer 
wordt verlangd, dat hij bij de uitvoering van de Werkzaamheden mede invulling 
geeft aan deze eisen. 
 
Opdrachtnemer dient met betrekking tot de projectspecifieke invulling van 
duurzaamheid inzicht te geven in hoeverre en op welke wijze wordt gewerkt aan de 
duurzame realisatie van het werk. Onderdeel hiervan is de vraag om toepassing van 
duurzame betonzuilen. 
 
De mate van duurzaamheid van betonzuilen wordt bepaald aan de hand van een 
MKI-waarde, ofwel Milieukostenindicator, welke berekend moet worden conform de 
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bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van november 2011, 
zoals beheerd door SBK.  
 
Voor de bepaling van de MKI van de binnen het gehele werk toegepaste betonzuilen 
dient de MKI per ton betonzuilen te worden vermenigvuldigd met het benodigde 
aantal tonnen betonzuilen. 
De MKI berekening per ton betonzuilen behelst de berekening van de milieueffecten 
van materiaalwinning tot en met einde levensduur van de betonzuilen. Uitgangspunt 
in de berekening is dat: 
• De MKI van materiaalwinning tot en met productie van de betonzuilen en het 

transport naar de bouwplaats wordt bepaald. Dit deel van de berekening is dus 
variabel. 

• Verpakkingsmateriaal onderdeel is van de berekening inclusief het 
eindelevensduur scenario. 

• Als gevolg van gebruik en mogelijk onderhoud geen milieueffecten optreden.  
• De milieueffecten van het einde levensduurscenario van de betonzuilen, 

exclusief het verpakkingsmateriaal, een MKI heeft van 0,81 per ton. Dit betreft 
dus een defaultwaarde. 

• Voor de berekening van de MKI-waarde dient een vastgestelde oppervlakte te 
worden gehanteerd van 40.473 m2 betonzuilen. 
• Voor de berekening van de MKI-waarde dient een vastgestelde oppervlakte 

te worden gehanteerd van 41.500 m2 betonzuilen. 
• De 41.500 m2 betonzuilen zijn als volgt onderverdeeld: 

o Betonzuilen 0,30 m/2300 kg/m3: 16.900 m2 
o Betonzuilen 0,35 m/2300 kg/m3: 24.600 m2 

 
 
De MKI berekening per ton materiaal dient te worden opgesteld en getoetst conform 
door SBK aangegeven procedure. Ook dient de LCA uitvoerder bij het berekenen 
van de MKI/ton betonzuilen gebruik te maken van de “ Basisprocessendatabase voor 
LCA uitvoerder”. Basisdocumenten die dit beschrijven zijn te vinden op de site van 
SBK onder: https://www.milieudatabase.nl/index.php?id=basisdocumenten  
 
Uitgeschreven betekent dit dat wordt verwezen naar de volgende documenten: 
 
De LCA dient te worden opgesteld conform bepalingsmethode: 
https://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK_Bepalingsmethode_1_11_2011.pdf  
LCA dient getoetst te worden door een bureau dat voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 
http://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK_voorwaarden_toetsingsbureaus_versie_
1_7_2011.pdf  
 
De procedure voor het verkrijgen van de basisprocessendatabase voor LCA 
uitvoerders 
https://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK_procedure_beschikbaarstelling_Basispr
ocessendatabase_voor_LCA_uitvoerders__16_9_2011.pdf 
 
De procedure voor opname in de Nationale milieudatabase staat beschreven in: 
http://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK_procedure_opname_productdata_in_de
_NMD_1_7_2011.pdf  
http://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK_Toetsingsprotocol_1_7_2011.pdf  
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Te beschouwen milieueffecten en schaduwprijzen conform bepalingsmethode: 
 

Milieueffectcategorie Equivalent 
eenheid 

Schaduwprijs 
[€ / kg equivalent]

Uitputting abiotische grondstoffen (exclusief fossiele energiedragers) – 
ADP 

Sb eq € 0,16 

Uitputting fossiele energiedragers – ADP Sb eq € 0,16 

Klimaatsverandering – GWP 100 j. CO2 eq € 0,05 

Aantasting ozonlaag – ODP CFK-11 eq € 30 

Fotochemische oxidantvorming – POCP C2H2 eq € 2 

Verzuring – AP SO2 eq € 4 

Vermesting – EP PO4 eq € 9 

Humane toxiciteit – HTP 1,4-DCB eq € 0,09 

Zoetwater aquatische ecotoxiciteit – FAETP 1,4-DCB eq € 0,03 

Mariene aquatische ecotoxiciteit - MAETP 1,4-DCB eq € 0,0001

Terrestrische ecotoxiciteit – TETP 1,4-DCB eq € 0,06 

2.1.3.5. Opstellen werkplan “Flora en fauna” 

Niet van toepassing. 
 

2.1.4 Producteisen 

2.1.4.1. Projectmanagementplan 

Een PMP en onderliggende plannen wordt beschouwd als een Kwaliteitsplan in de zin 
van §19-2 UAV-GC 2005. 
 
In het Projectmanagementplan dienen minimaal de volgende onderwerpen specifiek 
voor het Werk volledig te zijn of worden uitgewerkt: 
1. een beschrijving van de Uitvoeringswerkzaamheden waaruit blijkt hoe de 

Opdrachtnemer rekening houdt met: 
• Het aantoonbaar voldoen aan de eisen; 
• De verkeershinder; 
• De mijlpalen; 
• De risico’s en raakvlakken; 
• De conditionerende Werkzaamheden (o.a. vergunningen, K&L). 

2. de wijze van informatieoverdracht richting Opdrachtgever en andere externe 
betrokkenen; 

3. een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de integrale 
veiligheid, waarbij het begrip integrale veiligheid nader wordt toegelicht in 
bijlage  bij deze Vraagspecificatie; 

4. een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de borging 
van de constructieve veiligheid door middel van controle van tekeningen en 
berekeningen (ter informatie wordt verwezen naar het Compendium Aanpak 
Constructieve Veiligheid, editie 2011; 
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5. beschrijving van de voor zijn Werkzaamheden te hanteren 
kwaliteitsmanagementsysteem waaronder: 
• een beschrijving van de integratie van het(de) gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsysteem(systemen) die de basis vormen voor zijn 
kwaliteitsmanagementsysteem; 

• een beschrijving van, of een verwijzing naar de van toepassing zijnde 
procedures en werkinstructies die deel uitmaken van het (de) 
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en); 

• de van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die geen deel 
uitmaken van het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem. 

6. beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de implementatie 
en de evaluatie van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem; 

7. in geval van een combinatie een opgave van de partijen die participeren in de 
combinatie en de wijze waarop de combinatie is georganiseerd; 

8. een organogram van de projectorganisatie van de Opdrachtnemer, waarin alle 
betrokken leidinggevende functies en sleutelfuncties zijn weergegeven; 

9. de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende 
functies en de sleutelfuncties. Bij deze functies tevens aangeven de minimale 
kwalificaties voor deze functies en aan welke functionaris verantwoording wordt 
afgelegd; 

10. een beschrijving hoe met V&G wordt omgegaan; 
11. een lijst van (hulp)personen die deze functies vervullen en de bijbehorende 

vervangingsregeling; 
12. een beschrijving van de positie van zelfstandige hulppersonen (van producten 

en diensten) in de organisatie. 
 
Het PMP mag worden onderverdeeld in onderliggende plannen. 

2.1.4.2. Opstellen werkpakketten 

Niet van toepassing.  

2.1.4.3. Werkplan “Duurzaamheid” 

In het werkplan “Duurzaamheid” moet zijn uitgewerkt: 
• de van toepassing zijnde minimumeisen behorende tot de Werkzaamheden; 
• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en de 

duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer.  
• Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de aangeboden MKI-waarde (gelijk aan 

of lager dan) is gerealiseerd. 
• De wijze waarop Opdrachtnemer de aangeboden milieuscore (MKI) van 

duurzaam geproduceerde betonzuilen zal aantonen tijdens de uitvoering en 
welke verificaties en rapportages hij hiertoe zal uitvoeren. 

2.1.4.4. Werkplan “Flora en fauna” 

Niet van Toepassing. 

2.2 Interactie met de Opdrachtgever 

2.2.1 Doelstelling 
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Tijdig informatie uitwisselen over de voortgang en geplande Werkzaamheden om bij 
eventuele risico’s tijdig beheersmaatregelen te kunnen treffen. 

2.2.2 Werkzaamheden 

• Opstellen van voortgangsrapporten; 
• Overleggen met Opdrachtgever. 

2.2.3 Proceseisen 

2.2.3.1. Opstellen van voortgangsrapporten 

De Opdrachtnemer dient  
• 4 wekelijks een voortgangsrapport op te stellen en te verstrekken aan de 

Opdrachtgever. 

2.2.3.2. Overleggen met de Opdrachtgever  

De Opdrachtgever organiseert:  
• direct na gunning een project start up bijeenkomst (PSU); 
• direct na gunning een projectoverleg waarin veiligheidsdocumenten formeel 

worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen 
worden besproken; 

• zo vaak als noodzakelijk wordt geacht een projectoverleg waarvoor de 
Opdrachtnemer wordt uitgenodigd. 

• periodiek besprekingen met de Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve 
van prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde 
Annex XVI 

De Opdrachtnemer dient bij deze overleggen aanwezig te zijn. 
 
De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de verschillende overleggen. 

2.2.4 Producteisen 

Voortgangsrapport 
Het voortgangsrapport dient ten minste de volgende informatie te bevatten: 
I. Projectmanagement 

• Actueel afwijkingenregister; 
II. Omgevingsmanagement 

• Alle klachten en maatregelen van de voorgaande periode; 
III. Technisch management 

• Realisatie; 
• Overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 

IV. Projectbeheersing 
• planning; 
• Risico’s; 

V. Projectondersteuning 
• Interne audits; 
• Stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met 

betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan, 
inclusief de veiligheidsincidenten en bijna-ongevallen van de voorgaande 
periode; 
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• Status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 
energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij 
inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 

• Stand van zaken met betrekking tot overige EMVI-criteria. 
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3 Omgevingsmanagement 

Het proces Omgevingsmanagement is opgesplitst in de deelprocessen: 
• Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen; 
• Communiceren met derden; 
• Verleggen kabels en leidingen derden. 

3.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 
toestemmingen 

3.1.1 Doelstelling 

Het verkrijgen van alle voor het Werk relevante vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen en toestemmingen (hierna te noemen: vergunningen) welke niet zijn 
vermeld in annex I. 

3.1.2 Werkzaamheden 

• Aanvragen en verkrijgen van vergunningen; 
• Opstellen vergunningenregister. 

3.1.3 Proceseisen 

3.1.3.1. Aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

De Opdrachtnemer dient de vergunningen op eigen naam aan te vragen en draagt 
er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. Indien een vergunning op grond 
van de geldende wet- en regelgeving niet op naam van de Opdrachtnemer 
aangevraagd kan worden zal de Opdrachtnemer de aanvraag na verkregen 
machtiging van Opdrachtgever op naam van laatstgenoemde indienen. De 
Opdrachtgever verleent in dat geval schriftelijk, binnen veertien dagen na ontvangst 
van een daartoe strekkend verzoek van de Opdrachtnemer, de gevraagde 
machtiging. 
 
De Opdrachtgever heeft het recht om bij een overleg tussen de Opdrachtnemer en 
de vergunningverlenende instantie over een vergunningaanvraag aanwezig te zijn. 
De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever desgevraagd tijdig omtrent de 
plaats en het tijdstip van het te voeren overleg.  
 
De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte te zorgen 
bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen alsmede bij voorlopige 
voorzieningen die door derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem 
aangevraagde vergunningen. De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat 
in zijn macht ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen te 
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf 
bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere 
eisen of voorwaarden van) de betreffende vergunning. 
 
De Opdrachtnemer dient een afschrift van een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 
3:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen: ontwerpvergunning) 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31052570 
 

 Pagina 15 van 56

alsmede een afschrift van de verleende vergunning, onmiddellijk na verkrijging ter 
kennis te brengen van, dan wel ter Acceptatie voor te leggen aan de Opdrachtgever. 
 
Alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen, 
ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, komen voor rekening en risico 
van de Opdrachtnemer, tenzij deze zijn vermeld in annex I, als zijnde de 
vergunningen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen.  
 
Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen, ook van de 
vergunningen vermeld in annex I, komen voor rekening en risico van de 
Opdrachtnemer. 

3.1.4 Producteisen 

3.1.4.1. Opstellen vergunningenregister 

Het vergunningenregister dient ten minste te bestaan uit: 
• Een overzicht van alle voor het Werk benodigde vergunningen. 
• Per vergunning: 

 De naam en het adres van het bevoegd gezag; 
 Het doel van de vergunning; 
 Op welk werkpakket de betreffende vergunning betrekking heeft; 
 Verwijzing naar een Document waarin de vergunningvoorwaarden zijn 

verwoord; 
 De status van de vergunning; 
 De geplande datum waarop de vergunning verleend zal worden; 
 De vergunningvoorwaarden; 
 De uiterlijke datum waarop de vergunning benodigd is; 
 De wijze waarop wordt gewaarborgd dat de voorschriften en voorwaarden 

van de vergunning worden nageleefd; 
 De (eventuele) verloopdatum van de geldigheid van de vergunning. 

3.2 Communiceren met derden 

3.2.1 Doelstelling 

Het waarborgen van een beheerste communicatie met derden. 

3.2.2 Werkzaamheden 

 
Bouwcommunicatie 
• Communiceren met belanghebbenden  
• Indelen Werkzaamheden naar hinderklassen en hindercategorieën 
• Plaatsen van bouwborden 
• Afhandelen klachten 
 
Publiekscommunicatie  
• Verstrekken van informatie 
• Communiceren bij Werkzaamheden aan een rijksweg/rijksvaarweg 
• Onderhouden contacten met media 
• Organiseren van evenementen 
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Overige 
• Publicatie en reclame-uitingen 

3.2.3 Eisen aan Werkzaamheden  

3.2.3.1. Bouwcommunicatie 

3.2.3.1.1. Communiceren met belanghebbenden 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie en moet daarbij de 
volgende doelen nastreven: 
• Een zo publieksvriendelijk mogelijke invulling van de Werkzaamheden en 

communicatie; 
• Een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met de betreffende 

belanghebbenden; 
• Een zo effectief en efficiënt mogelijke verrichting van de Werkzaamheden. 
 
De Opdrachtnemer moet hiertoe tijdig met belanghebbenden afstemmen en deze 
informeren over zaken die de Opdrachtnemer nodig heeft om zijn Werkzaamheden 
te kunnen verrichten, c.q. over de directe gevolgen van zijn Werkzaamheden voor 
die belanghebbenden. Hiertoe moet de Opdrachtnemer communiceren met ten 
minste de volgende belanghebbenden: direct aanwonenden, hulpdiensten, 
gemeenten, provincies, (vaar)wegbeheerders, brandstofverkooppunten, bedrijven 
en instellingen van direct aanliggende percelen, die direct met de gevolgen van de 
Werkzaamheden worden geconfronteerd. 
 
Daar waar de bereikbaarheid, leefbaarheid, bedrijfsvoering of veiligheid van direct 
aangrenzende belanghebbenden, zoals direct aanwonenden en aangrenzende 
bedrijven, wordt beïnvloed, moet de Opdrachtnemer dit voorafgaand aan het 
verrichten van de Werkzaamheden melden aan de Opdrachtgever en de 
Werkzaamheden afstemmen met de betreffende belanghebbenden. 
 
De Opdrachtnemer wijst een vaste functionaris (inclusief vervanger) aan, die 
namens de Opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor:  
a. Het afstemmen met de Opdrachtgever ten aanzien van het communicatieplan 

van de Opdrachtgever en de planning van de Werkzaamheden;  
b. Het verstrekken van informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie door 

de Opdrachtgever;  
c. Het beantwoorden van vragen betreffende de Werkzaamheden, welke worden 

gesteld tijdens informatiebijeenkomsten zoals door de Opdrachtgever zullen 
worden georganiseerd. De functionaris moet hiertoe op verzoek van de 
Opdrachtgever bij de informatiebijeenkomsten aanwezig zijn; 

d. Het begeleiden van excursies welke worden geïnitieerd door de Opdrachtgever, 
het geven van technische toelichtingen over de Werkzaamheden en het 
aanbrengen van voorzieningen om excursies mogelijk te maken inclusief het 
verstrekken van de voor bezoekers benodigde Persoonlijke Beschermings 
Middelen (PBM’s); 

e. Het verstrekken van informatie over elders genoemde communicatieaspecten 
zoals klachtenafhandeling, informatievoorziening etc. 

Deze functionaris van de Opdrachtnemer moet tijdens de Werkzaamheden op 
kantooruren bereikbaar zijn voor de Opdrachtgever. 
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De Opdrachtnemer dient tijdig en accuraat voor de uitvoering van 
(vaar)wegwerkzaamheden de noodzakelijke informatie aan te leveren aan de 
Opdrachtgever conform hetgeen bepaald is in Annex XIV Verkeersmanagement. 
 
De Opdrachtnemer moet te allen tijde actuele informatie communiceren met 
belanghebbenden. Bij een Wijziging in de aan de Opdrachtgever, 
(vaar)wegbeheerder(s) of hulppersonen van de Opdrachtgever verstrekte informatie 
of geplaatste informatiedragers (o.a. bouwborden, tekstwagens, omleidingborden, 
vooraankondigingborden), moet de Opdrachtnemer terstond de Wijziging melden 
aan deze partij(en) en hen terstond voorzien van de actuele informatie. In alle 
gevallen informeert de Opdrachtnemer ook de Opdrachtgever over gewijzigde 
informatie.  

3.2.3.1.2. Plaatsen van bouwborden 

De Opdrachtnemer moet 1 bouwbord leveren, voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden plaatsen en binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden verwijderen en afvoeren. 
 
Het bouwbord moet geleverd worden conform de specificaties weergegeven op de 
bij deze Overeenkomst geleverde bouwbordtekening, inclusief de benodigde 
stellage. 
 
De Opdrachtnemer moet de tekst alsmede de voorgenomen locatie van plaatsing 
van bouwborden ter Acceptatie voorleggen aan de Opdrachtgever. 

3.2.3.1.3. Afhandelen klachten 

Klachten van derden die, direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de 
Opdrachtnemer, betreffende de Werkzaamheden, moeten door de Opdrachtnemer 
zo snel als redelijkerwijs mogelijk worden afgehandeld. 
 
De Opdrachtnemer moet klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de 
Opdrachtnemer, binnen 1 werkdag melden aan Opdrachtgever via 
info@zeeweringen.nl. 
 
De Opdrachtnemer meldt aan de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 
binnen 2 werkdagen, na het uiten van een klacht, welke maatregelen hij zal treffen 
ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer voorziet de 
Opdrachtgever terstond van informatie omtrent actuele vorderingen/verandering 
omtrent het afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van 
benodigde informatie. 

3.2.3.2. Publiekscommunicatie 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. Hiertoe is de 
Opdrachtgever verantwoordelijk voor de eenduidige beeldvorming, profilering, 
positionering en voorlichting over de Werkzaamheden. Deze publiekscommunicatie 
richt zich op de doelgroepen: (vaar)weggebruikers, omwonenden (inwoners 
aanliggende wijken, dorpen en gemeenten), bedrijven en bedrijven terreinen die 
niet via bouwcommunicatie worden geïnformeerd.  
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3.2.3.2.1. Indelen Werkzaamheden naar hinderklassen en hindercategorieën 

Niet van toepassing. 

3.2.3.2.2. Verstrekken van informatie 

De Opdrachtnemer moet op verzoek van de Opdrachtgever ten behoeve van 
publiekscommunicatie door de Opdrachtgever, tijdig alle benodigde informatie 
verstrekken. Dit betreft informatie die nodig is voor onder andere het opstellen van 
mailings, nieuwsbrieven, advertenties, beantwoorden van vragen, 
informatiebijeenkomsten en voor informatieverstrekking over de Werkzaamheden 
via www.zeeweringen.nl 
 
Daar waar de bereikbaarheid, leefbaarheid, bedrijfsvoering of veiligheid van de 
doelgroepen van publiekscommunicatie wordt beïnvloed, moet de Opdrachtnemer 
dit ten minste 6 weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden melden 
aan de Opdrachtgever. Deze verplichting geldt niet voor die gevallen waar dit reeds 
is gemeld, of moet worden gemeld, via de (vaar)wegbeheerder in het kader van een 
aanvraag voor een verkeersmaatregel. De Opdrachtnemer moet bij de melding de 
benodigde informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie aanleveren. 

3.2.3.2.3. Communiceren bij Werkzaamheden aan een rijksweg/rijksvaarweg 

Niet van toepassing. 

3.2.3.2.4. Onderhouden contacten met media 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd 
door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden, 
of algemene vragen over het primaire waterkeringsstelsel moet de Opdrachtnemer 
doorspelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 
afhandeling. Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer hierbij 
assisteren. De Opdrachtnemer is bekend met het bij Opdrachtgever geldende 
‘Persprotocol’ en dient zich, net als medewerkers van Projectbureau Zeeweringen, te 
conformeren aan dit persprotocol. 
 

3.2.3.2.5. Organiseren van evenementen 

Het organiseren van evenementen inclusief officiële handelingen is voorbehouden 
aan de Opdrachtgever. Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer 
hierbij assisteren. Het organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is niet 
toegestaan, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk een voorstel is ingediend en 
geaccepteerd door de Opdrachtgever. 

3.2.3.3. Overige 

3.2.3.3.1. Publicatie en reclame-uitingen 

• Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan zelf communicatiemiddelen of 
andersoortige informatie (inclusief publicaties in vakbladen, beeldmateriaal 
zoals foto's etc.) betreffende de Werkzaamheden alsmede de binnen het 
werkterrein gelegen objecten te verspreiden en/of te publiceren, tenzij hiervoor 
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vooraf schriftelijk een voorstel is ingediend en geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 

• Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het 
werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor voorafgaand aan de plaatsing schriftelijk 
een voorstel is ingediend en geaccepteerd door de Opdrachtgever. 

3.3 Kabels en leidingen 

3.3.1 Doelstelling 

Waarborgen dat de Werkzaamheden met betrekking tot kabels en leidingen van 
Rijkswaterstaat en derden op beheerste, expliciete en transparante wijze worden 
uitgevoerd. 

3.3.2 Definities 

Kabels en Leidingen RWS 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

Kabels en Leidingen Derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 
Deze kabels en leidingen zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht of 
mogen niet worden aangepast. 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum 
van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en 
doorgaans ook over de kosten en doorlooptijden (al dan niet vastgelegd in 
projectovereenstemmingen). Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zullen 
deze kabels en leidingen moeten worden aangepast. 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 

Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over 
de verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een Kabel of 
Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage 
C Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden. 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage C Regelingenschema Kabels en 
Leidingen Derden. 

Verzoek tot Aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of 
Leiding Derden Categorie 3. 

3.3.3 Werkzaamheden 

• Zorgvuldig graven 
• In stand houden en tijdelijk beschermen 
• Gegevens verstrekking Kabels en Leidingen RWS 
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• Inventariseren Kabels en Leidingen Derden 
• Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 
• Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
• Aanpassing Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

3.3.4 Proceseisen 

3.3.4.1. Zorgvuldig graven 

De Opdrachtnemer dient te werken conform de richtlijn zorgvuldig graafproces, 
CROW-publicatie 250 van januari 2008. In het bijzonder dient Opdrachtnemer de 
volgende activiteiten uit te voeren: 
• Het verzoeken om gebiedsinformatie 
• Het beoordelen van ontvangen gebiedsinformatie 
• Het afstemmen van het ontwerp op de netten  

3.3.4.2. Instandhouding en tijdelijke bescherming 

a. De Opdrachtnemer moet zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle 
kabels en leidingen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, behoudens 
voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe 
behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van de kabel- en 
leidingbeheerders. 

b. Als de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden een kabel of 
leiding beschadigt, moet de Opdrachtnemer dit onmiddellijk melden aan de 
betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk 
berichten aan de Opdrachtgever. 

c. Als tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband 
met de Werkzaamheden, moet de Opdrachtnemer de maatregelen nemen die 
nodig zijn om de kabel of leiding tijdelijk te beschermen. De Opdrachtnemer 
moet de instemming van de kabel- of leidingbeheerder met de te nemen 
maatregelen verkrijgen. De Opdrachtnemer moet zo spoedig mogelijk een 
afschrift van het document waaruit die instemming blijkt aan de Opdrachtgever 
sturen. 

3.3.4.3. Gegevens verstrekking Kabels en Leidingen RWS 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of is, worden 
gelegd of verlegd, geldt het volgende: 
a. Uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande datum waarop het leggen of verleggen 

van kabels of leidingen, in (toekomstig) beheer van Rijkswaterstaat, wordt 
aangevangen, verstrekt de Opdrachtnemer aan het betreffende district van 
Rijkswaterstaat de geplande legginggegevens m.b.t. de betreffende kabels en 
leidingen. 

b. Uiterlijk 15 Werkdagen na voltooiing van Werkzaamheden m.b.t. het verleggen 
van kabels en leidingen, in beheer bij Rijkswaterstaat, verstrekt de 
Opdrachtnemer ligginggegevens aan het district van Rijkswaterstaat dat met 
het beheer is of wordt belast. 

3.3.4.4. Inventariseren Kabels en Leidingen Derden 

a. De door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens over de Kabels en 
Leidingen Derden zijn indicatief en pretenderen geen juistheid of volledigheid. 
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b. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inventarisatie van aanwezigheid 
en ligging van alle de Kabels en Leidingen Derden, die in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie moeten worden 
verlegd, verwijderd, beschermd of in stand gehouden. 

3.3.4.5. Handhaven Kabels en leidingen Derden Categorie 1 

De ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 moet gehandhaafd 
blijven. 

3.3.4.6. Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

a. De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden de afspraken 
in acht nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de 
verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 2. Voor zover nodig moet de Opdrachtnemer 
nadere afspraken maken met de kabel- en leidingbeheerders. 

b. De Opdrachtnemer moet de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover 
nodig afstemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

c. De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

3.3.4.7. Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

a. Als verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of 
Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden 
of de daaruit resulterende beheersituatie, moet de Opdrachtnemer tijdig een 
Verzoek tot Aanpassing opstellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever 
voorleggen. Binnen 15 Werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te 
ondertekenen. Dit echter alleen indien het niet voldoet aan de sub (b) gestelde 
voorwaarden. 

b. Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 

• Ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
• Ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en Leidingen 

Derden; 
• De vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de vigerende 

NEN-normen; 
• De vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken genoemde belangen (bescherming, doelmatig en veilig 
gebruik, verruiming en wijziging van de waterstaatswerken). 

c. Na het Verzoek tot Aanpassing moet de Opdrachtnemer met de kabel- of 
leidingbeheerder tijdig overeenstemming bereiken over de inhoud van de 
Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de Opdrachtgever, 
onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Mocht de Opdrachtnemer 
ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord kunnen komen met de 
kabel- of leidingbeheerder, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever 
vragen. 

d. De bereikte Projectovereenstemming moet ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever worden voorgelegd. Binnen 15 Werkdagen na ontvangst kan de 
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Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij de 
Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Dit echter alleen indien deze 
niet voldoet aan de sub (b) gestelde voorwaarden. 

e. De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 
verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtgever.  
De Opdrachtnemer mag niet eerder met Werkzaamheden waarvoor een 
verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding 
Derden Categorie 3 noodzakelijk is, beginnen dan nadat daarvoor een 
Projectovereenstemming is gesloten. De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering 
van deze Werkzaamheden de afspraken in acht nemen die zijn vastgelegd in de 
desbetreffende Projectovereenstemming. 

f. De Opdrachtnemer moet de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover 
nodig afstemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

3.4 Overbelading motorvoertuigen 

3.4.1 Doelstelling 

De massa van een beladen (motor)voertuig, dat ten behoeve van de 
Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane maximummassa, als vermeld op 
het kentekenbewijs en/of kentekenregister, niet overschrijden. 
 
De massa van een beladen (motor)voertuig, dat ten behoeve van de 
Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane maximum massa, als vermeld 
op het kentekenbewijs en/of kentekenregister, niet overschrijden. Indien de 
toegestane maximum massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister 
groter is dan de wettelijke norm (50 ton), is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa.". 
 

3.4.2 Werkzaamheden 

Het controleren van beladen (motor)voertuigen om vast te stellen dat of de 
toegestane maximummassa niet wordt overschreden. 

3.4.3 Proceseisen 

• De Opdrachtnemer dient een registratie bij te (laten) houden van 
(motor)voertuigen, met een volgens het kenteken maximummassa > 12 ton, 
die in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over 
de openbare weg van bouwmaterialen, afvalstoffen en materieel. Dit geldt 
zowel voor (motor)voertuigen van de Opdrachtnemer zelf als van diens 
zelfstandige hulppersonen. 

• De Opdrachtnemer dient in het voortgangsrapport een overzicht van 
overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie op te nemen. 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximummassa is 
overschreden, verbeurt de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt opgelegd. 
Het bedrag van de boete bedraagt: 
 

105% ≤ X < 110% € 350,00 
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110% ≤ X < 115% € 525,00 
115% ≤ X < 120% € 700,00 
120% ≤ X < 125% € 875,00 
125% ≤ X < 130% € 1050,00 
130% ≤ X < 135% € 1225,00 
135% ≤ X < 140% € 1400,00 
X ≥ 140%  € 5000,00 

 waarbij X = percentage overschrijding 
 
• Indien bij herhaling een overschrijding wordt geconstateerd, is er tevens sprake 

van een tekortkoming als bedoeld in het kader van financieel management. 
• De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij boetes zijn 

opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

3.4.4 Producteisen 

In de administratie dienen ten minste te zijn vastgelegd: 
• De kentekens van de (motor)voertuigen; 
• De toegestane maximummassa per (motor)voertuig; 
• De datum, tijdstip en locatie van de weging; 
• De totale massa na laden; 
• De overschrijding van de toelaatbare maximummassa in massa en percentage. 
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4 Technisch management 

Het proces technisch management is op te splitsen in de deelprocessen: 
• Ontwerpen 
• Uitvoeren 

4.1 Ontwerpen 
Het opstellen van een uitvoeringsontwerp in de vorm van werktekeningen valt 
uiteen in de volgende deelprocessen. 
• Specificeren 
• Verifiëren 

4.1.1 Specificeren 

4.1.1.1. Doelstelling 

Het opstellen van een uitvoeringsontwerp in de vorm van werktekeningen. 

4.1.1.2. Werkzaamheden 

Het nader uitwerken van de eisen uit de Vraagspecificatie Eisen en de tekeningen in 
een uitvoeringsontwerp in de vorm van werktekeningen. 

4.1.1.3. Proceseisen 

• De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Uitvoeringswerkzaamheden de 
gehele bestaande glooiing, inclusief de werkstrook, in te meten en op basis van 
deze opname, de tekeningen behorende bij dit contract en eisen uit de 
Vraagspecificatie Eisen werktekeningen te vervaardigen; 

• De Opdrachtnemer dient pas te starten met de Uitvoeringswerkzaamheden 
zoals beschreven in het PMP nadat het betreffende uitvoeringsontwerp is 
geaccepteerd door de Opdrachtgever. 

4.1.1.4. Eisen werktekeningen 

In de 100m-profielen behorende bij dit contract zijn de bestaande situatie 
(hoogtelijn) in combinatie met alleen de contouren van de nieuw aan te brengen 
(steen)bekleding(en) weergegeven. Gegevens over opbouw van de bestaande 
bekleding, de nieuw aan te brengen bekledingen en de aan te brengen overige 
constructies zoals de kreukelberm, waterremmende onderlaag etc. zijn 
weergegeven op de dwarsprofiel- en situatietekeningen behorende bij dit contract. 
 
• De werktekeningen bestaan uit een situatietekening in x,y,z-coördinaten (in 

DWG-formaat) en dwarsprofielen (hardcopy, PDF en DWG-formaat).  
• De situatietekening dient gebaseerd te zijn op de inmeting en op de tekeningen 

behorende bij het contract.  
• De dwarsprofielen zijn gegenereerd uit de situatietekening en herleidbaar tot de 

exacte locatie in de situatietekening. 
• Het vervaardigen van werktekeningen is er op gericht de nieuwe constructie in 

te passen in de inmeting, conform de dwarsprofielen en 100m-profielen 
behorende bij dit contract. 
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• Op de werktekeningen moeten alle relevante gegevens worden weergegeven, 
welke nodig zijn om het werk conform de eisen en tekeningen te kunnen 
maken.  

• Op de te vervaardigen werktekeningen dienen in de dwarsprofielen minimaal de 
bestaande situatie, de nieuwe situatie en het op de tekeningen behorende bij 
dit contract weergegeven ontwerp te zijn weergegeven.  

• De maximale afstand tussen de te vervaardigen dwarsprofielen bedraagt 100 
meter. Bij bochten en constructiewijzigingen dienen extra werkprofielen 
opgesteld te worden.  

 
De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de volgens 
dit artikel ingediende werktekeningen. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de 
geaccepteerde werktekeningen geven de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling. 

4.1.2 Verifiëren 

4.1.2.1. Doel 

Het aantonen dat wordt voldaan aan de eisen in de Overeenkomst. 

4.1.2.2. Werkzaamheden 

• Opstellen verificatieplannen; 
• Verifiëren en in verificatierapporten vastleggen of de objecten voldoen aan alle 

daaraan gestelde eisen. 

4.1.2.3. Proceseisen 

De Opdrachtnemer dient verificatieplannen en verificatierapporten op te stellen. 

4.1.2.4. Producteisen 

4.1.2.4.1. Verificatieplan 

Voor elke verificatiemethode dient de geldigheid te worden vastgesteld, tenzij: 
• een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door de 

Opdrachtgever wordt erkend of 
• een binnen de Overeenkomst van toepassing verklaard document wordt 

toegepast of 
• een verificatiemethode zich in de praktijk heeft bewezen en de referentie door 

de Opdrachtgever wordt aanvaard. 
 
Bij elke eis uit de specificatie wordt, indien relevant, aangegeven: 
• wanneer wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis; 
• wie verificatie uitvoert; 
• validatie van de verificatie methode. 

4.1.2.4.2. Verificatierapport 

In het verificatierapport dient ten minste het volgende te zijn vastgelegd: 
• Eis (met eisnummer); 
• Van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten; 
• Bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin is aangetoond dat 

wordt voldaan aan de gestelde eis; 
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• Dat is aangetoond dat is voldaan aan de eisen. 
 
De validatie van de verificatiemethode dient te worden uitgewerkt in het 
verificatierapport. In het rapport dient voor een verificatiemethode ten minste het 
volgende te zijn geïdentificeerd en vastgelegd: 
• De verificatiemethode; 
• Bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin de geldigheid van 

de verificatiemethode is aangetoond. 

4.2 Uitvoeren 
Uitvoeren valt uiteen in de volgende deelprocessen: 
• Objecten laten voldoen aan de gestelde eisen 
• Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen en bouwstoffen 
• Keuren en testen 
• Opleveren 

4.2.1 Objecten laten voldoen aan de gestelde eisen 

4.2.1.1. Doelstelling 

Waarborgen dat het Werk op beheerste, expliciete en transparante wijze wordt 
gerealiseerd op zodanige wijze dat objecten weer voldoen aan de gestelde eisen. 

4.2.1.2. Werkzaamheden 

• Geodetische Werkzaamheden; 
• Plan voor maatvoering; 
• Starten met de uitvoeringswerkzaamheden; 
• Veilig verrichten van de Uitvoeringswerkzaamheden; 
• Herstellen schades tijdens de realisatie. 

4.2.1.3. Proces- en producteisen 

4.2.1.3.1. Geodetische Werkzaamheden en areaalgegevens 

Niet van toepassing. 

4.2.1.3.2. Plan voor maatvoering, geo-eisen en areaalgegevens 

Niet van toepassing. 

4.2.1.3.3. Starten met de Uitvoeringsfase 

a) De Opdrachtnemer vangt niet aan met de Uitvoeringswerkzaamheden, indien in 
verband met die Uitvoeringswerkzaamheden een verlegging, verwijdering en/of 
aanpassing van kabels of leidingen noodzakelijk is, voordat er een 
projectovereenstemming is afgesloten voor de verlegging, verwijdering en/of 
aanpassen van de betreffende kabels en leidingen; 

b) De Opdrachtnemer mag niet starten met de Uitvoeringswerkzaamheden op de 
bouwplaats voordat de benodigde vergunningen c.q. ontheffingen zijn verleend; 

c) De Opdrachtnemer mag niet starten met de Uitvoeringswerkzaamheden op de 
bouwplaats vóór de genoemde datum in Annex II; 
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4.2.1.3.4. Herstellen schades 

De Opdrachtnemer dient door hem veroorzaakte schades aan bestaande 
infrastructuur terstond te herstellen. 

4.2.1.3.5. Veilig verrichten van de Uitvoeringswerkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient: 
• tijdens de uitvoering de integrale veiligheidsrisico’s verbonden aan de realisatie  

van de objecten te inventariseren, analyseren en evalueren overeenkomstig de 
eisen als gesteld in § 6.1 van deze vraagspecificatie proces;  

• de Opdrachtgever schriftelijk te informeren over het aanstellen van een V&G-
coördinator uitvoeringsfase;  

• de voorlichting van werknemers van de Opdrachtgever, door Opdrachtgever 
ingeschakelde personen en derden op de bouwplaats te coördineren en 
verzorgen; 

• de verplichtingen m.b.t. de kennisgeving conform artikel 2.27 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit te verzorgen. 

4.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen en bouwstoffen 

Deze subparagraaf dient gelezen te worden in samenhang met annex V, 
Vrijkomende materialen. 

4.2.2.1. Doelstelling 

Het beheerst omgaan met vrijkomende materialen waaronder afvalstoffen. 

4.2.2.2. Informatie 

De Opdrachtgever heeft een deel van de in het Werk aanwezige materialen 
onderzocht. De onderzoeken zijn opgenomen in Vraagspecificatie Eisen. 

4.2.2.3. Werkzaamheden 

• Onderzoeken milieukundige kwaliteit van vrijkomende materialen. 
• Opstellen en naleven van een plan voor het omgaan met vrijgekomen 

materialen waaronder afvalstoffen 
• Meldingen in het kader Besluit bodemkwaliteit 
• Het vastleggen en rapporteren van afgevoerde afvalstoffen in een 

afvalstoffenregistratie  

4.2.2.4. Proceseisen 

4.2.2.4.1. Algemeen 

De Opdrachtnemer dient voor adequate en wetconforme verwerking en/of afvoer 
van vrijkomende materialen waaronder afvalstoffen zorg te dragen, met in 
achtneming van alle ter zake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke) 
voorschriften. De Opdrachtnemer vertegenwoordigt met betrekking tot afvalstoffen 
de Opdrachtgever als ontdoener in de zin van de Wet milieubeheer. De 
Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever direct schriftelijk over de gemaakte 
afspraken met het bevoegd gezag. 
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4.2.2.4.2. Onderzoeken milieukundige kwaliteit 

• De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 
vrijkomen van de materialen de milieukundige kwaliteit vast te stellen door 
middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken dienen 
conform de geldende onderzoeksnormen te worden uitgevoerd. De kosten voor 
dit onderzoek zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 

• Bij vrijkomen van asfalt is hoofdstuk 4 van CROW Publicatie 210 “Richtlijn 
omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

• Tevens dient, indien geen gegevens door de Opdrachtgever beschikbaar zijn 
gesteld voor de locaties waar de Opdrachtnemer grondwerk gaat uitvoeren, de 
Opdrachtnemer voor aanvang van deze werkzaamheden een verkennend 
(water)bodemonderzoek conform de Wet Bodembescherming te laten uitvoeren 
door een instelling die voor het betreffende onderzoek is gecertificeerd door een 
certificatie-instelling die daartoe is erkend door een Nationale accreditatie-
instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie). De kosten voor dit 
(water)bodemonderzoek zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Voor 
aanvang van de werkzaamheden op de betreffende locatie moet de 
Opdrachtnemer een afschrift van de onderzoeksresultaten verstrekken aan de 
Opdrachtgever. 

4.2.2.4.3. Opstellen plan vrijkomende materialen 

• De Opdrachtnemer dient voor de start van de Uitvoeringswerkzaamheden een 
plan “vrijkomende materialen” in dat betrekking heeft op het Werk. 

• De Opdrachtnemer dient het plan, vóór verstrekking aan de Opdrachtgever, af 
te stemmen met het bevoegd gezag besluit bodemkwaliteit, Wet 
bodembescherming en Wet milieubeheer. 

• Indien uit het milieukundig onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt 
aantoont, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van het plan vrijkomende 
materialen een freesplan op te stellen en de hoeveelheid af te voeren 
teerhoudende verharding te bepalen en ter schriftelijke Acceptatie aan de 
Opdrachtgever aan te bieden. De kosten voor het gescheiden vrijmaken, 
afvoeren en afleveren van die hoeveelheid worden vergoed tegen een bedrag 
van 50 euro per ton exclusief omzetbelasting. 

• Indien het milieukundig onderzoek blijkt dat vrijkomende grond valt in het 
gebiedsspecifiek kader/normstelling nooit toepasbare/nooit verspreidbare 
grond, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van het plan vrijkomende 
materialen een grondstromenplan op te stellen en de hoeveelheid af te voeren 
nooit toepasbare/nooit verspreidbare grond te bepalen en ter schriftelijke 
Acceptatie aan de Opdrachtgever aan te bieden. De kosten voor het gescheiden 
vrijmaken, afvoeren en afleveren van die hoeveelheid worden vergoed tegen 
een bedrag van 65 euro per ton exclusief omzetbelasting. 

• Bovenstaande verrekenprijzen zijn alleen van toepassing op materialen die niet 
genoemd zijn in de onderzoeken uitgevoerd en/of aangegeven zijn op tekening 
door de Opdrachtgever. 

4.2.2.4.4. Meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 

De Opdrachtnemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. Hiertoe dient de Opdrachtnemer een procedure te volgen die door 
het Besluit bodemkwaliteit wordt voorgeschreven. Daarnaast informeert hij de 
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Opdrachtgever terstond schriftelijk over gemaakte afspraken met het bevoegd 
gezag. 

4.2.2.5. Producteisen 

4.2.2.5.1. Plan vrijkomende materialen 

• Het plan vrijkomende materialen dient te beschrijven hoe wordt omgegaan met 
vrijkomende materialen. Het plan dient minimaal uit de volgende onderdelen te 
bestaan: 
– te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
– aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
– wijze en locatie van afvoer, verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 
– wijze van laden en vervoeren van vrijgekomen materialen en de plaats van 

bestemming ervan; 
– wijze waarop wordt omgegaan met onbekende vrijkomende materialen, b.v. 

bodemverontreiniging; 
– de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen, meldingen, afvalstroomnummers. 
• In het plan dient onderscheid gemaakt te worden tussen afvalstoffen en niet-

afvalstoffen. 
• Het plan vrijkomende materialen dient betrekking te hebben op het gehele 

Werk.  
• De Opdrachtnemer kan ervoor kiezen om deelplannen vrijkomende materialen 

op te stellen, per gedeelte van het Werk (b.v. op basis van tijd, geografie, 
materiaal). De eisen voor het plan vrijkomende materialen zijn overeenkomstig 
van toepassing op het deelplan vrijkomende materialen. Het totaal aan 
deelplannen dient het gehele Werk te omvatten. 

4.2.2.5.2. Afvalstoffenregistratie 

• De Opdrachtnemer houdt een op het plan vrijkomende materialen afgestemde 
administratie bij van de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, 
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde afvalstoffen, in welke 
bewijzen de naam en het adres van de inrichting, het afvalstroomnummer, de 
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de materialen zijn 
vermeld.  

• Na elke periode van 4 weken levert de Opdrachtnemer een overzicht van de in 
de afgelopen periode afgevoerde afvalstoffen: aard, hoeveelheid, herkomst, 
bestemming, afvalstroomnummer (indien van toepassing). 

• Bij oplevering van het Werk draagt de Opdrachtnemer de afvalstoffenregistratie 
over aan de Opdrachtgever. 

4.2.3 Opslaan van materialen, bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen 

Bij de Werkzaamheden vrijkomende (organische) materialen, alsmede bouwstoffen, 
materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van 
werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding, gemeten 
uit de kantstreep, van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan plaatsen 
of opslaan: 
• op autosnelwegen 13,00 m 
• op autowegen 6,00 m  
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• op wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/h 4,50 m 
• op wegen met een snelheidsbeperking lager dan 80 km/h 3,00 m 
• achter de voertuigkering 1,50 m 
met dien verstande dat een eventueel aanwezige voertuigkering hierdoor niet aan 
haar functie mag worden onttrokken en het zicht op verkeersborden en andere voor 
de weggebruiker bedoelde signaalgevers en/of aanduidingen niet mag worden 
belemmerd. 

4.2.4 Uitvoering asfaltwerkzaamheden 

4.2.4.1. Doelstelling 

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dient de veiligheid van de 
weggebruiker geborgd te blijven. 

4.2.4.2. Werkzaamheden 

• Plaatsen van verkeersborden; 
• Verwijderen van verkeersborden; 
• Verwijderen van split e.d.; 
• Obstakels tijdelijk verplaatsen. 

4.2.4.3. Proceseisen 

4.2.4.3.1. Plaatsen van verkeersborden 

De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat tijdens de uitvoering van de 
Werkzaamheden de aanvullende bebording voor openstelling aan het openbaar 
verkeer wordt geplaatst.  
Een aantal veel voorkomende maatregelen zijn: 
• Asfalteren tijdens regen bord J37 (gevaar) van het RVV 1990 met een wit 

onderbord stoomvorming plaatsen; 
• Voor asfaltbeton opengesteld aan het verkeer wat is afgestrooid bord J25 

(losliggende stenen) en J20 (slipgevaar) van het RVV 1990 plaatsen; 
• Tijdelijke aansluitingen oude op nieuwe deklaag of bij doorsteken bord J01 

(slecht wegdek) van het RVV 1990 plaatsen; 
• Gedurende de periode dat een rijstrook, met een oude en een nieuwe deklaag 

naast elkaar, opengesteld is voor het openbaar verkeer, dient een 
snelheidsbeperking tot 90 km/h (borden A01) te worden ingesteld. Tevens dient 
het bord J16 (werk in uitvoering) en bord J20 (slipgevaar) van het RVV 1990 bij 
het betreffende wegvak te worden geplaatst; 

• Indien de remvertraging < 6,5 m/s² is, bord J37 van het RVV 1990 met een wit 
onderbord langere remweg nieuw wegdek inclusief lengte van het vak plaatsen 

4.2.4.3.2. Verwijderen van verkeersborden 

• De borden J20 en J25 mogen worden verwijderd nadat al het losliggend 
materiaal is verwijderd doch niet eerder dan zeven dagen na openstelling van 
het betreffende wegvak voor het openbaar verkeer.  

• Bord J37 met onderbord langere remweg nieuw wegdek pas verwijderen nadat 
de Opdrachtnemer heeft aangetoond, middels een keuringsrapport, dat de 
remvertraging ≥ 6,5 m/s² is.  
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4.2.4.3.3. Verwijderen van split e.d. 

Gedurende 10 Werkdagen na openstelling van een wegvak aan het openbaar 
verkeer loskomend split e.d. (materiaalverlies) zo spoedig mogelijk verwijderen. 

4.2.4.3.4. Obstakels 

• Reeds aanwezige obstakels zoals bebording, lichtmasten en dergelijke mogen, 
indien nodig, tijdelijk worden verplaatst en moeten naderhand weer worden 
teruggeplaatst.  

• Indien reeds aanwezige obstakels worden verplaatst, moet de Opdrachtnemer 
zorg dragen voor de verlegging van eventueel aanwezige kabels en leidingen en 
indien van toepassing de obstakels wederom aansluiten op het elektriciteitsnet. 

4.2.4.4. Producteisen 

Geen. 

4.2.5 Keuren en Testen 

4.2.5.1. Doelstelling 

Het keuren van objecten zodat aantoonbaar kan worden gemaakt dat de objecten 
voldoen aan de eisen. 

4.2.5.2. Werkzaamheden 

• Opstellen en naleven keuringsplannen  
• Uitvoeren keuringen  
• Opstellen keuringsrapporten 

4.2.5.3. Proceseisen 

4.2.5.3.1. Opstellen en naleven keuringsplannen 

De Opdrachtnemer dient voor de verschillende soorten Werkzaamheden 
keuringsplannen op te stellen. 

4.2.5.3.2. Uitvoeren keuringen en opstellen keuringsrapporten 

De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie keuringen uit te voeren en de 
resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat is voldaan aan de 
eisen. 

4.2.5.4. Producteisen 

4.2.5.4.1. Keuringsplan 

De keuringen hebben betrekking op de eisen uit de volgende documenten: 
• Vraagspecificatie Eisen; 
• De documenten behorende bij vraagspecificatie Eisen en de daaruit 

voortvloeiende eisen. 
De keuringen hebben ook betrekking op beheersmaatregelen behorende bij de door 
de Opdrachtgever geïdentificeerde risico’s. 
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In een keuringsplan dient voor een object per eis ten minste het volgende te zijn 
geïdentificeerd en vastgelegd: 
• Eis (met eisnummer); 
• Welke waarden moeten worden waargenomen; 
• Van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten; 
• Beschrijving van de keurings- of testmethode, keurings- of testtraject, de 

keurings- of testmeetmiddelen, de geldende nauwkeurigheidseisen alsmede de 
calibratiemethoden, -frequentie en –registratie; 

• Wanneer is aangetoond dat aan de eis is voldaan; 
• Betrokkenen bij keuring of test (incl. bevoegdheden en verantwoordelijkheden); 
• Validatie van de keurings- en testmethode; 
• De formulieren die worden gebruikt tijdens de keuring of test.  

4.2.5.4.2. Keuringsrapport 

Het keuringsrapport dient te voldoen aan dezelfde eisen als het keuringsplan. 
 
Aanvullend op hetgeen gesteld in §21-3 UAV-GC 2005 dient in het keuringsrapport 
voor een object per eis ten minste het volgende te zijn vastgelegd: 
• Indien niet wordt voldaan de verbetermaatregelen beschrijven, zodat alsnog 

aan de eis wordt voldaan; 
• Identificatie van geconstateerde afwijkingen; 
• Feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en eventuele 

marges; 
• Invloed van de testomgeving; 
• Bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin wordt aangetoond 

dat wordt voldaan aan de gestelde eis. 

4.2.6 Opleveren 

4.2.6.1. Doelstelling 

Waarborgen dat de documentatie van de gerealiseerde objecten op beheerste, 
expliciete en transparante wijze wordt vastgelegd in opleverdossiers. 

4.2.6.2. Werkzaamheden 

• Opstellen opleverdossier 
• Digitaal overdragen gegevens 
 

4.2.6.3. Proceseisen 

4.2.6.3.1. Opstellen opleverdossier 

De Opdrachtnemer dient 28 dagen na oplevering het opleverdossier verstrekt te 
hebben. 

4.2.6.3.2. Digitaal overdragen gegevens 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering alle door de Opdrachtnemer in het kader van 
de realisatie van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater in te dienen bij TNO-
NITG, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") conform de 
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aangegeven procedure op www.dinodata.nl. In alle bestanden dient RWS als 
Opdrachtgever te zijn ingevuld. De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering 
van de data aan DINO te overhandigen aan de Opdrachtgever. De door de 
Opdrachtnemer verstrekte gegevens worden door DINO opgenomen in de landelijke 
geo-informatie-databank. 
 
De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren project- en areaalgegevens, in 
de vorm van bestanden op te slaan en over te dragen, zoals aangegeven in de tabel 
in §4.2.6.4.1. op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD). 
 

4.2.6.4. Producteisen 

4.2.6.4.1. Opleverdossier 

Het opleverdossier bestaat uit gegevens conform onderstaande tabel 
 

Gegevens/documenten 
 

A
a
n

ta
l 

p
a
p

ie
re

n
 

e
x
e
m

p
la

re
n

 

D
ig

it
a
a
l 

As-built tekeningen van aangepaste objecten en in 
de grond achter gebleven (hulp)constructies als 
bedoeld in bijlage B 

1 Ja 

Garantieverklaringen als bedoeld in §4-12 UAV-GC 
2005 

1 Ja 

Keurings- en testrapporten Geen Ja 
Bouwstoffendossier Geen Ja 
Referentiesamenstelling asfaltsamenstellingen en 
bewijzen van oorsprong bouwstoffen 

Geen Ja 

Afvalstoffenregistratie inclusief vervoersbewijzen 
en stortbonnen 

Geen Ja 

Integraal veiligheidsdossier(s) (waarin opgenomen 
V&G-dossier cf art. 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit) 

Geen Ja 
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5 Inkoopmanagement 

5.1.1 Doelstelling 

Waarborgen van een navolgbaar, beheerst en transparant inkoopproces. 

5.1.2 Werkzaamheden 

• Voldoen aan BIBOB-eisen; 
• Inschakelen zelfstandige hulppersoon voor Kerngis en DTB. 

5.1.3 Proceseisen 

5.1.3.1. Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan 
€ 130.000,= (excl. omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige 
hulppersoon tevoren zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever.  
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de 
Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige 
hulppersoon ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, volgens het model dat bij 
de inschrijving voor deze opdracht is gehanteerd. Van deze Eigen Verklaring dienen 
de onderdelen 1 en 2 te zijn ingevuld.  
 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de genoemde 
omstandigheden in artikel 45 leden 1 en 2 van de richtlijn 2004/18/EG. Indien uit de 
beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de 
omstandigheden, genoemd in artikel 45 leden 1 en 2 van de richtlijn 2004/18/EG, 
dan kan de Opdrachtgever besluiten dat: 
• de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt 

geaccepteerd, en; 
• de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 

hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan 
te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich 
bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in artikel 45 leden 1 en 2 van 
richtlijn 2004/18/EG, maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het 
uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden 
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de 
inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het 
Werk. In geval een zelfstandig hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt 
geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, 
bijbetaling of termijnverlenging. 
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5.1.3.2. Inschakelen zelfstandige hulppersoon voor DTB, Kerngis en 
garantiebank 

Niet van toepassing. 

5.1.3.3. Inschakelen Zelfstandige hulppersonen bewegwijzering 

Niet van toepassing. 

5.1.4 Producteisen 

Geen. 
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6 Projectbeheersing 

Het proces Projectbeheersing is opgesplitst in de deelprocessen: 
• Risicomanagement 
• Planningsmanagement 
• Financieel management 

6.1 Risicomanagement 

6.1.1 Doelstelling 

Identificeren en beheersen van risico’s.  

6.1.2 Werkzaamheden 

• Inventariseren, analyseren en kwantificeren van risico’s; 
• Beheersen van risico’s; 
• Opstellen en bijhouden van een risicoregister. 

6.1.3 Proceseisen 

6.1.3.1. Algemeen 

De Opdrachtnemer dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) uit te 
voeren gedurende alle fasen van het Werk. 

6.1.3.2. Inventariseren, analyseren en kwantificeren van risico’s 

De Opdrachtnemer dient: 
• voor iedere discipline de risico’s te inventariseren en te analyseren die 

verbonden zijn aan het uitvoeren van de Werkzaamheden; 
• geïnventariseerde en geanalyseerde risico’s te kwantificeren; 
• de door de Opdrachtgever geïdentificeerde risico’s zoals opgenomen in 

Vraagspecificatie Eisen over te nemen in zijn risico-inventarisatie. 

6.1.3.3. Beheersen van risico’s 

De Opdrachtnemer dient: 
• voor elk geïdentificeerd risico beheersmaatregelen vast te stellen; 
• aan te tonen dat beheersmaatregelen genomen zijn. 

6.1.3.4. Opstellen en bijhouden van een risicoregister 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister aan te leggen en actueel te houden. 

6.1.4 Producteisen 

6.1.4.1. Risicoregister 

Het risicoregister dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: 
• De actuele risico’s en inmiddels beheerste risico’s 
 
Per geïnventariseerd risico: 
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• Beschrijving van het risico (de ongewenste gebeurtenis); 
• Beschrijving van de oorzaak; 
• Beschrijving van het gevolg; 
• Inschatting in kans en gevolgklassen (tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en 

omgeving) van het initieel risico en het restrisico; 
• Beschrijving van de beheersmaatregelen; 
• Status van de beheersmaatregel(en). 

6.2 Planningsmanagement 

6.2.1 Doelstelling 

Beheren van de planning van Werkzaamheden 

6.2.2 Werkzaamheden 

• Opstellen overall planning 
• Opstellen detailplanningen 
• Registreren en bijsturen van de voortgang 

6.2.3 Proceseisen 

6.2.3.1. Opstellen overall planning 

De Opdrachtnemer dient een overall planning op te stellen. 
De overall planning dient te worden geactualiseerd indien de daadwerkelijke 
voortgang van de Werkzaamheden meer dan een week gaan afwijken van de 
geplande voortgang. 

6.2.3.2. Opstellen detailplanning 

De Opdrachtnemer dient de detailplanning:  
• Op te stellen; 
• Actueel te houden. 

6.2.3.3. Registreren en bijsturen van de voortgang 

De Opdrachtnemer dient het achterlopen op een kritiek pad als een afwijking te 
beschouwen en conform de afwijkingsprocedure te behandelen. 

6.2.4 Producteisen 

6.2.4.1. Planning algemeen 

Planningen dienen zowel als 'hard-copy' als in digitale vorm aan de Opdrachtgever 
ter beschikking te worden gesteld. 

6.2.4.2. Overall planning 

De overall planning dient: 
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• Een reële inschatting te geven van doorlooptijden; 
• Alle data en mijlpalen te bevatten voortkomend uit de Basisovereenkomst en 

annex II; 
• Conform een balkenschema (Gantt chart) te zijn opgezet; 
• De relevante vergunningsprocedures weer te geven; 
• het kritieke pad weer te geven. 

6.2.4.3. Detailplanning 

Een detailplanning dient: 
• Een nadere uitwerking van faseringen, inclusief Werkzaamheden die hinder voor 

de omgeving kunnen veroorzaken zoals bijvoorbeeld verkeersmaatregelen en 
overige verkeershinder weer te geven. 

6.3 Financieel management 

6.3.1 Doelstelling 

Het financiële beheer overeenkomstig de contractuele voorwaarden te laten 
verlopen. 

6.3.2 Werkzaamheden 

• Opstellen onderbouwing opdrachtsom 

6.3.3 Proces- en producteisen 

6.3.3.1. Algemeen 

• In aanvulling op art. 14 van de Basisovereenkomst en §33 UAV-GC 2005 gelden 
onderstaande bepalingen inzake de betalingsregeling. 

• Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als 
genoemd in artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst. 

6.3.3.2. Onderbouwing opdrachtsom 

• De Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk binnen tien dagen na opdrachtverlening 
een realistische en uitlegbare nadere onderbouwing van de Staat van ontleding 
van de inschrijvingsprijs. In geval van een prijsaanbieding conform §45_2 
UAV-GC 2005 verstrekt de Opdrachtnemer een niet-gesaldeerde onderbouwing 
bij die prijsaanbieding. 

• In de onderbouwing dient onderscheid gemaakt te worden in directe en 
indirecte kosten. De directe kosten dienen te zijn uitgesplitst naar de benodigde 
hoeveelheden of activiteiten maal de prijs per eenheid en de gerelateerde 
eenmalige kosten.  

• De indirecte kosten dienen te zijn uitgesplitst naar algemene eenmalige kosten, 
engineering, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen 
als bijdragen, algemene kosten, winst en risico. 

6.3.3.3. Termijnstaat 

 
De betaling van de aannemingssom geschiedt in 9 termijnen welke verschijnen als 
volgt: 
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termijn omschrijving 
1. Nadat de nieuwe bekleding voor 10% is aangebracht verschijnt de 1e 

termijn, groot 10% van de aannemingssom verminderd met € 40.000,-, 
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven. 

2. Nadat de nieuwe bekleding voor 20% is aangebracht verschijnt de 2e 
termijn, groot 10% van de aannemingssom verminderd met € 40.000,-, 
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven. 

3. Nadat de nieuwe bekleding voor 30% is aangebracht verschijnt de 3e 
termijn, groot 10% van de aannemingssom verminderd met € 40.000,-, 
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven. 

4. Nadat de nieuwe bekleding voor 50% is aangebracht verschijnt de 4e 
termijn, groot 20% van de aannemingssom verminderd met € 40.000,-, 
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven. 

5. Nadat de nieuwe bekleding voor 70% is aangebracht verschijnt de 5e 
termijn, groot 20% van de aannemingssom verminderd met € 40.000,-, 
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven. 

6. Nadat de nieuwe bekleding voor 100% is aangebracht verschijnt de 6e 
termijn, groot 20% van de aannemingssom verminderd met € 40.000,-, 
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven. 

7. Nadat het Werk is opgeleverd verschijnt de 7e termijn, groot 6% van de 
aannemingssom verminderd met € 40.000,-, verhoogd met de ten laste 
van de stelpost gedane uitgaven. 

8. Nadat het opleverdossier is geaccepteerd verschijnt de 8e termijn, groot 
2% van de aannemingssom verminderd met € 40.000,-, verhoogd met de 
ten laste van de stelpost gedane uitgaven. 

9. Nadat de onderhoudsperiode is verstreken en nadat de Opdrachtnemer 
aan al zijn verplichtingen heeft voldaan verschijnt de 9e en laatste 
termijn, groot 2% van de aannemingssom verminderd met € 40.000,-, 
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven. 

 

6.3.3.4. Betaling 

1. De betaling van de opdrachtsom geschiedt op basis van het percentage 
gerealiseerde nieuwe bekleding conform § 6.3.3.3. 

2. Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de visueel gereed zijnde 
producten en de aangetoonde producteisen op het moment van het verschijnen 
van een termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen en de genoemde stelpost. 

3. Het termijnbedrag dient onderbouwd te worden met een berekening van de 
gerealiseerde en door de Opdrachtnemer goedgekeurde nieuwe bekleding 
aangevuld met een overzichtstekening van het Werk waarop de voorgang van 
het werk per termijn is gemarkeerd. 

4. Tevens dient te zijn aangetoond dat de MKI-waarde van duurzaam 
geproduceerde betonzuilen voor dit deel van het Werk is gerealiseerd. 

 

6.3.3.5. Opschorting van de betaling 

1. De betaling van een termijnbedrag kan geheel worden opgeschort. 
2. Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door 

het niet afgeven van een prestatieverklaring, als bedoeld in §33 UAV-GC 2005. 
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Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de 
Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers 
contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is 
gemeld (conform §20-4, §21-10 UAV-GC 2005) en die nog niet is hersteld of op 
andere wijze afdoende is opgelost. 

3. Als tekortkoming als bedoeld in voorgaand lid wordt in ieder geval aangemerkt: 
• het ontbreken van de onderbouwing als genoemd in § 6.3.3.4. 

4. Betaling van een opgeschort termijnbedrag vindt bij een volgende termijn 
plaats nadat de tekortkoming is hersteld of op andere wijze afdoende is 
opgelost.  

5. De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen recht op 
vergoeding van rente en indexering. 
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7 Projectondersteuning 

Het proces Projectondersteuning is opgesplitst in de deelprocessen: 
• Kwaliteitsmanagement; 
• Integraal veiligheidsmanagement; 
• Organisatiemanagement. 

7.1 Kwaliteitsmanagement 

7.1.1 Doelstelling 

• Waarborgen dat geëiste product- en proceskwaliteit op beheerste, expliciete en 
transparante wijze wordt geleverd.  

• Beheren van afwijkingen op de Overeenkomst.  
• Meten, analyseren en verbeteren van de geleverde proces- en productkwaliteit. 

7.1.2 Werkzaamheden 

• Hanteren kwaliteitsmanagementsysteem. 
• Medewerking verlenen aan audits en toetsen van de Opdrachtgever. 
• Plannen, uitvoeren en registreren audits. 
• Identificeren en registeren van afwijkingen. 
• Implementeren van de (corrigerende) maatregelen. 
• Verbeteringen doorvoeren en bewaken. 
• Opstellen en beheren van een afwijkingenregister. 

7.1.3 Proceseisen 

7.1.3.1. Hanteren kwaliteitsmanagementsysteem 

Alle Werkzaamheden volgens de Overeenkomst dienen verricht te worden op basis 
van een kwaliteitsmanagementsysteem.  
Dit kwaliteitsmanagementsysteem dient gebaseerd te zijn op één of in geval van 
een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen die zijn 
gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van 
de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

7.1.3.2. Medewerking verlenen aan audits en toetsen van de Opdrachtgever 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen 
om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor 
benodigde documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de 
bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, fabrieken, werkplaatsen 
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te 
betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht 
en zich daarbij te doen vergezellen door derden of deskundigen. 

7.1.3.3. Plannen, uitvoeren en registreren audits 

De Opdrachtnemer dient  
• Een auditplanning op te stellen voor het Werk, audits uit te voeren en te 

registreren.  
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• Zijn auditplanning te actualiseren op basis van risico’s en afwijkingen, echter 
met een minimum van één maal per kwartaal. 

7.1.3.4. Identificeren en registeren van afwijkingen 

De Opdrachtnemer dient 
• afwijkingen te indentificeren, te registreren, te communiceren, te beoordelen, te 

corrigeren, te evalueren en de gewenste verbeteringen door te voeren. 
• Een wijzigingsvoorstel in te dienen, indien hij meent dat een afwijking van 

blijvende aard is. 
• Een afwijkingenregister bij te houden. 
• De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de 

Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te 
handelen op gelijke wijze als afwijkingen door de Opdrachtnemer 
geconstateerd. 

7.1.3.5. Verbeteringen doorvoeren en bewaken 

De Opdrachtnemer dient op basis van de geïdentificeerde risico’s en tijdsduur van 
de betreffende Werkzaamheden waarop de risico’s betrekking hebben een 
beoordeling door de directie van de onderneming voor het project uit te voeren om 
de effecten van de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen te beoordelen 
en indien nodig maatregelen te treffen om de gewenste verbeteringen door te 
voeren. 

7.1.4 Producteisen 

7.1.4.1. Auditregister 

Het auditregister dient minimaal de volgende zaken te bevatten: 
• Onderdeel van het Werk waar audit betrekking op heeft; 
• Geplande datum audit; 
• Uniek auditnummer; 
• Datum uitgevoerde audit; 
• Auditor; 
• Resultaten audit; 
• Vervolgactie audit. 

7.1.4.2. Afwijkingenregister 

Het afwijkingenregister dient per afwijking weer te geven: 
• Inschatting van risico’s op basis van kans en gevolgklassen (tijd, geld, kwaliteit, 

veiligheid en omgeving); 
• uniek volgnummer van de afwijking; 
• omschrijving van de afwijking; 
• datum constatering; 
• verantwoordelijke actor; 
• status van de correctie; 
• datum wanneer corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;  
• datum sluiting van de afwijking. 
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7.2 Integraal veiligheidsmanagement 

7.2.1 Doelstelling 

De Opdrachtgever stelt prioriteit aan integrale veiligheid. Het doel van integraal 
veiligheidsmanagement is het waarborgen dat het Werk op een, voor alle betrokken 
natuurlijke en rechtspersonen, veilige en gezonde wijze tot stand komt, 
onderhouden wordt en gebruikt kan worden. 

7.2.2 Informatief 

De Opdrachtgever heeft een integraal veiligheidsplan voorbereiding ontwerpfase 
opgesteld (dat voldoet aan het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28) en als 
informatie opgenomen in bijlage A. 
De Opdrachtgever heeft een integraal veiligheidsdossier voorbereiding ontwerpfase 
opgesteld (dat voldoet aan het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.30) en als 
informatie opgenomen in bijlage A.  
Het begrip “integrale veiligheid” is beschreven in bijlage A Definitie Integrale 
Veiligheid bij deze overeenkomst. 

7.2.3 Werkzaamheden 

• Het toepassen van een veiligheidsmanagementsysteem 
• Het bijhouden van een integraal veiligheidsdossier 
• Het opstellen van een calamiteitenplan 

7.2.4 Proceseisen 

7.2.4.1. Integraal veiligheidsmanagement 

De Opdrachtnemer dient (aanvullende op eerdere eisen ten aanzien van integrale 
veiligheid): 
• indien de Opdrachtnemer is georganiseerd in de vorm van een combinatie van 

meerdere partijen, er voor te zorgen dat ieder van de afzonderlijke 
combinanten over een veiligheidsmanagementsysteem beschikt, waarbij het 
systeem of de combinatie van systemen van toepassing dient respectievelijk 
dienen te zijn op alle Werkzaamheden; 

• op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de 
Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en 
verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbowet en –regelgeving; 

• uit hoofde van de coördinatieverplichting over nevenopdrachtnemers conform 
annex VI en bijbehorende coördinatieovereenkomst zorg te dragen voor de 
coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid en hiertoe een overall 
V&G-coördinator aan te stellen. 

7.2.4.2. Bijhouden integraal veiligheidsdossier 

De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamheden een 
integraal veiligheidsdossier bij te houden.  

7.2.4.3. Bestratingswerkzaamheden 

In verband met het bepaalde in §11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer er op 
gewezen dat, indien bestratingswerkzaamheden onderdeel (kunnen) zijn van de 
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Werkzaamheden, rekening moet worden gehouden met de fysieke belasting tijdens 
de uitvoering van de Werkzaamheden en tevens dat nieuw bestratingwerk in 
beginsel mechanisch moet worden uitgevoerd; een en ander ingevolge de 
Arbeidsomstandighedenwetgeving. 
De Opdrachtnemer dient zijn werknemers en zijn zelfstandige hulppersonen hiervan 
in kennis te stellen. 

7.2.4.4. Opruimen materialen 

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van de 
Werkzaamheden ter plaatse en/of in de omgeving van kunstwerken (bruggen, 
viaducten e.d.) alle aldaar aanwezige losse (vrijgekomen dan wel nieuw 
aangevoerde) materialen zijn afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in 
afsluitbare containers. 
 

7.2.5 Producteisen 

7.2.5.1. Deel-/Projectmanagementplan integrale veiligheid 

De paragraaf ‘Integrale Veiligheid’ uit het Projectmanagementplan en/of het 
Deelmanagementplan integrale veiligheid (zoals voorgeschreven in §2.1.4.1): 
• voldoet ten minste aan de eisen die het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28 

stelt aan een V&G-plan. 

7.2.5.2. Integraal veiligheidsdossier 

Het integraal veiligheidsdossier: 
• omvat vastgestelde veiligheidsrisico’s, beheersmaatregelen, ontwerpkeuzes, 

verificatie en validatieresultaten, as-built gegevens, overblijvende 
veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud en overige relevante informatie 
ten aanzien van integrale veiligheid (of verwijzingen naar Documenten waarin 
deze informatie is vastgelegd); 

• voldoet aan de eisen die het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.30 stelt aan 
een V&G-dossier. 

7.2.5.3. Calamiteitenplan 

In het calamiteitenplan dient te worden beschreven: 
• geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
• het tijdig signaleren van calamiteiten; 
• instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
• coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen 

hulpverleners en coördinatoren; 
• eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 
• de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
• de wijze van hulpverlening; 
• de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
• communicatie met de Opdrachtgever en (vaar)wegbeheerders; 
• door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten; 
• communicatie van het calamiteitenplan aan alle betrokkenen; 
• training van coördinatoren en hulpverleners; 
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• geplande oefeningen. 
 
In het Calamiteitenplan dient naast de geïdentificeerde mogelijke calamiteiten 
specifiek te worden ingegaan op de volgende twee calamiteiten: 
• Optredende storm tijdens de Werkzaamheden; 
• Optredende instabiliteit waterkering tijdens de Werkzaamheden. 

7.3 CO2-ambitie 
 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van 
infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen. 
De Opdrachtgever heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen 
die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen 
bij gunning. 
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden 
gegeven na gunning. De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst, jaarlijks aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten 
minste het aangeboden ambitieniveau is voldaan. Dit kan op twee manieren: 

a. door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing 
van de criteria zoals vermeld in de tabel die hoort bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau als opgenomen in bijlage C van het inschrijvings- en 
beoordelingsdocument, of 

b. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden 
CO2-ambitieniveau. Indien de opdrachtnemer bestaat uit een 
samenwerkingsverband (combinatie) van bedrijven, dient iedere combinant 
een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau. 

7.4 Organisatiemanagement 

7.4.1 Doelstelling 

Waarborgen dat de bij het Werk ingezette mensen er aan bijdragen dat het Werk op 
een beheerste wijze tot stand komt en kan worden beheerd en onderhouden. 

7.4.2 Werkzaamheden 

• Opstellen Organisational Breakdown Structure (OBS) en functieprofielen en 
invullen functies. 

• Naleven Wet arbeid vreemdelingen.  

7.4.3 Proceseisen 

7.4.3.1. Opstellen OBS en functieprofielen 

De Opdrachtnemer dient een OBS en functieprofielen op te stellen die zijn 
afgestemd op het Werk. 
 
De Opdrachtnemer dient: 
• er voor zorg te dragen dat de sleutelfunctionarissen c.q. de plaatsvervangers 

voor de Opdrachtgever op werkdagen bereikbaar zijn; 
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• een procedure vast te stellen en na te leven voor de vervanging van 
sleutelfunctionarissen; 

• voor aanvang van de Werkzaamheden een contactpersoon aan te stellen die 
24-uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar dient te zijn tijdens de uitvoering 
van de Werkzaamheden. 

7.4.3.2. Naleven Wet arbeid vreemdelingen  

Onder verwijzing naar §11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te 
zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het 
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav 
voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de 
bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven. 
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 
 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij van 
alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan 
artikel 15 van de Wav. Deze administratie bevat afschriften van de 
identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het 
werkterrein aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede 
namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever door de 
Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden 
dient te blijken uit de administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden 
gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan 
te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer 
aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav 
naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever toetsen op het 
aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het 
aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de 
Opdrachtgever nakomt.  
 
Bij elke overleg in de zin van §2.2 van deze Vraagspecificatie zorgt de 
Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt 
geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 
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Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de 
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de 
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
[termijn]betaling[en] door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, 
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.  
 

7.4.4 Eisen aan producten en personen 

7.4.4.1. Functieprofiel 

In een functieprofiel dient ten minste omschreven te zijn taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van sleutelfuncties, inclusief de CV’s van 
de betrokken personen als bijlage. 

7.4.4.2. Aanwijzen V&G-coördinator ontwerpfase 

Niet van toepassing. 
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Bijlage   A Definitie integrale veiligheid 

Versie 1.0 d.d. 15-4-2011 
 

1. Integrale veiligheid 
 
Veiligheid in algemene zin wordt gedefinieerd als ‘De effectieve bescherming van 
mensen tegen persoonlijk leed: tegen de aantasting van hun lichamelijke en geeste-
lijke integriteit’. 
 
Integrale veiligheid wordt gedefinieerd als ‘alle veiligheidsaspecten van een 
systeem in samenhang beschouwd’. 
 
In de volgende paragrafen worden de relevante veiligheidsthema’s binnen 
Rijkswaterstaat, zoals genoemd in de onderstaande tabel, toegelicht. 

 

 
Figuur 1 Overzicht van de veiligheidsthema’s 
 

2. Interne veiligheid 
 
Algemeen 
De veiligheid van personen die zich bevinden in of gebruik maken van het 
beschouwde systeem. 
 
Constructieve veiligheid (ook wel: constructieveiligheid) 
De veiligheid van personen met betrekking tot het bezwijken van of het ontstaan 
van schade aan een constructie. 
 
Brandveiligheid 
Veiligheid van personen met betrekking tot brand en de gevolgen van brand voor 
een constructie. 
 
Arbeidsveiligheid 
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De veiligheid van personen die beroepshalve aanwezig zijn. 
 
 
Sociale veiligheid 
De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk 
leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen.  
 
Security 
De bescherming of beveiliging van inrichtingen, personen en infrastructuur tegen 
moedwillige verstoringen. 
 
Modaal/sectoraal/objectgericht  
Veiligheid binnen een bepaalde vervoerwijze of voor een specifiek(e) object of 
sector. 
 
Verkeersveiligheid 
Veiligheid van de verkeersdeelnemer, als gevolg van deelname aan het wegverkeer. 
 
Veiligheid wegtunnels (ook wel: Tunnelveiligheid) 
Interne veiligheid van ondergrondse wegconstructies.  
 
Machineveiligheid 
De veiligheid voor (vaarweg-, weg- en algemene) gebruikers en onderhouds- en 
bedienend personeel van machines. 
 
Veiligheid zee- en binnenvaart 
Veiligheid van het transport over zee en de binnenvaart. 
 
Spoorwegveiligheid 
Veiligheid op en rondom het spoorwegnet in Nederland, zowel van treinreizigers en 
passanten (wegen langs het spoor, spoorwegkruisingen) als werkers aan het spoor. 
 
Veiligheid tegen overstroming 
Veiligheid van personen of objecten met betrekking tot hoog water. 
 

3. Externe veiligheid 
 
Externe veiligheid betreft de veiligheid van personen die zich bevinden buiten 
het beschouwde systeem. 
 
Externe veiligheid inrichtingen 
De kans om buiten een inrichting (fabriek, opslag e.d.) te overlijden als 
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een 
gevaarlijke stof betrokken is. 
 
Externe veiligheid transport  
De kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij 
het transport van een gevaarlijke stof (via weg, water, spoor en/of leiding). 
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4. Hulpverlening 
 
Het bieden van hulp tijdens een incident waarmee de veiligheid van personen is 
gemoeid. Hierbij spelen aspecten als bereikbaarheid van de plaats van het 
incident, beschikbaarheid van hulpverleningsmiddelen en de organisatie van 
hulpverlening een rol. 
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Integraal Veiligheidsplan Voorbereiding Ontwerpfase 
 
Het Integraal Veiligheidsplan Voorbereiding Ontwerpfase is als losstaand document 
toegevoegd 
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Bijlage   B Revisie- c.q. as-built-tekeningen 

Data-eisen 
 

ID-nr AutoCad bestanden en tekeningen 
Data 01  a) De Opdrachtnemer moet als deel van het opleverdossier, revisie- c.q. as-built-

tekeningen vervaardigen. 
b) Alle civieltechnische tekeningen moeten wat betreft inrichting en uiterlijk 

(bemating, tekst en layout) overeenkomen met de bij dit contract behorende 
situatie- en dwarsprofieltekeningen en worden aangeleverd in AutoCad (DWG)-
formaat. 
Van belang is dat: 
• alle wijzigingen moeten zijn weergegeven op de revisietekeningen; 
• op basis van de locatie van de dwarsprofielen en ter plaatse van wijzigingen 

in de constructie ten opzichte van de constructie weergegeven in de 
dwarsprofielen, revisietekeningen gemaakt moeten worden; 

• materialen van waterremmende onderlagen zijn weergegeven; 
• type betonzuilen zijn weergegeven. 

c) De aan te leveren bestanden moeten zijn opgeslagen op een geschikte 
gegevensdrager. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geodetische Werkzaamheden en areaalgegevens 
 
 
Niet van toepassing. 
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Bijlage   C Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

2.  Telecom-
municatiewet 

van toepassing? 

1.  Bijzondere 
overeenkomst 

van toepassing? 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid

c.  Telecommunicatiewet

a.  ProRail B.V. 

b.  Andere overheid

nee

3.  Regeling 
andere overheid 
van toepassing? 

nee

nee

4.  Leiding 
binnen bestaand 
beheersgebied? 

5.  Aangesloten 
leidingeigenaar? 

6.  Leiding met 
zakelijk recht? 

nee

nee

ja

nee

ja

ja

ja

ja

ja
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 
 
ad a 
• ProRail B.V. = het Samenwerkingsprotocol d.d. 1 januari 2001 tussen Rijkswaterstaat en 

NS Railinfrabeheer B.V. (thans ProRail B.V.), op grond waarvan de Opdrachtgever alle 
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail B.V. 

 
ad b 
• Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken 

overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van 
de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

 
ad c 
• Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet, inclusief de door de Opdrachtgever in 

dat kader opgestelde model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs, nacalculatie en nihil) 
met bijlagen. 

• Opmerking: op grond van het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 verwijdert KPN 
Telecom B.V. op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen Telecommunicatie 
Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van Rijkswaterstaat (aangegeven in 
de Actuele Wegengids van juli 2006). 

 
ad d 
• Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke 

wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende 
infrastructuur van die overheid. 

• Die overheid kan ook ProRail B.V. zijn (handelt namens de Minister van Verkeer en 
Waterstaat). 

• Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met 
de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

 
ad e 
• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 
september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende 
en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

• Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd 
met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

• Opmerking: het Ministerie van Defensie gaat op eigen kosten over tot het aanpassen van 
het Netherlands Armed Forces Information Network en het verwijderen van loze leidingen. 

 
ad f 
• OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 

beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en EnergieNed, VELIN en 
VEWIN (Staatscourant 1999, nr 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol 
schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de 
model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

• Opmerking: het Ministerie van Defensie gaat op eigen kosten over tot het aanpassen van 
het Netherlands Armed Forces Information Network en het verwijderen van loze leidingen. 
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ad g 
• Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
• Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder 

hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 
 
ad h 
• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 

rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 
september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van buitenleidingen 
en de omvang daarvan. 

• Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de 
categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou 
betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Regeling 
nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 1999 (Staatscourant 1999, nr 172) zou 
moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, zou 
naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 

• Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het 
Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een 
andere overheid) kan worden gedwongen. In dat geval zal toch in minnelijk overleg tot 
een vergelijk moeten worden gekomen, met als uitgangspunt een volledige 
schadeloosstelling (onteigeningsrecht). De kabel- of leidingbeheerder is immers niet 
verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding 
van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht en 
dient een kort geding te worden overwogen. 

 
Versie 12 februari 2009 
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Bijlage   D Persprotocol 
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NOTA VAN INLICHTINGEN  
op contract met zaaknummer 31052570 
 
Met 3 bij deze Nota van Inlichtingen behorende bijlagen: 
• 31052570 - NvI Rapport Indicatief onderzoek project versterking steenbekleding Nieuwe-, Annex-, 

Stavenissepolder, Stavenisse; 
• 31052570 - NvI Tekeningen (pdf, dwf, zip); 
• 31052570 - NvI Word-invuldocument Bijlage J, Format Staat van ontleding van de 

inschrijvingsprijs. 
 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Dienst: Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
 

1. Door Rijkswaterstaat zijn in de aanbestedingsdocumenten de volgende wijzigingen en 
aanvullingen aangebracht: 

 
Vraagspecificatie Proces 
 
• Paragraaf 3.4.1, Doelstelling: 
 

De tekst: 
 
" De massa van een beladen (motor)voertuig, dat ten behoeve van de Werkzaamheden wordt 
ingezet, mag de toegestane maximummassa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden." 
 
is vervangen door: 
 
" De massa van een beladen (motor)voertuig, dat ten behoeve van de Werkzaamheden wordt 
ingezet, mag de toegestane maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum massa volgens het 
kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan de wettelijke norm (50 ton), is de wettelijke 
norm de toegestane maximum massa.". 
 

• Bijlage J, Format Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs: 
 

De staat: 
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" 

Directe kosten (Leveren en aanbrengen) 

Ontwerpwerkzaamheden € 

Onderhoudsstrook: OSA inclusief fundering € 

Glooiingsconstructie: Betonzuilen € 

Glooiingsconstructie: Gekantelde blokken € 

Glooiingsconstructie: Basalt € 

Waterremmende onderlaag (Mijnsteen/klei) € 

Kreukelberm € 

Verwijderen en afvoeren materialen € 

Overige werkzaamheden €  

Subtotaal €  

Indirecte kosten  

Stelpost €        40.000,00 

Inschrijvingsprijs € 

" 
 
is vervangen door: 
 
" 

Directe kosten (Leveren en aanbrengen) 

Ontwerpwerkzaamheden € 

Onderhoudsstrook: OSA inclusief fundering € 

Glooiingsconstructie: Betonzuilen 30-2300 € 

Glooiingsconstructie: Betonzuilen 35-2300 € 

Glooiingsconstructie: Gekantelde blokken € 

Glooiingsconstructie: Basalt € 

Waterremmende onderlaag (Mijnsteen/klei) € 

Kreukelberm € 

Verwijderen en afvoeren materialen  € 

Overige werkzaamheden €  

Subtotaal €  

Indirecte kosten  

Stelpost €        40.000,00 

Inschrijvingsprijs € 

". 
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Vraagspecificatie Eisen 
 
• Paragraaf 2.1.2, Object- en projectspecifieke tekeningen/documenten, tabel: 

 
De rijen: 
 
" 

Type 

 

Code Titel Datum/ Versie organisatie 

Tekening ZLRW-2013-01171 
 

Situatie bestaand en nieuw van dp921 
tot dp930 

18-11-2013 RWS PPO 

Tekening ZLRW-2013-01172 
 

Situatie bestaand en nieuw van dp930 
tot dp936 

18-11-2013 RWS PPO 

Tekening ZLRW-2013-01175 
 

Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van 
dp921 tot dp930+50 

18-11-2013 RWS PPO 

Tekening ZLRW-2013-01182 Details 18-11-2013 RWS PPO 

Tekening ZLRW-2013-01183 Transportroute 18-11-2013 RWS PPO 

Tekening ZLRW-2013-01184 
 

Dwarsprofielen 100m, bestaand en 
ontwerp (basis) van dp922 t/m dp931 

18-11-2013 RWS PPO 

Tekening ZLRW-2013-01185 Dwarsprofielen 100m, bestaand en 
ontwerp (basis) van dp932 t/m dp941 

18-11-2013 RWS PPO 

Rapport  Diverse milieutechnische 
(bodem)onderzoeken 

Volgt bij 
 nota van 
inlichtingen 

MH Poly 

" 
 
zijn vervangen door de rijen: 
 
" 

Type 
 

Code Titel Globale omschrijving van de wijzigingen 

Tekening 
 

ZLRW-2013-01171 
(NVI) 

Situatie bestaand en nieuw van 
dp921 tot dp930 

Raster, schoraanvulling en geulen 

Tekening ZLRW-2013-01172 
(NVI) 

Situatie bestaand en nieuw van 
dp930 tot dp936 

Puinfundering: derde dijk, raster, 
schoraanvulling en geulen 

Tekening ZLRW-2013-01175 
(NVI) 

Dwarsprofiel 1 bestaand en 
nieuw van dp921 tot dp930+50 

Aanbrengen schorgrond dwp 1 

Tekening ZLRW-2013-01182 

(NVI) 

Details Details puinfundering, detail 1 aanvullen 

schorgrond 

Tekening ZLRW-2013-01183 
(NVI) 

Transportroute Boorpunten toegevoegd, transportroute 
gewijzigd 

Tekening ZLRW-2013-01184 
(NVI) 
 

Dwarsprofielen 100m, bestaand 
en ontwerp (basis) van dp922 
t/m dp931 

100m profielen ter plaatse van voorland 
gewijzigd. 

Tekening ZLRW-2013-01185 
(NVI) 

Dwarsprofielen 100m, bestaand 
en ontwerp (basis) van dp932 
t/m dp941 

100m profielen ter plaatse van voorland 
gewijzigd. 

Rapport 13141X3 Indicatief onderzoek project 
versterking steenbekleding 
Nieuwe-, Annex-, 
Stavenissepolde, Stavenisse 

MH Poly - 5 november 2013 

". 
 
De volgende rij is toegevoegd: 
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“ 
Tekening ZLRW-2013-01194 Duiktrap Geertruida- 

Scherpenissepolder 
 

 

". 
 

• Eis 3.2.4.2.5, Gekantelde betonblokken, lid 3: 
 
" 

3.2.4.2.5 Gekantelde betonblokken 
 

3. Tekort komende blokken worden door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld in 
onderstaande depots. In deze depots zijn bij benadering de volgende blokken 
beschikbaar: 
 
depot Stavenisse (depot werk) 
• 5.000 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,25m; 
• 24.000 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,20m; 
 
depot Kats, adres: Oudedijk, Kats/Kortgene  
• 74.000 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,25m; 
• 480 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,20m; 
 
Betonblokken dienen pas uit depot Kats vervoerd te worden nadat alle betonblokken 
uit depot Stavenisse verwerkt zijn in de nieuwe bekleding. 
 

" 
 
is vervangen door: 
 
" 

3.2.4.2.5 Gekantelde betonblokken 
 

3. Tekort komende blokken worden door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld in 
onderstaande depots. In deze depots zijn bij benadering de volgende blokken 
beschikbaar: 
 
depot Stavenisse (depot werk) 
• 5.000 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,25m; 
• 24.000 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,20m; 
 
depot Kats, adres: Oudedijk, Kats/Kortgene  
• 74.000 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,25m; 
• 480 stuks betonnen vlakke- of Haringmanblokken met afmeting 

0,50x0,50x0,20m; 
 
Bij oplevering dienen alle blokken uit depot Stavenisse te zijn verwerkt in de 
bekleding. Indien er blokken overblijven, dient de Opdrachtnemer deze te 
vervoeren naar depot Kats. 
 

". 
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• Eis 3.2.5.1, Slikken en schorren, lid 2: 
 
Het lid: 
 
" 

3.2.5.1 Slikken en schorren 
 

2. De slikken of schorren in de werkstrook dienen op de oorspronkelijke hoogte te 
worden teruggebracht met een nauwkeurigheid van +/- 5 cm t.o.v. de nulmeting. 
 

" 
 

is vervangen door: 
 

" 
3.2.5.1 Slikken en schorren 

 
2. De slikken of schorren in de werkstrook dienen overeenkomstig de bij het contract 

behorende tekeningen te worden teruggebracht met een nauwkeurigheid van 
+/- 5 cm. 
 

". 
 

• Eis 3.2.5.1, Slikken en schorren: 
 
Aan de eis zijn onderstaande leden 10, 11, 12 en 13 toegevoegd: 
 
" 

3.2.5.1 Slikken en schorren 
 

10. Tussen dp 921 tot 927+50m dient de werkstrook aangevuld te worden met 
vrijkomende schorgrond, die vrijkomt tussen dp 927+50m en dp 935. 
 

11. In het schor tussen dp 928 en dp 935 dient er een krekenstelsel te worden 
gerealiseerd overeenkomstig de bij het contract behorende tekeningen.  
 

12. Tussen dp 932+50m en dp 935 mag geen tijdelijke opslag van materialen 
plaatsvinden op het voorland binnen de werkstrook. De te ontgraven schorgrond dient 
tijdelijk elders in depot gezet te worden. Na het aanbrengen van de steenbekleding 
dient de grondaanvulling op dit gedeelte uitgevoerd te worden met de vrijgekomen 
schorgrond. 
 

13. Voordat de grond in de werkstrook wordt teruggebracht, dient de werkstrook 
ontwaterd te zijn. 
 

". 
 

• Paragraaf 3.2.6 Dijkmeubilair en overige constructies: 
 
Aan de paragraaf is onderstaande eis 3.2.6.8, Trapconstructie in de kreukelberm t.p.v. Tuttelhoek 
(Scherpenissepolder), toegevoegd: 
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" 
3.2.6.8 Trapconstructie in de kreukelberm t.p.v. Tuttelhoek (Scherpenissepolder) 

 
1. Aanbrengen trapconstructies met toebehoren in de kreukelberm t.p.v. de buitenzijde 

van de dijk bij Tuttelhoek in de Geertruidapolder conform de bij het contract 
behorende tekeningen. 
 

2. Aanbrengen van een leuningconstructie over de te realiseren trapconstructie conform 
de bij het contract behorende tekeningen. 
 

Verificatiemethode: M 
" 
 

• Eis 3.3.7.1, Gebruik depots, lid 7: 
 

Het lid: 
 
" 

3.3.7.1 Gebruik Depots 
 

7. Op de buitenberm nabij dp 942 is het toegestaan om materialen op te slaan. De 
Opdrachtnemer dient bij opslag te allen tijde de stabiliteit van het dijklichaam te 
garanderen. 
De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om vervuiling van de ondergrond te 
voorkomen.  
 

" 
 
is vervangen door: 
 
" 

3.3.7.1 Gebruik Depots 
 

7. Op de buitenberm nabij dp 942 is het toegestaan om materialen op te slaan. De 
Opdrachtnemer dient bij opslag te allen tijde de stabiliteit van het dijklichaam te 
garanderen. 
De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om vervuiling van de ondergrond te 
voorkomen.  
Dit buitendijkse depot dient voor 1 oktober 2014 te zijn ontmanteld. 
 

". 
 

• Eis 3.3.7.1, Gebruik depots: 
 

Aan de eis wordt onderstaand lid 8 toegevoegd: 
 
" 

3.3.7.1 Gebruik depots 
 

8. De Opdrachtnemer dient te voorkomen dat er op de depots ondiepe plassen 
ontstaan waarin Rugstreeppadden zich kunnen vestigen. 
 

". 
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Annexen 
 
• ANNEX II, De Planning: 
 

De tabel: 
 
" 

Nr. Raakvlak Toelichting Datum 
aanvang 

Datum 
gereed 

1 Werkzaamheden uitvoeren aan de 
primaire waterkering 

Wettelijke bepaling met 
betrekking tot 
werkzaamheden aan de 
primaire waterkering in 
relatie tot stormseizoen 

1 april 2014 
 

1 oktober 2014 

2 Starten met maaiwerk Tijdig starten, om zo te 
voorkomen dat vogels in 
het hoge gras gaan 
broeden 

Uiterlijk 15 
maart 2014 

 

3 Uitvoeren werkzaamheden nabij het 
schor tussen dp 927 en dp 936 
 

In verband met 
broedvogels  

na 15 juli 2013  

4. Starten met de werkzaamheden en 
transporten vanaf dp 955 

In verband met 
broedvogels 

1 april 2014 
 

 

" 
 

is vervangen door: 
 
" 

Nr. Raakvlak Toelichting Datum 
aanvang 

Datum 
gereed 

1 Werkzaamheden uitvoeren aan de 
primaire waterkering 

Wettelijke bepaling met 
betrekking tot 
werkzaamheden aan de 
primaire waterkering in 
relatie tot stormseizoen 

1 april 2014 
 

30 september 
2014 

2 Uitvoeren werkzaamheden nabij het 
schor tussen dp 927 en dp 936 
 

In verband met 
broedvogels  

na 15 juli 2014  

3 Starten met de werkzaamheden en 
transporten vanaf dp 955 

In verband met 
broedvogels 

1 april 2014 
 

 

". 
 
• ANNEX III, Het acceptatieplan, tabel: 
 

Aan de tabel worden onder Technisch Management de volgende twee rijen toegevoegd: 
 
" 

Betonnen trap 21 dagen vóór start 
Uitvoerings- 
werkzaamheden 

1 analoog 
1x digitaal 

14 dagen 

Overkluizing 21 dagen vóór start 
Uitvoerings- 
werkzaamheden 

1 analoog 
1x digitaal 

14 dagen 

". 
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2. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingensessie op 12 november 2013 de volgende 
vragen mondeling/schriftelijk gesteld: 

 
1. Vraag: Technisch bijsluiter, 2.1.11 Betonzuilen 

Mag voor dit werk een vormfactor voor stabiliteit van toepassing zijn? 
Hiermee wordt bedoeld dat, indien wordt aangetoond in de Deltagoot dat 
een betonzuil stabieler is dan in steentoets is vereist, deze betonzuil met 
een lagere hoogte kan worden toegepast in een werk. 
 

 Antwoord: Nee. Hoewel daar momenteel onderzoeken naar lopen is het voor dit werk 
niet toegestaan om een vormfactor toe te passen. 
 

  
2. Vraag: Annex II, tabel, rij 3 

Klopt het genoemde jaartal 2013? 
 

 Antwoord: Nee, dit moet 2014 zijn. Dit is aangepast in deze Nota van Inlichtingen 
 

 
 

3. Door gegadigden zijn telefonisch en/of schriftelijk de volgende vragen gesteld: 
 
1. Vraag: Technisch bijsluiter, 4.1 Eisen hergebruik 

In de bij het contract bijgeleverde technische bijsluiter staat vermeld dat 
vrijkomende fixstone mag worden hergebruikt in het werk. Op het dijkvak 
komt naast fixstone ook fixstone met bitumen vrij (weergegeven op de 
tekeningen). Nu is onze vraag of de fixstone met bitumen ook mag worden 
hergebruikt? 
 

 Antwoord: Ja, dit is toegestaan. 
 

 

De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in 
deze en eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in 
deze en eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn 
getoond. 

 
Opgemaakt te Middelburg, 19 november 2013 
 

de minister van Infrastructuur en Milieu, 
namens deze, 
portfoliomanager Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud, 
 
 
 
 
 
mevr. ir. A.A. Arends 



 

 

Tweede Nota van Inlichtingen 
 
voor de aanbesteding van het contract: 
 
Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van 
de Nieuwe- Annex- Stavenissepolder, Noordpolder 
tussen dp921 en dp955 met bijkomende werken in de 
gemeente Tholen. 
 
 
Zaaknummer: 31052570 
 
 
 
22 november 2013 
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NOTA VAN INLICHTINGEN  
op contract met zaaknummer 31052570 
 
Met 2 bij deze Nota van Inlichtingen behorende bijlagen: 
• 31052570 - NvI Tekeningen (pdf, dwf, zip); 
• 31052570 - NvI Bijlage C, Uitwerking EMVI-criteria, Inschrijvings-en beoordelingsdocument; 
 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Dienst: Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 
 

1. Door Rijkswaterstaat zijn in de aanbestedingsdocumenten de volgende wijzigingen en 
aanvullingen aangebracht: 

 
Inschrijvings-en beoordelingsdocument 
 
• Bijlage   C, Uitwerking EMVI-criteria: 
 

De gehele bijlage C is vervangen door de bijlage C zoals deze bij deze Nota van Inlichtingen is 
gevoegd.  

 
 
Vraagspecificatie Proces 
 
• Paragraaf 2.1.3.4, Opstellen werkplan “duurzaamheid”: 
 

De tekst:  
 
“ 
• Voor de berekening van de MKI-waarde dient een vastgestelde oppervlakte te worden 

gehanteerd van 40.473 m2 betonzuilen. 
• De 40.473 m2 betonzuilen zijn als volgt onderverdeeld: 

o Betonzuilen 0,30 m/2300 kg/m3: 19.665 m2 
o Betonzuilen 0,35 m/2300 kg/m3: 20.808 m2 

“  
 
is vervangen door: 
 
“ 
• Voor de berekening van de MKI-waarde dient een vastgestelde oppervlakte te worden 

gehanteerd van 41.500 m2 betonzuilen. 
• De 41.500 m2 betonzuilen zijn als volgt onderverdeeld: 

o Betonzuilen 0,30 m/2300 kg/m3: 16.900 m2 
o Betonzuilen 0,35 m/2300 kg/m3: 24.600 m2 

“.  
 
 
Vraagspecificatie Eisen 
 
• Paragraaf 2.1.2, Object- en projectspecifieke tekeningen/documenten, tabel: 

 
De volgende rij is toegevoegd: 
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“ 
Tekening ZLRW-2013-01195 

 
Omleidingsroute fietsverkeer 
(2) 

 

". 
 

• Eis 3.3.6.2, Tijdelijke fietsroutes: 
 
De eis: 
 
" 

3.3.6.2 Tijdelijke fietsroutes 
 

1. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de fietsroute overeenkomstig de bij het 
contract gevoegde tekening te worden ingesteld. De Werkzaamheden omvatten 
tevens het verwijderen en opslaan van bebording, het plaatsen van tijdelijke 
bebording en het afsluiten van de binnendijkse transportroute voor het fietsverkeer. 
 

2. Na het verrichten van de werkzaamheden dient de oorspronkelijke fietsroute te 
worden hersteld. 
 

Verificatiemethode: I 
" 
 
is vervangen door: 
 
" 

3.3.6.2 Tijdelijke fietsroutes 
 

1. Voor aanvang van de werkzaamheden dienen de fietsroute’s overeenkomstig de 
bij het contract gevoegde tekeningen te worden ingesteld. De Werkzaamheden 
omvatten tevens het verwijderen en opslaan van bebording, het plaatsen van 
tijdelijke bebording en het afsluiten van de binnendijkse transportroute voor het 
fietsverkeer. 
 
Fietsroute alleen instellen als de bijbehorende transportroute wordt 
gebruikt voor de realisatie van het werk. 
 

2. Na het verrichten van de werkzaamheden dienen de oorspronkelijke 
fietsroute’s te worden hersteld. 
 

Verificatiemethode: I 
 
 

2. Door gegadigden zijn telefonisch en/of schriftelijk de volgende vragen gesteld: 
 
1. Vraag: Inschrijvings-en beoordelingsdocument, Bijlage C Uitwerking EMVI-criteria 

 
Bij het bepalen van de hoeveelheden is er een significante afwijking van het 
aantal m2 betonzuilen gebleken, gelieve het juiste aantal m2 betonzuilen 
t.b.v. de MKI-waarde te bepalen. 
 

 Antwoord: De hoeveelheden m2 betonzuilen zijn aangepast in deze Nota van 
Inlichtingen. 
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De ondergetekende verklaart dat geen andere bindende inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in 
deze en eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (geen andere dan in 
deze en eventueel voorgaande nota’s van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn 
getoond. 

 
Opgemaakt te Middelburg, 22 november 2013 
 

de minister van Infrastructuur en Milieu, 
namens deze, 
portfoliomanager Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud, 
 
 
 
 
 
mevr. ir. A.A. Arends 



werk: Nieuwe- Annex- Stavenissepolder, Noordpolder bestek:
31052570

Bestandsnaam Omschrijving Datum

Bestekstekeningen
ZLRW-2013 01171 bestek-sit-ontw-Nieuwe- Annex-

Stavenissepolder, Noordpolder.dwg
Situatie bestaand en nieuw van dp921 tot dp930 22-10-13

ZLRW-2013 01172 " Situatie bestaand en nieuw van dp930 tot dp936 22-10-13
ZLRW-2013 01173 " Situatie bestaand en nieuw van dp936 tot dp945 22-10-13
ZLRW-2013 01174 " Situatie bestaand en nieuw van dp945 tot dp955 22-10-13
ZLRW-2013 01175 bestek-dwp-Nieuwe- Annex-

Stavenissepolder, Noordpolder.dwg
Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp921 tot dp930+50 22-10-13

ZLRW-2013 01176 " Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van dp930+50m tot dp936 22-10-13

ZLRW-2013 01177 " Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van dp936 tot dp938 22-10-13

ZLRW-2013 01178 " Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van dp938 tot dp940+86m
en van dp943+54m tot dp950+75m

22-10-13

ZLRW-2013 01179 " Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van dp940+86m tot
dp943+54m

22-10-13

ZLRW-2013 01180 " Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van dp950+75m tot
dp954+70m

22-10-13

ZLRW-2013 01181 " Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van dp954+70m tot dp955 22-10-13

ZLRW-2013 01182 bestek-details-Nieuwe- Annex-
Stavenissepolder, Noordpolder.dwg

Details 22-10-13

ZLRW-2013 01183 bestek-transportroute-Nieuwe-
Annex- Stavenissepolder,

Transportroute 22-10-13

ZLRW-2013 01184 bestek-100m-profielen-Nieuwe-
Annex- Stavenissepolder,

Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
dp922 t/m dp931

22-10-13

ZLRW-2013 01185 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
dp932 t/m dp941

22-10-13

ZLRW-2013 01186 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
dp942 t/m dp951

22-10-13

ZLRW-2013 01187 " Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp (basis) van
dp952 t/m dp954+85m

22-10-13

ZLRW-2013 01188 bestek-bouwbord-Nieuwe- Annex-
Stavenissepolder, Noordpolder.dwg

Bouwbord 22-10-13

ZLRW-2013 01189 bestek-omleidingsroute-fietsverkeer-
Nieuwe- Annex- Stavenissepolder,

Omleidingsroute fietsverkeer 22-10-13

ZLRW-2013 01190 bestek-aansl-profielen-Nieuwe-
Annex- Stavenissepolder,

Noordpolder.dwg

Aansluitende profielen 22-10-13

ZLRW-2013 01191 bestek-betontrap-Nieuwe- Annex-
Stavenissepolder, Noordpolder.dwg

Betontrap 22-10-13

ZLRW-2013 01192 bestek-schelpdierpercelen-Nieuwe-
Annex- Stavenissepolder,

Noordpolder.dwg

Schelpdierpercelen 22-10-13

ZLRW-2013 01193 bestek-betontrap-Oesterdam-
Noord.dwg

Leuning betontrappen Oesterdam 22-10-13

Tek.nr.

bestandsnaam: Teklijst-Nieuwe-Annex- Stavenissepolder, Noordpolder.xls Blad 1 van 1 printdatum: 23-10-2013;13:50



Plaats werk
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+0.50

+4.90

Betonzuilen en onderhoudsstrook aansluiten op bestaande situatie
Van bestaande basalton circa 2m opbreken en herzetten.
Overgang penetreren met asfaltmastiek

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Gekantelde Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Teensprong opsluiting
d.m.v. betonband

Tijdelijke dijkovergang t.b.v. uitvoering

Tijdelijke dijkovergang t.b.v. uitvoering

+0.75

Bestaande breuksteen + gietasfalt verwijderen
Trap aanpassen aan nieuwe situatie

+4.90

Aan te leggen funderingslaag; dik 0.20
Funderingslaag verwijderen na werkzaamheden

Kreukelberm breuksteen 10-60kg; dik 1.00

+2.00

Gekantelde Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm breuksteen 10-60kg; dik 1.00

+0.75
+2.00

DWP 1
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Bestaand raster verwijderen en na
werkzaamheden nieuw raster plaatsen

O O O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

935A

Voor dwarsprofiel 1 zie tekening ZLRW-2013-01175
Voor dwarsprofiel 2 zie tekening ZLRW-2013-01176
Voor dwarsprofiel 3 zie tekening ZLRW-2013-01177
Voor dwarsprofiel 4 zie tekening ZLRW-2013-01178
Voor dwarsprofiel 5 zie tekening ZLRW-2013-01179
Voor dwarsprofiel 6 zie tekening ZLRW-2013-01180
Voor dwarsprofiel 7 zie tekening ZLRW-2013-01181
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182
Voor transportroute zie tekening ZLRW-2013-01183

ZLRW-2013-01171

ZLRW-2013-01172

ZLRW-2013-01173

ZLRW-2013-01174
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932G932M

932D932C

932I932F

Plaats werk

O O O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

935A

Voor dwarsprofiel 1 zie tekening ZLRW-2013-01175
Voor dwarsprofiel 2 zie tekening ZLRW-2013-01176
Voor dwarsprofiel 3 zie tekening ZLRW-2013-01177
Voor dwarsprofiel 4 zie tekening ZLRW-2013-01178
Voor dwarsprofiel 5 zie tekening ZLRW-2013-01179
Voor dwarsprofiel 6 zie tekening ZLRW-2013-01180
Voor dwarsprofiel 7 zie tekening ZLRW-2013-01181
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182
Voor transportroute zie tekening ZLRW-2013-01183
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Gekantelde Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Bestaand asfalt en funderingslaag verwijderen
Asfalt; AC 11 surf DL-B; dik 0.035
op asfalt; AC 16 surf DL-B; dik 0.45
op funderingslaag; dik min. 0.40

+0.75

Taludhelling verloopt van

1:3.2 naar 1:3.5

+4.90

+5.00

+5.00

Onderhoudsstrook verloopt

van +4.90 naar +5.00
DWP 1

Aan te leggen funderingslaag; dik 0.20
Funderingslaag verwijderen na werkzaamheden

Teensprong opsluiting d.m.v. betonband

Hekwerk verwijderen, bouwhek
aanbrengen tijdens werkzaamheden,

na werkzaamheden hekwerk herplaatsen

Aan te leggen funderingslaag; dik 0.40
op geotextiel; weefsel

Kreukelberm breuksteen 10-60kg; dik 1.00

+2.00

+0.75
+2.00

DWP 2

DW
P 

2
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det. 5
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Bestaand raster verwijderen en na
werkzaamheden nieuw raster plaatsen
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ZLRW-2013-01171

ZLRW-2013-01172

ZLRW-2013-01173

ZLRW-2013-01174
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Plaats werk

O O O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

935A

Voor dwarsprofiel 1 zie tekening ZLRW-2013-01175
Voor dwarsprofiel 2 zie tekening ZLRW-2013-01176
Voor dwarsprofiel 3 zie tekening ZLRW-2013-01177
Voor dwarsprofiel 4 zie tekening ZLRW-2013-01178
Voor dwarsprofiel 5 zie tekening ZLRW-2013-01179
Voor dwarsprofiel 6 zie tekening ZLRW-2013-01180
Voor dwarsprofiel 7 zie tekening ZLRW-2013-01181
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182
Voor transportroute zie tekening ZLRW-2013-01183
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Gekantelde Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Kreukelberm breuksteen 10-60kg; dik 0.50

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Gekantelde Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

Teensprong opsluiting d.m.v. betonband

+2.00

-0.25

+5.00

+5.00

+2.00

Bestaand asfalt en funderingslaag
verwijderen
Asfalt; AC 11 surf DL-B; dik 0.035
op asfalt; AC 16 surf DL-B; dik 0.45
op funderingslaag; dik min. 0.40

Bestaand asfalt en funderingslaag verwijderen
Asfalt; AC 11 surf DL-B; dik 0.035
op asfalt; AC 16 surf DL-B; dik 0.45
op funderingslaag; dik min. 0.40

Asfalt frezen

Asfalt frezen

Kreukelberm breuksteen 10-60kg; dik 0.50

Aan te leggen funderingslaag; dik 0.20
Funderingslaag verwijderen na werkzaamheden

Aan te leggen funderingslaag; dik 0.20
Funderingslaag verwijderen na werkzaamheden

+2.00
+0.25

Aanvullen met klei

Tijdelijke draaiplaats t.b.v. uitvoering

Kreukelberm breuksteen 10-60kg; dik 0.50

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Gekantelde Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

Teensprong opsluiting d.m.v. betonband

-0.25

+2.00
+0.25
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937A
937B

ZLRW-2013-01171
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2.5
0

+5.00

Gekantelde Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Kreukelberm breuksteen 10-60kg; dik 0.50

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m³;
inwassen met steenslag 4/32mm

Onderhoudsstrook; breed 3.00

Basalt zetten; dik 0.30; inwassen met steenslag 4/32mm

Kreukelberm breuksteen 10-60kg; dik 0.50

-0.25

+5.00

+2.00

Gekantelde Haringmanblokken; 0.50x0.50x0.20

Trap aanpassen aan nieuwe situatie

Bestaande breuksteen + gietasfalt verwijderen
Basalt aansluiten op bestaande glooiing
Overgang penetreren met asfaltmastiek

Betonnen trapconstructie inclusief leuning
Betonnen trap op klei; dik 1.40

Openingen vullen met
verlijmde steenslag 4/32mm

-0.25
+2.00

DWP 4
DWP 6

DWP 6
DWP 7

Plaats werk

O O O

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

935A

Voor dwarsprofiel 1 zie tekening ZLRW-2013-01175
Voor dwarsprofiel 2 zie tekening ZLRW-2013-01176
Voor dwarsprofiel 3 zie tekening ZLRW-2013-01177
Voor dwarsprofiel 4 zie tekening ZLRW-2013-01178
Voor dwarsprofiel 5 zie tekening ZLRW-2013-01179
Voor dwarsprofiel 6 zie tekening ZLRW-2013-01180
Voor dwarsprofiel 7 zie tekening ZLRW-2013-01181
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182
Voor transportroute zie tekening ZLRW-2013-01183

ZLRW-2013-01171

ZLRW-2013-01172

ZLRW-2013-01173

ZLRW-2013-01174
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

NAP

G.H.W.=+1.65

=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.65

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:2.97

1:3.2 (
tonro

ndte 
getek

end)

Kreukelberm
breuksteen
10-60kg

R=10

Variabel

4.
00

5.
06

O.S.A.; dik 0.20

1.0
0

4.
94

0.
00

4.
90

-1
3.2

8
0.7

5

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm

3.00

3.00

1.0
0

0.25

1:25

Gekantelde
Haringmanblokken;

0.50x0.50x0.20

1.00

Uitvullen met mijnsteen

+4.90

Teenconstructie

+0.75

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies Ontgraven en aanvullen

met mijnsteen; dik 0.80

Funderingslaag; dik 0.30
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Aanvullen met klei

+2.00

Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

detail 1

detail 2

-9
.58

2.
00

Voor situatie zie tekening ZLRW-2013-01171
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182
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Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

3.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.70

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.37

1:4.62
1:12.89

1:3.08

klei; d
ik 1.00

klei; dik 0.80

klei; dik
 0.80

klei; dik >2.25

mijnste
en; dik

 1.35

NAP

G.H.W.=+1.70

=0.00

1:3.5 (
tonron

dte ge
tekend

)

3.00 0.25

1:25

1.00

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm

R=10

O.S.A.; dik 0.20

Kreukelberm
breuksteen
10-60kg

1.0
0

-1
4.
87

0.
75

Variabel

4.
00

5.
16

1.0
0

5.
04

0.
00

5.
00

Gekantelde
Haringmanblokken;

0.50x0.50x0.20

Aanvullen met klei
Funderingslaag; dik 0.30

Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies
Uitvullen met mijnsteen

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Gescheiden ontgraven en aan-
vullen na werkzaamheden

Teenconstructie
Bestaande teenconstructie verwijderen

Perkoenpalenrij en betonband verwijderen

+0.75

+5.00

+2.00

Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Ontgraven en aanvullen
met mijnsteen; dik 0.80

detail 2

detail 1

-1
0.8

5
2.0

0

Voor situatie zie tekening ZLRW-2013-01172
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.65

=0.00

NAP

G.H.W.=+1.65

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.47

Betonzuilen dik 0.30; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm

R=10

Variabel

4.
00

5.
16

O.S.A.; dik 0.20

Kreukelberm
breuksteen
10-60kg

1.0
0

5.
04

-1
6.6

2
0.2

5

0.
00

5.
00

5.00

Gekantelde
Haringmanblokken;

0.50x0.50x0.20

1:3.5 (
tonron

dte ge
tekend

)

3.00 0.25

1:25

1.00

0.
25

Funderingslaag; dik 0.30
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies
Uitvullen met mijnsteen

Aanvullen met klei

Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Ontgraven en aanvullen met
mijnsteen; dik 0.80

Uitvullen met klei

Bestaande teenconstructie verwijderen
Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies

Gescheiden ontgraven en aan-
vullen na werkzaamheden

Bestaande stortsteen herprofileren

Teenconstructie

Perkoenpalenrij en betonband verwijderen
+0.25

+5.00

+2.00detail 3

detail 2

va
r.

-1
0.9

6
2.0

0

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW-2013-01172
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182

G:
\T

EK
EN

IN
G\

ZE
EW

ER
IN
GE

N\
NI
EU

W
E-

 A
NN

EX
- 

ST
AV

EN
IS
SE

PO
LD

ER
, N

OO
RD

PO
LD

ER
\B

ES
TE

K-
DW

P-
NI
EU

W
E-

 A
NN

EX
- 
ST

AV
EN

IS
SE

PO
LD

ER
 N

OO
RD

PO
LD

ER
.D
W
G

10
/2

3/
20

13
 1
1:2

6:1
3

FI
LE

NA
ME

:
PL

OT
DA

TU
M:

zaaknr.

gewijzigd

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

Programma's, Projecten en Onderhoud

1:100

23 7

ZLRW-2013-01177

31052570



Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.70

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.67

1:3.41

1:3.73

1:12.49

1:2.95

1:42.94

klei; d
ik 1.00

klei; dik 1.00

klei; dik 2.25

klei; di
k 1.00

klei; d
ik 1.20

klei; di
k 0.55

zand; d
ik 0.65

klei; di
k 0.80

klei; dik
 0.85

NAP

G.H.W.=+1.70

=0.00

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm O.S.A.; dik 0.20

Kreukelberm
breuksteen
10-60kg

Gekantelde
Haringmanblokken;

0.50x0.50x0.20
3.00 0.25

1:25

1.00

0.
00

5.
00

5.00

Variabel

4.
00

5.
16

1.0
0

5.
04

-1
8.
37

-0
.25

1:3.5 (
tonron

dte ge
tekend

)

3.00 0.25

1:25

1.00

Funderingslaag; dik 0.30
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Perkoenpalenrij en betonband verwijderen

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies

Gescheiden ontgraven en aan-
vullen na werkzaamheden

Aanvullen met klei

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik min. 0.80

Teenconstructie

Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel; vliesBestaande stortsteen herprofileren

Bestaande teenconstructie verwijderen

Perkoenpalenrij en betonband verwijderen

Perkoenpalenrij en betonband verwijderen

-0.25

+5.00

+2.00detail 3

detail 2

0.
25

va
r.

-1
1.0

6
2.
00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW-2013-01173
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182
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1:100

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.65

=0.00

NAP

G.H.W.=+1.65

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.47

1:4.14

1:3.61

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm O.S.A.; dik 0.20

Kreukelberm
breuksteen
10-60kg

Gekantelde
Haringmanblokken;

0.50x0.50x0.20

1:3.5 (
tonron

dte ge
tekend

)

3.00 0.25

1:25

1.00

0.
00

5.
00

5.00

Variabel

4.
00

5.
16

1.0
0

5.
04

-1
8.
37

-0
.25

1:100

Funderingslaag; dik 0.30
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Uitvullen met
waterremmende onderlaag

Aanvullen met klei in
breedte en dikte variabel

Teenconstructie

Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Perkoenpalenrij en betonband verwijderen

+5.00

Uitvullen met klei

Bestaande teenconstructie verwijderen

Perkoenpalenrij en betonband verwijderen-0.25

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.80

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies

Gescheiden ontgraven en aan-
vullen na werkzaamheden

Bestaande stortsteen herprofileren

+2.00
detail 3

detail 4

0.
25

va
r.

-1
1.0

6
2.
00

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW-2013-01173
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.70

=0.00

NAP

G.H.W.=+1.70

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

-1
1.0

6
2.
00

1:3.5 (t
onrond

te get
ekend)

Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm

R=10

Variabel

4.
00

5.
16

O.S.A.; dik 0.20

Kreukelberm
breuksteen
10-60kg

1.0
0

5.
04

-1
8.
37

-0
.25

0.
00

5.
00

5.00

Gekantelde
Haringmanblokken;

0.50x0.50x0.20

1.00 3.00 0.25

1:25

-0.25

Teenconstructie

Ontgraven en aanvullen
met mijnsteen; dik 0.80

Bestaande teenconstructie verwijderen
Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies

Gescheiden ontgraven en aan-
vullen na werkzaamheden

Bestaande stortsteen herprofileren

Perkoenpalenrij en betonband verwijderen

Funderingslaag; dik 0.30
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.80

Ontgraven en aanvullen
met klei; dik 0.80

+5.00

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.50

Overlap min . 1.00

+2.00

detail 4

detail 3

0.
25

va
r.

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW-2013-01174
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182
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Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.70

=0.00

NAP

G.H.W.=+1.70

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

1:3.27

1:2.32

1:11.53

klei; dik 0.90

1:3.5 (
tonron

dte ge
tekend

)

3.00 0.25

1:25

1.00

Basalt; dik min. 0.25 inwassen
met verlijmde steenslag 4/32mm

R=10

O.S.A.; dik 0.20

Variabel

4.
00

5.
16

1.0
0

5.
04

0.
00

5.
00

-1
2.
85

1.4
6

-1
5.
12

1.3
5

Funderingslaag; dik 0.30
Geotextiel; weefsel

Uitvullen met klei

Aanvullen met klei

+5.00

Steenslag 14/32mm; dik 0.10, op geotextiel; vlies

Ingieten met asfaltmastiek
+1.46

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

Voor situatie zie tekening ZLRW-2013-01174
Voor details zie tekening ZLRW-2013-01182
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1.0
0

0.
50

0.
50

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00
Teenschot; hoog 0.60; dik max 0.02

Gekantelde Haringmanblokken;
0.50x0.50x0.20

Kreukelberm breuksteen 10-60kg

Steenslag 4/20mm; dik 0.10
op geotextiel; vlies

0.500.50

+0.75

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Ontgraven en aanvullen
met mijnsteen; dik 0.80

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

R=10

3.00
0.25

1:25

O.S.A.; dik 0.20Betonzuilen dik 0.30/0.35; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm

+5.00
dwp1; +4.90

1.00

Overlap min. 1.00

Funderingslaag; dik 0.30

Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Aanvullen met klei
0.
25

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00
Teenschot; hoog 0.60; dik max 0.02

Steenslag 4/20mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Gekantelde Haringmanblokken;
0.50x0.50x0.20

dwp3; +0.25

0.500.50

-0.25

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.80

Geotextiel; weefsel met opgestikt vlies

Gescheiden ontgraven en aan-
vullen na werkzaamheden

Bestaande stortsteen herprofileren

va
r.

R=10

1.00
3.00

0.25

1:25

O.S.A.; dik 0.20
Betonzuilen dik 0.35; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm

Funderingslaag; dik 0.30
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.80

Ontgraven en aanvullen
met klei; dik 0.80

+5.00

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.50

Overlap min. 1.00

AC 16 surf DL-B; dik 0.045
AC 11 surf DL-B; dik 0.035

Funderingslaag; dik 0.30
Geotextiel; weefsel

O.S.A.; dik 0.20
Ingieten met asfaltmastiek

Funderingslaag; dik 0.40

0.50 3.00 0.50

3.504.00

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefselFunderingslaag; dik 0.20
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Groeneweg

Jan Karelsweg

Provincialeweg

Derde Dijk

Ke
ize
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g

De
rd
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Ha
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f

Provincialeweg

Provincialeweg

Oude
land
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Eerst
e Dijk

Stenepad

Notendaalseweg
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g Nieuweweg

Scheldseweg
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Stavenisseweg

Hoge Kadeweg

Jan KarelswegVie
rd
e 
Dij
k

Nieuw Kempenshofstedeweg

Groeneweg

Stavenisse

Fasering na
15 juli 2014

Bestaande dijkovergang

Tijdelijke dijkovergang

Tijdelijke dijkovergang

Depotlocatie

Bestaande dijkovergang

Draaiplaats

Bestaande
dijkovergang

St. Maartensdijk

Tijdelijke overkluizing
t.h.v. gemaal 'De Noord'

Bestaande bekleding
beschermen tegen beschadiging

Werkgebied

Transportroute

VERKLARING

Depotlocatie

Halfverharding

Tijdelijke dijkovergang

Depotlocatie buitendijks

Plaats werk

Depotlocatie Nieuwe-Annex-
Stavenissepolder opp. ca 1.5 hectare

Fosforslak/staalslak;
dik gem. 0.40; opp. ca 9525m²

Gronddam
Onverhard gedeelte

Gronddepot

Uitvullen met fosforslak/staalslak;
dik gem. 0.20; opp. ca 440m²

Kruin ca. +3.80

Kruin ca. +2.65

Kruin ca. +2.35

Voormalige maaiveld-
hoogte gem. NAP +0.85

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP=0.00

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP
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Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster Topografische ondergrond: (c) Regionaal  samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg
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Een project van Rijkswaterstaat en waterschap
Scheldestromen

Dijkversterking
Stavenisse

naam/logo opdrachtnemer 0.
40

0.
08

0.
50

0.
08

1.0
0

3.50

www.zeeweringen.nl
tel. 088 2461370

2.
46

0.
40

Kleur bord: Wit
Zeeweringen-logo wordt t.z.t. ter beschikking gesteld
Lettertype: Arial
Grootte letters aanpassen aan afmetingen bord
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Type: 04

omleiding i.v.m.
dijkversterking
omleiding i.v.m.
dijkversterking

19
Sint Maartensdijk

Type: 05

omleiding i.v.m.
dijkversterking
omleiding i.v.m.
dijkversterking

Type: 03

EINDE

OMLEIDING

Type: 07

omleiding i.v.m.
dijkversterking
omleiding i.v.m.
dijkversterking

19
Sint Maartensdijk

19
Sint Maartensdijk

Type: 01

omleiding i.v.m.
dijkversterking
omleiding i.v.m.
dijkversterking

Type: 02

omleiding i.v.m.
dijkversterking
omleiding i.v.m.
dijkversterking

14
Stavenisse

14
Stavenisse

Type: J24

Type: C01

Type: A01

30

Type: C15

Type: ob-1

in verband met
dijkversterking

Type: ob-2

uitgezonderd
bestemmings-

verkeer

Type: ob-3

na 700m

Type: ob-4

na 1,4km

Type: ob-5

na 850m

Type: 06

Nieuweweg
en

Poesdreef
afgesloten

Type: C16

OMLEIDINGSROUTE

VERKLARING

FIETSROUTE TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR

FIETSKNOOPPUNTENNETWERK ZEELAND64

TE PLAATSEN BORD OMLEIDINGSROUTEType: 1

26

19

18

17

14

Type: A01
Type: J24

Type: A01
Type: J24

Type: C01
Type: C16+ob1

Type: C01
Type: C16+ob1

Type: C01
Type: C16+ob1

Type: C01
Type: C16+ob1

Type: C01
Type: C16+ob4

Type: C01
Type: C16+ob4

Type: 3

Type: 1
Type: 6

Type: 2

Type: 5

Type: C15+ob2

Type: C15+ob2

Type: 7

Type: C01
Type: C16+ob1

Type: C01
Type: C16+ob1

Type: C01

Type: C16+ob1

Type: C15+ob5

Type: 4
Type: 3

Type: C15+ob2

Type: C15+ob4

Type: C15

Type: 6

Type: C15+ob2
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Betonzuilen (basalton) dik 0.45; 2300kg/m ³
ingewassen met steenslag 4/32mm

Haringmanblokken
0.50x0.50x0.20

inkassing
aan onderzijde

Betonband met afgeschuinde
zijde 0.07/0.12x0.50x1.00

Teenschot van FCS-hout; duurzaam-
heidsklasse 1; 3x(0.02x0.20); lang 3.00

Houten palen 0.07x0.07; lang 1.80;
h.o.h. 0.33; duurzaamheidsklasse 1

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

NAP

G.H.W.=+1.70

=0.00

Geotextiel type 2 met
opgestikte non-woven

Kreukelberm
breuksteen 10-60kg

Haringmanblokken
0.50x0.50x0.20

gekanteld

Steenslag 16/32mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

Betonband 0.12x0.40
Hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.40
Geotextiel type 2

Grondverbetering hydr. fosforslakken 0/40mm; dik 0.80

1:3.73

1:3.82

1:6.81 1:36.58

5.00

0.
50

Steenslag 4/20mm; dik 0.10

Geotextiel type 1

NAP

G.H.W.=+1.65

=0.00

Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt

Nieuwe hoogte t.o.v. NAP

Afstand t.o.v. nulpunt

Hoogte t.o.v. NAP

+0.50
1:3.2 (

tonro
ndte 

getek
end)

+4.90

Teenconstructie

Aangevuld met klei

Geotextiel; weefsel met
opgestikt vlies

Kreukelberm
breuksteen
10-60kg

R=10.00

Aangevuld na werkzaamheden

3.00

1.0
0

Aangevuld met waterremmende onderlaag; dik 0.80

Funderingslaag; dik 0.40
Geotextiel; weefsel

Steenslag 14/32mm; dik 0.10 op geotextiel; vlies

Variabel

4.
00

5.
06

Uitgevuld met hydraulische hoogovenslakken 0/31.5 mm

1.0
0

4.
94

0.
00

4.
90

-1
4.
08

0.
50

Basalton dik 0.30; 2300kg/m3;
inwassen met steenslag 4/32mm

AC 11 surf D2; dik 0.035
AC 22 base O2; dik 0.055

3.00 0.251.00
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Buizen afsluiten
met kopplaat

Buisprofiel
42.4x2.6mm RVS 316

0.30

detail III

detail I

detail II

0.50

Max. 2.50

0.
95

±0
.05

0.
95

±0
.05

0.
95

±0
.05

0.
95

±0
.05

0.
95

±0
.05

0.
95

±0
.05

0.
95

±0
.05

Traptreden;
Optrede: 0.15;
Aantrede: variabel

Betonnen trap
in het werk gestort

Glasvezel versterkte kunststof
traptreden onder GHW aanbrengen;
dik 0.03; op oplegblokjes hoog 0.02;

Trapleuning evenwijdig
aan tonrondte dijkprofiel

Buisprofiel
42.4x2.6mm RVS 316

Leuning volledig vast-
lassen op staander

0.02

0.
02

0.
13

Var.

Var.

0.20

Buisprofiel
42.4x2.6mm RVS 316

Voetplaat indien
nodig ondersabelen

Voetplaat verankeren
met RVS 316
ankers M10x100

RVS 316 voetplaat;
0.125x0.125x0.010

0.125
0.020 0.020

0.
12
5

0.
02

0
0.
02

0

14m
m
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detail III

detail II Max. 2.50
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Aan te brengen   betonpoer

Aan te brengen leuning

Bestaande betontrap

Ontgraven en aanvullen
na werkzaamheden

Stortsteen verwijderen

Buisprofiel
42.4x2.6mm RVS 316

Voetplaat verankeren
met RVS 316
ankers M10x100

RVS 316 voetplaat;
0.125x0.125x0.010

Voetplaat indien
nodig ondersabelen

Buisprofiel
42.4x2.6mm RVS 316

Leuning volledig vast-
lassen op staander
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0.020 0.020
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0
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02

0

14m
m

Buisprofiel afsluiten
met kopplaat

Buisprofiel
42.4x2.6mm RVS 316

0.30

Aan te brengen leuning
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G:
\T

EK
EN

IN
G\

ZE
EW

ER
IN
GE

N\
NI
EU

W
E-

 A
NN

EX
- 

ST
AV

EN
IS
SE

PO
LD

ER
, N

OO
RD

PO
LD

ER
\B

ES
TE

K-
BE

TO
NT

RA
P-

OE
ST

ER
DA

M-
NO

OR
D.
DW

G

10
/2

3/
20

13
 1
:56

:4
0

FI
LE

NA
ME

:
PL

OT
DA

TU
M:

zaaknr.

gewijzigd

gecontroleerd

accoord

getekend
schaal

d.d.

d.d.

d.d.

in bladen, blad nr.

Project Zeeweringen

Programma's, Projecten en Onderhoud

1:1000, 1:50, 1:5

23 23

ZLRW-2013-01193

31052570

Plaats werk


	31052570 - WERKBESTEK TOTAAL
	31052570 - WERBESTEK TOTAAL
	31052570 - IenB-document WERKBESTEK
	31052570 - VS Eisen WERKBESTEK
	31052570 - Technische bijsluiter WERKBESTEK
	31052570 - Annexen WERKBESTEK
	31052570 - Basisovereenkomst WERKBESTEK
	31052570 - VS Algemeen WERKBESTEK
	31052570 - VS Proces WERBESTEK
	31052570 - 1e Nota van inlichtingen v19-11-2013 DEFINITIEF
	31052570 - 2e Nota van inlichtingen v22-11-2013 DEFINITIEF

	31052570 - VS Algemeen WERKBESTEK

	bestekstekeningen Stavenisse
	Teklijst-Nieuwe- Annex- Stavenissepolder, Noordpolder
	ZLRW-2013-01171
	ZLRW-2013-01172
	ZLRW-2013-01173
	ZLRW-2013-01174
	ZLRW-2013-01175
	ZLRW-2013-01176
	ZLRW-2013-01177
	ZLRW-2013-01178
	ZLRW-2013-01179
	ZLRW-2013-01180
	ZLRW-2013-01181
	ZLRW-2013-01182
	ZLRW-2013-01183
	ZLRW-2013-01184
	ZLRW-2013-01185
	ZLRW-2013-01186
	ZLRW-2013-01187
	ZLRW-2013-01188
	ZLRW-2013-01189
	ZLRW-2013-01190
	ZLRW-2013-01191
	ZLRW-2013-01192
	ZLRW-2013-01193


