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> Retouradres pIa Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Rijkswaterstaat Zeeland
t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014
4330 KA Middelburg

Datum 20 augustus 2012
Onderwerp Getekend overdrachtsprotocol ZLD-6313 Koude- en Kaarspolder

Het bijgaande wordt u toegezonden

• conform afspraak o gaarne reactie voor

o met verwijzing naar • om te behouden

o met verzoek de behandeling over te nemen o gaarne retour voor

o met verzoek om advies o met dank voor inzage

o met verzoek om commentaar o conform verzoek retour

o te uwer informatie

~¥:~~.
. Vereeke

(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

pIa Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
pIa Postadres: Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 0882461994
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
A.M. de Jong

T 088 246 13 70
annemarie.de.jong@rws.nl
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OVERDRACHTSPROTOCOL
betreffende:

AANNEMINGSSOM:
REALISATIEKOSTEN
(incl. meer/minderwerk):

nr. ZLD-6313
Koude- en Kaarspolder
Scheldestromen
1 april2008
29 september 2008
32 weken
Combinatie Van den Heuvel Werkendam B.V.!
Aannemeningsbedrijf AVK B.V.! GMB Infra B.V.
€ 2.966.000,00

BESTEK:
DIJKVAK:
WATERSCHAP:
AANVANG:
OPLEVERING:
ONDERHOUDSTERMIJN:
AANNEMER:

€ 3.358.404,57

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Dienst Zeeland van het Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Scheldestromen de documenten
betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven vermelde
dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse Waterschappen is
overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld Toegezonden Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-ûêf tê ontw 05/10/2006 zie blllaae
2. Planbeschrijving pzdt-r-07232 ontw 31/05/2007 zie biilaae DB wts ZE
3. Bestek incl. tekeningen - 26/07/2007 zie bijlaae
4. Nota van inlichtingen pzdt-n-11235 best 27/08/2007 zie bijlage

2e Nota van inlichtingen pzdt-n-07480 best 30/08/2007 zie biilaae
5. Opdrachtbrief 4000 (Dzdt-b-07479 best) 08/10/2007 zie bijlage DB wts ZE
6. Werkbestek - zie bestek
7. Revisietekeningenlijst tekeningen op

ZLRW-2009-01441 tlm 01444 Dzdt-I-10034 rev 30/09/2009 zie bijlage cd-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen:
a) Actualisatie toetsing pzdt-r-05228 inv 29/06/2005 zie bijlage wts ZE doe
b) CantroleNrijgave toetsing pzdt-m-06023 24/01/2006 zie bijlage
c) Toetsing t.b.v. overdracht pzdt-r-12191 rev 28/06/2012 zie bijlage wtsZE doe
d) Revisie toetsing pzdt-m-11329 rev 05/07/2012 zie biilaae
9. Bijkomende zaken:

Vaststellingsovereenkomst 0001 2414 (pzdt-b-08251 uitv) 14/07/2008 zie bijlage
Vaststeillingsovereenkomst 0002 3090 (pzdt-b-08313 uitv) 18/09/2008 zie bijlage
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