
ie Nota van inlichtingen

Rijkswaterstaat Zeeland

Met 0 schriftelijke bij lagen en 1 cd-rom

P201- fl Y 07? Lek
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer ZLD 6467 verstrekt aan gegadigden op 5 september
2007, voor het ontwerpen en uitvoeren van de versterking van het dijkvak Zoutelande.

Hieronder volgt een opsomming van de schriftelijk gestelde vragen en het antwoord dat daarop door de
aanbesteder is gegeven. Indien het antwoord heeft geleid tot een aanpassing van enig artikel uit het
aanbestedingsdossier dan is hiernaar een verwijzing opgenomen. Er is gekozen om de vragen in de nota’s
door te nummeren.

A. Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:
Hieronder volgt een opsomming van de schriftelijke gestelde vragen en het antwoord dat daarop door de
Aanbesteder is gegeven, Indien het antwoord heeft geleid tot een aanpassing van enig artikel uit het
Aanbestedingsdossier dan is hiernaar een verwijzing opgenomen. Er is gekozen om de vragen in de nota’s
door te nummeren.

Nr. Pagnr. Artikel? Vraag en antwoord
paragraaf

________________________

Algemeen
T— - - Vraag: Annexen 2,6 t/m 8, 10 en 11 ontbreken, wanneer krijgen we deze

overhandigd?

Antwoord: Zoals aangegeven in de Concept Basisovereenkomst zijn deze annexen
niet van toepassing.

Inschrijvings- en beoordelingsdocument
2 11 71 Vraag: Tot welk detailniveau moet de WBS bij de inschrijving aangeleverd

worden.Uitwerken tot in detail hiervan t.b.v.de inschrijving staat in geen enkele
verhouding tot de omvang en aard van het werk.

Antwoord: De inschri/ver dient de WBS op dusdanig niveau te decomponeren dat
voor de aanbesteder de Werkpakketten in relatie tot de Betaalposten;de
termi/nstaat en de overall planning inzichteli/k worden gemaakt.

specificatie deel 1
3 10 Eis ID 371.7 Vraag: Wordt in eis 311.1 tekening 4 i.p.v. tekening 2 bedoeld?

Antwoord: Ja, hier wordt inderdaad “tekening 4” bedoeld.
4 10 Eis lD 377.4 Vraag: Blz. 10 ID 311.4 kunt u nader toelichten wat hier bedoeld wordt? Waar ligt

de uiterste zuidelijke werkgrens t.p.v. dit gebied?

Antwoord: Eis ID 317.4 wordt in deel C van deze nota van inlichtingen nader
toegelicht/gewi/zigd.

5 77 Eis lD 377.77 Vraag: Wat is het overslagdebiet waarmee bij de verificatie van eis 311.11 rekening
dient te worden gehouden, betreft het hier de ondergrens van 0,1 l/s/m zoals
genoemd in par. 5.6 van de Technische Bijsluiter?

Antwoord: Eis ID 377.17 wordt in deel C van deze nota van inlichtingen nader
toegelicht/gewi/zigd.

6 73 Eis ID 373.7 Vraag: Wat zijn de eisen met betrekking tot berijdbaarheid voor fietsers zoals
gebruikt in eis 313.1 en par. 5.4 van de Technische Bijsluiter, of waar zijn deze
vastgelegd?

Antwoord: Eis ID 373.1 wordt in deel C van deze nota van inlichtingen nader
toegelich t/gewi/zigd.
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N Pagnr, Artikel? Vraag en antwoord
paragraaf

7 17 Eis ID 356.1 Vraag: Dient de onderhoudsstrook op de kruin zoals omschreven in eis 356.1 te

voldoen aan par. 5.4 van de Technische Bijsluiter die zich in principe alleen richt op
de onderhoudsstrook op de buitenberm? Zo nee, aan welke eisen dient deze

onderhoudsstrook wel te voldoen?

Antwoord: De onderhoudsstrook op de kruin dient te voldoen aan paragraaf 5.4 van
de Technische Bi/sluiter.

specificatie deel 2
8 77 3.2 Vraag: Eis [9b1: pas te starten met de Activiteiten zoals beschreven in de

kwaliteitsplannen nadat het betreffende kwaliteitspian is goedgekeurd door de
opdrachtgever. Echter de activiteiten beginnen direct na ontvangst van de
aanbiedingsdocumenten. Deze eis is dus onmogelijk.

Antwoord: De Opdrachtnemer dient bi/ de inschri/ving rekening te houden met het
feit dat de Opdrachtnemer, zoals vermeld in annex III, de Kwaliteitsplannen 28
dagen voor start van de Werkzaamheden bi/ de Opdrachtgever ter Acceptatie moet
indienen. Pas na Acceptatie van de Kwaliteitspiannen mag de Opdrachtnemer
starten met het Activiteiten zoals beschreven in deze Kwaliteitsplannen. Let op: Het
PMP is teven5 een Kwaliteitspian en dient 56 dagen na opdrachtverlening of zoveel
korter als door de Opdrachtgever is toegestaan, bij de Opdrachtgever ter Acceptatie
te worden ingediend.

9 35 5.7 Vraag: Eis [1121: De Opdrachtnemer kan de producten die voortkomen uit de
ontwerpactiviteiten clusteren voor herhalende objecten die dezelfde eisen en
ontwerpoplossingen hebben. Verzoek om nadere informatie en een voorbeeld

Antwoord: Voorbeeld: herhalende Ob/ecten, zoals een damwandconstructie die op
verscheidene plaatsen gerealiseerd dient te worden en waarop dezelfde
randvoorwaarden van toepassing zi/n, kunnen geclusterd worden. In dit geval is het
niet noodzakeli/k per Ob/ect een ontwerpnota op te stellen, maar mogen de
Ob/ecten geclusterd worden in één ontwerpnota.

10 39 5.7.2 Vraag a): de tekeningen voor alle Objecten (met uitzondering van de
elektrotechnische installaties) dienen te worden vervaardigd conform de “ Richtlijn

Tekeningenverkeer Waterstaat”

Antwoord: De inschri/vers kunnen de RTW aanvragen per email via:

Vraag b): de tekeningen voor alle Objecten (met uitzondering van de

elektrotechnische installaties) dienen daarnaast te worden vervaardigd conform de
Richtlijnen Resultaatbeschrijving Tekenwerk”

Antwoord: Dit document is niet van toepassing voor di/kversterkingen.

Vraag c): de berekeningen voor alle Objecten (met uitzondering van de
elektrotechnische installaties) dienen te voldoen aan de eisen uit het rapport

Resultaatsbeschrijving Rekenwerk”

Antwoord: dit document is niet van toepassing voor di/kversterkingen.
11 64/65 7.3 Vraag: Het aantal en de omschrijving van de Betaalposten is door de Opdrachtgever

vastgesteld op 3 stuks, de Opdrachtnemer mag binnen die pakketten een aantal

werkpakketten noemen, de betaling geschiedt echter op basis van de betaalposten
en de aanvang-einddatum, wat heeft het noemen van de werkpakketten voor nut,
als de Opdrachtnemer geen Betaalposten mag toevoegen.

Antwoord: De Opdrachtnemer dient de Betaalposten te laten bestaan uit een
Werkpakket of een logisch sam enstel van Werkpakketten dat leidt tot een bli/vend
product als onderdeel van het Werk. In het geval dat een Opdrachtnemer een
systeem dient te realiseren dat bestaat uit meerdere Ob/ecten, kan het voor de
Opdrachtnemer nuttig zi/n deze decompositie tevens te vertalen naar de
Werkpakketten. Op deze manier wordt het Werk verdeeld in beheersbare delen.
Eisen over deze decompositie staan vermeld in de Overeenkomst.

le Nota van Inlichtingen behorend bij contract ZLD 6467 2 van 20



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nr. Pagnr. Artikel? Vraag en antwoord

________

paragraaf

--- --

Billage 1
:j- 6 3.1.1 Vraag: Kan i.p.v. het in par. 3.1.1 van de Technische Bijsluiter voorgeschreven

ANAMOS ook het vergelijkbare programma Steentoets worden gebruikt?

Antwoord: Bi/lage 1 wordt onder deel C van deze nota van inlichtingen nader
toegelicht/gewijzigd.

ae2_____________________
13 3 Tabel 1 Vraag: Komt de golfperiode Tpm zoals beschreven in de hydraulische

randvoorwaarden in Bijlage 2 overeen met de gebruikelijke piekperiode Tp?

Antwoord: Ja.
Je3________________
14 - - Vraag: Op de cd-rom is Bijlage-03 de file 07039 rapport Zoutelande.pdf”

beschadigd en niet te openen, graag een nieuw exemplaar.

Antwoord: Dit rapport zal bi/ de nota van inlichtingen ter beschikking worden
gesteld.

15 - - Vraag: Bijlage 3 07039 rapport Zoutelande is niet te openen. Kan een te openen
versie van het bestand worden verstrekt?

Antwoord: Dit rapport zal bi/ de nota van inlichtingen ter beschikking worden
gesteld.
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B. Door gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

De mondelinge vragen die tijdens de inlichtingenbijeenkomst door de inschrijvers zijn gesteld zijn geclusterd
per contractdocument.

Nr. Pagnr. Artikel! Vraag en antwoord
paragraaf

een
16 - - Vraag: Wanneer mag worden gestart met de Uitvoeringswerkzaamheden?

Antwoord: De start van de Uitvoeringswerkzaamheden hangt af van de
oplossingsrichting van de Opdrachtnemer, de daarbi/ gekozen constructie en de
maatregelen die getroffen worden om de veiligheid te waarborgen. Op basis
hiervan verleent het betreffende bevoegd gezag vergunningen en kan de
Opdrachtnemer bepalen wanneer de start van de Uitvoeringswerkzaamheden kan
plaatsvinden. Als leidraad ten behoeve van de Uitvoeringswerkzaamheden geldt
hierbi/ 1 april tot 1 oktober.

Inschrijvings- en beoordelingsdocument

17 - - Vraag: Is de hoeveelheid van de in te dienen documenten ten behoeve van de
inschrijving bepalend voor de beoordeling?

Antwoord: Nee, de beoordeling betreft de kwaliteit van de in het inschri/vings- en
beoordelingsdocument gevraagde documenten, niet de hoeveelheid van de
documenten of de mate van detail.

18 21 Bijlage A Vraag: In bijlage A, van het inschrijvings- en beoordelingsdocument wordt
document 9 aangeduid als overzicht van maatregelen in plaats van het op blz. 12
genoemde detailplanning vergunningen. Wat dient te worden aangehouden?

Antwoord: Document 9 betreft de detailplanning vergunningen in plaats van het
overzicht van maatregelen. Dit wordt in deel C van deze nota van inlichtingen
gewijzigd.

specificatie deel 1

19 10 311.1 Vraag: Dient tevens de macrostabiliteit te worden geverifieerd?

Antwoord: Ja.

Vraag: Zijn er gegevens beschikbaar op basis waarvan de macrostabiliteit kan
worden geverifieerd?

Antwoord: In Bi/lage 3, “Resultaten grondonderzoek di/kvak Zoutelande” zi/n
gegevens opgenomen die betrekking hebben op de fysische en chemische
eigenschappen van de grond.

Vraag: Zijn er ook geotechnische gegevens beschikbaar?

Antwoord: Een geotechnisch lengteprofiel (Bi/lage 57) zal bi/ de nota van
inlichtingen ter beschikking worden gesteld.
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ÏIE Pagnr. Artikel/ Vraag en antwoord
paragraaf

20 10 311.2 Vraag: De westelijke aansluitingsconstructie (ten westen van Up 254 + 90 m) van
het dijklichaam naar het duingebied zodanig construeren dat deze bij maatgevende
omstandigheden met betrekking tot het faalmechanisme duinafslag in stand blijft.
Hiervoor zijn representatieve begrenzingen afgeleid en deze zijn opgenomen in de
Technische Bijsluiter (Bijlage 1).
De toe te passen bekleding van de aansluitingsconstructie dient te voldoen aan eis
311.1.
De westelijke aansluitingsconstructie beëindigen bij het binnentalud van het
duinlichaam. De beëindiging dient te worden gerealiseerd conform het gestelde in
de Technische Bijsluiter (Bijlage 1). Waar dient de aansluitingsconstructie te
eindigen?

Antwoord: Het duinprofiel is bi/ de Overeenkomst meegegeven (zie Bi/lagen 52
tot en met 54). Ook wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van Bi/lage 1, Technische
Bi/sluiter.

21 11 311.7 Vraag: Op het bovenbeloop dient een gezette, golfreducerende bekleding
aangebracht te worden conform het gestelde in de technische bijsluiter (Bijlage 1).
Dit geldt niet voor de te realiseren aansluitingsconstructies. Waarom wordt een
gezette golfreducerende bekleding voorgeschreven?

Antwoord: Er wordt een gezette golfreducerende bekleding voorgeschreven
aangezien dit met verschillende betrokken instanties overeen is gekomen?

Vraag: Kunt u een gezette golfreducerende bekleding definiëren?

Antwoord: Zie hoofdstuk 3 van Bi/lage 7, Technische bi/sluiter.
22 11 311.11 Vraag: De kruin van het dijklichaam tussen ca. Up 254 + 40 m en ca. Up 262 + 70

m dient te worden bekleed zodanig dat de kruin van het dijklichaam
overslagbestendig is. Hoe breed is de kruin?

Antwoord: De bi/ de Overeenkomst gevoegde dwarsprofielen en de
situatieteken in gen geven hierover voldoende uitsluitsel.

Vraag: Wat wordt verstaan onder de kruin?

Antwoord: Zie Annex XIII figuur “systeemgrenzen dwarsprofiel di/klichaam
23 13 352.3 Vraag: Het profiel van de duinlichamen ter plaatse van de aan te brengen

aansluitingsconstructies dient in de nieuwe situatie zo min mogelijk af te wijken
van de 0-situatie. Ten opzichte van welke 0-situatie is dit?

Antwoord: De huidige situatie is meegegeven in de bi/ de Overeenkomst
gevoegde DXF-bestanden (Bi/lagen 52 tot en met 54). Tevens zullen in deel C van
deze nota van inlichtingen aanvullende eisen worden opgenomen over het in
kaart brengen van de 0-situatie voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden
en het in kaart brengen van de eindsituatie. Op deze manier kan de
Opdrachtnemer aantonen zo min mogeli/k te hebben afgeweken van de 0-situatie.
Zo min mogeli/k kan derhalve worden gedefinieerd als het niet wi/zigen van het
duinvolume.

24 14 352.6 Vraag: De in het projectgebied aanwezige paalhoofden doorsnijden in de 0-situatie
de bestaande glooiingconstructie en kreukelberm. In de nieuwe situatie dienen de
paalhoofden functioneel in stand te blijven en wel zodanig dat deze paalhoofden
geen schade aan de primaire waterkering kunnen veroorzaken. Wat wordt er
verstaan onder functioneel in stand houden?

Antwoord: De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de functie van de
paalhoofden in stand wordt gehouden. Dit betekent dat na het aanbrengen van de
nieuwe glooiingsconstructie op de di/k de paalhoofden in oorspronkeli/ke staat of
vergelijkbaar moeten worden teruggebracht.
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Nr. Pagnr. Artikel! Vraag en antwoord
paragraaf

Vraa’specificatie deel 2
25 6 1.3.2 Vraag: In Vraagspecificatie deel 1 wordt aangegeven dat er rekening dient te

worden gehouden met het ontstaan van ontgrondingskuilen. Hoe moet hiermee
worden omgegaan?

Antwoord: Het reken houden met het ontstaan van ontgrondingskuilen wordt
ondervangen door in deel C van deze nota aanvullende eisen te stellen over de
aansluiting5constructie.

26 8 2.1 Vraag: De Opdrachtnemer wordt tevens geacht bekend te zijn met wetten,
reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of
andere publicaties die niet zijn opgenomen in deze Vraagspecificatie, maar van
belang zijn of van toepassing zijn op de door hem voorgestelde Werkzaamheden
en producten. Om welke wetten, reglementen, normen, praktijkrichtlijnen,
aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere publicaties gaat het hier? Kunt u
hier een lijst van verstrekken?

Antwoord: De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de
Werkzaamheden van belang zi/nde wetteli/ke voor5chriften en beschikkingen van
overheidswege, tevens conform par. 71 lid 1 van de UAV-GC 2005. De
Opdrachtgever is niet voornemens hier een 11/st van te verstrekken.

27 13 3.2 Eis [191 Vraag: Dient de WBS te bestaan uit alle Activiteiten?

Antwoord: Het is toegestaan om de Werkpakketten op een hoog abstractie niveau
te definiëren en daarmee niet alle Activiteiten te benoemen als Werkpakket. In de
Kwaliteitsplannen dient echter wel een relatie worden gelegd tussen de
Activiteiten en het betreffende (deel)proces.

28 27 4.4 Eis [791 Vraag: Moeten de Uitvoeringswerkzaamheden die dienen te zijn afgerond voor 15
mei 2009 worden gezien als deeloplevering?

Antwoord: Er is geen sprake van een deeloplevering. De Opdrachtnemer dient te
voldoen aan de eisen als gesteld in de Overeenkomst.

29 51/52 5.2.3 Eis Vraag: Is het toegestaan eis [196g] tot en met eis [196j] te clusteren?
[196]

Antwoord: Deze eisen zi/n niet van toepassing voor di/kversterkingen en komen te
vervallen.

ijjae 00
30 4 1.1 Vraag: Is Bijlage 3 “Resultaten grondonderzoek dijkvak Zoutelande (fysisch en

chemisch)” informatief? Waarom niet bindend?

Antwoord: Ja, dit document heeft de status informatief. Conform par. 3 lid 2 van
de UAV-GC 2005, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de inhoud van alle
informatie die aan de Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld.

Vraag: Mag er extra grondonderzoek gedaan worden?

Antwoord: Het is toegestaan dat de Opdrachtnemer op eigen rekening en risico
aanvullend onderzoek doet.

ffle1________________
31 - - Vraag: Is er een profiel van de stroomgeul bijgeleverd?

Antwoord: Nee, dit is niet noodzakelijk. De in Bijlage 2 opgenomen hydraulische
randvoorwaarden zijn toereikend en er dienen geen afslagberekening te worden
uitgevoerd.

ijjae 24
32 Vraag: Op het voorblad staat Bijlage 23. Klopt dit?

Antwoord: Dit wordt gewijzigd in deel C van deze nota van inlichtingen.
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F Paghr. Artiket/ Vraag en antwoord
paragraaf

fjjje 25
33 4 1.2 Vraag: Is er sprake van onteigening in dit Werk?

Antwoord: Nee, tevens komt in het overzicht punt 3a en 3b te vervallen.
ijjae 53
34 1 - Vraag: Is de naam van het document juist?

Antwoord: In de naam van het document vervalt het woord steenbekleding.
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C. In de aanbestedingsdocumenten — het contract worden de volgende wijzigingen en aanvullingen
aangebracht:

In verband met de leesbaarheid van deze Nota zijn steeds delen van teksten uit het aanbestedingsdossier
overgenomen. Vervallen tekstdelen zijn doorgestreept en toegevoegde tekstdelen zijn blauw. De nummering
is gelijk aan die van het aanbestedingsdossier.

Jiischrijvings- en beoordelingsdocument

2. Inlichtingen en inschrijving
2.2.1 Algemene inlichtingen
De 1 algemene inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 5 september 2007 om 10.00 uur.
De 2 algemene inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 15 oktober 2007 om 10.00 uur.
Indien nodig zal de aanbesteder meerdere algemene inlichtingenbijeenkomsten organiseren.
De inschrijvers wordt verzocht de vragen voor deze bijeenkomsten zoveel mogelijk schriftelijk, tenminste 5
werkdagen voor de betreffende bijeenkomst, bij de aanbesteder in te dienen. Vooraf inzicht in de te stellen
vragen vergemakkelijkt de voorbereiding van de aanbesteder en is derhalve tevens in het belang van de
insch rijvers.

Zo spoedig mogelijk na elke algemene IllILlIL igenbijeenkomst wordt een iiuia van inlichtir” “gestelo.
Alle inschrijvers ontvangen een aIIIIIL vaii ue Iiuc van inlichtingen.

2. Inlichtingen en inschrijving
2.4.2 Aanbesteding
1. De aanbesteding vindt plaats op 6 november 2007 om 10.00 uur in het gebouw van Rijkswaterstaat

Zeeland.
2. De aanbesteding geschiedt door een vanwege de aanbesteder ingestelde aanbestedingscommissie

bestaande uit 3 personen.
3. Behalve de leden van de in lid 2 genoemde aanbestedingscommissie mag niemand bij de aanbesteding

aanwezig zijn.
4. De aan bestedingscommissie opent de inschrijvingen.

De aanbestedingscommissie stelt vast, aan de hand van de inschrijvingsbiljetten:
• het aantal inschrijvingen dat is gedaan;
• door wie een inschrijving is gedaan;
• uitsluitend ingeval het gunningscriterium van de laagste prijs is gesteld: de inschrijvingsbedragen.

5. De aanbestedingscommissie deponeert het commercieel deel van de inschrijving in de kluis.
6. De aanbestedingscommissie gaat na of de vereiste documenten bij de inschrijving zijn gevoegd.
7. De aanbestedingscommissie doet geen uitspraak over de geldigheid of ongeldigheid van de

inschrijvingen; dit is voorbehouden aan de aanbesteder.
8. Van de aanbesteding wordt door de aanbestedingscommissie proces-verbaal opgemaakt. Het proces-

verbaal wordt ondertekend door de leden van de commissie.
9. Aan alle inschrijvers wordt een afschrift van het proces-verbaal van aanbesteding toegezonden.
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Bijlage B Uitwerking EMVI-criteria
8 Beoordelingswijze subcriteria

BI Direct beoordelen

Criterium 4, aanbestedingsontwerp — Subcriteria duurzaamheid en onderhoudsgevoeligheid

Bekledingen die minder onderhoudsgevoelig en minder vandalismegevoelig zijn, verdienen de voorkeur.
De mate van het onderhoud, waaronder de grootte van en het aantal van de te repareren schades, moet
zoveel mogelijk worden beperkt. Schade aan de bekleding kan worden veroorzaakt door hydraulische
belastingen (erosie), door extreme weersomstandigheden (hitte, vriezen, droogte, ultraviolette straling)
of menselijke activiteiten. Bijvoorbeeld: bitumen worden zacht bij hoge temperaturen en kunststof
weefsels worden aangetast door ultraviolette straling, poreuze materialen kunnen stukvriezen.

Bekledingstype Waardering Waardering
duurzaamheld onderhoudbaarheid

Betonzuilen (op een granulatie filter) 0
Basaitzuilen (op een granulatie filter) 3 1
(Gekantelde) betonbiokken (op een granulatie filter) -1 0
Granietbiokken (op een granulatie filter) 1 0
vol-en-zat gepenetreerde breuksteen/vrijkomende materialen (met asfalt) 4 4
Niet vol-en-zat gepenetreerde breuksteen (schone koppen’) 4 3

waterbouwasfaitbeton boven GHW 0 3
Open steenasfalt boven ontwerppeil (indien afgedekt met grond) 0 -1

Grindasfaltbeton (steenslagasfaltbeton) of dichtasfaitbeton boven ontwerppeil 0 3

Scoretabel duurzaamheid en onderhoudbaarheid

In het geval het ontwerp bestaat uit een combinatie van bovenstaande bekledingstypen dient de
volgende berekening te worden uitgevoerd ter bepaling van de score van duurzaamheid (Sa) en
onderhoudbaarheid (Sb):

X = percentage nieuw aangebrachte bekleding type 1
Y = percentage nieuw aangebrachte bekleding type 2
Z = etc.

x Y zScore duurzaamheid: Sa = —• Score (X) + —‘ Score (Y) + Score (Z)
100 100 100

Score onderhoudbaarheid: 5b = ——. Score (X) + Score (Y) + —-—. Score (Z)
100 100 100

Voorbeeld

Oplossingsrichting bestaande uit:
40% vol-en-zat gepenetreerde breuksteen/vrijkomende materialen (met asfalt)
60% basaltzuilen

40 60Duurzaamheid: Sa = 4 + 1 = 3,4
100 100

Onderhoudbaarheid: Sb = _2_. 4 + ——.1 = 2.2
100 100

Let op: in het voorbeeld is de invulling van de formule t.b.v. duurzaamheid (Sa) gewijzigd. Hierbij was de
waardering van onderhoudbaarheid ten behoeve van basaltzuilen foutief ingevuld. De waardering is
gewijzigd van 4 naar 3. Vanwege de gebruikte software van de formule was het niet mogelijk de wijziging in
blauw weer te geven.
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Concept Basïsovereenkomst

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nr. N-&ZLD 6467 Overeenkomst betreffende Versterking Dijkvak Zoutelande

Rijkswaterstaat Zeeland

Art. 14 Betalingsregeling
1. Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt:

Rijkswaterstaat Zeeland
Afdeling Financiële Administratie Tav. de crediteurenadministratie
Postbus Q14 81 85
‘1330 KA Middelburg 3503 RD UTRECHT

- - -

Vraagspecificatie

1.3 Beschrijving

1.3.1 Bestaande situatie

1. Westelijke aansluitingsconstructie ten westen van ca. dp 254 + 90 m. Aansluiting van het “harde”
(steenbekleding) dijklichaam naar het “zachte” duinlichaam.
Het dijkvak Zoutelande grenst aan de westelijke zijde aan een duingebied. Momenteel is hier een
aansluitingsconstructie aanwezig die echter qua veiligheid niet toereikend is omdat deze constructie niet
ver genoeg in het duinlichaam doorloopt. De constructie bestaat nu uit een houten damwand en
gepenetreerde breuksteen. Kenmerkend voor de westelijke aansluitingsconstructie is dat er op de huidige
constructie een strand paviljoen is gesitueerd (gevestigd in 2007) waarmee bij het ontwerp en de
uitvoering rekening gehouden dient te worden. Ook worden in het zomerseizoen strandhuisjes geplaatst
t.b.v. badgasten.

2. Dijklichaam: Dijk ter plaatse van de kern van het dorp Zoutelande van ca. dp 254 + 90 m tot en met ca.
dp 262 + 20 m.
De steenbekleding van dit dijklichaam is grofweg als volgt opgebouwd:
Ter plaatse van de teen is gepenetreerde breuksteen aanwezig, plaatselijk ondersteund door een
kreukelberm (teenbestorting). Boven deze constructie is een bekleding aanwezig van basalt al dan niet
gepenetreerd met gietasfalt of beton. Hierboven bevindt zich de stormvloedberm die bestaat uit
betonblokken. Tussen de stormvloedberm en de aanwezige basalt is een karakteristieke palenrij
gesitueerd. Boven de stormvloed berm bevindt zich het boven beloop wat deels bekleed is met
zogenaamde “beverkopblokken”. Deze bekleding is voor een groot gedeelte overstoven met zand en
begroeid met vegetatie. Het overige gedeelte van het bovenbeloop bestaat uit een kleibekleding
begroeid met gras en bedekt met zand.
Op de kruin van de dijk bevindt zich een pad bestaande uit betontegels.
Aan zowel de oostelijke als de westelijke zijde van het dijklichaam zijn dijkovergangen aanwezig.
Daarnaast zijn in dit onderdeel diverse trapconstructies en voorzieningen aanwezig, om het strand te
kunnen bereiken.

3. Oostelijke aansluitingsconstructie ten oosten van dp 262 + 20 m. Aansluiting van het “harde”
(steenbekleding) dijklichaam naar het “zachte” duinlichaam.
Het dijkvak Zoutelande grenst aan de oostelijke zijde aan een duingebied. Momenteel is hier een
aansluitingsconstructie aanwezig die echter qua veiligheid niet toereikend is omdat deze constructie niet
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ver genoeg in het duinlichaam doorloopt. De constructie bestaat nu uit vol en zat gepenetreerde
breuksteen. Kenmerkend voor de oostelijke aansluitingsconstructie is de aanwezigheid van een bunker
uit de tweede wereldoorlog t.h.v. dp 263 + 40 m waar met de nieuwe aansluitingsconstructie op
aangesloten dient te worden. In het zomerseizoen worden ook ter plaatse van deze
aansluitingsconstructie strandh uisjes geplaatst t.b.v. badgasten

1.3.2 Gewenste situatie

Daarbij gelden een aantal bijzonderheden:

1. Over de gehele lengte van het dijklichaam dient een voldoende brede kreukelberm aanwezig te zijn
om de stabiliteit van de teenconstructie te waarborgen bij het ontstaan van een ontgrondingskuil.

2. Op het bovenbeloop dient (gedeelte van het dijklichaam tussen stormvloedberm en kruin) een
golfoploopremmende constructie te worden aangebracht.

3. De oostelijke en westelijke aansluitingsconstructies dienen zodanig geconstrueerd te worden dat een
deugdelijke en veilige aansluiting ontstaat van dijklichaam naar duingebied, waarbij cvcncens
rekening is gehouden met het ontstaan van een ontgrondingskuil. e.e.a. conform het gestelde in de
Technische Bijsluiter (Bijlage 1).

ID Omschrijving Boveni. Eis Onderi. eisen Eisinitiator
311.1 Dijkvak tussen dp 254 + 90 m en dp 262 + 20 m voor wat betreft 311.2

de onvoldoende getoetste delen conform tckcning 2 tekening 4 311.3
dient voor wat betreft de faalmechanismen afschuiving van de
bekleding en/of ondergrond, materiaaltransport’ en
toplaaginstabiliteit’ aan de buitenzijde van het dijklichaam te
voldoen aan de veiligheidsnorm uit de Wet op de waterkering.
Deze norm in de vorm van een overschrijdingskans per jaar
bedraagt 1/4000.

Bron
Verificatiemethode
Toelichting

ID
311.4

Omschrijving
Van ca. dp 255 + 60 m tot ca. dp 259 + 15 m en t.p.v. de
westelijke en Oostelijke aansluitingsconstructies naar de
duingebieden dient, zeewaarts van de teenconstructie van de te
handhaven gepenetreerde bekleding, de kreukelberm te worden
gedimensioneerd. De kreukelberm dient op een zo laag mogelijk
niveau aanslujtend aan te handhaven bekleding of nieuwe aan te
brengen bekleding te worden aangebracht. Sortering van deze
kreukelberm zal volgen ult de door de Opdrachtnemer te maken
ontwerpberekeningen Als maat voor de breedte van de
kreukelberm kan uitoeoaan worden van 10.00 m.

10 Omschrijving Bovenl. Eis Onderl. eisen Eisinitiator
311.11 De kruin van het dijklichaam tussen ca. dp 254 + 40 m en ca. dp

262 + 70 m dient te worden bekleed zodanig dat de kruin van het
dijklichaam overslagbestendig is. Als waarde van het
overslagdebiet dient 10 l/s/m te worden aangehouden.

Bron
Verificatiemethode
Toelichting

Boveni. Eis Onderl. eisen
311.2
311.3

Eisinitiator

Bron
Verificatiemethode
Toelichi ing
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ID Omschrijving Bovenl. Eis Onderl. eisen Eisinitiator
311.14 De bekleding inclusief onderlagen (filterlaag. filterdoek en

onderliggende klei- / slakkenlaag) moet voldoende stabiel zijn en
overgangen in de top- of onderlagen moeten zodanig ontworpen
worden dat de totale stabiliteit niet negatief wordt beïnvloed.

Bron
Verificatiemethode
Toelichting

ID
352.2

Omschrijving
De hoeveelheid zand die ontgraven moet worden voor de te
realiseren aansluitingsconstructie van dijklichaam naar
duinlichaam dient tijdens de periode waarin dit wordt opgeslagen
in hoeveelheid niet af te nemen.

Bron
Verificatiemethode
Toelichting

Boveni. Eis
311.2
311.3

Onderi. eisen Eisinitiator

ID
352.5

Omschrijving
Na het terugbrengen van de ont avn duinlichamen dienen deae

.
— maatregelen getroffen te

worden om van het zand teoen te osan.
- - - - -.

Bron
Verificatiemethode
Toelichting

inpoolant to wordon mot vopotatio

Boveni. Eis Onderi. eisen Eisinitiator

ID
352.9

Omschrijving
De Opdrachtnemer dient kort voor aanvang van de
uitvoeringswerkzaamheden de 0-situatie in kaart van de
aanwezige duinlichamen en de strandligging in kaart te brengen.
moet brengen. Tevens dient de Oprachtnemer een meting uit te
voeren van de eindsituatie waarmee aangetoond wordt dat de
eindsituatie zo min mogelijk afwijkt van de 0-situatie.
Onder zo min mogelijk wordt verstaan, het duinvolume mag niet
afeenomen ziin bil ooleverina van het werk

Bron
Verificatiemethode
Toelichting

Boveni. Ets

j
ID
353.1

Omschrijving
De overgang tussen de bekleding van de bovontafel en de
onderhoudstrook op zowel de berm als de kruin dient vloaiend te
verlopen met een straal van R=lOmeter.

Bron
Verificatiemethode
Toelich ing

Boveni. Eis Onderl. eisen Eisinitiator

ID Omschrijving Boveni. Eis Onderi. eisen Eisinitiator
355.2 Ontgraven van dijklichamen (meer dan alleen de toplaag) is

slechts toegestaan over een lengte van maximaal 1 OOm tegelijk
gemeten over de langsrichting van de dijk. E.e.a. geldt niet voor
de aansluitingsconstructies

Bron
Verificatiemethode
Toelichting

Elsinitiator
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1)
2)
3)

Vraagspecificatïe deel 2. VI .0

4 Omgevïngsmanagement
4.3 Omgaan met infrastructuur

DOELSTELLING
Het waarborgen dat de functionele instandhouding van de (vaar)wegen op een beheerste, expliciete en
transparante wijze wordt uitgevoerd.

ACTIVITEITEN
In stand houden (vaar)wegen
Transporteren materiaal en materieel over land
Bereikbaar houden van de omgeving

PRO CESEISEN

1) In stand houden fvaar)wegen
De Opdrachtnemer dient het werkterrein kruisende (vaar)wegen te allen tijde op een veilige wijze functioneel
in stand te houden.

2) Transporteren van materiaal en materieel over land
ôi De Opdrachtnemer dient materiaal en materieel over land te transporteren conform de op Tekening 6

aangegeven route.

3) Bereikbaar houden van de omgeving
De Opdrachtnemer dient de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en voorzieningen in alle stadia van het
Werk te waarborgen en de toegang te handhaven met in achtneming van (door de hulpdiensten) gestelde
normen.

De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden een veilige toegang via de
dijkovergang nabij dp 255 voor recreanten, minder validen en andere gebruikers tot de stranden te
waarborgen.

De Opdrachtnemer dient het strandpaviljoen De Branding (zie Bijlage 51) ter plaatse van de westelijke
aansluitingsconstructie ten allen tijde bereikbaar te houden, ook voor autoverkeer i.v.m. bevoorrading van
het strandpaviljoen.

[7f); De Opdrachtnemer dient de aanwezige mobiele strandwachtposten bereikbaar te houden en de
functionaliteit niet te verstoren.

De Opdrachtnemer dient de aanwezige mobiele strandwachtposten te verplaatsen indien dit noodzakelijk om
de mobiele strandwachtposten bereikbaar te houden en de functionaliteit niet te verstoren.

De Opdrachtnemer dient na 15 mei 2009 de eigenaren van de strandhuisjes de gelegenheid te bieden om
hun strandhuisjes aan te voeren en op te bouwen op het strand ter plaatse van dp 252 tot Up 256 en van Up
261 tot 264.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de opbouw van de strandhuisjes de toegang tot het strand te
waarborgen.

DOcUMENTEISEN

Geen.

le Nota van Inlichtingen behorend bij contract ZLD 6467 13 van 20



Ministerie van Verkeer en Waterstaat

5 Technisch management
5.1 Ontwerpen

DOELSTELLING

Het doel van het proces is het op beheerste, expliciete en transparante wijze komen tot een ontwerp. Het
proces ontwerpen is opgesplitst in de deelprocessen:
— specificeren (5 5.1.1)
— genereren van oplossingen (55.1.2)
— raakviakmanagement (5 5.1.3)
— verifiëren (55.1.4)

5 Technisch management
5.1.2 Genereren van oplossingen

DOCUMENTEISEN

1) Tekeningen en berekeningen
2) Ontwerpnota
3) Verkeersmaatregelenplan

1) Tekeningen en berekeningen
[127] De tekeningen en berekeningen dienen ten minst te voldoen aan de volgende eisen:

a) de tekeningen voor alle Objecten (met uitzondering van de elektrotechnische installaties) dienen te
worden vervaardigd conform de ‘Richtlijn Tekeningenverkeer Waterstaat”;
dc tekeningen voor alle Objecten (met uitzondering van de elektrotechnische installaties) dienen
daarnaast te worden vervaardigd conform de ‘Richtlijnen Resultaatbeschrijving Tekenwerk”;
de berekeningen voor alle Objecten (met uitzondering van de elektrotechnische installaties) dienen te
voldoen aan de eisen uit het raDooft ‘Resultaatsbeschrijving Rekenwerk”;

d- zettingsberekeningen dienen te worden opgesteld conform “Specificatie geotechnische
dimensioneringsberekeningcn voor gebruik in Design & Construct contracten”;

e) bij het ontwerp van de permanente constructies en de tijdelijke constructies ten behoeve van de
uitvoering dienen algemeen gehanteerde en erkende rekenmethodieken en state-of-the-art
rekenmodellen te worden gehanteerd;

f) de berekeningen en de berekeningsresultaten dienen logisch opgebouwd, overzichtelijk, gemakkelijk
toegankelijk, duidelijk leesbaar en volledig gepresenteerd te worden. Indien voor het goed kunnen
beoordelen van een berekening een uitvoer (schetsen, figuren, tekeningen, EEM-uitvoer) in kleur
noodzakelijk is, dient deze uitvoer in kleur aangeleverd te worden;

g) indien in een berekening eigen programmatuur (bv. spreadsheets) wordt gebruikt dient de kwaliteit
van het programma separaat van de overige kwaliteitscontroles te zijn aangetoond door middel van
een verificatierapport. Het veriticatierapport dient rekenvoorbeelden te bevatten anders dan de
eigenlijke constructieberekening.

[128] De berekeninCen IIIIL c voldoen aan de volgende eisen:
bij het ontwerp van de permanente constructies en de tijdelijke constructies ten behoeve van de
uitvoering ueIIII algemeen en erkende rekenmethodieken en .cace ui

rekenmodellen te worden gehanteerd;
u berekeningen en de berekeningsresultaten dienen logisch opgebouwd, uvIILIILeIIJr’., gemakkeii
toegankelijk, duidelijk leesbaar en volledig gepresenteerd te worden. Indien voor het goed kunnen
beoordelen van een berekening een uitvoer (schetsen, figuren, tekeningen, EEM uitvoer) in kleur
noodzakelijk is, dient deze uitvoer in kleur aangeleverd te worden;

c) indien in een berekening eigen programmatuur (bv. spreadsheets) wordt gebruikt dient de kwali
van het programma scparaat van dc overige kwaliteitscontroles te zijn aangetoond door middel
een verificatierapport.
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3) Tekeningen en berekeningen

1132] Het verkeersmaatregelenplan dient ten minste:
d) een voldoende onderbouwing te geven van de benodigde verkeersmaatregelen en gevolgen voor

verkeer;
e) dient aannemelijk te maken dat de desbetreffende verkeersmaatregel noodzakelijk is;
f) de frequentie en tijdstippen voorzover mogelijk van verkeersmaatregelen te verantwoorden;
g) voldoende inzicht te geven in de communicatie met de betrokken wegbeheerders en de omgeving;
4 voldoende inzicht tc geven in de aan en afvoerroutes voor zwaar matcriccl en grote transporten

(onder andere aanvoer van LuILrucLIe

5 Technisch management
5.2.1 Realiseren Objecten

DOELSTELLING

Het waarborgen dat het ontwerp op beheerste, expliciete en transparante wijze wordt gerealiseerd.

ACTIVITEITEN

1) Geodetische Werkzaamheden
2) Opstellen beheersplan schadevoorkoming
3) Starten met de Uitvoeringswerkzaamheden
4) Verrichten Uitvoeringswerkzaamheden
5) Omgaan met schades
6) Omgaan met vandalisme en oneigenlijk gebruik

PRO CESEISEN

1) Geodetische Werkzaamheden
[148] De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de geodetische Werkzaamheden te voldoen aan de eisen zoals

gesteld in Bijlage 44.

2) Opstellen beheersplan schadevoorkoming
[149] De Opdrachtnemer dient ter bescherming van de risicovol geachte constructies een beheersplan

schadevoorkoming op te stellen en ter toetsing bij de Opdrachtgever in te dienen.

[1501 De Opdrachtnemer dient, ten behoeve van aansprakelijkheid voor mogelijke schade achteraf, bestaande
schades aan de volgende objecten in de directe nabijheid van het Werk te inventariseren:
a) het douanekantoor met direct daarachter het bcheerdersgebouw ter hoogte van steiger 1

strandpaviljoen De Branding (zie Bijlage 51);
b) het restaurant de Westkant de woning nabij de bunker (zie Bijlage 51).
Van de geconstateerde schades dienen de aard en de omvang digitaal te worden vastgelegd in woord en
beeld.
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Bijlage 1 Technische Bijsluïter

3 Toplagen
3.1.2 Geldigheidscriterium

Als onderdeel van de stabiliteitsberekeningen dient middels een aparte berekening te worden getoetst of de
toplaag voldoet aan de algemene bovengrens van de stabiliteit. Deze algemene bovengrens, veelal
aangeduid als het geldigheidscriterium van ANAMOS luidt als volgt:

H.
—‘-F0 3

AD
waarin:

D = dikte van de toplaag [ml,
H, = significante golfhoogte [mi,

= relatieve dichtheid van de toplaag [-1,
Op = brekerparameter [-1,
Basaitzuilen: F =5,
Overige toplagen: F= 6.

Ten behoeve van de VTV toetsing (zie hoofdstuk 8) geldt dat de waarde F kleiner dan 5 (geldt voor niet
eerder belaste basaltzuilen boven GHW + 1,00 m) moet zijn in het geval van basaltzuilen en kleiner dan 6
voor de overige toplagen. F wordt gedefinieerd als:

f=i
AD

Let op: de le formule t.b.v. geldigheidscriterium van ANAMOS is aangepast. Hierbij is het symbool a
gewijzigd in F.Vanwege de gebruikte software van de formule was het niet mogelijk de wijziging in
blauw weer te geven.

5 Kreukelberm, teenconstructie, buitenberm , onderhoudsstrook
5.4 Onderhoudsstrook

Ter hoogte van de buitenberm dient een onderhoudstrook van minimaal 3m te worden gerealiseerd direct
aansluitend op de bekleding van de boventafel en het bovenbeloop welke berijdbaar dient te zijn voor auto
en fietser. Ditzelfde geldt voor de kruin, echter de breedte van de onderhoudsstrook dient te worden
aangepast aan de situatie.

Ten behoeve van het ontwerp van deze strook is het volgende van toepassing:

Er dient een onderhoudsstrook te worden gerealiseerd welke bestaat uit de volgende onderdelen:
o Basislaag 40cm fosforslakken, hydraulisch bindend, sortering 0/45mm. Deze laag dient te

worden opgebracht op een geotextiel woven’.
o Toplaag: grindasfaitbeton steenslagasfaitbeton of dicht asfaltbeton. Dikte minimaal 6cm

indien deze laag ligt op of boven ontwerppeil. Wanneer deze laag onder het ontwerppeil
wordt aangebracht, dient de dikte d.m.v. een berekening te worden aangetoond.

De onderhoudsstrook dient zodanig te worden gerealiseerd dat deze de aangrenzende bekleding opsluit.
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7 AanslWtingsconstructie naar duingebieden

Tabel 7.1 hoogtematen oostelijke beëindiging
Let op: Figuur 7.2 en tabel 7.1 zijn aangepast. Vanwege de gebruikte software van de formule was het niet
mogelijk de wijziging in blauw weer te geven.

Oostelijke beëindiging
Voor oostelijke beëindiging van de aansluitingsconstructie moet worden aangesloten op de bunker. Hierbij
moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van bestaande bebouwing bij de bunker. De bunker
ligt 150 meter landwaarts van de RijksStrandpalenlijn (RSP) en de onderzijde ligt op 11 meter +NAP. Voor dit
profiel geldt dat de afslag tot 140 meter uit de hoofdraai reikt. Hierdoor moet de volledige aansluitings
constructie op 11 meter blijven. In figuur 7.2 is de voorzijde en de kruin getekend.
Het is toegestaan om de bestaande aansluitingsconstructie weg te halen. Als de bestaande constructie slechts
gedeeltelijk wordt weggehaald is het noodzakelijk om de nieuwe constructie te laten aansluiten op de
bestaande constructie. Als alternatief kan ook gekozen worden om de bestaande constructie in het ontwerp
te integreren. Het blijft dan noodzakelijk om een gesloten constructie te maken en de hoogte van de
beëindiging van harde constructie overeenkomstig tabel 7.1 aan te houden.

Figuur 7.2 Oostelijke beëindiging

beëindiging
aansluitcontructie

punt afstand Z onder Zkruin Zbinnen

A -90 -0,5 11,0 8,0
B -100 1,5 11,0 8,0
0 -120 3,0 11,0
D -135 4,5 11,0
E -150 11,0 11,0 >=9,0
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8 Aansluitingsconstructie naar duingebieden

Conform hoofdstuk 5 in vraagspecificatie deel 2 dient als onderdeel van het opleverdossier een toets te
worden uitgevoerd conform hoofdstuk 8 van het Voorschift Toetsen op Veiligheid (voor de tweede
toetsronde 2001 - 2006) uitgegeven door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De toets dient te worden uitgevoerd met de in Bijlage 2 ter beschikking gestelde Hydraulische
Randvoorwaarden
Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen de score “goed” op basis van het VTV als resultaat geaccepteerd
wordt.

Bijlage 3 Resultaten grondonderzoek dijkvak Zoutelande

Bijlage 3, Resultaten grondonderzoek dijkvakken Zoutelande (fysisch en chemisch) blijkt vanaf de ter
beschikking gestelde CD-rom niet te openen. Het document wordt bij deze nota opnieuw ter beschikking
gesteld.

Bijlage 23 — Milieu-inventarisatie flora steenbekleding

Als aanvulling op Bijlage 23, Milieu-inventarisatie flora steenbekledingen, worden een aantal tabellen
bijgevoegd met mogelijke constructievarianten. Een nieuwe versie van Bijlage 23 wordt ter beschikking
gesteld.

Bijlage 2324 Landschapsvisie

Bijlage 51 Situatietekening objecten Zoutelande

Bijlage 51 blijkt niet geheel juist te zijn. Een nieuwe versie van de Bijlage wordt ter beschikking gesteld.

Bijlage 53 DXF punten bestand fsteenbekledïng)

Tekeningen

De volgende tekeningen zijn gewijzigd en worden bij deze nota gevoegd:
1) Overzichtstekening situatie bestaand
2) Overzichtstekening werkgrenzen
7) RijksStrandpalenlijn

Als gevolg hiervan wordt Bijlage 43, Werkbestanden in DWG-formaat ook gewijzigd en bij deze nota
gevoegd.
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D. Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:
Geen.

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:
Geen.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel
voorgaande notas van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande
notas van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Middelburg op 7 september 2007

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

Get. dr. A.P.M.A. Vonck (wnd.)

Voor eensluidend afschrift

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR RWS-Zeeland,

Get. dr. A.P.M.A. Vonck (wnd.)
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Bij de je nota van inlichtingen behorende Bijlagen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bil deze ie Nota van Inlichtingen zijn de volgende Bijlagen (analoog en/of digitaal) gevoegd.
Omschrijving Analoog Digitaal
Bijlage 00 X
Bijlage 3 X
Bijlage 23 X
Bijlage 43 X
Bijlage 51 X
Bijlage_55_extra_Bijlage,_RijksStrandpalenlijn X
Bijlage 56 extra Bijlage, Bunker Hoogtegegevens en dwarsprofiel X
Bijlage_57_extra_Bijlage,_Geotechnisch_lengteprofiel X
Tekening 1 X
Tekening 2 X
Tekening 3 X
Tekening 7 X
Tekening 8 extra tekening, Bunker X
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