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Verslag
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Deelnemers

A. Maranus (vz.) en A. Jumelet (RWS), M. Stroo en W. de Ruijscher
(WS Het Vrije van Sluis), L.l Versluis, J. Roele, en G. Eikelenboom
(aann.comb. Midden Betuwe/LD. Janse)

Afschrift aan

Deelnemers, L. Boom, A. Hoekstra, L. van Herwerden, E. van Dijke (RWS), A.M. de
Jong (secretariaat projectbureau) en J. van Dijk (Midden Betuwe).

Van

Directie UAV
Nummer

1"PZUI-V-970~b(44IO/3)• Opgemaakt door

A. Jumelet
Doorkiesnummer

Datum bespreking

23 juli 1997
Plaats bespreking

Directiekeet te Nummer Een

(0113) 241358
Bijlage(n)

geen
Aanvang/einde

13.10 - 14.25 uur
Onderwerp

3e bouwvergadering ZL-4410

L Opening en mededelingen.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze derde bouwvergadering
van bestek ZL-44IO. Hij deelt mee dat de heer Van Herwerden niet aanwezig
is wegens vakantie.
De prij saanbieding, voor de geheel veranderde werkzaamheden van het werk,
van de aannemer is ontvangen en is inmiddels door de directie accoord
bevonden.

Verslag vorige vergadering.

Tekstueel: blz. 1, bij punt 1 de 5e regel moet "in een staat van
meer werk" worden gewijzigd in: "via een wijzigings-
overeenkomst" .

Naar aanleiding van: blz. 1, de aannemer heeft de teenconstructie bekeken en
zegt dat deze teenconstructie kan blijven zitten. de beton-
banden kunnen gebruikt worden om wat op te vullen.
blz. 2, De vrijkomende betonblokken zullen niet worden
gebroken. Er wordt door de aannemer nog eens uiteenge-
zet wat de voorgeschreven regels zijn voor het breken
van steen, beton e.d. In een straal van 10kilometer van
een vaste puinbreker mag geen andere (tijdelijke) breker
opgesteld worden. Puin uit het werk en weer in het werk
mag verwerkt worden als daar vergunning voor is ver-
kregen. De vergunning wordt 8 dagen na de aanvraag
verleend.
blz 7, (telefoonlijst), de directie vraagt aan de aannemer

Projectbureau Zeeweringen

Postadres p/ a postbus 114, 4460 AC Goes Telefoon (0113) 24 13 70

Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes Telefax (0113) 21 61 24

-Berelkbaar vanaf NS station Goes 5 minuten te voet Na ongeveer 150 m ingang kantoor Zeeuwse Eilanden aan de rechterkant



r; ••

, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
001185 1997 PZUI-V-97056
3E BOUWVERGADERING ZL 4410

" : ,"

, - .: , ' ,.'.,



PZUI- V-97056(4410/3)

om een telefoonlijst voor calamiteiten op te stellen voor
o.a. de vakantieperiode. Er is één hydr. kraan + één
laadschop op het werk aanwezig. De machinisten zijn
oproepbaar. De heer Eikelenboom is bereikbaar en bij
het Waterschap is de heer A. Provoost de bereikbare
contactpersoon.

3. Actielijst vorige vergadering.

•

01/03 Gegevens onderaannemers. De gegevens van "Van Eekeren en Schilt"
zijn niet volledig en moeten nog aangevuld worden. De gegevens van
het asfalteringsbedrijf "ZA & A" worden door de aannemer aan de
directie overhandigd. Deze zijn evenmin volledig. Actie handhaven.

01/04 Het algemeen tijdschema Het nieuwe aangepaste tijdschema is klaar
en wordt na kennis ervan genomen te hebben goedgekeurd en onderte-
kend door de directie.

01/06 Certificaten bouwstoffen/materialen. Een onderzoeksrapport van het
kunststofweefsel "Jogotex NG 14" van de firma loosten moet nog
steeds komen. Het certificaat van het korrelrnix wordt door de aanne-
mer aan de directie overhandigd. Een onderzoeksrapport van de poly-
goonzuilen moet ook nog binnenkomen. Actie handhaven.

02/01 Prijsaanbieding wijzigingsovereenkomst. Deze prijsaanbieding is
goedgekeurd en wordt nu nog post voor post doorgenomen om eventu-
ele misverstanden te voorkomen. Wat betreft post 21.60.40. en 21.60.-
50 zegt de directie dat ze accoord gaat met het voorstel van de aanne-
mer met een funderingsdikte van 30 cm. maar dat een dikkere laag
voor rekening aannemer komt. De aannemer zegt dat toch ook in
overweging moet worden genomen dat in de nieuwe situatie de belas-
ting van de werkweg 10keer zo veel is geworden. Dit door de aanvoer
van een 10keer zo grote hoeveelheid polygoonzuilen en de afvoer van
veel meer steen. De directie erkent dat uitvulling niet rekening aannne-
mer IS.
De directie zegt dat in overleg bekeken moet worden of misschien op
sommige plaatsen rijplaten nodig zijn. Actie afvoeren.

•

4. Stand werkzaamheden.

Tot ongeveer 1 m. boven de tussenband zijn nagenoeg alle betonblokken
verwijderd. 2 rijen blijven tijdens de vakantie zitten.
De kreukelberm is aangebracht tot halverwege.
De afvoer van betonblokken alsmede de aanvoer van de nieuwe zuilen gaat
door tot a.s. vrijdag (25-07), De rest gaat stil vanaf vandaag (23-07) tot 10
augustus.
Op verzoek van het Waterschap zijn een aantal waarschuwingsborden ge-
plaatst. Deze zullen verrekend worden op de stelpost.

5. Kwaliteit, ARBO en milieu.

De tooiboxmeeting is met de directie gehouden vorige week op 18 juli.
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De volgende tooiboxmeeting zal in week 34 gehouden worden.
Er zijn geen ongevallen gebeurd.
Tijdens de vakantie zal het dijkvak afgesloten zijn, terwijl er na de vakantie
verbodsborden boven op de dijk geplaatst moeten worden om de mensen van
het werk te weren en om vrij te zijn van aansprakelijkheid bij e.v. ongevallen
met nieuwsgierigen.

6. Rondvraag

De aannemer vraagt of er ook een detailplanning gemaakt moet worden
van het nieuwe werkplan? De directie vindt dit wenselijk voor in de
keet op het werk. Voor de administratie is het niet per sé noodzakelijk.
de aannemer vraagt hoe er omgegaan wordt met het zand dat ter hoogte
van dijkpaal 4 in een grote hoeveelheid onder aan en op de teen ligt?
Voor het maken van de constructie zal het zand weg moeten. De
directie zegt dat er inderdaad met dit zand niet is gerekend. De aanne-
mer moet een prij saanbieding doen en de verrekening kan dan via de
stelpost plaatsvinden.

7. Volgende vergadering.

De volgende vergaderingen is vastgesteld op woensdag 27 augustus 1997 om
13.00 uur. De vergaderingen zal plaatsvinden in de directiekeet te Nummer'
Een.

8. Sluiting.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een
prettige vakantie en sluit om 14.25 uur de vergadering .

•
Nummer Een, 27 augustus 1997.

Voor akkoord
de directie UAV,

Voor akkoord
de aannemer of gevolmach-
tigde,
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ACTIELIJST behorende bij 3e bouwvergadering bestek ZL-4410
d.d. 23 juli 1997

Nummer: Omschrijving: Naam:

e 01/03 Gegevens onderaannemers L.l Versluis

01106 Certificaten enz. bouwstoffen! L.l Versluis
materialen

•
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AGE N D A 4e B 0 U W VER GAD E RIN G

Bestek ZL-4410

Plaats: Directiekeet te Nummer Een
Datum : 27 augustus 1997
Tijd : 13.00 uur

1. Opening en mededelingen

2. Verslag vorige vergadering

3. Actielijst

4. Stand werkzaamheden en tijdschema

5. Kwaliteit, ARBO en milieu

6. Rondvraag

7. Volgende vergadering

8. Sluiting
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