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1 INLEIDING 
Voorliggende projectplan is een aanvulling van het projectplan dat eind 2012 is ingediend bij de 

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Omdat eind 2012 nog onvoldoende bekend was 

hoe precies de inhoud van het project eruit zou zien, is er nu behoefte aan een update van het 

oorspronkelijke plan. Dit aanvullende projectplan, moet gezien worden als een bijlage van het 

oorspronkelijke projectplan en gaat hoofdzakelijk in op de werkverdeling, de verantwoordelijkheden, 

producten en tijdplanning. Voor de hoofstukken m.b.t. de implementatie van de beroepspraktijk en de 

implementatie in het onderwijs en de financiën, wordt verwezen naar het oorspronkelijke projectplan. 

1.1 PROBLEEMSTELLING 
Vanuit hun publieke functie, zouden Rijkswaterstaat en de Waterschappen, graag meer natuurwaarde 

op dijken en vooroevers creëren: dit maakt het landschap aantrekkelijker, kan bijdragen aan het 

bevorderen van de ecologische kwaliteit van een gebied, biedt mogelijkheden voor medegebruik en 

daarmee mogelijkheden om meer recreatieve en economische waarde te creëren. Het kan tevens leiden 

tot kostenbesparing. Bij de uitvoering van werken verdwijnt soms natuur, die in een aantal gevallen op 

een andere locatie dient te worden gecompenseerd: vaak een hoge extra kostenpost bij een werk. 

Zowel projectleiders van deze publieke opdrachtgevers als hun opdrachtnemers, i.c. (MKB-)bedrijven 

(aannemers en hun leveranciers van materialen), geven aan dat zij niet in staat zijn om op basis van 

gefundeerde keuzes tot een BfN ontwerp te komen waarmee bepaalde flora en fauna wordt gecreëerd. 

Zij weten niet welke materialen en vormen, welke natuurwaarde (planten en dieren) opleveren, welke 

ontwerpcriteria dan van belang zijn en hoe zij dit in het gehele proces van ontwerp tot realisatie en 

beheer op een goede manier kunnen vormgeven.  

1.2 DOELSTELLING 
KENNISONTWIKKELING 

1. Het ontwikkelen van kennis over de fysische materiaal eigenschappen, hydraulische condities 

en het voorkomen van planten en diersoorten, op de drie hoogte zones van een dijk; 

2. Het ontwikkelen van kennis en ervaring t.a.v. het toepassen van BfN-ontwerpen in de 

beroepspraktijk; 

ONDERWIJS-IMPULS 

3. Opleiden van meer en beter gekwalificeerde professionals voor de arbeidsmarkt. Daarnaast 

een investering in de kwaliteit van onderwijs, resulterend in kwaliteitssprong bij studenten en 

professionals; 

KENNISBORGING, KENNISVERSPREIDING EN NETWERKVORMING 

4. De kenniscirculatie binnen het werkveld bevorderen, door alle kennis te bundelen binnen de 

DeltaExpertise-site; 

5. Het versterken van het netwerk dat zicht bezighoud met BfN-toepassingen, bestaande uit het 

onderwijs, kennisinstellingen, publieke sector en private bedrijven (MKB). 

1.3 DEELNEMENDE PARTIJEN 
CONSORTIUMPARTNERS 
Rijkswaterstaat Zee en Delta (ZD) 
Projectbureau Zeeweringen (Rijkswaterstaat PPO) 
Haringman Betonwaren B.V.  
Deltares – Zee en Kust Systemen  
IMARES Wageningen UR, Afdeling Delta in Yerseke 
Stichting Ecoshape 
Roem van Yerseke 
Vereniging van beroepsvissers op de Ooster-, Westerschelde en Voordelta 
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OVERIGE DEELNEMERS 
Waterschap Scheldestromen  
Van Oord Marine Contractors  
Nederlandse Onderwatersport Bond 
Sportvisserij Zuidwest Nederland 
Bureau Waardenburg 
Stichting Zeeschelp 
Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
UITBREIDING BETROKKEN DEELNEMERS 
Heijmans Wegen en Wegspecialismen 
KOA-NCP 
Hydraphalt  
KWS 
Van den Herik 
Stichting Anemoon 
Kreeftenvisser 
 

2 DEELONDERZOEKEN 
Binnen het project zijn een aantal deelonderzoeken gedefinieerd. Van hoog naar laag op de dijk zijn dit 

de volgende: Steenbekleding (Deelonderzoek 1), oesters in kreukelberm (Deelonderzoek 2), gietasfalt 

(Deelonderzoek 3) en de vooroeververdediging (Deelonderzoek 4). De zone die in het 

steenbekledingsonderzoek wordt onderzocht ligt ongeveer tussen gemiddelde zeeniveau en hoogwater. 

De kreukelberm en de zone van het gietasfalt ligt rond gemiddeld zeeniveau en daar net onder. De 

vooroeververdediging ligt in het sub-getijde gebied op een diepte van -5 en -10 meter waterdiepte.  

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de Ooster- en Westerschelde. Zie voor de onderzoeklocaties het 

onderstaande figuur. De keuze voor de onderzoek locaties zijn in een aantal gevallen gebaseerd op de 

mogelijkheid om aan te sluiten bij werk die Rijkswaterstaat in uitvoering heeft. Zoals de 

vooroeververdediging bij Schelphoek, de dijkversterking bij Sint-Annaland en ingieten met asfalt bij 

Zierikzee. 

 

Figuur 1. Locaties onderzoeken Building for Nature - steenbekleding (groen), oester experimenten in 
laboratorium (rood), gietasfalt (oranje) en vooroeververdediging (blauw) 
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2.1 DEELONDERZOEK 1 – STEENBEKLEDING 
In dit deelonderzoek wordt gekeken naar de invloed van holtes (ruitvormig) op het voorkomen van 

organismen. De huidige zogeheten ecozuilen zijn hoofdzakelijk zuilen met de toevoeging van een 

ecologische toplaag. Vooral een toplaag met lavasteentjes is veel toegepast. Die toplaag houdt meer 

vocht vast en geeft door de ruwere structuur een betere hechtingsmogelijkheid voor wieren. Holtes in 

betonzuilen kunnen echter het oppervlak ook aantrekkelijker maken voor de ecologie en zijn tevens 

makkelijk te produceren. Holtes kunnen naast het vasthouden van vocht ook schuilmogelijkheden 

bieden voor diverse soorten organismen waaronder weekdieren als alikruiken en kreeftachtigen zoals 

zeepissebedden, De invloed van de holtegrootte op de biodiversiteit is nog niet eerder in de 

Oosterschelde onderzocht. In dit deelproject zijn hiertoe in totaal zeven ontwerpen ontwikkeld waarbij 

naast verschillende holtegroottes ook verschillende breedte-diepte-verhoudingen worden getest (figuur 

2). De oppervlakte is bij alle ontwerpen hetzelfde gehouden.  De ontwerpen worden op twee locaties 

getest,  bij Yerseke en Krabbenkreekdam. Op elke locatie worden de ontwerpen getest op verschillende 

droogvalduren. 

 

 

Figuur 2. Ontwerpen met ruitvormige holtes, toegepast bij de locatie Yerseke (op een frame) en 
Krabbenkreekdam. De vierkante proefblokken zijn 15 x 15 cm. 

 

Op de locatie bij Sint-Annaland worden de Hydroblocks van Haringman Betonwaren uitgevoerd met een 

viertal type holtes. In dit geval wordt alleen gevarieerd in de holtegrootte (de bovenste rij in Figuur 2). 

De zuilen worden vanaf de teen van de dijk tot aan de Gemiddeld Hoogwaterlijn (GHW) aangebracht 

(Figuur 3). De zuilen worden in drie aparte vlakken op het talud geplaatst. Tussen de vlakken worden 

ook vlakken aangebracht met Hydroblocks zonder eco-top en mét een eco-top van lavasteen (Figuur 4). 

Daarnaast zijn er aan weerszijden van het traject standaard Hillblocks en eco-Hillblocks geplaats. Dit is 

een echte praktijkproef en op deze locatie is dus een vergelijking mogelijk tussen de verschillende 

oppervlakken. Monitoring moet uitwijzen hoe de ecologie zich op de verschillende zuilen ontwikkelt. 



 
 
 

6 
 

 

Figuur 3. Proeftuin op de dijk bij Sint-Annaland met de BfN-blokken. A en B: de locatie van de proefvakken; C. 
Dwarsprofiel van de dijk met de ligging van de proefblokken. 

 

Figuur 4. Bovenaanzicht van de proeftuin op de dijk bij Sint-Annaland.  Een vierkante meter van de Hydroblocks 
met de vier typen holten is uitvergroot weergegeven. 
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2.2 DEELONDERZOEK 2 – OESTERS  
2.2.1 OESTERS OP KREUKELBERM 
De kreukelerm wordt op dit moment niet gebruikt voor de productie van oesters, oesters worden 

geteeld op de getijde platen in mandjes. Om een goede oester te krijgen moeten de oesters voldoende 

voeding krijgen uit het stromende water en moeten langs elkaar heen schuren wat resulteert in een 

consumptie geschikte vorm. De kreukelberm is wellicht een geschikte locatie omdat golven zorgen voor 

voldoende beweging en aanvoer van voedingstoffen.  

In dit onderzoek zijn op een negental locaties geselecteerd (Figuur 1) waar de groei van de oesters in 

een 3 zakken per locatie wordt gevolgd (Figuur 5). Er wordt onderzocht hoe goed de oesters groeien in 

relatie tot de hydrodynamisch condities.  

 

Figuur 5. Drie zakken oesters met betonnen verzwaring. 

 

2.2.2 LABORATORIUM EXPERIMENTEN 
Deze experimenten komen ter vervangen van het onderwerp “oesters op de kreukelberm”. De 

uitwerking van dit onderwerp moet nog plaatsvinden. Op 10 dec. 2017 is een overleg gepland met 

HZ/IMARES en de Roem van Yerseke. Hieronder de beoogde opstelling in het SeaLab (HZ faciliteit). 
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2.3 DEELONDERZOEK 3 – GIETASFALT 
Er wordt gietasfalt toegepast op dijken, waarvan de steenbekleding bij de toetsing te licht blijkt te zijn. 

De steenbekleding wordt verzwaard door op de bestaande steenbekleding een dubbele laag breuksteen 

te leggen en die te vullen met gietasfalt. RWS-PPO/PBZ  verwacht dat dit materiaal meer en meer zal 

worden toegepast.  

RWS-PPO/PBZ heeft geconstateerd dat de standaard gietasfaltbekleding niet snel begroeid raakt, terwijl  

de bestaande begroeiing op de ‘afgekeurde bekleding’ verloren gaat.  Daarnaast is het proces om 

gietasfalt aan te brengen kritisch. Voor een goed resultaat moet het  bitumen- mengsel met een 

temperatuur van ca. 180 graden worden gegoten over een dubbele laag breuksteen.  De holle ruimte 

moet zodanig gevuld raken dat het breuksteen onderling en aan de onderlaag hecht, voordat het 

verhard. In de praktijk is op verschillende plaatsen een ‘ecolaag’ aangebracht door kort na het 

aanbrengen lavasteen over het gietasfalt te strooien. Kan het proces van aanbrengen van een ecolaag 

effectiever en efficiënter? 

1) Een inventarisatie (door Deltares) naar het gebruik van gietasfalt in de waterbouw in Nederland 

en specifiek in Zeeland. Op basis van literatuur, documenten  en kaarten zal de inventarisatie 

uitgevoerd worden.  Daarnaast zullen studenten in het veld de aangroei op gietasfalt 

inventariseren, volgens een standaard methode. 

2) Nieuwe samenstellingen van gietasfalt en het gebruik van toeslagen, in het mengsel of als 

toplaag, worden onderzocht op aangroei. Er zal een nieuwe testopstelling worden gemaakt bij 

het NIOZ terrein te Yerseke. Hiervoor moet een frame worden ontworpen en geplaatst inclusief 

de ‘tegels’ waarop gietasfalt wordt aangebracht. Er wordt samengewerkt met het NIOZ, het 

KOAC en een uitvoerder  van gietasfalt in de waterbouw. 

3) Op basis van stap 1 en 2 zullen suggesties uitgewerkt worden voor de uitvoering van 

gietasfaltpraktijk. Mogelijk dat in een ‘praktijkproef’ tijdens de uitvoering van een werk kan 

worden gerealiseerd. 

4) Monitoren van de proeftegels in het frame en vlakken op dijken zal gedurende de looptijd van 

het project geïnventariseerd en gerapporteerd worden. 

5) Rapporteren van de resultaten conform de afspraken. 

2.4 DEELONDERZOEK 4 – VOOROEVERVERDEDIGING 
In oktober 2014 is een vooroeververdediging uitgevoerd met een ontwerp dat het versterken van de 

natuurwaarde van het onderwaterlandschap beoogt. De gekozen locatie is de oostelijke strekdam van 

Schelphoek (Schouwen-Duiveland). Op een ondergrond van zeegrind zijn hopen van breuksteen en 

zandsteen gestort in een ‘hagelslagpatroon’ (Figuur 6). Het Building for Nature project zal de 

ontwikkeling van de ecologie op de bestorting monitoren. Het doel van het onderzoek is te bestuderen 

wat de toegevoegde waarde voor het onderwaterleven is van het storten van breuksteen- of 

zandsteenhopen. Het onderzoek zal zich richten op de ontwikkeling van de epifauna (=sessiele dieren 

op hard substraat) en de infauna (=dieren in gesedimenteerd zacht substraat), op dieptes van 10 en 15 

meter. Ook zal specifiek de rekolonisatie van het gebied door de Europese kreeft (Homarus gammarus) 

worden bestudeerd, vanwege het commerciële belang van deze soort. Andere mobiele soorten zoals 

krabben en vissen, die het habitat gebruiken om bv. te schuilen, rusten, voeden of voortplanten, vallen 

buiten de focus van dit onderzoek.  

De hypothese is dat zowel breuksteen- als zandsteenhopen een rijkere epifauna zullen hebben dan 

zeegrind, omdat zij met de holtes tussen de stenen een gevarieerder substraat bieden. Ook bieden de 

holtes een goede schuilplek voor volwassen kreeften. Na de aanleg zal er sediment  neerslaan dat door 

de stroming wordt aangevoerd. Dit sediment zal gekoloniseerd worden door infauna.  De ontwikkeling 
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van de infaunagemeenschap zal afhangen van de mate van sedimentatie op de onderzoeklocatie in de 

komende jaren. 

 
Figuur 6. Bovenaanzicht van het proefgebied. Op een grondlaag van zeegrind (niet aangegeven) zijn stroken 
breuksteun (grijs) en zandsteen (bruin) gestort. Bron: Rijkswaterstaat/De Vries & van de Wiel. 

 

2.5 ONDERZOEKSVRAGEN DEELONDERZOEKEN 
De centrale onderzoeksvraag luidt: Op welke wijze beïnvloeden specifieke materialen en vormen in 

BfN-ontwerpen de aanwezigheid van planten- en diersoorten op dijken en vooroevers in zoute 

wateren? Hieronder is per deelonderwerp deze onderzoeksvraag verder uitgewerkt. 

In de 

2.5.1 Deelonderzoek 1 - Steenbekleding 
1. Wat is de invloed van holtes op de kolonisatie door wieren en andere organismen van de 

blokken? (blokken Yerseke en Krabbenkreekdam) 

a. Is er een verschil in soortenaantal en aantallen en bedekkingsgraad per soort tussen 

de ontwerpen met de verschillende holtes? 

b. Wat is de invloed van droogvalduur op de ontwikkeling? 

c. Is er een verschil in de kolonisatie tussen de twee locaties (Yerseke en 

Krabbenkreekdam) en wat zijn hiervan de mogelijke oorzaken? 

2. Wat is de ontwikkeling van de wieraangroei en de vestiging van andere organismen op de 

verschillende toplagen op het dijktracé bij Sint-Annaland? 

a. Wat zijn de verschillen in soortenaantal en aantallen en bedekkingsgraad per soort 

tussen de standaard Hydroblock zuilen, Hydroblock zuilen met een lava ecotop, de 

Hydroblock zuilen met holtes, Hillblock standaardzuilen en de Hillblock ecozuilen? 

b. Wat is de invloed van de droogvalduur op de ontwikkeling? 

2.5.2 Deelonderzoek 2 - Oesters  
1. Wat is de groei ontwikkeling van oesters in de kreukelberm? 



 
 
 

10 
 

a. Wat is het verschil in groei (lengte/breedte van de oester) tussen de verschillende 

locaties?  

b. Wat is de invloed van de hydrodynamica (golfwerking, stroming) op de waargenomen 

groei? 

2.5.3 Deelonderzoek 3 - Gietasfalt  
3. Kan het gietasfalt  aantrekkelijker gemaakt worden voor aangroei van wier en de ontwikkeling 

van nieuw biotoop?  
a. Leiden een bepaalde samenstelling  van gietasfalt of een ecotop op het gietasfalt tot 

bepaalde soorten organismen of bevorderen zij juist de diversiteit? 
b. Hoe is de ecologische ontwikkeling op het eco-gietasfalt in relatie met standaard 

gietasfalt en elastocoast? 

4. Zijn er mogelijkheden om het proces van het aanbrengen van gietasfalt aan te passen ten einde 

meer kans te bieden voor de ecologie? 

5. Hoe kunnen reststromen worden benut in de gietasfalt? 

2.5.4 Deelonderzoek 4 - Vooroeververdediging 
6. Hoe verloopt de ontwikkeling van de epifauna (vastzittende organismen) op de breuksteen- 

dan wel zandsteenhopen ten opzichte van de kale zeegrindbestorting? 

a. Is er een verschil in de epifauna op breuksteen- dan wel zandsteenhopen? 

b. Is er een verschil in de epifauna op het zeegrind tussen de breuksteenhopen en die op 

het zeegrind tussen de zandsteenhopen? 

c. Is er een verschil tussen verschillende dieptes (10m en 15m)? 

7. Hoe verloopt de ontwikkeling van de infauna (organismen in zacht substraat, zand en slib) op 

de breuksteen- dan wel zandsteenhopen ten opzichte van de kale zeegrindbestorting? 

d. Is er een verschil in de infauna op breuksteen- dan wel zandsteenhopen? 

e. Is er een verschil in de infauna op het zeegrind tussen de breuksteenhopen en die op 

het zeegrind tussen de zandsteenhopen? 

f. Is er een verschil tussen verschillende dieptes (10 m en 15m)? 

8. Hoe verloopt de ontwikkeling van de Europese kreeftenpopulatie op de proefvakken met 

breuksteen- dan wel zandsteenhopen? 

g. Is er een verschil in de aantallen, de grootteklasseverdeling en de sekseverdeling in 

beide proefvakken? 

h. Is er een verschil tussen verschillende dieptes (10m en 15m)? 

9. Hoe verloopt de sedimentatie op de breuksteen- dan wel zandsteenhopen en het zeegrind 

ertussen? 

i. Is er een verschil in de sedimentatie op breuksteen- dan wel zandsteenhopen? 

j. Is er een verschil in sedimentatie op het zeegrind tussen de breuksteenhopen en die 

op het zeegrind tussen de zandsteenhopen? 

k. Is er een verschil tussen verschillende dieptes (transecten)? 
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3 PRODUCTEN 
Alle resultaten worden opgenomen in de DeltaExpertise-Site. Voor de deelonderwerpen (1, 3 en 4) is 

reeds een conceptmap gemaakt waar de projectresultaten in worden opgenomen. Deze conceptmap 

laat ook zien wat de activiteiten zijn binnen het project.  

Figuur 7. Conceptmap van het project (Deelonderzoeken 1, 3 en 4). 

 

3.1 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 
Tussentijdse rapportages omvatten onderdelen die ook in de eindrapportages worden opgenomen. 

Tussentijdse rapportages kunnen bestaan uit een literatuurstudie, een monitoringsplan, omschrijving 

van het ontwerp etc. 

3.2 EINDRAPPORTAGE - ONDERZOEK 
Een eindrapport wordt opgeleverd per deelonderwerp. Deze rapportage richt zich op het uitgevoerde 

onderzoek naar BfN-ontwerpen en heeft als richtlijn de volgende inhoudsopgave (zie ook de 

verschillende ‘boxen’ in Figuur 7): 

- Literatuurstudie (‘literature review’) -> probleemstelling -> onderzoeksvragen 

- Inventarisatie van veld locaties (‘inventarisation’) -> probleemstelling -> onderzoeksvragen 

- Ontwerp (‘design’) 

- Methoden (‘data collection’) 

- Resultaten (‘data analysis’) 

- Conclusies (‘conclusions’) 
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3.3 PRODUCTEN TOEPASSING BEROEPSPRAKTIJK 
In de werkconferentie van 18 november 2015 is aan de beroepspraktijk gevraagd welke producten het 

project zou moeten opleven, die bijdragen aan de toepassing van BfN-ontwerpen. Deze producten 

worden op dit moment uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep van het project.  

3.4 STUDENTENRAPPORTAGES 
Rapportages van studenten vormen geen aparte producten binnen dit project. Indien de kwaliteit van 

de rapportages goed is kan een studentenrapport wel als bijlage van een eindrapport worden 

toegevoegd. De HZ (Lectoren) staan garant voor de kwaliteit van studentenrapportages. 

3.5 PUBLICATIES 
Een onderzoeksrapport vormt de basis van één of meer wetenschappelijke publicaties in ‘peer reviewed 

journals’ of vaktijdschrift. Het streven is om van elk deelonderwerp een publicatie uit te brengen. In de 

loop van 2017 worden de publicaties ingediend, dit valt buiten de looptijd van dit project. \ 

 

Tabel 1. Producten en planning van het project BfN 

Product Opleverdatum Verantwoordelijk kwaliteitsborging  

Steenbekleding, BfN-ontwerpen op 3 locaties (Deelonderzoek 1) 

Tussentijdse rapportage 
(Literatuurstudie) 

Dec. 2015 HZ, Tim van Oijen Externe borging, NIOZ 

Eindrapportage Mei 2017 HZ, Tim van Oijen Externe borging, NIOZ 

Publicaties, ingediend Dec. 2017 HZ, Tim van Oijen Externe borging, NIOZ 

Oesters (Deelonderzoek 2) 

Tussentijdse rapportage 
(Literatuurstudie) 

Mei 2015 HZ, Anneke van den Brink Externe borging, NIOZ 

Eindrapportage Mei 2017 HZ, Anneke van den Brink Externe borging, 
NIOZ/IMARES 

Publicaties, ingediend Dec. 2017 HZ, Anneke van den Brink Externe borging, NIOZ 

Gietasfalt, inventarisatie, aangroeiproef en praktijkproef (Deelonderzoek 3) 

Tussentijdse rapportage 
(Literatuurstudie) 

Mei 2015 Deltares, Sophie Vergouwen Interne borging, 
Deltares 

Rapportage inventarisatie 
bestaande locaties 

Juni 2016 Deltares, Sophie Vergouwen Interne borging, 
Deltares 

Eindrapportage Mei 2017 Tim van Oijen en Sophie 
Vergouwen 

Interne borging, 
Deltarse 

Publicaties, ingediend Dec. 2017 Tim van Oijen en Sophie Verg. Externe borging, NIOZ 

Vooroeververdediging Schelphoek; Infauna, epifauna en kreeften (Deelonderzoek 4) 

Tussentijdse rapportage 
(T0-monitoring) 

Juli 2015 IMARES, Marijn Tangelder 
 

Interne borging, 
IMARES 

Tussentijdse rapportage 
(Monitoringsplan) 

Juni 2015 HZ, Tim van Oijen Externe borging 
IMARES 

Eindrapport  Sept. 2017 IMARES, Marijn Tangelder 
HZ, Tim van Oijen 

Interne borging 
IMARES 

Publicaties, ingediend Dec. 2017 Marijn Tangelder en  Tim van 
Oijen 

Interne borging 
IMARES 

DeltaWiki, vastleggen van kennis en verspreiding  

Conceptmaps van project Dec. 2015 HZ, Paul Vader Interne borging HZ 

Alle kennis in 
DeltaExpertise-site 

Mei 2017 HZ, Paul Vader 
 

Interne borging HZ 
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4 PROJECTORGANISATIE 
In het onderstaande figuur is de projectorganisatie weergegeven. De stuurgroep is eindverantwoordelijk 

voor het project en de projectleider is belast met de dagelijkse leiding en de aansturing van de 

projectteams. Binnen de projectteam zijn er zijn er deelprojectleiders aangewezen die verantwoordelijk 

zijn voor een onderdeel van het werk binnen een bepaald deelonderwerp. Zie voor een uitgebreide 

omschrijving van de rollen het oorspronkelijke projectplan. 

 

STUURGROEP 

- Bert Kortsmit  (voorzitter)  – Projectmanager Zeeweringen (Rijkswaterstaat PPO)  

- Ellen Visser 1 – Directeur Netwerkmanagement (Rijkswaterstaat ZD) 

- Willem den Ouden2 – Dean Delta Academy / directeur CoE Delta Technology (HZ) 

- Herwald Gelderland 3 – Hoofd verkoop (De Hoop Bouwgrondstoffen / Haringman Betonwaren)  

- Wouter van Zandbrink – Bestuurlijk kwartiermaker (Blueport Oosterschelde) 

- Robert Trouwborst -  Afdelingshoofd Delta en Aquacultuur (IMARES Wageningen UR) 

- Joost Stronkhorst – Lector HZ en Sr. (HZ/Deltares) 

 

EXPERTGROUP 

- Tom Ysebaert (IMARES) / Jeroen Wijsman (IMARES) 
- Gert-Jan Liek (Rijkswaterstaat ZD) 

 
PROJECTLEIDER 

- Matthijs Boersema (HZ) 

                                                                 
 

1 Bij afwezigheid van Ellen Visser wordt zij vervangen door Leo Adriaanse (Sr. Adviseur Waterbeheer – RWS) 
2 In de periode 1/9/2013 – 1/9/2014 heeft Bert Schollema (Academiedirecteur) zitting genomen in de stuurgroep 

namens de HZ University of Applied Sciences 
3 In de periode 1/9/2013 – 1/9/2014 heeft Corné Appelo (Directeur Zeeuwse Stromen B.V.) zitting genomen in de 

Stuurgroep namens de aannemerij/grondstoffen leveranciers 
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PROJECTTEAM DEELONDERZOEK 1 – DIJKEBEKLEDING 

- Tim van Oijen (HZ)    - PL ecologische monitoring 

- Matthijs Boersema (HZ)    - PL ontwerp en technische realisatie proefobjecten 

- Tjark van Heuvel (HZ)   - PL realisatie 

- Jaap Wisse (Haringman Beton.)  - PL productie 

- Tjeerd Bouma (HZ/NIOZ)   - ontwerp en supervisie onderzoek 

- João Salvador de Paiva (HZ)   - ontwerp en technische realisatie proefobjecten 

- Corné Appelo (Zeeuwse Stromen)  - ontwerp, planning veldproef Krabbekreekdam 

- Izaak Scherpenisse (Zeeuwse Stromen) - realisatie veldproef Krabbenkreekdam 

- Leo Adriaanse (RWS-ZD)   - ontwerp (2013/2014) 

- Martijn Hoekman (Haringman Beton.)  - ontwerp (2013/2014) 

- Herwald Gelderland (De Hoop bv)  - ontwerp, lid van stuurgroep 

- Clasina Jansen (RWS-PPO/PBZ)  - ontwerp (2013/2014) 

- Yvo Provoost (RWS-PPO/PBZ)  - ontwerp en begeleiding 

 

PROJECTTEAM DEELONDERZOEK 2 – OESTERS IN KREUKELBERM 

- Anneke van den Brink (HZ)  - PL algemeen 

- Jacob Capelle (HZ)   - ontwerp en monitoring 

- Pieter Geijsen (Roem van Yerseke)  - ontwerp, levering oesters 

- João Salvador de Paiva (HZ)  - inrichting veldlocaties 

- Niek Koelen (HZ)    - inrichting veldlocaties 

- Tjeerd Bouma (NIOZ)   - kwaliteitsborging onderzoek 

- Yvo Provoost (RWS-PPO)   - ontwerp en begeleiding 

 

PROJECTTEAM DEELONDERZOEK 3 – GIETASFALT 

- Tjark van Heuvel (HZ)   - PL ontwerp en realisatie 

- Tim van Oijen (HZ)   - PL ecologische monitoring 

- Anneke van den Brink (HZ)  - ecologische monitoring 

- Matthijs Boersema   - ontwerp 

- Sophie Vergouwen (Deltares)  - voorstudie ecologie/asfalt en inventarisaties 

- Joost Stronkhorst (Deltares/HZ)  - ontwerp en kwaliteitsborging  

- Tjeerd Bouma (NIOZ/HZ)   - ontwerp en kwaliteitsborging 

- Yvo Provoost (RWS-PPO/PBZ)  - ontwerp en begeleiding 

- Bernadette Wichman (Deltares)  - specialist geotechniek 

 

PROJECTTEAM DEELONDERZOEK 4 – VOOROEVERBESTROTING 

- Marijn Tangelder (IMARES)  - PL monitoring epifauna/infauna, ontwerp 

- Tim van Oijen (HZ)   - PL monitoring Europese kreeft 

- Tom Ysebaert (IMARES)   - kwaliteitsboring 

- Matthijs Boersema (HZ)   - ontwerp 

- Eva Hartog (HZ)    - bemonstering  

- Tjeerd Bouma (HZ/NIOZ)   - ontwerp 

- Mario de Kluijvert (Stichting Zeeschelp) - dataverzameling, duiken 

- Jolanda de Jong (RWS-ZD)   - uitvoering vooroeververdedigingen 
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5 KENNISBORGING EN –VERSPREIDING 
De kennis die is toegepast en wordt verworven tijdens het dit project wordt geborgd op de 

DeltaExpertise-site (www.deltaexpertise.nl). De DeltaExpertise-site is ontwikkeld door HZ University of 

Applied Sciences4. Op deze site wordt, in nauwe samenwerking met partners als Deltares en 

Projectbureau Zeeweringen, kennis over onder andere waterveiligheid gebundeld en beschikbaar 

gesteld.  

 

5.1 NIEUWE KENNIS VERBINDEN AAN BESTAANDE KENNIS EN EXPERTISE  
De DeltaExpertise-site is een Body of Knowledge: een verzameling van bestaande kennis en expertise 

dat wordt verrijkt met nieuwe inzichten. Door nieuwe kennis aan bestaande, gerelateerde kennis te 

verbinden is er altijd state-of-the-art-kennis beschikbaar. De HZ heeft een methodologie (een 

raamwerk) ontwikkeld waarmee het Body of Knowlegde op de site systematisch groeit: de Expertise 

Management Methodologie (EMM). Met behulp van EMM wordt kennis en expertise gestructureerd, 

uitgebreid, gevalideerd, zodat het aan de DeltaExpertise-site kan worden toegevoegd. Voor het project 

Perkpolder wordt een inventarisatie gemaakt van bestaande kennis en uitgangspunten over 

getijdenherstel. Die kennis wordt aan de DeltaExpertise-site toegevoegd zodat de resultaten van deze 

en soortgelijke projecten daar weer aan kunnen worden toegevoegd. 

 

5.2 VISUELE WEERGAVE VAN KENNIS 
Alle kennis en expertise op de DeltaExpertise-site wordt beschreven en gestructureerd in conceptmaps. 

Een conceptmap is een visuele weergave van kennis / concepten en hun onderlinge relaties in een 

kennisdomein. Een conceptmap fungeert als een toegangspoort tot de geborgde kennis en expertise5. 

De visuele conceptmaps zijn een sterk uitgangspunt voor het integreren van nieuwe kennis in bestaande 

kennis en voor het valideren van de kennisstructuren. Voor het project Perkpolder worden soortgelijke 

conceptmaps ontwikkeld. 

5.3 VALIDATIE VAN GOOD PRACTICES 
Zowel good practices als bad practices (valkuilen) uit het project worden op de DeltaExpertise-site 

beschreven. Het is namelijk zeer waardevol om te weten waarom een bepaalde interventie in de ene 

situatie wel werkt en waardoor het in de andere situatie minder goed werkte. Wanneer practices 

gezamenlijk door de betrokken experts worden bediscussieerd, kunnen de beste elementen daaruit 

worden gecombineerd om zo good of zelfs best practices te formuleren. Deze best practices kunnen 

worden benut in een nieuwe, soortgelijke situatie. Door toepassing van deze methodologie worden er 

regelmatig waardevolle raakvlakken met andere kennisdomeinen ontdekt. EMM wordt inmiddels in 

kennisdomeinen binnen en buiten de HZ toegepast. 

 

5.4 GEBRUIKERS VAN DE DELTAEXPERTISE-SITE 
Gebruikers van de site zijn veelal onderzoekers, docenten, studenten en stakeholders uit het 

bedrijfsleven en (overheids-) instanties. Zij benutten de site voor het inventariseren van theoretische  

uitgangspunten van een project, onderzoek of studie, of om de aanwezige kennis te verrijken met 

recente bevindingen uit de praktijk of onderzoek. 

  

                                                                 
 

4 De HZ is host van de DeltaExpertise-site. 
5 De relaties tussen de verschillende concepten, kennis en expertise worden op de site door middel van ‘semantiek’ 

vastgelegd waardoor binnen de DeltaExpertise-site eenvoudig genavigeerd kan worden. 
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6 COMMUNICATIE 
6.1 DOEL  

- Belanghebbenden (consortium) informeren over de voortgang va project; 

- Input ontvangen van de aanwezigen wat leidt tot een kwaliteitsverbetering; 

- Studiekiezers en studenten laten zien wat er gebeurt op het gebied van onderzoek; 

- Andere bedrijven, instellingen en overheden laten zien wat de mogelijkheden zijn; 

- Medewerkers HZ laten zien wat er gebeurt op het gebied van onderzoek. 

Doelgroep een beeld geven wat de projecten van Building with Nature inhouden. Welke rol speelt de HZ 

hierbij? En welke rollen spelen de andere partijen? 

6.2 DOELGROEP 
- Consortium (kennisinstelling, bedrijven en publieke sector) 

- Studenten 

- Belangstellenden binnen het werkveld 

6.3 BOOTSCHAP 
Communicatie over de voortgang van projecten. Wat houden de projecten in en welke belangrijke 

stappen worden gemaakt? Wie speelt welke rol in het project? 

6.4 STRATEGIE & MIDDELEN 
6.4.1 NIEUWSBRIEF 
Er wordt een nieuwsbrief opgesteld. Deze nieuwsbrief wordt verzonden naar de doelgroep. De 

nieuwsitems worden al eerder op de website geplaatst. Dit heeft te maken met de technische 

(on)mogelijkheden van de website. Na ongeveer 3 items kan er een nieuwsbrief worden verstuurd, met 

items die doorlinken naar de website.  

6.4.2 SOCIALE MEDIA 
Alle items worden ook op Twitter, Facebook en LinkedIn geplaatst.  

6.4.3 BIJEENOMSTEN 
Halverwege het project wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle partners en betrokken. Deze 

bijeenkomst heeft als doel om de partner te informeren over de voortgang, maar ook om input te 

ontvangen om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast wordt nagedacht over een toepassing van de 

lopende onderzoeken voor de beroepspraktijk en welke producten het project zou moeten opleven om 

er voor te zorgen dat de resultaten ook leiden tot een toepassing. 

Aan het eind van het project wordt een eindsymposium georganiseerd. Bij dit symposium worden de 

resultaten van het project gepresenteerd en een voorstel gedaan voor een continuering van het 

consortium en behoud van het netwerkt. Tevens wordt (indien mogelijk) een vervolg project 

gepresenteerd welke doorbouwt op dit BfN-project. 

 


