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Samenvatting 

In 2012 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van Oesterdam Zuid. Het werk 

maakt deel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken Rijkswaterstaat en het 

Waterschap Scheldestromen samen aan het versterken van de dijken in Zeeland. Om 

veiligheidsredenen mogen werkzaamheden waarbij de bestaande steenbekleding wordt 

opengebroken alleen buiten het stormseizoen, van 1 april tot 1 oktober, worden uitgevoerd. 

Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van bestaande bekleding zijn wel 

toegestaan binnen het stormseizoen.  

 

De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat. 

De huidige dijk 

Het dijkvak van de Oesterdam Zuid ligt aan de Oosterscheldezijde van de Oesterdam, de 

verbindingsdam tussen Zuid-Beveland en het eiland Tholen. Het dijkvak betreft het 

zuidelijke deel van de verbindingsdam. Beheer van het dijkvak is in handen van 

Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta. Het te verbeteren gedeelte ligt tussen 

dp 1140 en dp 1186+50 m en heeft een totale lengte van 4,65 km.  

 

 

 

De Oesterdam is één van de dammen die behoort tot de compartimenteringwerken in de 

Oosterschelde. De Oesterdam is met 11 kilometer het langste ‘Deltawerk’. De Oesterdam is 

pas in 1986 gereed gekomen, als laatste onderdeel van de Deltawerken. Op de Oesterdam 

ligt de N659, de provinciale weg tussen Zuid-Beveland en Tholen. Naast de provinciale weg 

is een parallelweg gesitueerd.  

 

Het dijktraject grenst in het noorden aan het traject Oesterdam Noord (uitvoering 

2011) en in het zuiden aan het traject Aanzet Oesterdam, Eerste Bathpolder,  

Tweede Bathpolder (uitvoering 2009). 

Afbeelding 

Planlocatie en omgeving. 
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Toetsing van de dijk 

De Waterwet schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere zes jaar de dijken toetst aan de 

veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per jaar. 

Eenvoudig gezegd moet een dijk in Zeeland een zeer zware stormvloed kunnen weerstaan 

met een gemiddelde kans van voorkomen van 1/4000 per jaar. Het eindoordeel van de 

toetsingen luidt als volgt: 

 de kreukelberm is ‘goed’ getoetst; 

 de gehele ondertafel van koperslakblokken van het traject is middels een geavanceerde 

toets ‘goed’ getoetst; 

 de bekleding op de boventafel, bestaande uit Haringmanblokken, vlakke blokken en 

doorgroeistenen, is afgekeurd. 

De nieuwe constructie 

Op basis van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische 

randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in 4 deelgebieden, waar de bekleding verbeterd 

dient te worden. Hiervoor zijn 3 varianten opgesteld. De ondertafel blijft hierbij buiten 

beschouwing, omdat de bestaande koperslakblokken ‘goed’ zijn getoetst. 

 

Bij de keuze van de nieuwe bekleding is uitgegaan van de beschikbaarheid van 

herbruikbaar materiaal, de resultaten van de toetsing, inpassing in het landschapsadvies, de 

technische toepasbaarheid, uitvoering- en beheeraspecten en kosten. Op basis van deze 

afweging komt Variant 3 als voorkeurvariant naar voren.  

 

Deelgebied Ondertafel Boventafel 

I Bestaande koperslakblokken Waterbouwasfalt/gekantelde blokken 

II Bestaande koperslakblokken Waterbouwasfalt/gekantelde blokken 

III Bestaande koperslakblokken Waterbouwasfalt/gekantelde blokken 

IV Bestaande koperslakblokken Waterbouwasfalt/gekantelde blokken 

Effecten op de omgeving 

Het projectgebied grenst aan het Natura2000-gebied Oosterschelde. De Oosterschelde is 

aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogel- en 

Habitatrichtlijn (Natura2000). Bovendien valt het gebied onder het aanwijzingsbesluit tot 

Beschermd Natuurmonument. Door het treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn 

er geen significante effecten te verwachten op soorten en habitats. Het aanpassen van 

bekledingen leidt bij vervanging in de eerste instantie altijd tot negatieve effecten op de 

natuurwaarden. Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding wordt de 

begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijk fauna) ook verwijderd. Deze 

effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts tijdelijk van aard. Nadat de 

nieuwe bekleding is aangebracht, zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen. 

 

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het landschapsadvies, zijn geen 

negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap. De gekozen bekleding voor 

het onderhavige dijktraject sluit, vanuit een landschappelijk oogpunt, aan op de 

aangrenzende dijktrajecten. 

 

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuurhistorie, waar 

mogelijk, wordt behouden. Er zijn een viertal objecten van cultuurhistorisch belang op dit 

traject aanwezig. Het vervangen van de steenbekleding op de boventafel heeft enkel impact 

Tabel 

Variant 3. 
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op het object Oesterdam. De impact van het vervangen van steenbekleding is echter klein 

voor de dam als geheel. 

 

De aan- en afvoer van materieel en goederen heeft voor de omgeving (omwonenden, 

recreanten, nabijgelegen bedrijven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeers)hinder tot 

gevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot een 

minimum worden beperkt. 

 

Na uitvoering van de werkzaamheden zal de situatie met betrekking tot recreatie niet 

wezenlijk anders zijn. 

 

Er zal bij de Oesterdam Zuid nauwelijks verstoring optreden voor de Weervisserij. De 

vismethode, met behulp van weren, ligt ver genoeg op het voorland om er geen hinder van 

te ondervinden. 
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HOOFDSTUK 

1 Inleiding 

Een groot deel van de Nederlandse dijken wordt aan de zeezijde tegen golven beschermd 

door steenbekleding. Uit waarnemingen van de Zeeuwse waterschappen en onderzoek van 

de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is gebleken dat veel 

steenbekledingen in Zeeland onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand zijn en niet 

voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze zijn in veel gevallen te licht. Daarom is in 1996 het 

project Zeeweringen gestart en werken Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen 

samen in het projectbureau Zeeweringen. Doel van het project is de met steen beklede delen 

van de buitentaluds van de dijken te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is. Andere 

aspecten aangaande de sterkte van de dijken blijven in principe buiten beschouwing. 

 

Voor de uitvoering in 2012 zijn meerdere dijkvakken langs de Oosterschelde en 

Westerschelde uitgekozen, waaronder het traject van de Oesterdam Zuid. Het dijkvak 

betreft het zuidelijke deel van de verbindingsdam tussen Zuid-Beveland en het eiland 

Tholen. Het te verbeteren gedeelte ligt tussen dp 1140 en dp 1186+50 m en heeft een totale 

lengte van 4,65 km. Zie onderstaande afbeelding en Figuur 1 van Bijlage 2. 

 

 

 

Na de verbetering moet de steenbekleding van dit dijktraject voldoen aan de 

veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Waterwet. Veiligheid heeft de eerste prioriteit, 

maar bij de dijkverbetering is er ook aandacht voor de gevolgen van het werk voor 

Afbeelding 1 

Planlocatie en omgeving. 
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landschap, natuur, cultuurhistorie (de zogenoemde LNC-waarden) en eventuele andere 

belangen. 

 

Deze planbeschrijving (met bijlagen) bevat alle informatie die relevant wordt geacht voor de 

inspraakprocedure en de uiteindelijke besluitvorming. Naast een beschrijving van de 

situatie op en rond het traject en de randvoorwaarden en uitgangspunten die bij de 

uitwerking van dit plan zijn gehanteerd, vindt er een onderbouwing en beschrijving plaats 

van het nieuwe ontwerp. Ten behoeve van de uitvoering zijn maatregelen opgenomen en 

worden voorzieningen, die zullen worden getroffen om eventuele nadelige effecten van het 

werk op de LNC-waarden te beperken (mitigerende en verbetermaatregelen), beschreven. 

Afsluitend wordt ingegaan op de te volgen procedures en de besluitvorming rond dit plan.  

 

Deze planbeschrijving is een samenvatting van het technisch ontwerp en de uitgevoerde 

natuurtoetsen. Alle relevante documenten zijn vermeld in de lijst met referenties (Bijlage 1).  

 

De planbeschrijving is bedoeld: 

 als m.e.r.-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel 7.8a eerste lid van de Wet 

milieubeheer; 

 als plan zoals bedoeld in artikel 5 van de Waterwet; 

 als basis voor het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen, waaronder de 

ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet en vergunningen op grond van de 

natuurbeschermingswet 1998. 

 

Volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, die geïmplementeerd is in de 

Natuurbeschermingswet 1998, moet voor ingrepen die mogelijk een significant effect op de 

natuurwaarden hebben een ‘passende beoordeling’ worden uitgevoerd. De resultaten van 

de beoordeling zijn in deze planbeschrijving meegenomen. In het kader van de Flora- en 

faunawet dient vastgesteld te worden of een ontheffing noodzakelijk is. 

 

De planbeschrijving is door het projectbureau Zeeweringen opgesteld in overleg met de 

beheerder van de dijk, Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta. Na 

vaststelling van de planbeschrijving door de beheerder wordt dit ontwerpplan zowel bij de 

beheerder als bij de provincie Zeeland ter inzage gelegd. Gedurende de inspraakperiode 

krijgt eenieder de gelegenheid om zijn of haar zienswijze over het plan aan de provincie 

kenbaar te maken. Mogelijk zijn de zienswijzen voor de beheerder aanleiding om het plan te 

wijzigen. De zienswijzen en de (eventueel gewijzigde) planbeschrijving worden vervolgens 

definitief vastgesteld door de beheerder en ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van 

Zeeland voorgelegd. Hun besluit over de goedkeuring wordt binnen zes weken 

bekendgemaakt. 

 

Voordat Gedeputeerde Staten het plan goedkeuren, beslissen zij of het al dan niet 

noodzakelijk is om voorafgaand aan het goedkeuringsbesluit een milieueffectrapport te 

laten opstellen. 
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HOOFDSTUK 

2 Situatiebeschrijving 

2.1 DE DIJK 

2.1.1 HUIDIGE SITUATIE 

Het dijkvak Oesterdam Zuid is gelegen aan de Oosterscheldezijde van de Oesterdam. Het 

dijkvak betreft het zuidelijke deel van de verbindingsdam tussen Zuid-Beveland en Tholen 

en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat Zeeland, Waterdistrict Zeeuwse Delta (zie 

Figuur 1 en Figuur 2 in Bijlage 2 voor overzichtssituatie en projectgebied). Het gedeelte dat 

is geselecteerd voor verbetering in 2012 ligt tussen dp 1140 en dp 1186+50m en heeft een 

totale lengte van ruime vier en een halve kilometer. Het voorland voor het dijkvak bestaat 

voor het grootste deel uit bij laagwater droogvallend slik. 

 

De Oesterdam is één van de dammen die behoort tot de compartimenteringwerken in de 

Oosterschelde. De Oesterdam is met 11 kilometer het langste ‘Deltawerk’. De Oesterdam is 

pas in 1986 gereed gekomen, als laatste onderdeel van de Deltawerken. Op de Oesterdam 

ligt de N659, de provinciale weg tussen Zuid-Beveland en Tholen. Naast de provinciale weg 

is een parallelweg gesitueerd.  

 

Het dijktraject grenst in het noorden aan het traject Oesterdam Noord (uitvoering 

2011) en in het zuiden aan het traject Aanzet Oesterdam, Eerste Bathpolder, Tweede 

Bathpolder (uitvoering 2009). 

2.1.2 OPBOUW EN BEKLEDING 

De bestaande bekledingen van het dijktraject zijn schematisch weergegeven in Figuur 3 in 

Bijlage 2. De karakteristieke dwarsprofielen zijn weergegeven in Figuur 8 t/m Figuur 11 in 

Bijlage 2. 

 

Het principeprofiel van de buitenzijde van een dijk bestaat over het algemeen uit de teen, de 

ondertafel, de boventafel, de berm en het bovenbeloop (Afbeelding 2). De teen wordt tegen 

erosie beschermd en ondersteund door een kreukelberm. De kreukelberm en (een deel van) 

de ondertafel kunnen bedekt zijn met een laag slik. De scheiding tussen de onder- en 

boventafel ligt op het Gemiddeld Hoogwaterpeil (GHW), welke hier ligt op NAP +1,85 m.  
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Het niveau van de teen varieert tussen NAP +0,10 m en NAP +0,30 m. De berm varieert 

tussen NAP +4,00 m en NAP +5,25 m. De kruinhoogte van de Oesterdam varieert tussen 

NAP +6,00 m en NAP +7,00 m.  

 

De helling van de ondertafel varieert tussen 1:2,8 en 1:4,2. Op de ondertafel bestaat het 

gehele dijkvak uit koperslakblokken op een filterconstructie van grind met een variabele 

dikte op een mijnsteen onderlaag. De koperslakblokken hebben een afmeting van  

circa 20 × 35 cm en een dikte van 20 tot 25 cm. 

 

De helling van de boventafel varieert tussen 1:2,6 en 1:4,5. De boventafel van het betreffende 

dijkvak heeft over de gehele lengte dezelfde opbouw van de toplaag, namelijk 

Haringmanblokken op klei, met daarboven vlakke blokken op klei met aansluitend 

doorgroeistenen. De bekleding van Haringmanblokken begint op circa NAP +1,50 m  

à NAP +2,20 m. Vanaf circa dp 1178 is geen klei, maar mijnsteen aanwezig onder de 

Haringmanblokken. De afmetingen van de Haringmanblokken zijn 50 × 50 × 20 cm en  

50 × 50 × 25 cm. De afmeting van de vlakke blokken is 50 × 50 × 30 cm. 

 

Ten tijde van de start van de uitvoering zal de bekleding in het zuiden aansluiten op een 

nieuw talud van gelijmde steenslag. In het noorden zal de bekleding aansluiten op een 

ondertafel van gehandhaafde koperslakblokken, met daarboven waterbouwasfaltbeton en 

daar weer boven open steenasfalt. 

2.1.3 EIGENDOM EN BEHEER 

Het dijkvak ligt aan de Oosterschelde en valt onder het beheer van Rijkswaterstaat Zeeland, 

Waterdistrict Zeeuwse Delta. 

2.1.4 VEILIGHEIDSTOETSING 

De Waterwet schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere zes jaar de dijken toetst aan de 

veiligheidsnorm. In Zeeland is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per jaar. 

Eenvoudig gezegd moet een dijk in Zeeland een zeer zware stormvloed kunnen weerstaan 

met een gemiddelde kans van voorkomen van 1/4000 per jaar. 

 

Het waterschap Scheldestromen heeft in opdracht van het Waterdistrict Zeeuwse Delta de 

gezette bekledingen langs het gehele dijkvak geïnventariseerd, en globale en gedetailleerde 

toetsingen uitgevoerd. Bij deze toetsingen is bekleding op de boventafel als ‘onvoldoende’ 

beoordeeld. Controle en vrijgave hierop is uitgevoerd door het projectbureau Zeeweringen 

[lit. 2]. 

 

Afbeelding 2 

Principeprofiel van de 

buitenzijde van een dijk. 
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Het eindoordeel van de toetsingen, weergegeven in Figuur 4 in Bijlage 2, luidt als volgt: 

 De kreukelberm is ‘goed’ getoetst. 

 De gehele ondertafel van koperslakblokken van het traject is middels een geavanceerde 

toets ‘goed’ getoetst. 

 De bekleding op de boventafel, bestaande uit Haringmanblokken, vlakke blokken en 

doorgroeistenen, is afgekeurd. 

2.2 LNC-WAARDEN 

De Waterwet schrijft voor dat bij dijkverbeteringen altijd rekening moet worden gehouden 

met alle bij de uitvoering van het plan betrokken belangen. Dit geldt vooral voor de 

natuurwaarden in het projectgebied die op grond van de Natuurbeschermingswet en Flora- 

en faunawet een beschermde status hebben.  

2.2.1 LANDSCHAP 

De zeeweringen langs de Oosterschelde bestaan grofweg uit een stelsel van dijken en 

dammen. Beide elementen hebben in principe een sterk en duidelijk cultuurtechnisch 

karakter en bepalen de ruimtelijke configuratie van het gebied rondom de Oosterschelde. De 

Oosterschelde is een dynamisch landschap wat duidelijk merkbaar is in het ruimtelijk beeld. 

Dit beeld is sterk dynamisch door de getijdenwerking van het water. Het beeld hangt als 

gevolg daarvan nauw samen met het voorkomen van de periodiek droogvallende platen en 

slikken, de afzettingen en begroeiingen op de zeeweringen en in mindere mate met de 

schorren. Door de getijdenwerking is een donker gekleurde ondertafel met als basis 

historische en natuurlijke materialen en een licht gekleurde boventafel met moderne en 

technische materialen ontstaan.  

 

De Oesterdam, het langste bouwwerk van de Deltawerken (11 km), verbindt de oud-

eilanden Tholen en Zuid-Beveland en is in 1986 voltooid. Door deze verbinding ontstond 

aan de oostzijde Bathse Spuikanaal/ Schelde-Rijnverbinding en het Zoommeer. Aan de 

noordzijde wordt de dam onderbroken door de Bergsche Diepsluis met bijbehorende 

sluisterreinen. Westelijk van de dam bevindt zich de Oosterschelde met (gedempt) getij, 

oostwaarts de drukbevaren Schelde-Rijnverbinding en het Bergsche Diep. 

 

Over de dam loopt de Provinciale weg N659, met aan de westzijde een parallel- of 

onderhoudsweg. Aan de Oosterschelde vindt dan ook het meeste recreatief medegebruik 

plaats in de vorm van bermtoerisme, surfen, pierenspitten en bij hoogwater zwemmen. 

Even ten noorden van de Bergsche Diepsluis, in een hoek zuidwaarts van Tholen aan de 

noord-west zijde van de dam bevindt zich een zeer drukbezocht strandje met de daarbij 

behorende parkeerproblemen. Ook op de havendammen van de Bergsche Diepsluizen vindt 

recreatief medegebruik plaats.  

 

In de ondertafel zijn nu koperslakblokken aanwezig. Op enkele plekken is de constructie 

over een kleine lengte overlaagd met cement om de toegankelijkheid tot het water voor 

surfers te vergemakkelijken. De boventafel bestaat uit haringmanblokken op klei en 

bovenop langs de onderhoudsweg uit doorgroeistenen op klei. De havendammen en 

sluisterreinen van de Bergsche Diepsluis west zijn groen met deels gras, deels boomweiden 

abelen, opslagterrein en een binnenhaven.  

 

De havendammen en het sluisterrein vallen grotendeels buiten het projectgebied. 
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2.2.2 NATUUR 

Het projectgebied grenst aan zowel het Natura2000-gebied (zowel Habitatrichtlijn- als 

Vogelrichtlijn) Oosterschelde (Afbeelding 4). De Oosterschelde is aangewezen als speciale 

beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Bovendien valt het 

gebied onder het aanwijzingsbesluit tot Beschermd Natuurmonument. Op grond hiervan 

vindt er voor het gehele projectgebied een Passende beoordeling en een toets aan de flora- 

en faunawet plaats.  

 

Hieronder zijn de relevante habitattypen en soorten, welke in de Passende beoordeling [lit. 

6] en soortentoets [lit. 7] zijn beschreven, samengevat. Met betrekking tot de kwalificerende 

natuurwaarden wordt onderscheid gemaakt in habitats, vogels en overige soorten. 

 

 

 

Habitattypen en soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura2000) 

Met de aanleg van de Deltawerken is de Oosterschelde veranderd van een estuarium naar 

een minder gedifferentieerde, relatief ondiepe baai. Dit habitattype bestaat uit grote 

inhammen (kreken en baaien) waar slechts een beperkte invloed van zoet water aanwezig is. 

Door een beperkte invloed van golven en de diversiteit aan substraat kunnen zich hier 

verschillende gemeenschappen van wier, weekdieren, wormen en kreeftachtigen 

ontwikkelen.  

 

Er heeft gericht onderzoek plaatsgevonden naar het voorkomen van kwalificerende habitats 

en soorten. Het voorland van het gehele dijktraject bestaat uit slik en open water. Langs het 

dijktraject komt één kwalificerend habitattype voor: grote ondiepe kreken en baaien 

[H1160].  

Afbeelding 3 

Projectgebied met begrenzing 

Natura2000-gebied 

Oosterschelde (bron: 

www.minlnv.nl). 
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Broedvogels 

In 2007 is een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het onderzoeksgebied Oesterdam-

Zuid en omgeving. Tijdens de broedvogelinventarisatie zijn binnen het projectgebied en de 

invloedzone territoria van een aantal kwalificerende vogelsoorten aangetroffen. Het gaat om 

de bruine kiekendief, scholekster, kluut, tureluur, sprinkhaanzanger, kleine karekiet en de 

rietgors. 

 

Van de buizerd kon in voorjaar 2007 een territorium worden vastgesteld, maar een nest 

werd niet gevonden. Vermoedelijk hebben de vogels niet gebroed of is een eventuele 

broedpoging in een vroegtijdig stadium beëindigd. 

Niet-broedvogels 

Voor niet broedende watervogels kan het dijktraject twee functies vervullen: een 

hoogwatervluchtplaats (HVP) of een foerageerlocatie. Om inzicht te krijgen in de aantallen 

watervogels, die van het slikgebied voor het dijktraject Oesterdam-Zuid gebruik maken en 

de wijze waarop zij dit doen, zijn laagwatertellingen verricht in april en augustus 2010.  

 

Tijdens de laagwatertellingen zijn maximaal zeven kwalificerende vogelsoorten 

waargenomen die langs het dijktraject foerageren: de bergeend, rotgans, scholekster, 

steenloper, tureluur, wilde eend en wulp. Wat opvalt zijn de grote aantallen foeragerende 

steenlopers langs het dijktraject, in met name april. Scholeksters zijn met kleine aantallen 

aanwezig in beide telperioden. 

 

Op basis van maandelijks uitgevoerde tellingen tijdens hoogwater is een beeld verkregen 

van het belang van het dijktraject als HVP. Diverse delen van het talud van de Oesterdam 

worden regelmatig gebruikt als HVP door enkele honderden vogels, met name door 

steltlopers. Naast voorgenoemde soorten, zijn in het seizoen maart-oktober met meer dan 5 

individuen tegelijk aangetroffen: de bontplekplevier, meerkoet, middelste zaagbek, pijlstaart 

en de zilverplevier. 

 

Tijdens de tellingen werd veel uitwisseling waargenomen tussen de HVP’s elders op de 

Oesterdam, het Bergse diep (oostzijde Oesterdam) en de Schakerloopolder. De vogels 

foerageren hier vrij snel buiten de grens van 200 meter vanaf de teen van de dijk. De vogels 

langs het dijktraject wisselen vaak van plaats omdat in de zomermaanden veel recreanten 

aanwezig zijn: vissers, fietsers, wandelaars en strandtoeristen. Ondanks verstorende 

activiteiten blijft een deel van de vogels nabij de Oesterdam foerageren. 

Noordse woelmuis 

In de database van de Zoogdiervereniging VZZ en de door J.P. Bekker beheerde database 

van Zeeuwse muizen en spitsmuizen ontbreken waarnemingen van de noordse woelmuis in 

de kilometerhokken waarin het dijktraject Oesterdam-Zuid valt. Daarnaast is het aanwezige 

habitat ongeschikt, zodat de kans op het voorkomen van de noordse woelmuis zeer gering 

lijkt. 

Gewone zeehond 

De rustplaatsen van de gewone zeehond concentreren zich in het westelijk deel van de 

Oosterschelde op de Roggenplaat, en met name de Westgeul en de Middengeul. Slechts 

enkele exemplaren worden in het middendeel van de Oosterschelde waargenomen.  
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Biotopen genoemd in het aanwijzingsbesluit tot beschermd Natuurmonument 

Getijdengebied met de onderdelen slikken en platen, vanuit het aanwijzingsbesluit tot 

Natuurmonument, komen overeen met habitattype Grote kreken en ondiepe kreken en 

baaien [H1160]. Ook het beschermde habitat ‘zoutvegetaties in pionierstadium’ komt voor 

langs het dijktraject.  

 

De voorkomende wiervegetaties langs het dijktraject zijn niet soortenrijk en vallen daarom 

niet onder het beschermde habitat ‘soortenrijke wiervegetaties op hard substraat’. 

Overige soorten genoemd in het aanwijzingsbesluit tot beschermd Natuurmonument 

Langs het dijktraject zijn de volgende overige toetsingssoorten aangetroffen: 

 Langs het dijktraject zijn een aantal 'kwalificerende' zoutplanten aangetroffen. Het gaat 

om de volgende soorten: de gewone zoutmelde, lamsoor, strandmelde en klein zeegras. 

 Er heeft in het kader van de dijkverbetering geen gericht onderzoek plaatsgevonden naar 

het voorkomen van sublittorale fauna langs het dijktraject. Langs het dijktraject is een 

zandige bodem aanwezig. Dit betekent dat het dijktraject geschikt is voor vissoorten die 

een zandige of slikkige bodem prefereren. Het gaat dan om gewone zeekat, schol, schar, 

zwarte grondel, harnasmannetje, tong, bot en zeenaald. 

Beschermde soorten (Flora- en faunawet) 

Bovenstaande Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten zijn allen beschermd in het kader van de 

Flora- en faunawet. In aanvulling op bovenstaande soorten komen de volgende beschermde 

soorten voor: 

 Op de geïnventariseerde glooiing, het bovenste deel van het talud, het binnentalud en in 

het voorland zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen in het kader van de 

Flora- en faunawet. 

 Op en langs het dijktraject komen algemeen voorkomende soorten zoogdieren voor: haas, 

bunzing, mol, vos en konijn. Strikt beschermde zoogdiersoorten (laatvlieger en gewone 

dwergvleermuis) komen alleen in het staatsdomein de Driehoek voor, buiten het 

invloedsgebied van de werkzaamheden. 

 Met uitzondering van twee broedgevallen van de scholekster zijn alle broedlocaties in het 

onderzoeksgebied gelegen op de Schor van Rattekaai en het Staatsdomein de Driehoek, 

buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. 

 Binnen de 200 meter beïnvloedingszone van de dijkwerkzaamheden foerageren de 

bergeend, rotgans, scholekster, steenloper, tureluur, wilde eend en de wulp. Alleen van 

de steenloper en de tureluur komen relatief grote aantallen voor.  

 De Oesterdam vormt een relatief belangrijke hoogwatervluchtplaats voor een aantal 

vogelsoorten, waaronder scholekster, bontbekplevier, steenloper, tureluur en bergeend. 

Alleen van de scholekster, steenloper en de tureluur komen relatief grote aantallen voor. 

 Langs of op het dijktraject komen geen (strikt) beschermde amfibieën of reptielen voor. 

 Er zijn geen beschermde soorten vissen of ongewervelden langs het dijktraject 

waargenomen of te verwachten. 

2.2.3 CULTUURHISTORIE 

De provincie Zeeland heeft een kaart ontwikkeld waarop alle cultuurhistorisch waardevolle 

monumenten en archeologie staan. Deze kaart heet de Cultuurhistorische Hoofdstructuur 

Zeeland. Op basis van de kaartlagen Archeologische Monumentenkaart (AMK) en 

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) zijn er langs het dijkvak géén 

bijzonderheden te verwachten.  
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Er zijn geen eigendommen van particulieren aanwezig. 

 

Op basis van het rapport Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken en de 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zeeland, valt het dijktraject 

binnen geen enkel cultuurhistorisch cluster. Er zijn een viertal objecten van belang voor dit 

traject aanwezig: 

1 GEO-1738: Oesterdam – De Oesterdam is onderdeel van de Deltawerken, het grootste 

waterbouwkundige werk in Nederland in de 20
e
 eeuw (waardering: zeer hoog). 

2 GEO-1412: Verdronken Land van Zuid-Beveland – uitgebreid, bij eb gedeeltelijk 

droogvallend, verdronken poldergebied met platen en geulen en met restanten van 

oester- en mosselputten. De Breede Watering bewesten Yerseke is geïnundeerd in 1530 

/ 1532, een deel van het verdronken gebied is herwonnen in een aantal polders. Het 

niet-herwonnen deel ligt voornamelijk als het Verdronken Land van Zuid-Beveland in 

de Oosterschelde. Er ligt ook een aantal verdronken dorpen in dit gebied. Vanaf de 19
e
 

eeuw werd het, voornamelijk in de buurt van Yerseke, gebruikt voor de mossel- en 

oesterkweek. Restanten daarvan (putten) zijn nog herkenbaar. (waardering: hoog) 

3 GEO-1395: Bathse Spuikanaal – spuikanaal dwars door Zuid-Beveland, evenwijdig 

aan het Schelde-Rijnkanaal. Het spuikanaal voert overtollig zoet water uit de 

randmeren Krammer/Volkerak, Eendracht, Zoommeer en Markiezaatsmeer af via de 

Bathse Spuisluis. Het afvoersysteem bestaat uit een 8 km lang kanaal aan de westzijde 

van het Schelde-Rijnkanaal tot de spuisluis bij het gehucht Bath. Het geheel stond 

aanvankelijk bekend als ‚Lozingsmiddel Zoommeer‛. Het systeem kan per dag 8,5 

miljoen m
3
 water afvoeren. De aanleg begon in 1982 en was in 1986 gereed. 

(waardering: hoog) 

4 CZO-247: Muraltmuur - Tweetal stukken Muraltmuur in de Eerste Bathpolder 

doorsneden door de weg over de Oesterdam. Het eerste stuk heeft een lengte van circa 

360 m en is gesitueerd op de voormalige zeewering tussen de aansluiting van de 

Oesterdam op de bestaande zeewering en de weg over de Oesterdam. Het tweede deel 

heeft een lengte van circa 125 m en is gesitueerd vanaf de westzijde van de weg over 

de Oesterdam richting het Bathse spuikanaal. (waardering: hoog). 

2.3 OVERIGE ASPECTEN 

In de zomermaanden vindt er bij mooi weer veel recreatie plaats op de Oesterdam.  

Bij de Oesterdam Zuid vindt Weervisserij op ansjovis plaats. 
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HOOFDSTUK 

3 Randvoorwaarden en 
uitgangspunten 

3.1 ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten samengevat die 

gehanteerd zijn bij de keuze en het ontwerp van de nieuwe bekleding en bij het gebruik na 

verbetering van het dijktraject. Onder een randvoorwaarde wordt verstaan een gegeven dat 

van buitenaf aan het project Zeeweringen wordt ‘opgelegd’ en dat door het project niet kan 

worden beïnvloed. Het gaat o.a. om fysische omstandigheden van golven en waterstanden 

en om vastgestelde wetten en regels. Binnen het (ruime) kader dat door de 

randvoorwaarden wordt gevormd, is het nodig de uitgangspunten vast te stellen om type 

bekleding en ontwerp nader te detailleren. 

3.2 RANDVOORWAARDEN 

3.2.1 VEILIGHEID 

De dijk moet het achterliggende land bescherming bieden tegen overstromingen. Er is 

wettelijk vastgelegd dat de dijk sterk genoeg moet zijn om niet te bezwijken onder de 

fysieke omstandigheden gerelateerd aan een storm die een gemiddelde kans van 

voorkomen van 1/4000 per jaar heeft. Deze veiligheidsnorm geldt ook voor de 

steenbekledingen. Bovenstaande fysieke omstandigheden kunnen per dijkvak worden 

vertaald in een combinatie van een golfhoogte (H
s
) en een golfperiode (T

p
), horend bij een 

bepaalde waterstand. De golfhoogte en de golfperiode, bij elkaar de golfbelasting genoemd, 

zijn bepalend voor de minimale sterkte die de dijkbekleding moet krijgen. 

 

De planperiode van de verbeterde dijkbekledingen bedraagt 50 jaar. 

 

De ontwerppeilen van de Oosterschelde zijn gebaseerd op een noodsluiting van de 

Oosterscheldekering. Aangezien de Oosterscheldekering een vast sluitregime heeft, hoeft 

geen rekening gehouden te worden met een waterstandverhoging als gevolg van de 

zeespiegelrijzing. Daarom is op iedere locatie achter de Oosterscheldekering het 

ontwerppeil constant in de tijd (Ontwerppeil 2009-2060). 

 

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in het rapport ‚Hydraulisch 

Randvoorwaardenrapport Oesterdam‛ [lit. 8]. De golfrandvoorwaarden zoals gegeven in 

het detailadvies zijn de rekenwaarden. Met name de indeling in zogenaamde 

randvoorwaardenvakken is hierin van belang. De gemaakte indeling met betrekking tot het 

dijkvak Oesterdam Zuid is weergegeven in Tabel 1. De indeling in randvoorwaardenvakken 
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is ook weergegeven in Figuur 2 in Bijlage 2. Het ontwerppeil 2010-2060 en de bijbehorende 

golfrandvoorwaarden zijn gegeven in Tabel 2. 

 

RVW-vak Locatie 

 Van [dp] Tot [dp] 

78 1178 1186+50m 

79 1165+50m 1178 

80 1158+50m 1165+50m 

81 1140 1158+50m 

RVW-vak = randvoorwaardenvak 

 

RVW-vak Ontwerppeil [NAP + m] H
s
 [m] T

pm
 [s] 

78 3,95 1,38 4,74 

79 3,95 1,74 5,11 

80 3,95 1,73 5,32 

81 3,95 2,10 5,22 

 

Voor de berekening van gezette steenbekleding geldt dat de grootste toplaagdiktes 

worden berekend bij de waterstanden die het langst aanhouden omdat deze leiden tot de 

grootste belastingduur.  

3.2.2 NATUUR 

Natuurbeschermingswet 1998 

Zoals reeds in 2.2.2 is aangegeven is de Oosterschelde aangewezen als speciale 

beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura2000). 

Inmiddels is het beschermingsregime van deze gebieden juridisch verankerd in de 

Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 november 2005 in werking is getreden. Hiermee 

worden activiteiten die kunnen leiden tot effecten op de kwalificerende natuurwaarden 

vergunningsplichtig.  

 

Ook de dijkverbeteringswerken in de Oosterschelde kunnen leiden tot effecten op 

beschermde natuurwaarden. Om deze effecten te toetsen wordt voor de meeste dijktrajecten 

geen Voortoets/Oriëntatiefase (niet verplicht), maar direct een Passende Beoordeling 

uitgevoerd (zie schema in Afbeelding 4). Gezien de complexiteit van de te beoordelen 

effecten (specifieke voorkomen van soorten en habitats en uit te voeren werkzaamheden 

inclusief mogelijke mitigerende maatregelen) zal een Voortoets voor de meeste dijktrajecten 

namelijk leiden tot de conclusie dat mogelijke significantie van effecten niet is uit te sluiten, 

zonder dat daar onderzoek voor moet worden uitgevoerd op het niveau van een Passende 

Beoordeling.  

In het IBOS is een eerste integrale verkenning gemaakt naar de mogelijke cumulatie van 

effecten. De resultaten hiervan zijn gebruikt voor de planning van de uitvoering van de 

dijktrajecten in de tijd, gericht op een minimalisatie van cumulatie in de tijd. Dit is geen 

Voortoets in de betekenis van de Natuurbeschermingswet.  

Flora- en faunawet 

Naast gebiedsbescherming dient het project getoetst te worden op haar consequenties op de 

aanwezige planten- en diersoorten. De bescherming van individuele dier- en plantensoorten 

is geregeld in de Flora- en faunawet. Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand 

houden en beschermen van in het wild voorkomende planten- en diersoorten. De Flora- en 

Tabel 1 

Eigenschappen 

randvoorwaardenvakken. 

Tabel 2 

Golfrandvoorwaarden bij 

ontwerppeil 2010-2060. 
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faunawet kent voor ruimtelijke ingrepen relevante verbodsbepalingen (artikel 8 t/m 13) als 

ook een zorgplicht (artikel 2). 

 

De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij principe'. Dat betekent dat alle 

schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in principe 

verboden zijn. Voor verschillende soorten planten en dieren zijn verschillende 

beschermingsregimes opgesteld. Afhankelijk van de soort activiteiten zijn vrijstellingen of 

ontheffingen van deze verbodsbepalingen mogelijk. Naast de verbodsbepalingen van de 

Flora- en faunawet geldt de algemene zorgplicht ten aanzien van alle in het wild levende 

dieren en planten en hun leefomgeving. De zorgplicht geldt altijd, voor iedereen en in alle 

gevallen. 
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Afbeelding 4 

Schematische weergave van 

vergunningverlening bij project 

of handeling.  
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3.3 UITGANGSPUNTEN 

3.3.1 VEILIGHEID 

Om vertragingen in ontwerp, procedures en uitvoering te voorkomen kiest het project 

Zeeweringen alleen voor bewezen technieken die goed uitvoerbaar zijn en goede 

voorwaarden scheppen voor beheer en onderhoud door het waterschap. Materialen en 

constructie moeten een levensduur hebben van ten minste 50 jaar.  

3.3.2 KOSTEN 

Het project wordt kosteneffectief uitgevoerd. Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten 

waarbij zoveel mogelijk aan de andere belangen wordt tegemoet gekomen. 

3.3.3 LANDSCHAP 

In het ontwerp wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met landschappelijke aspecten. 

Voor de gehele Oosterschelde zijn deze verwoord in de Visie Oosterschelde en nader 

uitgewerkt in het detailadvies voor dit dijktraject. 

 

Het landschap op en rondom de zeewering wordt bepaald door de Oosterschelde en door 

de zeewering zelf, die zich als een lijnvormig element door het landschap uitstrekt. Uit de 

landschapsvisie blijkt dat de continuïteit wordt bepaald door: 

 de waterdynamiek; 

 de vegetatie; 

 de historische dijkopbouw; 

 de waterkerende functie. 

 

De nadere uitwerking van het landschapsadvies voor dit dijktraject geeft aan op welke wijze 

het huidige landschappelijke beeld zo min mogelijk wordt verstoord. De nadere uitwerking 

van het landschapsadvies vormt een aanvulling van het algemene advies van de Dienst 

Landelijk Gebied, zoals verwoord in het landschapsadvies van het project Zeeweringen. 

Voorgesteld wordt om bij het toepassen van nieuwe dijkbekleding gebruik te maken van 

donker en licht gekleurde materialen in de onder- respectievelijk boventafel.  
 

De volgende uitgangspunten worden voor dit traject gehanteerd: 

 Benadrukken van de horizontale opbouw door in de ondertafel een ander materiaal toe 

te passen dan in de boventafel. Voorkeur geven aan het gebruik van donkere materialen 

in de ondertafel en lichte materialen in de boventafel.  

 Kies voor bekledingen waarop begroeiing mogelijk is. 

 De overgangen tussen materialen verticaal uitvoeren en deze overgangen zo min 

mogelijk in de boven - en ondertafel laten samenvallen. 

 Handhaven van cultuurhistorische elementen (waterbouwkundig deltawerk). 

 

In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de wensen uit de landschapsvisie voor 

de Oosterschelde, waarvan de belangrijkste punten uit dit advies hierboven zijn vermeld. 

Een aanvulling hierop is het advies van afdeling Planvorming en Advies van 

Rijkswaterstaat Zeeland. De belangrijkste punten uit dit advies zijn: 

 In de landschapsvisie Oosterschelde staat de Oesterdam gekenmerkt als technisch profiel. 

In principe is dan qua vormgeving veel mogelijk. Zelfs een totale overlaging klopt bij een 
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beeld van een Deltadam. Als het dwarsprofiel van een dam maar over langere lengte 

hetzelfde beeld geeft. 

 Geadviseerd wordt om met Waterdistrict Zeeuwse Delta te overleggen over wat betere 

inrichtingsmogelijkheden zijn voor de recreatie. Voorbeelden: enkele trappen voor 

surfers, kwalitatief betere voorzieningen als vuilnisbakken, Toiletten en bankjes. 

3.3.4 NATUUR 

Naast de randvoorwaarden die voortvloeien uit de natuurwetgeving geldt voor het Project 

Zeeweringen op grond van nationaal en regionaal beleid in principe het uitgangspunt dat 

de natuurwaarden op de dijkbekleding (met name wieren en zoutplanten) zo veel mogelijk 

hersteld moeten worden en zo mogelijk verbeterd. De criteria om te kiezen tussen herstel of 

verbetering van natuurwaarden zijn niet in randvoorwaarden vastgelegd. Als 

natuurwaarden kunnen worden verbeterd dan wordt dat afgewogen tegen de extra kosten. 

 

Bij vervanging van de steenbekleding moet de nieuwe bekleding minstens van eenzelfde 

categorie zijn waardoor in ieder geval de huidige natuurwaarden hersteld en zo nodig 

verbeterd worden. Binnen een traject wordt onderscheid gemaakt in de getijdenzone en de 

zone boven gemiddeld hoogwater (GHW).  

 

In 2007 heeft de Meetadviesdienst Zeeland een gedetailleerd onderzoek laten uitvoeren naar 

de vegetatie op het onderhavige dijkvak. De toe te passen categorieën, die hieruit volgen, 

zijn samengevat in onderstaande tabellen. 

 

Dijkpaal 

Van [dp] 

 

Tot [dp] 

Ondertafel 

Herstel 

 

Verbetering 

1140 1143 Redelijk goed Redelijk goed 

1143 1150 Redelijk goed Redelijk goed 

1150 1158 Voldoende Redelijk goed 

1158 1167 Redelijk goed Redelijk goed 

1167 1181 Redelijk goed Redelijk goed 

1181 1186+50m Voldoende Redelijk goed 

 

Dijkpaal 

Van [dp] 

 

Tot [dp] 

Boventafel 

Herstel 

 

Verbetering 

1140 1160 Redelijk goed Redelijk goed 

1160 1162 Redelijk goed Redelijk goed 

1162 1167 Redelijk goed Redelijk goed 

1167 1178 Redelijk goed Redelijk goed 

1178 1186+50m Redelijk goed Redelijk goed 

 

Omdat de ondertafel ‘goed’ is getoetst, zal de bekleding niet worden vervangen.  

 

Bovenstaand advies voor de boventafel speelt daarom verder geen rol met betrekking tot 

het nieuwe ontwerp. 

3.3.5 CULTUURHISTORIE 

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de reeds aanwezige cultuurhistorie, 

waar mogelijk, wordt behouden. 

Tabel 3 

Advies toe te passen 

bekledingscategorieën in de 

getijdenzone. 

Tabel 4 

Advies toe te passen 

bekledingscategorieën boven 

GHW. 
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3.3.6 MILIEUBELASTING 

Met betrekking tot het milieu is het uitgangspunt, dat milieubelasting zoveel mogelijk moet 

worden beperkt. Het project Zeeweringen streeft dan ook naar zoveel mogelijk hergebruik 

van aanwezige materialen. Dit geldt in de eerste plaats binnen het dijktraject zelf. Wanneer 

dit niet mogelijk is, dan is het streven de verwijderde materialen te hergebruiken op een 

ander dijktraject dat wordt verbeterd.  

3.3.7 OVERIGE ASPECTEN 

Als uitgangspunt geldt dat er steeds getracht zal worden om tijdens de uitvoering van het 

project eventuele geluidsoverlast en/of (verkeers)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk 

te beperken. De transportroute is weergegeven in Bijlage 3. Tijdens de bestekfase dient 

toestemming te worden gevraagd aan de beheerder Waterdistrict Zeeuwse Delta of de reeds 

tijdens de uitvoering van ‘Tholen 2’gebruikte depotlocatie wederom mag worden gebruikt 

voor de opslag en breken van materialen. Tevens kan gebruik worden gemaakt van het 

meerjarendepot, langs het spuikanaal, aan de Westerschelde. 
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4 Keuze ontwerp 

4.1 MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

Aangezien het hier om een bestaand traject gaat waarvan de huidige dijkbekleding moet 

worden vervangen, zijn er geen alternatieven ten aanzien van de locatie mogelijk. Het aantal 

oplossingsrichtingen is hierdoor beperkt. Deze moeten vooral gezocht worden in de 

diversiteit aan bekledingstypen. De toe te passen bekledingstypen worden bepaald op basis 

van de beschikbaarheid van herbruikbaar materiaal, resultaten toetsing, inpassing in het 

landschapsadvies en de technische toepasbaarheid. 

Beschikbaarheid 

De boventafel bestaat voor een groot deel uit Haringmanblokken van 25 cm dik, voor een 

kleiner deel uit Haringmanblokken van 20 cm dik en verder uit vlakke blokken van 30 cm 

dik en doorgroeistenen aan de bovenzijde van het talud. Afgezien van de doorgroeistenen 

zijn alle vrijkomende materialen geschikt voor hergebruik. In Tabel 5 zijn de hoeveelheden 

betonblokken weergegeven die vrijkomen bij het vernieuwen van de bekleding en die 

eventueel kunnen worden hergebruikt. 

 

Toplaag Oppervlakte (m
2
) Oppervlakte 

gekanteld (m
2
) 

Haringmanblokken (0,50 × 0,50 × 0,20m
3
), 12.800 5.120 

Haringmanblokken (0,50 × 0,50 × 0,25m
3
) 26.900 13.450 

Vlakke betonblokken (0,50 × 0,50 × 0,30m
3
) 11.745 7.047 

 

De zones waarin gekantelde blokken toegepast kunnen worden is groter dan wat er aan 

aantallen blokken beschikbaar is. Er komen geen blokken uit andere werken beschikbaar. 

Deelgebieden 

Op basis van de geometrie, toetsing, technische toepasbaarheid, hydraulische en ecologische 

randvoorwaarden is het dijkvak opgedeeld in 4 deelgebieden. De nummering van de 

dwarsprofielen komt overeen met het deelgebied waarop ze betrekking hebben. De 

deelgebieden en profielen zijn weergegeven in Figuur 3 in Bijlage 2.  

 

Deelgebied Van [dp] Tot [dp] 

I 1140 1158+50m 

II 1158+50m 1165+50m 

III 1165+50m 1178 

IV 1178 1186+50m 

Bekledingsalternatieven 

Op basis van het Detailadvies en de technische toepasbaarheid zijn drie alternatieven 

gegeven voor de nieuwe bekledingen voor de deelgebieden van het onderhavige dijkvak. Bij 

Tabel 5 

Vrijkomende hoeveelheden 

materialen (exclusief verliezen). 

Tabel 6 

Deelgebieden 
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alle alternatieven blijft de ondertafel buiten beschouwing, omdat de bestaande 

koperslakblokken ‘goed’ zijn getoetst. In Tabel 7 zijn de bekledingsalternatieven 

weergegeven. 

 

Alternatief Boventafel 

1 Nieuw te leveren betonzuilen, met daarboven gekantelde blokken 

2 Nieuw te leveren betonzuilen 

3 Waterbouwasfaltbeton, met daarboven gekantelde blokken 

 

4.2 UITEINDELIJKE KEUZE 

In elk deelgebied zijn alle bovenstaande alternatieven mogelijk. Op basis van deze 

bekledingsalternatieven zijn 3 varianten opgesteld voor het onderhavige dijkvak. 

Glooiingskaarten van de varianten zijn gegeven in de Figuren 5, 6 en 7 in Bijlage 2. 

 

Deelgebied Ondertafel Boventafel 

I Bestaande koperslakblokken Betonzuilen/gekantelde blokken 

II Bestaande koperslakblokken Betonzuilen/gekantelde blokken 

III Bestaande koperslakblokken Betonzuilen/gekantelde blokken 

IV Bestaande koperslakblokken Betonzuilen/gekantelde blokken 

 

Deelgebied Ondertafel Boventafel 

I Bestaande koperslakblokken Betonzuilen 

II Bestaande koperslakblokken Betonzuilen 

III Bestaande koperslakblokken Betonzuilen 

IV Bestaande koperslakblokken Betonzuilen 

 

Deelgebied Ondertafel Boventafel 

I Bestaande koperslakblokken Waterbouwasfalt/gekantelde blokken 

II Bestaande koperslakblokken Waterbouwasfalt/gekantelde blokken 

III Bestaande koperslakblokken Waterbouwasfalt/gekantelde blokken 

IV Bestaande koperslakblokken Waterbouwasfalt/gekantelde blokken 

 

De varianten zijn op de volgende aspecten tegen elkaar afgewogen: 

 constructie-eigenschappen; 

 uitvoering; 

 hergebruik; 

 onderhoud; 

 landschap; 

 natuur; 

 kosten. 

 

De aspecten constructie-eigenschappen, uitvoering, hergebruik en onderhoud zijn in de 

meeste gevallen afhankelijk van de gekozen bekledingsmaterialen. Een beschrijving van 

deze aspecten en de verhoudingen tussen de verschillende bekledingstypen is opgenomen 

in de Handleiding Ontwerpen [lit. 3]. De aspecten landschap, natuur en kosten worden 

nader toegelicht. Het keuzemodel en de invoermodule van het keuzemodel zijn nader 

beschreven in [lit. 1]. 

Tabel 7 

Bekledingsalternatieven. 

Tabel 8 

Variant 1. 

Tabel 9 

Variant 2. 

Tabel 10 

Variant 3. 
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Landschap 

De Oesterdam is een waterbouwkundig deltawerk. Eenduidigheid van de bekleding voor 

het gehele dijkvak is landschappelijk belangrijk. Alle varianten voldoen hieraan. 

Natuur 

Alle varianten voldoen aan het advies voor herstel volgens het detailadvies. 

Het dwingende karakter van de Habitat- en Vogelrichtlijn in de Natuurbeschermingswet is 

niet als alles overstijgende randvoorwaarde meegenomen maar als onderdeel van het 

beoordelingscriterium ‘natuur’. Het verschuiven van de teen van de dijk in zeewaartse 

richting betekent verlies van kwalificerend habitat. Door het handhaven van de 

kreukelberm en de ondertafel van koperslakblokken vindt er geen teenverschuiving plaats. 

Kosten 

De kostenverschillen tussen de varianten zijn aanzienlijk. Variant 1 heeft een toplaag van 

gekantelde blokken en betonzuilen. Variant 3 heeft een toplaag van waterbouwasfaltbeton 

en gekantelde (Haringman)blokken. Deze bekleding is goedkoper dan een volledige 

bekleding van gezette betonzuilen of betonblokken. Variant 2 is om bovengenoemde 

redenen de duurste en Variant 3 de goedkoopste variant. 

Voorkeursvariant 

In Tabel 11 is de afweging samengevat. Hieruit volgt dat Variant 2 de beste totaalscore heeft, 

maar dat Variant 2 aanzienlijk duurder is dan Variant 3. De goedkoopste variant heeft de 

laagste totaalscore. Uiteindelijk worden de score/kosten afgewogen en hier blijkt Variant 3 

de beste eindscore te hebben. 

 

Variant Totaalscore Kosten Score/Kosten 

1 66,7 1,71 43,3 

2 74,2 2,87 28,8 

3 56,3 1,00 65,5 

 

Hoewel Variant 1 en Variant 2 een betere totaalscore hebben, wegen de meerkosten voor 

beide varianten niet op tegen de relatief lager scorende, maar goedkope Variant 3. Daarom 

is Variant 3 verder uitgewerkt tot voorkeursvariant. 

Tabel 11 

Samenvatting keuzemodel 

kosten. 
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5 Ontwerp en plan 

5.1 ONTWERP NIEUWE DIJKBEKLEDING 

Het gekozen ontwerp wordt hier verder toegelicht. Het bijbehorende dwarsprofielen is 

weergegeven in Figuur 8 t/m Figuur 11 van Bijlage 2. De dimensionering wordt beschreven 

per constructieonderdeel: 

 kreukelberm en teenconstructie; 

 zetsteenbekleding; 

 overgangsconstructies; 

 asfaltbekleding; 

 overgang tussen boventafel en berm; 

 berm. 

5.1.1 KREUKELBERM EN TEENCONSTRUCTIE 

Aangezien voor de huidige dijk een goede kreukelberm aanwezig is, hoeft er geen nieuwe 

kreukelberm te worden aangebracht. Ook een teenconstructie is in het gehele dijkvak niet 

benodigd, omdat de bestaande bekleding van de ondertafel zal worden gehandhaafd. 

5.1.2 ZETSTEENBEKLEDING (BOVENTAFEL) 

In hoofdstuk 4 is aangegeven welke bekledingstypen worden aangebracht. De 

zetsteenbekleding moet voldoen ten aanzien van toplaagstabiliteit, afschuiving en 

materiaaltransport. De eisen ten aanzien van toplaagstabiliteit bepalen de dimensionering 

van de toplaag en de uitvullaag. Het transport van klei door de bekleding moet worden 

voorkomen door op de klei een geokunststof aan te brengen. In deze paragraaf wordt de 

opbouw van de bekleding als volgt behandeld: 

 toplaag gekantelde Haringmanblokken en gekantelde vlakke betonblokken; 

 uitvullaag; 

 geokunststof; 

 basismateriaal. 

Toplaag van gekantelde Haringmanblokken en gekantelde vlakke betonblokken 

In deelgebied III en IV zijn alle typen gekantelde blokken over de volledige taludhoogte 

stabiel. In de deelgebieden I en II zijn alle typen gekantelde blokken stabiel in de zone welk 

door een 5 uur durende storm wordt belast (boven circa NAP+3,0 m). De toplaagdikten zijn 

gecontroleerd met Steentoets2010.  

 

Uit de controleberekeningen volgt dat de ontwerpveiligheid lager is dan 1,2. Op grond van 

de volgende overwegingen is besloten de lagere ontwerpveiligheid te accepteren: 

 de afwijking op de eis is niet significant groot; 
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 de dichtheid van de Haringmanblokken is groter dan de in de berekeningen gehanteerde 

waarde; 

 de Oesterdam heeft in verhouding tot de reguliere zeedijken een grote reststerkte. Zelfs 

als er schade aan de bekleding op zou treden is de kans op een damdoorbraak erg klein. 

 

Deze overwegingen worden verder toegelicht in het rapport ‘Ontwerpveiligheid gekantelde 

blokken Oesterdam’ [lit. 10]. 

 

In de ontwerpberekeningen is uitgegaan van plaatsing tegen elkaar aan op een fijnkorrelige 

uitvullaag van 4/20 mm. Alle beschikbare type blokken kunnen in alle deelgebieden boven 

NAP+3,0 m worden toegepast. 

Uitvullaag 

De granulaire uitvullaag onder de toplaag is voornamelijk van belang voor de uitvoering. 

Gelet op stabiliteit en uitvoering, moet het materiaal in de ze uitvullaag zo fijn mogelijk zijn. 

Het materiaal mag echter niet zo fijn zijn dat het tussen de elementen van de toplaag door 

kan wegspoelen. De sortering voor gekantelde blokken bedraagt 4/20 mm. De kleinste 

laagdikte waarin steenslag van de genoemde sorteringen kan worden aangebracht is 0,10 m. 

Geokunststof 

Onder de gezette bekleding dient een geokunststof (vlies) aangebracht te worden. De 

belangrijkste functie van dit geokunststof is het voorkomen van uitspoeling van materiaal 

uit de onderlaag door de toplaag heen. Maatgevend hiervoor is de openingsgrootte O
90

. 

Gelijk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997-2008 wordt gekozen voor een 

polypropeen vlies (non-woven) met een gegarandeerde maximum openingsgrootte (O
90

) van 

100 µm. 

 

Aan de onderzijde van de gezette bekleding wordt het vlies opgevouwen tegen het asfalt. 

Op de glooiing moet de overlapping tussen verschillende banen van het vlies minimaal 0,5 

m breed zijn. Aan de bovenzijde wordt het vlies doorgetrokken tot onder de 

onderhoudsstrook op de berm, waarna het geokunststof (weefsel) van de onderhoudsstrook 

er overheen gelegd wordt met een overlapping van minimaal 1 m. 

Basismateriaal 

In het gekozen ontwerp bedraagt de vereiste minimale dikte van de nieuwe kleilaag onder 

de gekantelde betonblokken 0,8 m. In Tabel 12 zijn de minimale kleilaagdiktes gegeven 

evenals de aanwezige laagdiktes. Door toepassing van gekantelde blokken op filterlaag 

boven waterbouwasfaltbeton zal de dikte van de toplaag met minimaal 20 cm en maximaal 

30 cm toenemen. Om een vloeiend talud te verkrijgen zal tot 30 cm worden ontgraven van 

de onderliggende kleilaag of mijnsteenlaag. Hierdoor wordt de kleilaag tussen dp 1158+50m 

en dp 1165+50m gereduceerd tot 55 cm. 

 

Locatie 

Van (dp) 

 

Tot (dp) 

Minimale dikte 

onderlaag (m) 

Aanwezige dikte 

onderlaag (m) 

Tekort 

(m) 

1140 1158+50 0,8 0,60 0,20 

1158+50m 1165m50 0,8 0,55 0,25 

1165+50m 1178 0,8 0,70 0,10 

1178 1186+50 0,8 0,85 - 

 

Tabel 12 

Minimale diktes kleilaag 

(mijnsteenlaag). 
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Uit de berekeningen volgt dat een kleilaag van 55 cm ruim voldoende is. Omdat een 

grondverbetering weliswaar een dikkere kleilaag oplevert, maar niet direct een beter 

verdichte kleilaag, wordt het tekort van maximaal 25 cm klei geaccepteerd. 

5.1.3 OVERGANGSCONSTRUCTIES 

Er wordt een horizontale overgangsconstructie geplaatst op de overgang van de 

waterbouwasfaltbeton naar de gekantelde blokken. De betonblokken dienen zo goed 

mogelijk aan te sluiten op de bekledingen van de aangrenzende dijkvakken. Kieren worden 

gepenetreerd met gietasfalt of asfaltmastiek.  

 

Op de overgang van koperslakblokken naar waterbouwasfaltbeton wordt een 

overgangsconstructie aangebracht die niet te stijf mag worden uitgevoerd. Bij voorkeur 

wordt de huidige betonband gehandhaafd en worden weinig of geen perkoenpalen 

aangebracht. 

5.1.4 ASFALTBEKLEDING 

Waterbouwasfaltbeton 

In alle deelgebieden wordt op de boventafel van het talud een bekleding aangebracht van 

waterbouwasfaltbeton. De onderzijde van deze bekleding sluit aan op de ‘goed’ getoetste 

koperslakblokken van de ondertafel. De ondergrond wordt uitgevuld met fosforslakken 

(0/45 mm, hydraulisch bindend). 

 

Bij de dimensionering van het waterbouwasfaltbeton is belasting ten gevolg van 

wateroverdrukken niet maatgevend. De maatgevende belasting van golfklappen geeft een 

minimaal toe te passen laagdikte van 0,14 m. Gezien de toleranties in de uitvoering wordt 

dit afgerond naar een praktische laagdikte van 0,20 m. 

Opensteenasfalt 

Opensteenasfalt zal worden toegepast boven het ontwerppeil (vanaf NAP +3,95 m). De 

onderzijde sluit aan op de gekantelde blokken. 

 

Ook bij de dimensionering van het opensteenasfalt is belasting ten gevolg van 

wateroverdrukken niet maatgevend. De maatgevende belasting van golfklappen geeft een 

minimaal toe te passen laagdikte van 0,27 m. Gezien de toleranties in de uitvoering wordt 

dit afgerond naar een praktische laagdikte van 0,30 m. 

5.1.5 OVERGANG TUSSEN BOVENTAFEL EN BERM 

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door het opensteenasfalt 

aan te brengen. Het opensteenasfalt wordt op de berm aangebracht tot tegen de bestaande 

parallelweg aan. Over het gedeelte waar de parallelweg over de kruin van de dam loopt, 

wordt het opensteenasfalt tot 3,5 m op de berm aangebracht, zodat er een onderhoudsstrook 

ontstaat. De ondergrond wordt uitgevuld met fosforslakken (0/45 mm, hydraulisch 

bindend). Ook wordt de fundering van het onderhoudspad uitgevoerd in fosforslakken. 

5.1.6 BERM 

De bestaande hoogte van de berm varieert tussen een hoogte van NAP+4,00 m en 

NAP+5,20 m. Het ontwerppeil bedraagt NAP+3,95 m, zodat de bestaande berm boven 

ontwerppeil ligt. Omdat het afgraven van de bestaande berm geen optie is, wordt het 

nieuwe onderhoudspad op de bestaande berm gerealiseerd en wordt de bekleding 
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doorgetrokken tot aan het nieuwe onderhoudspad. Ter plaatse van de parallelweg op de 

buitenberm zal de berm niet verhoogd worden. 

 

Over het deel waar op de berm een onderhoudspad zal worden aangelegd, zal de berm met 

circa 30 cm worden verhoogd, zodat de vrijkomende grond naast de onderhoudsstrook op 

de berm verwerkt kan worden. Tijdens de uitvoering wordt de berm gebruikt als werkweg 

bestaande uit een 0,3 m dikke laag fosforslakken op een geokunststof. De strook van 

fosforslakken wordt na de uitvoering niet verwijderd, maar afgewerkt tot de gewenste 

laagdikte van 0,3 m en afgedekt met 0,20 m opensteenasfalt.  

5.2 VOORZIENINGEN GERICHT OP DE UITVOERING VAN HET WERK 

Tussen 1 oktober en 1 april mag als gevolg van de keur de glooiing niet worden 

opengebroken. De kans dat er schade optreedt als gevolg van de weersomstandigheden is 

dan te groot. De werkzaamheden aan de glooiing zelf worden daarom verspreid over de 

periode tussen 1 april en 1 oktober. Voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van 

keten en de opslag van materiaal en dergelijke, zullen mogelijk eerder plaatsvinden. 

5.3 VOORZIENINGEN TER BEPERKING VAN NADELIGE GEVOLGEN 

5.3.1 LANDSCHAP 

Bij het ontwerpen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de wensen uit de 

landschapsvisie voor de Oosterschelde. De gekozen bekleding voor het onderhavige 

dijktraject moet, vanuit een landschappelijk oogpunt, aansluiten op de aangrenzende 

dijktrajecten. 

5.3.2 NATUUR 

Ter beperking van nadelige gevolgen voor de natuur in het plangebied, worden standaard 

mitigerende maatregelen genomen. Uit de effectbeoordeling blijkt dat geen aanvullende 

(mitigerende) maatregelen nodig zijn voor het dijktraject Oesterdam-Zuid: 

 Vóór 15 maart zal de vegetatie op het buitentalud en kruin zeer kort gemaaid worden om 

het vestigen van broedvogels te voorkomen.  

 De breedte van de werkstrook bedraagt maximaal 15 meter, gerekend vanuit de 

waterbouwkundige teen van de dijk. Voor zover mogelijk zal een smallere werkstrook 

aangehouden worden, met name op locaties waar zich zeegras bevindt. 

 

Als het voorland uit slik en/of schor bestaat: 

 De vrijkomende grond en stenen worden over een strook van 5 meter vanaf de (nieuwe) 

visuele teen van de dijk verdeeld en niet over de gehele werkstrook. De stenen en grond 

worden zo egaal mogelijk over grote dijklengte verdeeld, waardoor geen ophoging van 

het voorland plaatsvindt. Perkoenpalen en overige vrijkomend materiaal worden 

verwijderd en afgevoerd. 

 Als op het voorland in de werkstrook in de huidige situatie stenen op het slik of schor 

liggen, registreren van deze situatie voorafgaand aan de werkzaamheden (fotograferen 

en beschrijven). Naar gelang de mogelijkheden, na afloop de grond en stenen zo egaal 

mogelijk verdelen, maar de situatie mag niet verslechteren ten aanzien van de huidige 

situatie. 

 Het voorland in de werkstrook wordt aansluitend op de werkzaamheden op de 

oorspronkelijke hoogte teruggebracht, tenzij in de locatiespecifieke maatregelen anders 

aangegeven. Voor slik geldt dit voor de werkstrook buiten de kreukelberm, voor schor 
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echter over de gehele breedte van de werkstrook. Eventuele kreekjes die binnen de 

werkstrook (en buiten de kreukelberm ) zijn gelegen, dienen vooraf geregistreerd 

(intekenen / fotograferen), en na afloop hersteld te worden. Watervoerende kreken 

dienen gedurende de duur van de werkzaamheden water te blijven voeren. Deze kreken 

worden dus niet tijdelijk afgesneden. 

 Op slik of schor vindt geen opslag van materiaal en/of grond plaats buiten de 

werkstrook, ook niet in aangrenzende dijktrajecten. 

 Het voorland buiten de werkstrook wordt niet be(t)reden, niet door personen noch met 

materieel. 

5.3.3 CULTUURHISTORIE 

Het vervangen van de steenbekleding heeft enkel impact op het object Oesterdam. De 

impact van het vervangen van steenbekleding is echter klein voor de dam als geheel. 

5.3.4 OVERIG 

Het dijkvak heeft over het gehele lengte een recreatieve functie. Het deel tussen 1140 en de 

doorsteek naar de hoofdrijbaan van de Oesterdam is opengesteld voor autoverkeer. Omdat 

daar de meeste toeristen zijn te verwachten, heeft het de voorkeur om dit deel voor het 

toeristen seizoen uit te voeren. 

 

Als gevolg van de werkzaamheden zullen materialen en goederen worden aan- en 

afgevoerd, wat enige tijdelijke overlast voor omwonenden kan veroorzaken. Door een 

zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden 

beperkt (Bijlage 3). Panden gelegen binnen 10 m van de transportroute of in het werkgebied 

worden door Projectbureau Zeeweringen opgenomen door middel van een bouwkundige 

vooropname voorafgaand aan het in gebruik nemen van de transportroute. Dit om 

eventuele schade op correcte wijze te kunnen vergoeden. 

5.4 VOORZIENINGEN TER BEVORDERING VAN LNC-WAARDEN 

5.4.1 LANDSCHAP 

Het landschapsadvies wordt op dit dijktraject zo veel mogelijk toegepast. Er worden geen 

verbetermaatregelen ten behoeve van het landschap getroffen. 

5.4.2 NATUUR 

Er worden geen maatregelen getroffen om de natuurwaarden langs het traject te verbeteren.  

5.4.3 CULTUURHISTORIE 

Bestaande cultuurhistorische waarden zullen zo goed als mogelijk in stand worden 

gehouden. In het ontwerpplan staan geen voorzieningen genoemd die de cultuurhistorische 

waarden zullen verbeteren. 
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6 Effecten 

6.1 LANDSCHAP 

De nieuwe bekleding past volledig in het huidige landschapsbeeld door het conform het 

landschapsadvies uitgevoerde ontwerp.  

6.2 NATUUR 

Eventuele (nadelige) effecten worden voorkomen door het nemen van mitigerende 

maatregelen. Vergunning- dan wel ontheffingprocedures in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet hoeven dan niet doorlopen te 

worden. 

Natuurbeschermingswet 1998 

Er vindt geen ruimtebeslag plaats in het kwalificerende habitattype Grote, ondiepe kreken 

en baaien. De kreukelberm en bekleding van de ondertafel zijn ‘goed’ getoetst en blijven 

behouden. Een verplaatsing van de teenconstructie is niet aan de orde. De werkzaamheden 

richten zich alleen op de boventafel, waarvan de bekleding wordt vervangen.  

 

De aanwezige zoutvegetatie gaat grotendeels verloren door werkzaamheden aan de 

boventafel, evenals de groeiplaatsen van zoutplanten. De werkzaamheden doen geen 

afbreuk aan de herstelmogelijkheden, welke langs het gehele dijktraject aanwezig zijn. 

Negatieve effecten zijn niet significant. 

 

Er zijn geen significant negatieve effecten op broedvogels en niet-broedvogels als gevolg 

van de dijkverbeteringwerkzaamheden.  

Flora- en faunawet 

Het is niet nodig een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aan te vragen. Er 

komen geen planten langs het dijktraject voor die beschermd zijn in het kader van de Flora- 

en faunawet. De voorgenomen werkzaamheden leiden niet tot ruimtebeslag op 

groeiplaatsen van dergelijke soorten. 

 

Vanwege het beperkte belang voor vogels van de verstoorde zone langs het dijktraject als 

foerageergebied en de uitwijkmogelijkheden zijn geen negatieve effecten te verwachten.  

 

De voorgenomen werkzaamheden leiden ook niet tot negatieve effecten op zoogdieren of 

beschermde soorten amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden. 
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6.3 CULTUURHISTORIE 

De impact van het vervangen van steenbekleding is klein voor de dam als geheel. Er zijn er 

drie schaalniveaus te onderscheiden, aangaande de Oesterdam: 

 Als eerste is er de cultuurhistorische waarde van de dijk wat betreft de functie en daaraan 

gekoppeld de landschappelijke ligging. Aan dit onderdeel verandert door de plannen 

feitelijk niets en op dit schaalniveau is er dan ook geen schade aan de cultuurhistorie. 

 Vervolgens is er de dijk als object en de ‘architectuur’ van de dijk (profiel, strakke vorm 

en dergelijke). Ook hier treden nauwelijks veranderingen in op en is er geen 

noemenswaardig verlies van cultuurhistorische waarde. 

 Als laatste is er de afwerking en het materiaalgebruik van de dijk. Daar treden wel enkele 

veranderingen in op. De verschillen in onder-/boventafel worden waar het om visuele 

zaken gaat, redelijk in stand gehouden. Het materiaalgebruik wordt echter aangepast. 

Dat heeft dus gevolgen voor de oorspronkelijke bekleding. Dit is een negatief aspect voor 

de cultuurhistorie, immers het tast de toenmalig gebruikte materialen en technieken aan. 

Behoud is echter om veiligheidstechnische redenen niet mogelijk, het materiaal is veelal 

direct aangebracht op klei en/of heeft een te geringe dikte. Het soort 

bekledingsmaterialen welke vervangen worden zullen te zien blijven in de 

Museumglooiing bij het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk. 

 

De binnen dit dijktraject aanwezige cultuurhistorie blijft uiteindelijk zo goed als mogelijk 

behouden. 

6.4 OVERIG 

De aan- en afvoer van materieel en goederen kan geluidsoverlast of verkeershinder 

veroorzaken voor de omgeving (omwonenden, recreanten en nabijgelegen voorzieningen). 

De overlast is echter van tijdelijke aard en zal geen permanente gevolgen hebben. Door een 

zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden 

beperkt. 

 

Bij melding van schade aan panden naast de transportroute vindt door projectbureau 

Zeeweringen een opname plaats. Deze wordt vergeleken met de vooropname voorafgaand 

aan de werkzaamheden (indien aanwezig). Bij schade veroorzaakt door de transporten 

en/of werkzaamheden van project Zeeweringen vindt compensatie van deze schade plaats.  

 

Na uitvoering van de werkzaamheden zal de situatie met betrekking tot recreatie niet 

wezenlijk anders zijn. 

 

Er zal bij de Oesterdam Zuid nauwelijks verstoring optreden voor de Weervisserij. De 

vismethode, met behulp van weren, ligt ver genoeg op het voorland om er geen hinder van 

te ondervinden. 
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7 Procedures en 
besluitvorming 

7.1 MER-BEOORDELING 

De werken aan het dijktraject zijn niet Milieu effectrapportage (MER)-plichtig op basis van 

de bijlage C van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994, want de daarin onder 12 genoemde 

drempelwaarden bij het besluit, worden niet overschreden. De omvang van de activiteit (het 

werk aan de dijk) heeft namelijk een lengte van minder dan 5 km, daarnaast betreft deze ook 

de aanpassing van het dwarsprofiel van de dijk minder dan 250 m
2
.  

Op grond van bijlage D van het gewijzigde Besluit MER 1994 geldt voor een wijziging of 

uitbreiding van een primaire waterkering wél een MER-beoordelingsplicht.  

Ten behoeve hiervan wordt, voorafgaand aan de goedkeuringsaanvraag in het kader van 

artikel 5.7 van de Waterwet, door de initiatiefnemer een MER-beoordelingsnotitie aan 

Gedeputeerde Staten aangeboden. Op basis van deze notitie besluit Gedeputeerde Staten of 

het al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de MER van bijlage C te doorlopen. 

7.2 PLANVASTSTELLING EN GOEDKEURINGSPROCEDURE 

Ingevolge artikel 5.4 jo 5.7 van de Waterwet dienen de werkzaamheden plaats te vinden 

overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld en door het college van Gedeputeerde 

Staten goedgekeurd plan. 

Het plan omvat, naast het belang van de veiligheid van de dijk, een integrale afweging van 

de betrokken maatschappelijke belangen waaronder landschap, natuur en cultuurhistorie. 

Bij de planvoorbereiding wordt het college van Gedeputeerde Staten alsmede het 

betreffende college van burgemeester en wethouders betrokken. De planvoorbereiding 

doorloopt verder een openbare voorbereidingsprocedure op basis van de Algemene Wet 

Bestuursrecht (Awb) waarbij het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd en er de 

mogelijkheid is om zienswijzen te uiten. Bij de definitieve vaststelling van het plan wordt 

rekening gehouden met de ingediende zienswijzen. 

Tegelijkertijd met het ontwerpplan, worden tevens ter inzage gelegd de aanvragen voor de 

overheidsbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het plan (vergunningen, 

ontheffingen e.d.). 

Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van het vastgestelde plan kan 

beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

7.3 NATUURBESCHERMINGSWET 1998 

Per 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd in verband met de 

bepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ingevolge de gewijzigde wet is een 

vergunning vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van handelingen die 
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de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, waarvoor het gebied is 

aangewezen kunnen verslechteren . 

De Oosterschelde is onder de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen als speciale 

beschermingszone voor de Vogelrichtlijn en de Ontwerpbesluiten Natura2000-gebied 

(inclusief aanwijzing tot beschermd natuurmonument).  

Deze wateren zijn tevens bij de Europese Commissie aangemeld als speciale 

beschermingszone voor de Habitatrichtlijn. De Europese Commissie heeft vervolgens onder 

meer deze gebieden geplaatst op de lijst van gebieden van communitair belang voor de 

Atlantische biogeografische regio.  

 

Ten aanzien van de Vogelrichtlijn vallen de daarvoor aangewezen gebieden onder het 

nieuwe vergunningstelsel van artikel 19d Natuurbeschermingswet 1998. 

De bepalingen van de Habitatrichtlijn hebben echter rechtstreekse werking op de gebieden 

die door de Europese Commissie op de communautaire lijst zijn geplaatst. Dat betekent dat 

bij besluitvorming over de dijkwerken ook een passende beoordeling moet plaatsvinden in 

het geval het project (mogelijk) significante effecten heeft op de natuurwaarden die 

ingevolge de Habitatrichtlijn worden beschermd.  

Aangezien er reeds een zelfde beoordeling plaatsvindt in het kader van de aanvraag om 

vergunning voor de Natuurbeschermingswet 1998 ten aanzien van de onder de 

Vogelrichtlijn beschermde natuurwaarden, ligt het in de rede dat de beoordeling voor de 

habitatnatuurwaarden ook in dat kader plaatsvindt. 

 

Uit de wet volgt dat voor het verkrijgen van de vereiste vergunning voor de verbetering van 

de dijkbekledingen, de initiatiefnemer een passende beoordeling van de gevolgen voor het 

gebied maakt voor zover het project of de handeling afzonderlijk of in combinatie met 

andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor het 

desbetreffende gebied. Bij het maken van de passende beoordeling wordt rekening 

gehouden met de instandhoudingdoelstelling(en) van het gebied. 

 

De vergunning kan worden verleend indien er zekerheid bestaat dat de natuurlijke 

kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden aangetast. Indien die 

zekerheid er niet is of duidelijk is dat er sprake is van een aantasting en er geen alternatieve 

oplossingen zijn, kan de vergunning slechts worden verleend vanwege onder meer 

argumenten die verband houden met de openbare veiligheid in het geval in het gebied een 

prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort voorkomt. Indien een prioritair 

type natuurlijke habitat of een prioritaire soort niet voorkomt, kan de vergunning slechts 

verleend worden om dwingende redenen van groot openbaar belang. 

7.4 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN 

De beheerder draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na het opstellen van dit plan bij 

de bevoegde bestuursorganen de aanvragen worden ingediend tot het nemen van de 

besluiten die nodig zijn met het oog op de uitvoering van het plan. De beheerder zendt 

gelijktijdig het ontwerpplan alsmede een afschrift van de aanvragen aan Gedeputeerde 

Staten. Waar nodig, zullen de hierna genoemde vergunningen en/of ontheffingen worden 

aangevraagd. 
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Flora- en faunawet/Natuurbeschermingswet (wordt per 1 oktober 2010 opgenomen in 

de omgevingsvergunning) 

Deze wet beschermt aangewezen plant- en diersoorten. Afhankelijk van de ter plaatse 

aanwezige soorten is er voor het uitvoeren van de werkzaamheden een ontheffing nodig. 

Voor enkele algemeen voorkomende soorten, geldt voor de uitvoering van de dijkwerken 

een algemene vrijstelling. Voor andere dier- en/of plantsoorten geldt er een vrijstelling 

indien gewerkt wordt volgens een door de Minister van Landbouw Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. Bij de verbetering van de dijken wordt 

gewerkt volgens de gedragscode van de Unie van Waterschappen. 

Watervergunning 

Hierin zijn meerdere vergunningen opgenomen voor werkzaamheden met betrekking tot 

water. Ondermeer is hierin de nu vervallen Wvo-vergunning opgenomen  

Indien blijkt dat door de werkzaamheden, (de inrichting van) het werkterrein daaronder 

begrepen, verontreinigende/schadelijke stoffen in het water terecht kunnen komen, een 

vergunning in het kader van Waterwet nodig is, zal deze tijdig en gemotiveerd worden 

aangevraagd. 

Verder moet ontheffing worden verkregen van het waterschap voor de werkzaamheden aan 

het dijktraject. Dit kan in dezelfde watervergunning worden geregeld. 

 

Op grond van artikel 6.12 van het Waterbesluit kan voorts een watervergunning vereist zijn 

voor het gebruik van Rijkswaterstaatswerken. Voor het uitvoeren van onderhoud, aanleg of 

wijziging van waterstaatswerken, voor zover deze activiteiten door of vanwege de 

beheerder worden verricht, is deze vergunningplicht echter niet van toepassing (artikel 6.12 

lid 2 sub c). 

Wet milieubeheer (Wm) 

Indien voor het werk aan het dijktraject, het werkterrein daaronder begrepen, gebruik wordt 

gemaakt van een Wm-vergunningsplichtige inrichting, zal deze, voor de duur van de 

werkzaamheden dat de inrichting daar aanwezig moet zijn, tijdig en gemotiveerd een 

milieuvergunning worden aangevraagd.  

Bouw- en aanlegvergunning (wordt per 1 oktober 2010 opgenomen in de 

omgevingsvergunning) 

Op grond van het bestemmingsplan is voor de werken aan de waterkering als zodanig geen 

Bouw- of aanlegvergunning vereist. Voor zover in het kader van de werken tijdelijke 

bouwwerken geplaatst dienen te worden, bijvoorbeeld een bouwkeet, zal daarin worden 

voorzien door middel van het tijdig (laten) aanvragen van een tijdelijke bouwvergunning 

ingevolge artikel 17 Wro en artikel 40 Woningwet. 

 

Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover 

het bestemmingsplan voor de uitvoering van werken en werkzaamheden een 

aanlegvergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening vereist, geldt 

zodanige eis echter op grond van artikel 5.10 Waterwet niet in het gebied dat is begrepen in 

een vastgesteld projectplan.  

Wegenverkeerswet/Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 

In overleg met de wegbeheerder en de gemeente worden in de besteksfase transportroutes 

voor de aannemer aangewezen.  

Wellicht dient er bij de uitvoering van de werken of bij de aan- en afvoer van materialen een 

tijdelijke verkeersmaatregel genomen te worden. Als de omstandigheden, die aanleiding 
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geven tot het nemen van verkeersmaatregelen of het plaatsen van verkeerstekens, langer 

duren dan 4 maanden zal de wegbeheerder overgaan tot het nemen van verkeersbesluiten.  

Daarnaast kunnen er nog andere vergunningen/ontheffingen of toestemmingen vereist zijn, 

afhankelijk van de specifieke plaatselijke omstandigheden. Hierop wordt nu niet dieper 

ingegaan. 
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BIJLAGE 2 Figuren 

Figuur 1: Overzichtssituatie  

Figuur 2: Projectgebied 

Figuur 3: Glooiingskaart, toplaagtypes huidige situatie 

Figuur 4: Glooiingskaart, eindscores toetsing 

Figuur 5: Glooiingskaart, toplaagtypes Variant 1 

Figuur 6: Glooiingskaart, toplaagtypes Variant 2 

Figuur 7: Glooiingskaart, toplaagtypes Variant 3 (voorkeur) 

Figuur 8: Dwarsprofiel I, dp 1140 – dp 1158+50m, bestaand en nieuw 

Figuur 9: Dwarsprofiel II, dp 1158+50m – dp 1170, bestaand en nieuw 

Figuur 10: Dwarsprofiel III, dp 1170 – dp 1178, bestaand en nieuw 

Figuur 11: Dwarsprofiel IV, dp 1178 – dp 1186+50m, bestaand en nieuw 
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BIJLAGE 3 Transportroute 
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