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Artikel 1
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BASISOVEREENKOMST

Ondergetekenden:

de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertegenwoordigd door de Portfoliomanager
Zee en Delta van Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud, mevrouw
Aline Arends,

hierna te noemen: de Opdrachtgever
en

NAAM CONTRACTANT, gevestigd te WOONPLAATS CONTRACTANT,
vertegenwoordigd door <Vul functie in>, de heer/mevrouw <Vul naam in>

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

overwegende dat

(a) de Opdrachtgever voornemens is het verbeteren van de glooiingsconstructie
ter plaatse van de Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder, tussen dp803 en
dp836 met bijkomende werken in de gemeente Tholen te doen realiseren;

(b) de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie 31052569, <Vul kenmerk,
datum van de Vraagspecificatie in> heeft opgesteld;

(c) de Opdrachtgever een nationale aanbestedingsprocedure volgens de openbare
procedure heeft gevolgd conform ARW 2012;

(d) middels publicatie geinteresseerde ondernemers, die voldoen aan de gestelde
criteria, zijn uitgenodigd een inschrijving te doen;

(e) de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een
Aanbieding aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor de realisatie van het
verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Anna Vosdijkpolder,
Moggershilpolder, tussen dp803 en dp836 met bijkomende werken in de
gemeente Tholen;

(f) de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans
voornemens is die realisatie op te dragen aan de Opdrachtnemer;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

1. Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst
van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk
Wetboek.

2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren
met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn.
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Artikel 2 Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

1.

De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze
opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de
Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden
realiseren van het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de
Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder, tussen dp803 en dp836 met
bijkomende werken in de gemeente Tholen, hierna te noemen: het Werk,
conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.

Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen Meerjarig Onderhoud aan
de Opdrachtnemer opdraagt.

Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde eisen die
voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt,
stellen partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben
besproken voorafgaande aan de ondertekening van deze Basisovereenkomst
en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005, betaalt de
Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen in
lid 2, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, aan de Opdrachtnemer
een totaalbedrag van INITIELE CONTRACTWAARDE euro exclusief BTW,
zegge<Vul bedrag in woorden in> euro.

Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie
gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden
gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC
2005 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk

1 november 2014. Deze datum wordt door partijen aangemerkt als de in de
Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.

Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen

dat:

(@) het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de
Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding,
geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren;

(b) indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GC
2005 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare
licentie verleent voor toepassing in werken van de Opdrachtgever;

(c) de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen,
respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van
veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of
bedrijfseconomische aard dit meebrengen.

Artikel 3 Contractdocumenten

1.

De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de
rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:
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(a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met
inbegrip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal ;

(b) de Vraagspecificatie, bestaande uit de delen: Algemeen, Eisen en
Proces;

(c) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde
annexen met betrekking tot:
(I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;

(II) de planning;

(V) de vrijkomende materialen;

(VI) het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers
worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden
uitgevoerd;

(VII) de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen,
huren en vrachten;

(VIII) de stelposten;

(IX) de bankgarantie;

H—-de-—verzekeringen:

(XII) vervallen;
(XIII) informatie;
(XIV) verkeersmanagement;
tehH—garanties;
(XVI) prestatiemeten;
(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geintegreerde
contractvormen (UAV-GC 2005);
(e) de Aanbieding;
(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die
door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een

andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

(a) de Basisovereenkomst;

(b) de Vraagspecificatie;

(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

(d) de UAV-GC 2005;

(e) de Aanbieding;

(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die
door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de

Vraagspecificatie geéiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op

een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geéist,

prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met

uitzondering van de Basisovereenkomst.

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor
onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede
voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één
Document.
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4, De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden
tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door
hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge
tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om
de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde
klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

Artikel 4 Betekenis van het begrip ‘dag’

Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst: kalenderdag.

Artikel 5 Ontwerpwerkzaamheden

De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie.

Artikel 6 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd
van de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de
Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het
Werk of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen,
voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud.

2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning,
ontheffing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de
Opdrachtgever ze moet hebben verkregen.

3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1
bedoelde annex, moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

Artikel 7 Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden
gesteld
1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en
gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de
Opdrachtgever zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter
beschikking te stellen:
(@) geen

2. Voor zover een en ander niet reeds in de Vraagspecificatie is vastgelegd, en
gelet op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de
Opdrachtgever zich de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter
beschikking te stellen:

(@) geen
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Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen
die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en
Onderhoudswerkzaamheden, vermeldt hij in een bij de Vraagspecificatie gevoegde
annex wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die
Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen
waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde annex, bepaalt de Opdrachtgever
binnen een redelijke termijn alsnog wat daar mee moet gebeuren. De
Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of
termijnverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC
2005.

Verband met andere werken

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het
voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoérdineerd:
. door de Opdrachtnemer.

Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en
vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen,
sociale lasten, prijzen, huren en vrachten, vindt plaats conform de regeling die is
opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing.

Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een acceptatieplan gevoegd.

In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen
Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de
Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader
van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten
van Werkzaamheden,

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten,
zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden
ter Acceptatie moet voorleggen,

(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een
verzoek tot Acceptatie wordt ingediend,
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(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden,
zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden
moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en

(e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet
meedelen of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige
hulppersonen, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als
geaccepteerd worden beschouwd.

Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen

1. Indien na de feitelijke datum van oplevering een gebrek in een of meer van
de volgende onderdelen van het Werk aan het licht komt, dient de
Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-GC
2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat
zij evenmin krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komen:
betreffende alle onderdelen van het Werk.

Betalingsregeling

1. Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt, tenzij anders
overeengekomen:
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud
T.a.v. de crediteurenadministratie
Postbus 8185
3503 RD UTRECHT

2. De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:
(a) het zaaknummer: 31052569
(b)  het bestelnummer: zie opdrachtbrief

Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen

dat

. de stelposten vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex.

Boetebeding en bonus

1. Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan
worden opgelegd uit hoofde van deze Overeenkomst is in totaal beperkt tot
10% van het in artikel 2, lid 4 van deze Basisovereenkomst genoemde
totaalbedrag, zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening.
Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de
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Opdrachtgever gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is.

De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig
Onderhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op
schadevergoeding, waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de
Opdrachtgever moet maken om het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te
voltooien of te doen voltooien.

Het bepaalde in § 16 lid 9 UAV-GC 2005 is van toepassing.

Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het
maximum van 10% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de
zijde van de Opdrachtnemer.

Het bepaalde in lid 1 is uitdrukkelijk niet van toepassing op de EMVI-sancties
genoemd in lid 3.

Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria
die zijn gesteld in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-
beoordeling), minder realiseert dan wel naar vermoeden minder zal
realiseren, dan hij bij inschrijving heeft aangeboden, zal hij schriftelijk in
gebreke worden gesteld. Indien de Opdrachtnemer ten aanzien van die
criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft aangeboden,
zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een inhouding
op het totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 van deze
Basisovereenkomst ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen
de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde
kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:

(a) Mijlpaaldatum: artikel 2 lid 5 (Werk gereed voor aanvaarding door
Opdrachtgever) € 2.500,- per dag dat de overschrijding voortduurt.

(b) Mijlpaaldata: zie Annex II. € 2.500,- per dag dat de overschrijding
voortduurt.

(c) Tekortkoming: Indien door de Opdrachtgever een tekortkoming in het
naleven van de contractuele verplichtingen wordt geconstateerd € 5.000,-
per tekortkoming.

(d) Transportroutes: indien wordt afgeweken van de in dit contract
voorgeschreven transportroutes € 1.000,- per geconstateerde
overtreding.

(e) Transportroutes: indien onvoldoende effectieve maatregelen getroffen
worden om stofvorming en verstuiving te voorkomen € 1.000,- per
geconstateerde overtreding.

Artikel 17 Zekerheidstelling

1.

Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1
UAV-GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn
verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in
artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is
gelijk aan 5% van het in artikel 2 lid 4 vastgelegde totaalbedrag.
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Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven
stellen als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever
tot de Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever
derhalve niet ter discussie staat.

Raad van Deskundigen

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter
beslechting voor aan de Raad van Deskundigen.

Beslechting van geschillen

1.

In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat indien
één der partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht wordt
gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel
door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het
scheidsgerecht steeds uit drie leden.

Partijen komen overeen dat in geval van een geschil de Opdrachtnemer
gehouden is de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens
aanwijzingen van de Opdrachtgever voort te zetten, tenzij de Raad van
Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn
rechten, die uit de bedoelde uitspraak voor hem mochten voortviloeien.

Partijen komen overeen dat voor zover de betaling van enig termijnbedrag
vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, de
Opdrachtgever tot zodanige betaling zal overgaan als in verband met de stand
van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is.
Zodanige betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van
de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer.

Stimuleringsregeling Bewuste Bouwers

1.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert de
Opdrachtgever dat de Opdrachtnemer bij de realisatie van het Werk zich
gedraagt als ‘Bewuste Bouwer’ in relatie tot de omgang met omwonenden, de
omgevingsveiligheid, de verzorging van de bouwplaats en het milieu.

De Opdrachtnemer maakt voor ieder jaar waarin hem een ‘certificaat Bewuste
Bouwers’ is toegekend zoals afgegeven door de Stichting Bewuste Bouwers
(www.bewustebouwers.nl), tot aan de datum van oplevering, aanspraak op een
vergoeding conform onderstaande tabel:
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In artikel 2 lid 4 Vergoeding in het eerste | Vergoeding per daarop
bedoelde jaar van toekenning volgend jaar van
totaalbedrag (in (excl. BTW) toekenning (excl. BTW)
miljoen euro)

0 tot 1 € 500,00 € 500,00
1 tot 6 € 750,00 € 500,00
6 tot 12 € 1.000,00 € 750,00
12 tot 21 € 1.250,00 € 1.000,00
21 tot 33 € 1.500,00 € 1.250,00
33 tot 45 € 1.750,00 € 1.500,00
45 tot 75 € 2.000,00 € 1.750,00
75 tot 100 € 2.250,00 € 2.000,00
> 100 € 2.500,00 € 2.250,00

3. Betaling van de in lid 2 genoemde vergoeding geschiedt op afzonderlijke
factuur, onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van een kopie van het
aan hem toegekende certificaat, alsmede een kopie van de factuur voor het
betreffende certificaat van de Stichting Bewuste Bouwers.

Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

In aanvulling op § 44 lid 5 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat kosten ten
gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst, ongeacht de hoeveelheid van de
wijziging, tot € 1.000.000,-- worden verrekend tegen de prijzen welke de
Opdrachtnemer op de bij inschrijving ingediende Bijlage J "Staat van prijzen per
eenheid" heeft weergegeven.

Indien lopende de Overeenkomst per saldo op een onderdeel minder
werkzaamheden worden uitgevoerd, mag voor deze hoeveelheid minder werk op de
bovengenoemde prijzen 15% in mindering worden gebracht.
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Aldus opgemaakt en in twee-voud ondertekend,

te Middelburg
op <Vul datum in>

de Opdrachtgever

en

te <Vul plaatsnaam in>
op <Vul datum in>

de Opdrachtnemer

naam: <Vul naam vertegenwoordiger Opdrachtnemer in>
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ANNEX | De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden
verkregen

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen
De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan
Opdrachtgever verleend:

Besluit/ Bevoegd

Instrument Wet Activiteit gezag Opmerking

Vergunning Natuur- Grenzen werkterrein binnen Provincie Met de uitvoering niet
beschermings Natura 2000 gebied. Zeeland / starten voordat een

wet 1998 Grenzen werkterrein binnen Ministerie van vergunning is verleend.
beschermingszones volgens de ELI
Europese Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn.
Beoordelings- MER- Beoordeling of een MER- Waterschap Met de uitvoering niet

besluit beoordeling procedure al dan niet noodzakelijk | Scheldestromen | starten voordat een brief
is. met de uitkomst van deze
beoordeling binnen is.
Vergunning Waterwet - Goedkeuring in het kader van de | Provincie Met de uitvoering niet
Waterwet. Zeeland starten voordat een
- Vergunning t.b.v. activiteiten goedkeuring of vergunning
voorgeschreven in de Beheerder is verleend.
overeenkomst in, op, nabij
waterkeringen.
Melding Melding Melding van het in gebruik nemen | Gemeente Met de uitvoering niet
Activiteiten- van een tijdelijk depot (type B). starten voordat een melding
besluit is gedaan.

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument

Activiteit

Bevoegd
gezag

Opmerking

n.v.t.

Artikel 2

Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven,
conform de categorie-indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.
Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Naam van de kabel of leiding van derden, categorie 1

1 Geen

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2
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Nr | Naam kabel of Planning bereiken | Verantwoordelijke Planning feitelijke
leiding van derden overeenstemming feitelijke verwijdering /
categorie 2 (datum) verwijdering / verlegging
waarvoor OG verlegging
projectovereen-
stemming (heeft)
bereikt

1 geen

Niet van toepassing
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ANNEX 11 De Planning
In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met
inachtneming van het gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de
uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de
Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:
Nr. | Raakvlak Toelichting Datum Datum
aanvang | gereed
1 Werkzaamheden uitvoeren aan de Wettelijke bepaling met 1 april 1 oktober
primaire waterkering betrekking tot werkzaamheden 2014 2014
aan de primaire waterkering in
relatie tot stormseizoen
2 Starten met maaiwerk tussen dp803 Tijdig starten, om zo te Voor 15
en dp836 voorkomen dat vogels in het maart
hoge gras gaan broeden en 2014
Noordse woelmuizen zich in het
werkterrein begeven
3 Starten met Tijdig starten, om zo te Voor 15
uitvoeringswerkzaamheden voorkomen dat vogels in de maart
nabijheid van het werk gaan 2014
broeden
4
5

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen
naar artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse
aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 7 van

de Basisovereenkomst.
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ANNEX 111

Het acceptatieplan

Document(en) ter Moment van Aantal Acceptatie | Document

Acceptatie indienen exemplare | termijn waarin eisen
n (dagen) zijn verwoord

Een en ander conform Basisovereenkomst

art. 12 sub a art. 12 sub b art 12 sub | art 12 sub | art.12 sub e
c d

UAV-GC 2005

Volmacht van 14 dagen na 1x analoog 7 dagen UAV-GC 2005

vertegenwoordiger van de opdrachtverlening §2leden 7en 8

Opdrachtnemer alsmede

die van diens vervanger

Projectmanagement

Projectmanagementplan 28 dagen na 2x analoog 14 dagen Vraagspecificatie

(inclusief eventuele opdrachtverlening 1x digitaal Proces

onderliggende plannen per

deelproces)

Voortgangsrapport 7 dagen voor het te 2x analoog 7 dagen Vraagspecificatie
houden 1x digitaal Proces
voortgangsoverleg

Werkplan Duurzaamheid Bij PMP 2x analoog 14 dagen Vraagspecificatie

1x digitaal Proces

Omgevingsmanagement

Deelkwaliteitsplan Kabels Bij PMP 2x analoog 14 dagen Vraagspecificatie

en Leidingen Derden 1x digitaal Proces

Bewegwijzeringsplan 14 dagen voor 1x analoog 7 dagen Annex X1V
aanvang 1x digitaal
transportbewegingen

Technisch management

Verificatieplan Bij PMP 2x analoog 21 dagen Vraagspecificatie

1x digitaal Proces

Keuringsplan Bij PMP 2x analoog 14 dagen Vraagspecificatie

1x digitaal Proces

Opleverdossier 28 dagen na Zie Vraag- 28 dagen Vraagspecificatie
oplevering specificatie Proces

Proces

Plan vrijkomende 21 dagen voor start 2x analoog 14 dagen Vraagspecificatie

materialen Uitvoerings- 1x digitaal Proces
werkzaamheden

Werktekeningen 21 dagen voor start 2x analoog 14 dagen Vraagspecificatie
Uitvoerings- 1x digitaal Proces
werkzaamheden

Inkoopmanagement

Nvt

Projectbeheersing

Overall planning Bij PMP 4x analoog 14 dagen Vraagspecificatie

Pagina 7 van 26




Annexen bij de Vraagspecificatie | zaaknummer: 31052569

Document(en) ter Moment van Aantal Acceptatie | Document
Acceptatie indienen exemplare | termijn waarin eisen
n (dagen) zijn verwoord
1x digitaal
Financieel management
Verzoek tot aanvraag 2x analoog 14 dagen Vraagspecificatie
Prestatieverklaring 1xdigitaal
Bankgarantie Voor de opdracht- 1x analoog 7 dagen Vraagspecificatie
verlening
Projectondersteuning
Integraal Veiligheidsplan 28 dagen na 2x analoog 14 dagen Vraagspecificatie
opdrachtverlening 1xdigitaal
Eigen Verklaring 7 dagen véor Start 2x analoog 7 dagen Vraagspecificatie
(Zelfstandige Hulppersoon) | Werkzaamheden 1xdigitaal
conform Vraagspecificatie zelfstandig

Proces

hulppersoon
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ANNEX 1V Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Niet van toepassing.
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ANNEX V

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Annexen bij de Vraagspecificatie | zaaknummer: 31052569

De vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met
de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Vrijkomende materialen

1 Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het
verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst
(b.v door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende
grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.

2 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan
wel elders te worden toegepast.

3 Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het
Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze
Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.

4 De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer
dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het
werkterrein te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt
op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.

5 Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden
verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals
bedoeld in artikel 3:84 BW.

Uitzonderingen

1 De volgende vrijkomende materialen die van het werkterrein worden
verwijderd, worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1 Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te
worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden
van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische
verwerkingsinrichting.

Afdragen domeinrechten

Indien de Opdrachtnemer vrijkomend bodemmateriaal afkomstig van Rijksbodem in
eigendom verkrijgt, dat niet elders in een Rijkswerk nuttig wordt toegepast, dient hij
een overeenkomst te sluiten met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
(RVOB), directie Vastgoed, regionale directie Zuid te Breda, voor het vaststellen van
een domeinvergoeding. Over de betreffende domeinvergoeding is omzetbelasting
verschuldigd. De door de Opdrachtnemer verschuldigde domeinvergoeding, inclusief
omzetbelasting, is voor zijn rekening.
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ANNEX VI Het overzicht van werkzaamheden die door
Nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de
tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en
codrdinatieovereenkomst

Niet van toepassing
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ANNEX VII

Artikel 1

Artikel 2

Annexen bij de Vraagspecificatie | zaaknummer: 31052569

De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten,
prijzen, huren en vrachten

Algemeen

1.

Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding
van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien
overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen
optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten
met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden
waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend.

Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op aanvullende
Werkzaamheden.

Verrekeningsgrondslag

1.

Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag
dient de volgende formule te worden gehanteerd:

V = ﬁ -Lb-Tbh
La

waarin:

\% = het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend
wordt;

Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende
productgroep geldend op de einddatum van de termijn
waarover verrekening plaats vindt;

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende
productgroep geldend op de datum van aanbesteding;

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals
aangegeven in lid 2;

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als

eerste geaccepteerde termijnstaat en planning, hierna: het
initiéle termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon-
en/of prijswijziging plaatsvindt.

Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in
aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder
staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de
door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te
worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van
de Basisovereenkomst gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages:

e productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief Lb = 8 %;
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e productgroep 14 betonproducten Lb = 30 %;
e productgroep 16 breuksteen Lb = 15 9%;
e productgroep 20 wegenbouwbitumen Lb =15 %

De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum
van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst.

De verrekening vindt plaats over de initiéle termijnbedragen, zoals beschreven
in Vraagspecificatie Proces 8§ 6.3. Financiéle risico’s van prijswijzigingen die
samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiéle) consequenties
van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3 Verrekening

1.

Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiéle
termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de
datum van aanbesteding van de Overeenkomst.

Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk
conform artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst worden niet verrekend.

De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste
periode aanvangt op de eerste maandag één (1) jaar na de datum van
aanbesteding van de Overeenkomst.

Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer
opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het
bedrag.

Artikel 4 Facturering

1.

Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur
te worden ingediend conform 8§ 33 UAV-GC 2005.

Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring
conform 8 33-3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing
waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze
annex is berekend.

Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na
verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen
die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.

Aanvullend op artikel 14 van de Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien

te zijn van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiéle
termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.
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ANNEX VIII
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De stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in 834 UAV-GC 2005 is bij de
Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in
de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een stelpost opgenomen van €25.000,=

(vijfentwintigduizend euro) exclusief BTW.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Stelpostnummer

Omeschrijving Werkzaamheden

Bedrag (euro)
excl. BTW

Nader door de Opdrachtgever op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden, welke niet zijn voorzien in dit contract en die niet
de functionele specificatie van de Overeenkomst beinvioeden.

25.000,==
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ANNEX IX
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De bankgarantie

De ondergetekende 5

gevestigd te 2

hierna te noemen ‘de borg’,

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende
verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu,
gevestigd te ’s —Gravenhage

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’
tot borg voor de richtige nakoming

Door 2

gevestigd te

2
door 3

gevestigd te

)

door 5

gevestigd te

)

door 5

gevestigd te

4

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer
31052569 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door
de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten, Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder ID 31052569

zulks tot een bedrag van € , zegge 2
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Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek
van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is
gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven
verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te
voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van
een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief
waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de
bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is
verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor
genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een
ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is
overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is
gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde
termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder
bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de
bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg
dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in 8§38 UAV-GC 2005 van
kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling
overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de
Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling
te beéindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beéindigen, indien de
Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden
aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening
van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet
in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,
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Plaats
Datum

Borg

Handtekening

b
2)
3)
4
5)

6)
7)
8)
9)

Naam van de borg

Volledig adres van de Borg

Naam van de Opdrachtnemer
Volledig adres van de Opdrachtnemer

6)

7

8)

9)

Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17

Basisovereenkomst)
Plaats van ondertekening
Datum van ondertekening
Naam van de Borg
Handtekening van de Borg
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ANNEX X De verzekeringen

Niet van toepassing.
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ANNEX XI De geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.
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ANNEX XII  Wijzigingen UAV-GC 2005

Deze annex Xll is vervallen.
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ANNEX XIIl Informatie

Een opsomming van informatieve documenten is weergegeven in Vraagspecificatie
Algemeen.
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ANNEX XIV

1.1

1.2

2.1

2.2

Annexen bij de Vraagspecificatie | zaaknummer: 31052569

Verkeersmanagement

Minder Hinder (weg)werkzaamheden

Algemeen

Doelstelling
Het verrichten van (weg)werkzaamheden op een veilige manier met minimale
hinder voor de weggebruiker.

Topeis

De Opdrachtnemer dient hinder voor de weggebruikers als gevolg van de
Werkzaamheden tot een minimum te beperken, de Werkzaamheden die hinder voor
de weggebruikers opleveren in een zo kort mogelijk tijdsbestek te verrichten en de
veiligheid bij de afhandeling van het wegverkeer in de gewijzigde situatie te
waarborgen.

Bebordingsplan

Beschrijven verkeersmaatregelen

De Opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen te beschrijven, waarmee de
Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de voorgenomen verkeersmaatregelen de
veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

Documenteisen bebordingsplan

De Opdrachtnemer dient per maatregel het volgende te beschrijven:

a. een beschrijving van de toe te passen verkeersmaatregel;

b. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle relevante te plaatsen, aan
te passen en/of te verwijderen bebording, bebakening en markering;

c. de locaties van de te plaatsen routenummer- en pijlborden;

d. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van de betrokken
wegbeheerders voor het toepassen van de verkeersmaatregel.
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Minder Hinder vaarwegwerkzaamheden

Algemeen

3.1 Doelstelling
Het verrichten van vaarwegwerkzaamheden op een veilige manier op en nabij de
vaarweg met minimale hinder voor de vaarweggebruiker.

3.2 Topeis

De Opdrachtnemer dient hinder voor de vaarweggebruikers als gevolg van de
Werkzaamheden tot een minimum te beperken en de Werkzaamheden die hinder
voor de vaarweggebruikers opleveren tijdig te melden bij het Schelde Codrdinatie
Centrum (SCC) en in een zo kort mogelijk tijdsbestek te verrichten.
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ANNEX XV De garanties

Niet van toepassing.
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ANNEX XVI

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Annexen bij de Vraagspecificatie | zaaknummer: 31052569

Prestatiemeten

Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge
samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet
gericht op het meten van contractuele prestaties

Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking
prestatiemeten. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van
Rijkswaterstaat.

Vragenlijst

Minimaal éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als
Opdrachtgever, ieder afzonderlijk een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van
de Handreiking prestatiemeten d.d. 1 juli 2012. Hiervoor zal door de Opdrachtgever
een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld.

Voortgangsgesprek

Minimaal éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis
van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de
samenwerking.

Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag
vastgelegd. Tevens wordt in het verslag vastgelegd de motivering behorend bij de
waardering op basis van de vragenlijst. Het verslag met de motivering wordt door
Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekend.

Uitvoeringsperformance

Op basis van de ingevulde vragenlijsten wordt een score per Opdrachtnemer
berekend de zgn. uitvoeringsperformance. Op termijn zal de samenwerking tussen
Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst en Prorail zo ver gevorderd zijn dat de
gegevens van deze diensten kunnen worden samengevoegd

Gebruik van deze uitvoeringsperformance

1) Jaarlijks publiceert Rijkswaterstaat een ranglijst met de scores van de best
presterende opdrachtnemers, voor zover er voldoende gegevens voorhanden
zijn en de betreffende Opdrachtnemer hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt
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2) De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het
aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten

Artikel 8 Rechtsbescherming

Tijdens de uitvoering

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw
bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten
te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de
totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing
van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd
heeft het op te richten Steunpunt prestatiemeten een advies hierover gegeven, na
eerst hoor en wederhoor te hebben toegepast bij de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever, inzake het betreffende geschil. Hiervoor is een aparte afdeling bij
het steunpunt ingericht en deze beschikt over een aparte procedure
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Inleiding

1.1 Doel van de Vraagspecificatie

De Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Overeenkomst (zaaknr. 31052569)
voor het Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Anna
Vosdijkpolder, Moggershilpolder, tussen dp803 en dp836 met bijkomende werken

in de gemeente Tholen.

De Vraagspecificatie beschrijft de eisen die de Opdrachtgever stelt aan de
Werkzaamheden en de resultaten daarvan.

1.2 Documentstructuur van de Vraagspecificatie
De Vraagspecificatie bestaat uit drie documenten, annexen en bijlagen bij de
documenten:

Basisovereenkomst

Vraagspecificatie

Vraagspecificatie Annexen
Algemeen

Vraagspecificatie Vraagspecificatie
Eisen Proces

e Vraagspecificatie Algemeen: dit document beschrijft de opzet van de
contractdocumenten, de contractbeheersingsfilosofie en de geest van de
Overeenkomst. Tevens worden de documenten genoemd die informatie geven
over de bestaande situatie en wordt een overzicht gegeven van de afkortingen
die in de verschillende tot de Vraagspecificatie behorende documenten worden
gebruikt.

e Vraagspecificatie Eisen: dit document beschrijft aan welke eisen de onderdelen
van het object gedurende de looptijd van de Overeenkomst dienen te voldoen;

e Vraagspecificatie Proces: dit document beschrijft de eisen die worden gesteld
aan diverse processen. Tevens wordt in dit deel aangegeven aan welke
processen de Opdrachtnemer in elk geval invulling moet geven in zijn
projectmanagementplan.

Daarnaast zijn er een aantal annexen, tekeningen en bijlagen bij de
Vraagspecificatie.

1.3 Uitgangspunten van de Overeenkomst

De Opdrachtgever beoogt de in de scope aangegeven locaties in het areaal van de
Dienst Zee en Delta die onvoldoende functioneren tot dat niveau te brengen dat het
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1.4.2

1.4.3

Vraagspecificatie Algemeen: 31052569

integrale systeem weer goed functioneert. In de Overeenkomst worden maatregelen
voorgeschreven die de Opdrachtnemer moet uitvoeren. In sommige gevallen is de
Opdrachtnemer vrij zelf te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om
aan de eisen te voldoen.

In het kader van de Overeenkomst wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij

e publieksgericht werkt waarbij de beschikbaarheid van het systeem zo groot
mogelijk en de hinder voor het (vaar)wegverkeer zo minimaal mogelijk is;

e de processen binnen de Overeenkomst beheersbaar tot stand brengt met
gebruikmaking van kwaliteitsborging en zelf aantoont dat voldaan wordt aan de
uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen;

e zich tot doel stelt de kwaliteit te toetsen en, indien nodig, te verbeteren door
invulling te geven aan een zelflerende organisatie.

1.4 Basisprincipes van de Overeenkomst

De Overeenkomst

De Opdrachtgever stelt zich tot doel om infrastructuur en waterkeringen op een
doelmatige, efficiénte en gebruikersvriendelijke manier te beheren. In dat kader
omvat de Overeenkomst eisen waaraan de objecten moeten voldoen en aan de

processen om het Werk te kunnen uitvoeren.

Relatie Opdrachtgever — Opdrachtnemer

De Overeenkomst beoogt een andere relatie tussen de Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer dan bij traditionele contracten. Er is geen sprake meer van een
‘aannemer’ die vrijwel uitsluitend uitvoert, maar van de Opdrachtnemer die uitvoert.
De Overeenkomst gaat (meer) uit van gelijkwaardigheid tussen de Opdrachtnemer
en de Opdrachtgever en richt zich meer op een positieve samenwerking tussen de
contractpartijen.

Projectorganisatie van de Opdrachtgever

Bij de voorbereiding en de uitvoering van de Overeenkomst, is door de

Opdrachtgever een projectorganisatie ingericht die is gebaseerd op het zogeheten

IPM-model (IPM = Integraal Projectmanagement). Hierin worden vijf rollen

onderscheiden:

1. Projectmanager: geeft leiding aan het projectteam en is verantwoordelijk voor
het bereiken van het projectresultaat;

2. Contractmanager: is verantwoordelijk voor de inkoop en beheersing van de
uitvoeringswerkzaamheden;

3. Technisch Manager: is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng
in het project;

4. Omgevingsmanager: is verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving en
voert regie over vergunningen, milieu en schadeafhandeling;

5. Manager projectbeheersing: is verantwoordelijk voor de beheersing van het
project waaronder de planning, de financién, de kwaliteit en het
documentenbeheer.

De contractmanager is de gemachtigde van de Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie
Voor de onderhavige Overeenkomst is gekozen voor een aanpak van
systeemgerichte contractbeheersing door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever
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wenst zoveel mogelijk op afstand te blijven staan van het proces en product van de
Opdrachtnemer. Desondanks heeft de Opdrachtgever een maatschappelijke
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. Met het oog daarop wordt van
de Opdrachtnemer een beheerste werkwijze en borging geéist. De eisen die gesteld
worden aan de beheerste werkwijze zijn nader uitgewerkt in de Vraagspecificatie
Proces. Indien de Opdrachtnemer een werkwijze implementeert die voldoet aan de
eisen uit de Vraagspecificatie Proces, hetgeen hij aan de Opdrachtgever inzichtelijk
moet maken, geeft dit de Opdrachtgever in beginsel het vertrouwen dat het
eindresultaat aan de gestelde eisen zal gaan voldoen.

Om dit vertrouwen te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De toetsen worden op
basis van het risicoregister ingepland. Gegeven de wens om op afstand te blijven
toetst de Opdrachtgever met name of de Opdrachtnemer werkt volgens zijn
kwaliteitsmanagementsysteem en of de registraties van de Opdrachtnemer
betrouwbaar zijn. Om tot dit oordeel te kunnen komen maakt de Opdrachtgever
gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen.

Het toetsresultaat van de toetsen door de Opdrachtgever kan zijn een:
- positieve bevinding;

- negatieve bevinding;

- tekortkoming (zwaarwegende negatieve bevinding).
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2 Missie en doelstellingen

2.1 Missie van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de nationale infrastructurele netwerken
beheert en ontwikkelt.

Rijkswaterstaat vervult daartoe de rollen van:

e de beheerder die de waterveiligheid bewaakt;

¢ de infraprovider die ervoor zorgt dat de netwerken worden beheerd en

ontwikkeld;

e de verkeersmanager die er voor zorgt dat het verkeer op hoofd(vaar)wegen
soepel en veilig verloopt;

e de netwerkmanager die aansluiting zoekt bij het geheel van wegen en
vaarwegen en daardoor intensief samenwerkt met andere netwerkbeheerders,
regionale partners en gebruikers en belanghebbenden om een goede afweging
te maken tussen beheer en verkeer;

¢ de watermanager die de hoofdstromen in de hand houdt.

Vanuit haar rollen beschikt Rijkswaterstaat over veel informatie over water in

Nederland en het verkeer over weg en water. Die informatie deelt Rijkswaterstaat

met een ieder die daar belang bij heeft.

2.2 Doelstellingen voor het waterkeringsysteem
De Opdrachtgever streeft met de Overeenkomst en de in de Vraagspecificatie
opgenomen eisen de onderstaande doelstellingen na.

2.2.1 Doel 1: Waterveiligheid
Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem worden zodanig uitgevoerd dat na
gereedkomen van het Werk het waterkeringsysteem een storm met een
overschrijdingskans van 1 : 4000 kan weerstaan.

2.2.2 Doel 2: Minimale verkeershinder / maximale doorstroming
De Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem wordt op zodanige wijze
uitgevoerd dat zo min mogelijk (vaarweg)verkeershinder ontstaat en de
doorstroming van het (vaarweg)verkeer zo min mogelijk wordt beperkt.

2.2.3 Doel 3: Publieksgericht handelen
Bij het uitvoeren van de Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem wordt
rekening gehouden met de wensen van het publiek en de weggebruikers.

2.2.4 Doel 4: Duurzaamheid
Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem vinden op een zodanige wijze plaats
dat het milieu niet, of indien dit onontkoombaar is, zo min mogelijk wordt belast.

2.2.5 Doel 5: Behoud ecologische waarden
Werkzaamheden aan het waterkeringsysteem worden zodanig uitgevoerd dat
natuurwaarden in (weg)bermen, oevers en andere groene terreinen worden
behouden en waar mogelijk worden bevorderd.
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Scope en Werkzaamheden volgens de Overeenkomst

3.1 De Scope

De opdracht voor het project Zeeweringen is als volgt geformuleerd:
Het, waar nodig, (doen) verbeteren van de gezette
steenbekledingen op het buitentalud van de zeeweringen in

Zeeland.

Alle onderdelen van het buitentalud van de beschouwde dijkvakken worden door het
project aan nader onderzoek onderworpen. De onderdelen van het buitentalud die
hierbij ‘onvoldoende’ scoren worden vervolgens verbeterd.

Het project moet leiden tot een verbetering van de dijkvakken langs de
Westerschelde en Oosterschelde, zodanig dat bij een toetsing aan de
randvoorwaarden op grond van de Waterwet deze de beoordeling ‘goed’ krijgen en
de levensduur ten minste 50 jaar bedraagt.

3.2 Soort Werkzaamheden

De Overeenkomst omvat:

1. het aanpassen van onderdelen van het object dan wel het verwijderen en
vervangen van onderdelen van het object.

2. Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden omschreven in deze
overeenkomst.
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Begripsbepalingen en afkortingen

4.1 Begripsbepalingen
In de Vraagspecificatie wordt door partijen de bijbehorende betekenis toegekend
aan de volgende gebezigde woorden:

Waterkering: Constructie die oppervlaktewater begrenst en tegenhoudt zodat het
achtergelegen gebied niet kan overstromen.

Glooiing: Deel van de buitenzijde van de dijk wat voorzien is van een
steenbekleding voor het weerstaan van de golfbelasting.

Bekleding: De constructie waarmee de waterkering wordt bekleed om de
golfbelasting te kunnen weerstaan. Deze kan bestaan uit steen, beton, asfalt, klei,

gras of andere golfbestendige materialen.

Bouwstoffen: de in het Werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen,
installaties, grond van allerlei soort en dergelijke.

4.2 Afkortingen

Afkorting Betekenis

PMP Projectmanagementplan

PSU Project Startup bijeenkomst

RWS Rijkswaterstaat

SCB Systeemgerichte contractbeheersing
Dp /7 dp Dijkpaal
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5 Van toepassing zijnde documenten

5.1 Versies

Daar waar in de Vraagspecificatie een reglement, norm, praktijkrichtlijn,
aanbeveling, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze
geheel van toepassing op de Werkzaamheden, zoals deze twee maanden voor de
dag van aanbesteding van deze Overeenkomst luidt, tenzij daarvan in deze
Overeenkomst wordt afgeweken.

5.2 Bekendheid van de Opdrachtnemer met wetten, regelgeving c.a.

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle in de Vraagspecificatie
genoemde reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen,
beoordelingsrichtlijnen en andere publicaties.

De Opdrachtnemer wordt tevens geacht bekend te zijn met wetten, reglementen,
normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of andere
publicaties die niet zijn opgenomen in de Vraagspecificatie, maar van belang zijn of
van toepassing zijn op de door hem te verrichten Werkzaamheden en/of resultaten
daarvan.

5.3 Verkrijgbaarheid RWS-normen, richtlijnen en publicaties
Normen, richtlijnen en overige publicaties waarvan RWS de auteur is, kunnen
kosteloos worden opgevraagd bij:

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud
Afdeling Inkooporganisatie

Postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Tel. 0118-622 016

Fax. 0118-622 999

Contactpersoon: Joris Perquin

E-mail: joris.perquin@rws.nl

5.4 Rangorde

Indien tegenstrijdigheid bestaat tussen de eisen in de Vraagspecificatie,
reglementen, normen, praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, beoordelingsrichtlijnen of
andere publicaties, dan geldt onderstaande rangorde, in aanvulling op de rangorde
die reeds in de Basisovereenkomst (artikel 3 lid 2) is aangebracht:

1. Eisen uit de Vraagspecificatie

2. Eisen volgend uit de Documenten

5.5 Lijst met informatieve documenten
551 Toelichting

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de
Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.
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Datum/

Versie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam inkopen Datum Nee
www.rws.nl/duurzaaminkopen aanbesteding
Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen 2005 Nee
http://www.ibr.nl/files_content/studiemateriaal/Gedragscode%
20Flora-%20en%20Faunawet%20voor%20Waterschappen.pdf

Waterstanden Nee
www.getij.nl en www.actuelewaterdata.nl

Foto’s dijkvak Ja
DWG-bestanden Ja
Verenigingsrichtlijn handmatig steenzetten Ja
Richtlijnen Vaarwegen RVW 2005 Nee
Verkeerskundige Afspraken Scheepvaart Nee

Verantwoordelijkheid interpretatie informatieve documenten
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van de informatie en
dient die informatie voor zover nodig zelf aan te vullen. De Opdrachtgever is niet
aansprakelijk voor op de informatieve documenten gebaseerde conclusies of

gekozen uitgangspunten.

Voor onjuistheden in de verstrekte informatie die de Opdrachtnemer redelijkerwijs
had moeten ontdekken, is de Opdrachtgever evenmin aansprakelijk. Voor het
overige mag de Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid van de feitelijke informatie
indien en voorzover noch door de Opdrachtgever noch door de opsteller een

voorbehoud ten aanzien van de juistheid is gemaakt.
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1. Inleiding

De Technische bijsluiter behorend bij het project ‘Versterking dijkvak
Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder’, is een contractdocument
behorend bij Overeenkomst met Zaaknummer 31052569. De opbouw
van het document is als volgt. In het 2° hoofdstuk worden alle eisen
opgenomen ten aanzien van de toe te passen materialen. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op toleranties. Hoofdstuk 4 gaat in op het
mogelijke hergebruik van materialen. Tenslotte zijn In hoofdstuk 5 de

begripsbepalingen opgenomen.
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2. Materiaaleisen

2.1 Materiaaleisen

2.1.1. Algemeen

1.

In dit hoofdstuk zijn alle eisen opgenomen ten aanzien van de

toe te passen materialen.

2.1.2. Geotextiel

1. |[Algemene eisen

a. Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 22.0
van de Standaard RAW Bepalingen 2010.

b. De afzonderlijke banen geotextiel moeten ten minste 5,00 m
breed zijn met een toelaatbare afwijking van 0,10 m;

c. Aan het geotextiel dienen stabilisatoren toegevoegd te zijn
voor de verlenging van de levensduur die niet gevoelig zijn
voor uitloging (‘low leach stabilisatoren’). Dit dient vermeld te
zijn op het bewijs van oorsprong.

2. |[Eisen weefsel

a. De treksterkte, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient
minimaal 50 kN/m* te zijn;

b. De rek bij breuk, zowel in de ketting- als inslagrichting, dient
kleiner te zijn dan 20%;

c. Bij toepassing onder de kreukelberm dient op het weefsel een
vlies gestikt te zijn met een minimale massa van 170 gr/m?.
Verder worden aan dit opgestikte vlies geen eisen gesteld;

d. De karakteristieke openingsmaat (Ogo) dient kleiner te zijn
dan 350 mm;

e. De permittiviteit (y) dient groter te zijn dan 0,3/s;

f. De reststerkte (Rg) in verband met duurzaamheid dient
minimaal 70% te zijn van de aanvangssterkte en bovendien
minimaal 35 kN/m* te zijn.

3. [Eisen vlies

a. De treksterkte, zowel in de machine- als in de dwarsrichting,
dient minimaal 20 kN/m* te zijn;

b. De rek bij breuk, zowel in de machine- als in de
dwarsrichting, dient kleiner te zijn dan 60%;

c. De karakteristieke openingsmaat (Ogo) dient kleiner te zijn
dan 100 mm;

d. De permittiviteit dient groter te zijn dan 0,3/s;

e. De reststerkte (Rf) in verband met duurzaamheid dient
minimaal 70% te zijn van de aanvangssterkte en bovendien
minimaal 14 kN/m? te zijn.
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. |De reststerkte van het geotextiel in verband met duurzaamheid

dient bepaald te zijnvolgens NEN-EN-1SO 13438:2004 en NEN-EN
12226:2000. Met het oog op een minimale levensduur van 50
jaar dient de screening test (ovenproef) daarbij een duur van 56
dagen te hebben.

.|De Opdrachtnemer verstrekt de resultaten van het

duurzaamheidsonderzoek aan de Opdrachtgever.

Geotextielen mogen slechts worden verwerkt, nadat de
Opdrachtnemer op grond van onderzoeksresultaten heeft
vastgesteld dat de geotextielen aan de gestelde eisen voldoen.
De onderzoeksresultaten mogen maximaal twee jaar oud zijn. De
Opdrachtnemer bewaart de onderzoeksresultaten tot het eind
van de onderhoudstermijn.

Productie geotextiel

a. Indien de fabrikant beschikt over een KIWA-productcertificaat
kan volstaan worden met het overleggen van
bedrijfscontroleresultaten uit de lopende productie;

b. Indien de fabrikant niet in bezit is van een KIWA-
productcertificaat dient tijdens de productie van het geotextiel
op elke 10.000 m2 een bedrijfscontrole te worden verricht
aangaande de treksterkte, de karakteristieke openingsmaat
en de permittiviteit, volgens de in dit artikel genoemde
normen;

c. Als de fabrikant gebruik wil maken van een intern
kwaliteitsbewakingsysteem (IKB), dient dit overlegd te
worden met de Opdrachtgever en/of het keuringsinstituut en
dient het IKB-systeem voor deze partijen toegankelijk te zijn.

2.1.3. Hout

1.

De kwaliteit van alle te leveren hout moet zijn van
duurzaamheidsklasse 1.
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.|Hout dient duurzaam geproduceerd en legaal gekapt te zijn.

De Opdrachtnemer kan als volgt aantonen dat aan de eisen wordt
voldaan:

“Duurzaam geproduceerd”: door middel van een certificaat (zoals
FSC, PEFC of vergelijkbaar) dat voldoet aan de eisen opgenomen
in de notitie “Houtcertificering en duurzaam bosbeheer” van 1997
van het ministerie van LNV;

“Legaal gekapt”: door middel van een handelsketenbewijs (ook
wel bekend als “Chain of Custody”), vergezeld van een verklaring
door een onafhankelijke certificerende instelling dat het
betreffende hout gekapt is door de houder van een geldige
kapvergunning of concessie. De Opdrachtgever accepteert een
“Legaliteitstoets” van de Stichting Keurhout als voldoende bewijs.
Een duurzaamheidscertificaat als FSC, PEFC of vergelijkbaar
wordt door de Opdrachtgever eveneens geaccepteerd als
voldoende bewijs dat het hout legaal gekapt is.

Indien de Opdrachtnemer gebruik wenst te maken van andere of
overige bewijsmiddelen, dan dienen deze als gelijkwaardig aan
bovengenoemde twee eisen beoordeeld te zijn door een voor dit
doel door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de
Raad van Accreditatie) geaccrediteerde certificerende instelling.

. IMateriaal ten behoeve van het teenschot van de teenconstructie

is ter keuze van de Opdrachtnemer. De dikte van het materiaal
bedraagt 15 tot 20 mm.

2.1.4. Klei

1.

Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 22.0 van
de Standaard RAW Bepalingen 2010.

. |[Het materiaal dient verdicht te worden conform de eisen uit

Deelhoofdstuk 22.0 van de Standaard RAW Bepalingen 2010.

. |De geleverde klei mag niet ontstaan zijn door technische

bewerkingen als wassen, zeven en mengen van grond of steen.

2.1.5. Mijnsteen

1.

De vereiste sortering is 0/63 mm, waarbij de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN 933-1, moet voldoen aan het volgende:

Zeef (mm) Percentage massa door zeef
Minimum Maximum

0,25 5 35

2 25 75

4 30 85

16 65 95

31,5 85 100
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2.1.6. Hydraulische fosforslak

1.

Vereiste sortering: 0/45 mm.
De hydraulische fosforslak dient geleverd te worden met een
KOMO productcertificaat op basis van BRL 9304.

2.1.7. Hydraulische hoogovenslak

1.

Het materiaal dient te bestaan uit maximaal 88% (m/m)
gebroken hoogovenslak en minimaal 12% (m/m) hydraulisch
bindmiddel bestaande uit staalslak en gegranuleerde
hoogovenslak.

De vereiste sortering is 0/31,5 a 0/45 mm, waarbij de
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, moet voldoen
aan het volgende:

Zeef (mm) Percentage massa door zeef
Minimum Maximum

0,25 5 35

2 25 75

4 30 85

16 65 95

31,5 85 100

. |Het materiaal dient geleverd te worden met een KOMO

productcertificaat op basis van BRL 9305.

2.1.8. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA)

1.

Het materiaal dient te bestaan uit 12% (m/m) LD-mix en 88%
(m/m) gebroken open steenasfalt (OSA).

De twee componenten van het materiaal dienen zodanig
gedoseerd en gemengd te worden dat een homogeen mengsel
van constante samenstelling wordt verkregen.

De vereiste sortering voor de LD-mix is 0/8 mm, categorieén
GA75 en GTA20 volgens NEN-EN 13242.
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4. |De vereiste sortering voor het mengsel is 0/31,5 mm, waarbij de
korrelverdeling, bepaald volgens NEN-EN 933-1, moet voldoen
aan het volgende:

Zeef (mm) Percentage massa door zeef
Minimum Maximum

0,25 5 35

2 25 75

4 30 85

16 65 95

31,5 85 100

5. |[Het materiaal mag geen vreemde bestanddelen (hout, kunststof,
metaal, enz.) bevatten.

6. |De LD-mix dient te bestaan uit 75% LD-staalslak en 25%
gegranuleerde hoogovenslak.

7. |De LD-mix dient geleverd te worden onder een productcertificaat
op basis van BRL 9310.

8. |De verwerkte steen dient afkomstig te zijn uit een werk van
Projectbureau Zeeweringen.

2.1.9. Steenslag

1. |De korrelverdeling van de genoemde sorteringen moet voldoen
aan het gestelde in de normen NEN 3832 en NEN-EN 13242.

2. |De dichtheid bedraagt minimaal 2650 kg/m3.

2.1.10. Lavasteen

1. |Sortering 80-150 mm.
De lavasteen dient geleverd te worden met een productcertificaat
op basis van BRL 9317.

2. |De dichtheid bedraagt minimaal 1000 kg/m3.

2.1.11. Betonzuilen

1. |De betonzuilen dienen geleverd te worden met een KOMO-
productcertificaat op basis van BRL 9080 (2007), zodat voldaan
wordt aan NEN7024:2005 met wijzigingsblad A1:2013.

2. |De dichtheid van de te leveren betonzuilen moet voldoen aan de
eisen zoals aangegeven op de bij dit contract behorende
tekeningen.
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.|De hydraulische stabiliteit van de toe te passen typen betonzuilen

dient te zijn aangetoond middels proeven in de deltagoot (of
gelijkwaardig). De proeven dienen te zijn uitgevoerd conform het
ter inzage liggend document “Omschrijving proevenserie in
golfgoot t.b.v. (beton)zuilen”.

.|Te leveren betonzuilen dienen van één en hetzelfde type te zijn.

.|De geschiktheid voor toepassing dient te zijn aangetoond door

eerdere toepassing van minimaal 2.000 m2 aaneengesloten
oppervilak van deze (beton)zuil (inclusief onderlagen) in een werk
in het kader van het project Zeeweringen of een gelijkwaardig
werk op dijken en/of kades in tijgebied.

2.1.12. Breuksteen

1.

De breuksteen dient geleverd te worden met een KOMO-
productcertificaat op basis van BRL 9312

.|Alle breuksteen moet van de categorie LMA of HMA zijn en de

dichtheid moet tenminste 2650 kg/m3 bedragen.

2.1.13. Gietasfalt

1. |Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 52.5 van
de Standaard RAW Bepalingen 2010.
2.|Ten hoogste 30% (m/m) van het mineraal aggregaat mag

worden vervangen door asfaltgranulaat. Dit moet voldoen aan
dezelfde eisen als asfaltgranulaat voor waterbouwasfaltbeton.

2.1.14. Asfaltmastiek

1.

Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 52.5 van
de Standaard RAW Bepalingen 2010.

2.1.15. Waterbouwasfaltbeton

1.

Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 52.5 van
de Standaard RAW Bepalingen 2010.

.|In afwijking van de Standaard RAW Bepalingen 2010 mag ten

hoogste 30% (m/m) van het mineraal aggregaat worden
vervangen door asfaltgranulaat.
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2.1.16. Open steenasfalt (OSA) 22/32

1.

Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 52.5 van
de Standaard RAW Bepalingen 2010.

.|De ontwerpsamenstelling moet voldoen aan de volgende eisen:

Zeef Percentage m/m op zeef
Minimum Maximum

C31,5 0,0 15,0

C22,4 45,0 70,0

Cl1,2 75,0 85,0

.|Bij de zeefproef op het mineraal aggregaat (Standaard RAW

Bepalingen 2010, proef 11.0) mag de korrelverdeling maximaal
6% afwijken van de referentiesamenstelling op zeef C31,5 en
maximaal 8% op de zeven C22,4 en C11,2.

.|Ten hoogste 30% (m/m) van het mineraal aggregaat mag

worden vervangen door asfaltgranulaat. Dit moet voldoen aan lid
02, 04, 06, 07 en 08 van artikel 52.56.06 van de Standaard RAW
Bepalingen 2010. In aanvulling hierop geldt:

a. Het asfaltgranulaat moet bestaan uit minimaal 98,0 % (m/m)
verkruimeld open steenasfalt en maximaal 2,0 % (m/m)
gietasfalt of asfaltmastiek;

b. Het totale gehalte aan nevenbestanddelen en
verontreinigingen in het asfaltgranulaat (proef 88) mag ten
hoogste 2,0% (m/m) bedragen.

.|De asfaltmastiek in het open steenasfalt moet voldoen aan de

eisen uit Deelhoofdstuk 52.5 van de Standaard RAW Bepalingen
2010.

.|[Er moet een volumetrisch ontwerp gemaakt worden voor het

open steenasfalt waarbij de omhulling van de steenslag met
asfaltmastiek een dikte heeft van 1,1 mm.

Dit volumetrisch ontwerp moet gemaakt worden met een
spreadsheet, wat wordt verstrekt door de opdrachtgever. De
resultaten moeten voorafgaand aan de verwerking gerapporteerd
worden aan de Opdrachtgever.

. |Er dienen monsters genomen te worden van het open steenasfalt

volgens artikel 52.54.05, lid 04 en 05, van de Standaard RAW
Bepalingen 2010. De samenstelling van deze monsters moet
bepaald worden met proef 80.2 uit de Standaard RAW Bepalingen
2010. Op basis hiervan moet de omhullingsdikte van de
asfaltmastiek om de steenslag berekend worden met
bovengenoemd spreadsheet. De omhullingsdikte moet bij elk
monster groter zijn dan 0,90 mm en gemiddeld tussen 1,05 en
1,15 mm liggen.

Er moet voldoende hechting zijn tussen het bindmiddel en de
steenslag: De gemiddelde stripping, bepaald met de
Queenslandtest, moet kleiner zijn dan 25%.
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9. |Bij toepassing in de golfklapzone, dient de weerstand tegen
verbrijzeling van de toegepaste steenslag, in afwijking van de
Standaard RAW Bepalingen 2010, LA, te zijn.

N

.1.17. Asfaltbeton AC 11 surfen AC 16 surf (DL-B en DL-C)

1. [Het asfaltbeton moet voorzien zijn van een CE-markering.

2. |Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 31.2 van
de Standaard RAW Bepalingen 2010.

N

.1.18. Bitumineuze oppervlakbehandeling

1. [Enkelvoudige bitumineuze opperviakbehandeling.

2. |Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 30.2 van
de Standaard RAW Bepalingen 2010.

N

.1.19. Markeringen

1. [Nieuwe markering dient te bestaan uit wit thermoplastisch
markeringsmateriaal.

2. |Er moet voldaan worden aan de eisen uit Deelhoofdstuk 32.1 van
de Standaard RAW Bepalingen 2010.

2.1.20. Graszaadmengsel

1. |Graszaadmengsel moet zijn dijkmengsel D1 in het geval van
beweiden.

Graszaadmengsel moet zijn dijkmengsel D2 in het geval van
hooien.

2. |De bovenste 2 a 3 cm van het te zaaien oppervlak losmaken en
het graszaad inwerken.
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2.1.21. Afrastering

1 |Afrastering moet bestaan uit:

- Schapengaas, zwaar Ursus, type Bezinal 100/10/15 of
gelijkwaardig. Gaashoogte 1,00 m. Bevestigen aan beweide
zijde van de paal.

- Palen van Robinia lang 1,80 m, diameter 0,10/0,12 m. H.o.h.
afstand 2,50 m, Hoogte paalkop 1,10 m boven maaiveld.

- Schoorpalen van Robinia. Om de 50 m en op de hoeken, 2
stuks schoorpalen lang 2,50 m.

- 1 Gladde draad, elektrolytisch verzinkt, diameter 3,4 mm.
Bevestigen op de koppen van de palen.

N

.1.22. Houten damwand

1. |De kwaliteit van de houten damwandplanken dient te vallen
binnen de grenzen van duurzaamheidklasse 1.

2. |De houten damwandplanken dienen te zijn voorzien van een
FSC-keurmerk of een ander door Keurhout geaccepteerd
certificaat.

3. |De lengte van de damwandplank is 1,80 m en de dikte is
minimaal 0,05 m.
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3. Uitvoeringstoleranties

3.1 Uitvoeringstoleranties

In onderstaand overzicht zijn de uitvoeringstoleranties weergegeven.

ONDERDEEL TOLERANTIE | TOLERANTIE

+ -

Hoogte grondwerk 0,02 m 0,02 m

Overlap geotextiel > 0,00 m 0,00 m

Laagdikte steenslag onder 0,00 m 0,04 m

betonzuilen en gekantelde

(Haringman)betonblokken

Vlakheid betonzuilen en gekantelde 0,01 m 0,01 m

(Haringman) betonblokken

(Zwavel)Betonzuilen NEN 7024:2005 met

wijzigingsblad A1:2013

H.o.h afstand palen teenconstructie | 0,05 m 0,05 m

1)

Afmetingen palen, doorsnede > 0,00 m 0,005 m

Afmetingen palen, lengte > 0,00 m 0,02 m

Laagdikte breuksteen > 0,00 m 0,00 m

Breedte kreukelberm 0,50 m 0,10 m

Laagdikte funderingslaag 0,02 m 0,02 m

Laagdikte asfalt

Laagdikte WAB

Laagdikte OSA

Standaard RAW Bepalingen

2010

D De eis van 4 palen per m1 geldt onverminderd.

Technische bijsluiter
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4. Hergebruik materialen

4.1 Eisen hergebruik

In onderstaand overzicht is weergegeven wat de (technische)
mogelijkheden van hergebruik van binnen het Werk vrijkomende
materialen zijn en de technische eisen welke hieraan worden gesteld.
De onderstaande tabel is een algemeen overzicht van materialen welke
mogelijk kunnen vrijkomen binnen werken in het kader van Project

Zeeweringen.

De Opdrachtnemer dient aan de hand van dit contract en aanvullend

(veld)onderzoek te bepalen welke binnen dit Werk vrijkomende materialen

geschikt zijn voor hergebruik.

Aanvullende gegevens met betrekking tot vrijlkomende materialen zijn

terug te vinden in Annex V.

Materiaal Hergebruik Technische eisen
Klei Waterremmende Eisen klei volgens
onderlaag boven GHW | deze Technische
bijsluiter.
Erosiebestendigheid
cat. cl1 of c2.
Vlakke In verborgen glooiing | Breken tot fractie
betonblokken als vervanger van 200-300 mm.
50x50 breuksteen in de
gepenetreerde
Haringman breuksteen
betonblokken
50x50
Fixstone Materiaal voor Eisen volgens deze
hydraulisch granulaat | Technische bijsluiter.
van open steenasfalt
(OSA)
Mijnsteen Waterremmende Verwerken binnen het
onderlaag zelfde profiel.

Breuksteen 10-60

Kreukelberm 10-60 kg

Eisen volgens deze

kg Technische bijsluiter.
Breuksteen 40- Kreukelberm 10-60 kg | Eisen volgens deze
200 kg Technische bijsluiter.

Breuksteen 60-
300 kg

Kreukelberm 10-60 kg

Eisen volgens deze
Technische bijsluiter.

Technische bijsluiter
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De Opdrachtnemer wordt er op gewezen dat de ondergrond onder de
bestaande bekleding, over het gehele tracé, bestaat uit een gevarieerd
gelaagd pakket bestaande uit onder andere klei, zand, mijnsteen en
veen al dan niet vermengd met puin en/of schelpen. De laagdikten van
de verschillende grondsoorten variéren over het gehele tracé.
Vraagspecificatie Eisen bevat documenten welke de gelaagdheid deels
inzichtelijk maken.
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5. Begripsbepalingen

5.1 Begripsbepalingen

In onderstaand overzicht zijn de begripsbepalingen weergegeven.

Geotextiel

Een weefsel (woven) of vlies (nonwoven), dat
samengesteld is uit kunststofgarens of -vezels
van polypropeen en dat functioneert als
grondfilter of scheidingslaag.

Werkterrein/werkstrook

Het gebied wat beschikbaar gesteld wordt door
de Opdrachtgever om de Werkzaamheden ten
behoeve van deze Overeenkomst te verrichten.
Het werkterrein is beperkt tot het gebied binnen
de aangegeven werkgrenzen.

Volledig penetreren

Volledig vullen van de holle ruimten in een laag
breuksteen met penetratiemateriaal over de
gehele dikte en over het gehele oppervilak van
de laag zodanig dat alle steenstukken volledig
zijn ingebed in het penetratiemateriaal.

Vol en zat penetreren

het volledig vullen van de holle ruimten in een
laag breuksteen met penetratiemateriaal over
de gehele dikte en over het gehele oppervilak
van de laag zodanig dat de steenstukken in de
bovenste laag voor minimaal 50% zijn ingebed
in het penetratiemateriaal.

Patroon penetreren

het volledig vullen van de holle ruimten in een
laag breuksteen met penetratiemateriaal over
de gehele dikte en over het aangegeven
patroon oppervlak van de laag zodanig dat de
steenstukken in de bovenste laag voor
minimaal 50% zijn ingebed in het
penetratiemateriaal.

ECO-toplaag

Onder een ECO-toplaag wordt verstaan een
extra toplaag van 3 tot 5 cm dikte op het
betonelement met een grove structuur zodat
een goede aanhechting van vegetatie mogelijk
is. De toplaag bestaat uit gebroken lavasteen
en dient uitgewassen te zijn. De ECO-toplaag
wordt niet meegerekend bij de voorgeschreven
hoogte.

Technische bijsluiter Contractnummer: 31052569 Pagina 17 van 18




Vezels

Vezels, meestal cellulosevezels of minerale
vezels, zijn afdruipremmende stoffen, die
worden gemengd met bitumen om de viscositeit
te verhogen. Hiermee wordt de
ontmengingsgevoeligheid van asfaltmengsels
verminderd.

Waterremmende
onderlaag

Slecht doorlatende en niet-verwekingsgevoelige
laag van klei of ander materiaal die wordt
aangebracht onder een bekleding om de
intreding van water in het dijklichaam te
beperken en grondmechanische instabiliteit van
de bekleding te voorkomen.

Waterslot

Constructie die een watervoerende filterlaag
(steenslag, puin- en vlijlagen) aan de
bovengrens van een waterdichte bekleding
afsluit zodat toetreding van water en
wateroverdrukken onder de bekleding
voorkomen worden.

Dijkmeubilair

Op de dijk aanwezige voorwerpen die niet tot
de waterkerende constructie behoren, zoals
dijkpalen, bolders, borden en banken.

Technische bijsluiter
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Rijkswaterstaat
Ministerfe van Infrostructuur en Miliey

Vraagspecificatie Eisen

Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de
Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder,

tussen dp803 en dp836 met bijkomende werken

in de gemeente Tholen.

Zaaknummer: 31052569



Colofon

Uitgegeven door:  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onder-

houd
Informatie:
Telefoon:
Fax: 0118-622 999

vitgevoerd door: || EGEGNB

Datum: 17 september 2013
Status: Definitief
Versienummer: 1.0
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1 INLEIDING

1.1 Objectoverview

Het Werk omvat het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Anna Vosdijkpolder,
Moggershilpolder, tussen dp803 en dp836 met bijkomende werken in de gemeente Tholen. De leng-
te van het dijkvak is circa 3300 meter.

De beschrijving van de huidige situatie van de projectlocaties is opgenomen in de Vraagspecificatie
Algemeen. Overzichtstekeningen zijn opgenomen in paragraaf 2.1.2.
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In de onderstaande figuur 1.1 is de objectenboom opgenomen. In voorliggend document worden de
eisen beschreven waaraan het object, in dit geval de waterkering, dient te voldoen.

[ Waterkering ]

Buitenberm, bovenbeloop,
kruin en binnenbeloop

( N\
Onderhoudsstrook

& J

( N\

Glooiingsconstructie

\\ J
( N\
Voorland
\\ J

( .- - - - -
Dijkmeubilair en overige constructies

Figuur 1.1 Objectenboom waterkering
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2 VAN TOEPASSING ZI1IJNDE DOCUMENTEN

2.1 Bindende documenten

2.1.1 Normen en richtlijnen

Normen en richtlijnen met betrekking tot de Vraagspecificatie Eisen staan in de Technische bijsluiter.
Tevens zijn hierin ook alle aanvullende technische eisen opgenomen.

2.1.2 Object- en projectspecifieke tekeningen/documenten

Type Code Titel Datum/ organisa-
Versie tie

Tekening ZLRW-2013-01121 | Situatie (1) bestaand en nieuw van dp803 tot 23 septem- | RWS PPO
dp808+62m ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01122 | Situatie (2) bestaand en nieuw van dp808+62m tot 23 septem- | RWS PPO
dp817+64m (NVI 1) ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01123 | Situatie (3) bestaand en nieuw van dp817+64m (NVI | 23 septem- | RWS PPO
1) tot dp825+10m ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01124 | Situatie (4) bestaand en nieuw van 23 septem- | RWS PPO
dp825+10m tot dp836 ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01125 | Situatie verborgen glooiing bestaand en nieuw |23 septem- | RWS PPO
van dp816+45m tot dp816+75m ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01126 | Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw van dp803 23 septem- | RWS PPO
tot dp806+50m ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01127 | Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw van 23 septem- | RWS PPO
dp806+50m tot dp813+38m ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01128 | Dwarsprofiel 3 bestaand en nieuw van 23 septem- | RWS PPO
dp813+38m tot dp816+45m ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01129 | Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw van 23 septem- | RWS PPO
816+45m tot dp816+75m ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01130 | Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw van 23 septem- | RWS PPO
dp816+75m tot dp820+70m ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01131 | Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw van 23 septem- | RWS PPO
dp820+70 tot dp831 en van dp833+35m tot ber 2013
dp836

Tekening ZLRW-2013-01131 | Dwarsprofiel 7 bestaand en nieuw van dp831 23 septem- | RWS PPO
tot dp833+35m ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01132 . 23 septem- | RWS PPO
Details 1 t/m 11

ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01133 | Details A-A" t/m D en dwarsprofiel hoogwater- |23 septem- | RWS PPO
vluchtplaats ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01134 | Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 23 septem- | RWS PPO
(basis) van dp803 tot en met dp811 ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01135 | Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 23 septem- | RWS PPO
(basis) van dp812 tot en met Moggershil3 (ca. |ber 2013
dp816+50m)

Tekening ZLRW-2013-01136 | Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 23 septem- | RWS PPO
(basis) van Moggershil4 (ca. dp816+50m) tot | ber 2013
en met dp824

Tekening ZLRW-2013-01137 | Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 23 septem- | RWS PPO
(basis) van dp825 tot en met dp833 ber 2013

Tekening ZLRW-2013-01138 | Dwarsprofielen 100m, bestaand en ontwerp 23 septem- | RWS PPO
(basis) van dp834 tot en met dp835+90m ber 2013
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Type Code Titel Datum/ organisa-
Versie tie
Tekening ZLRW-2013-01139 | Aansluitend profiel Oud Kempenshofstedepol- 23 septem- | RWS PPO
der t.p.v. dp837 ber 2013
Tekening ZLRW-2013-01140 23 septem- | RWS PPO
Transportroute
ber 2013
Tekening ZLRW-2013-01141 | Bouwbord 23 septem- | RWS PPO
ber 2013
Tekening ZLRW-2013-01142 | Omleiding fietsroute's 23 septem- | RWS PPO
ber 2013
Risicolijst Risicolijst Anna Vosdijkpolder, 23 septem- | RWS PPO
Moggershilpolder 2014 ber 2013
Rapport 20130654 (NVI 1) Diverse milieukundige (bodem)onderzoeken 16 oktober ATKB (NVI 1)
2013 (NVI 1)

Bestaande situatie

De Opdrachtnemer dient zich voor inschrijving op de hoogte te stellen van de meest actuele situa-
tie van het werkgebied. Het werkgebied betreft een dynamisch tijgebied waardoor de aanwezig-
heid van slib/sediment/zand/begroeiing/zwerfvuil op de glooiingsconstructie en/of de vooroever
ten opzichte van de bestaande situatie zoals aangegeven op de tekeningen kan afwijken. Als ten
opzichte van de tekeningen het werkgebied gewijzigd is door invioed van getij en/of wind en/of de
natuur, dan zijn deze afwijkingen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
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3 EISEN

3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de specificatie is opgesteld. Kenmerkend voor deze specifica-
tie is de indeling naar diverse soorten eisen en de samenhang tussen de eisen. De eisen vallen uit-
een in de volgende typen eisen:

e Objecteisen;

e Aspecteisen;

e Externe en interne raakvlakeisen.

Naast de objecteisen en raakvlakeisen worden aspecteisen geidentificeerd. Deze beschrijven speci-
fieke eigenschappen van het te ontwikkelen systeem, die geen directe bijdrage leveren aan de pri-
maire functie.

Aspect Toelichting Rele-
vant
Veiligheid Eisen met betrekking tot veiligheid tijdens realisatie en veiligheid Ja

in de gebruiksfase van gerealiseerde objecten, voor zowel de
gebruiker als de omgeving.

Gezondheid Nee

Beschikbaarheid Nee

Betrouwbaarheid Nee

Vormgeving Nee

Omgevingshinder Eisen aan stof, geluid, trillingen, en stank tijdens de realisatie en Ja
gebruiksfase. Hieronder valt ook duurzaam bouwen.

Uitvoering Eisen aan de uitvoering van nieuw te bouwen en de aanpassing Ja
van bestaande objecten.

Beheer en onderhoud | Eisen met betrekking tot de beheerbaarheid van objecten en met Ja

betrekking tot de benodigde instandhoudingsvoorzieningen en
relatie met onderhoudsprocessen (onderhoudbaarheid).

Toekomstvastheid Nee

Sloop Nee
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3.2 Object eisen

Overzicht objecten: zie figuur 1.1

3.2.1 Waterkering

3.2.1.1 Algemeen
1. | Het te realiseren Werk moet voldoen aan de bij dit contract behorende tekeningen.
2. | Alle materialen welke zijn benodigd om het Werk uit te kunnen voeren dienen te vol-
doen aan de eisen gesteld in de Technische Bijsluiter.
3. | Nieuwe bekleding niet afdekken voordat deze zijn ingemeten door de Opdrachtgever.

Deze worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na gereedmelding, door de Opdrachtgever
ingemeten.

Verificatiemethode: M

3.2.1.2 Verwijderen bestaande bekleding

1. | De functie van de waterkering dient tijdens de uitvoering te allen tijde te worden ge-
waarborgd.

2. | Het verwijderen van de bestaande bekleding en het verrichten van ontgravingen in de
waterkering zijn alleen toegestaan in de periode van 1 april tot 1 oktober. De water-
kering moet op 1 oktober weer bekleed zijn.

3. | De bekleding mag maximaal op twee locaties tegelijk verwijderd worden.

4. | Tijdens het Werk mag, onder het niveau van NAP +3,70m, de waterkering over een
lengte van totaal maximaal 400 meter onbekleed zijn.

5. | Indien de werkzaamheden langer dan 7 dagen achtereen worden stilgelegd dient de
waterkering onder het niveau van bovenkant NAP +3,70m volledig te zijn bekleed.

6. | Er dient voldoende materiaal en materieel op het Werk aanwezig te zijn om in geval

van calamiteiten onbeschermde delen van de waterkering te kunnen verdedigen.

Verificatiemethode: M

3.2.2 Buitenberm, bovenbeloop, kruin en binnenbeloop

3.2.2.1 Dijklichaam

1. | Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden mag geen ingraving in het object ge-
schieden anders dan aangegeven op tekening.

2. | De bestaande kleilaag mag tijdens de werkzaamheden niet verontreinigd raken met
bouwstoffen of ander bodemvreemd materiaal.

3. | Het object dient vrij van puin, steen(slag), asfaltresten, geotextiel en dergelijke te
worden opgeleverd.

4. | Alle onverharde delen van het object waar geen gesloten grasmat aanwezig is inzaai-

en met graszaadmengsel.

Vraagspecificatie Eisen
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| Verificatiemethode: |

3.2.2.2 Grasbekleding

1. | De grasbekleding op het object vanaf 15 maart tot aan het eind van de uitvoeringspe-
riode kort houden door regelmatig te maaien.

2. | Indien een bestaande grasbekleding definitief wordt bedekt met grond dient de Op-
drachtnemer deze voorafgaand aan de Werkzaamheden te maaien en te frezen met
een diepte van 0,15 m.

3. | Op de ingezaaide delen dient aan het eind van de onderhoudsperiode een gesloten
grasbekleding aanwezig te zijn.

Verificatiemethode: |

3.2.3 Onderhoudsstrook

3.2.3.1 Definitie

1. | De constructie bestaat uit een asfaltverharding op een funderingslaag.

Verificatiemethode: M

3.2.3.2 Asfaltverharding

1. | Bestaand asfalt dat voorzien wordt van een nieuwe bitumineuze opperviakbehandeling
dient vrij te zijn van verontreinigingen en markeringen.

2. | Er mag geen los steenslag achterblijven na aanbrengen bitumineuze oppervlakbehan-
deling.

3. | Tussen twee asfaltlagen een kleeflaag aanbrengen.

Verificatiemethode: |

3.2.3.3 Fundering

1. | De funderingslaag van de onderhoudsstrook dient te bestaan uit één van de volgende
materialen:

a. Hydraulische fosforslak;

b. Hydraulische hoogovenslak;

c. Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA).

2. | Het materiaal dient aangebracht en verdicht te worden in lagen van maximaal 0,40 m
dikte.

3. | De gemiddelde verdichtingsgraad moet ten minste 101% van de éénpuntsproctor-
dichtheid bedragen. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97% van de
éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: M
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3.2.4 Glooiingsconstructie

3.2.4.1 Algemeen

3.2.4.1.1 | Tonrondte
1. | Voorzover aangegeven op de bij dit contract horende tekeningen, moeten alle taluds
waarop een nieuwe bekleding wordt aangebracht op 2/3 van de taludhoogte worden
voorzien van een tonrondte van 1/100 van de horizontale lengte van het talud.
2. | De tonrondte heeft alleen betrekking op het taluddeel met nieuwe bekleding. Als de

bestaande ondertafel bijvoorbeeld wordt overlaagd, wordt de tonrondte alleen bere-
kend en aangelegd over de boventafel.

Verificatiemethode: M

3.2.4.2 Steenzetting

3.2.4.2.1 | Inwassen zuilenbekleding

1. | De zuilen worden ingewassen met steenslag. De openingen tussen de zuilen dienen
hierbij gevuld te worden conform de specificaties van de leverancier en de wijze zoals
is beproefd in de golfgoot. Voordat begonnen wordt met inwassen dienen de openin-
gen tussen de zuilen geheel schoon (gemaakt) te zijn.

2. | Na het inwassen van beton- of basaltzuilen mag geen overtollige steenslag achterblij-
ven.

3. | Aan het eind van de onderhoudsperiode de uitgespoelde steenslag verwijderen van

schor, slik en strand.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.2 | Betonzuilen
1. | De constructie bestaat uit betonzuilen met aan de bovenzijde een open oppervlak van
minimaal 7% en maximaal 23% 17% (NVI 1).
2. | Voor de ruimte tussen de betonzuilen geldt dat de middellijn van een cirkel die juist

past boven in de openingen tussen de zuilen kleiner moet zijn dan 0,05 m. Bij ongelij-
ke openingsvorm van onderzijde en bovenzijde van het type betonzuilen is de onder-
zijde hierbij maatgevend.

Verificatiemethode: M

3.2.4.2.3 | Basaltzuilen
1. | De constructie bestaat uit ongestopte basaltzuilen in polygoonverband, waarbij de
zuilen minimaal drie raakvlakken op de vlakke zijden hebben en niet met de voet te
bewegen zijn. De zuilen bevinden zich op een laag steenslag en zijn zodanig onder-
stopt dat de steenzetting geheel vlak en onwrikbaar is.
(NVI'1) 2. | Basalt dat afwijkt van de natuurlijke zuilvorm, zoals tapse of bolle zuilen, dienen niet

verwerkt te worden. Een zuil is ongewenst taps of bol als hij voldoet aan een of meer van
de volgende voorwaarden:

1. Het bovenoppervlak en onderoppervlak verschillen meer dan 25% van elkaar.

2. Er is een scherf van de zijkant van de basalt af, waardoor de diameter aan de onder-
kant meer dan 25% verschilt van die aan de bovenkant.

3. Eris een scherf van de kop van de basalt af, waardoor aan één kant de zuil >25%
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minder hoog is dan de gemiddelde zuilhoogte van de bekleding.
4. Eén of meer zijkanten zijn bol, waarbij de diameter in het midden meer dan 1/8 van de
zuillengte groter is dan de diameter aan de bovenkant of onderkant.

(NVI 1) 3.

Tekort komende Basalt wordt door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld in het de-
pot met adres: Del Campoweg, Sint Philipsland. Het betreft ongesorteerde basalt 20-
40cm.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.4 | Reparatie basalt
1. | In de te handhaven basaltbekleding bevinden zich een aantal verzakkingen. De Op-
drachtnemer moet op aanwijzing van de Opdrachtgever deze verzakkingen repareren.
De Opdrachtnemer dient in zijn aanbieding te rekenen met 500 m2 aan te repareren
verzakkingen onder of boven de hoogwaterlijn.
2. | Bij reparatie van verzakkingen de basaltzuilen en het filtermateriaal in depot zetten,

de verzakking uitvullen met waterremmende onderlaag tot aan de onderzijde van het
filter, geotextiel (vlies) aanbrengen en filtermateriaal en basaltzuilen terug aanbren-
gen.

Verificatiemethode: |

3.2.4.2.5 | Gekantelde betonblokken
n.v.t.

3.2.4.2.6 | Koperslakblokken
n.v.t.

3.2.4.2.7 | Reparatie koperslakblokken

n.v.t.

3.2.4.3 Waterremmende onderlaag

3.2.4.3.1

Materialen

1.

Een waterremmende onderlaag dient te bestaan uit één van de volgende materialen:
Klei (erosiebestendigheid 1 of 2);

Mijnsteen;

Hydraulische fosforslak;

Hydraulische hoogovenslak;

Hydraulisch granulaat van open steenasfalt (OSA).

©capop

Verificatiemethode: A

3.2.4.3.2

Verdichting

Mijnsteen, hydraulische fosforslak, hydraulische hoogovenslak en hydraulisch granu-

Vraagspecificatie Eisen

Contractnummer: 31052569 Pagina 11 van 19




laat van open steenasfalt (OSA) dienen aangebracht en verdicht te worden in lagen
van maximaal 0,40 m dikte. De verdichtingsgraad per meetpunt moet ten minste 97%
van de éénpuntsproctordichtheid bedragen.

Verificatiemethode: M

3.2.4.3.3

Blootstelling aan getij

De aan te brengen waterremmende onderlaag niet blootstellen aan opkomend getij-
dewater voordat de hele waterremmende onderlaag is aangebracht, verdicht en afge-
dekt.

Verificatiemethode: |

3.2.4.4 Asfaltbekleding

3.2.4.4.1 | Gepenetreerde breuksteen
1. | Een constructie van gepenetreerde breuksteen bestaat uit een vol- en zat of volledig
gepenetreerde laag breuksteen waarvan de holle ruimten tussen de breuksteen tot de
onderliggende laag volledig gevuld is met gietasfalt.
2. | Bestaande constructies welke met gepenetreerde breuksteen worden overlaagd die-
nen te worden schoon gemaakt.
3. | Indien op tekening staat voorgeschreven dat de gepenetreerde breuksteen moet wor-

den afgestrooid met lavasteen, moet de gepenetreerde breuksteen volledig worden
ingegoten en de toplaag van lavasteen zodanig worden aangebracht dat deze toplaag
60% van het oppervlak bedekt en voor 50% in de gietasfalt is ingebed en gehecht.

Verificatiemethode: M

3.2.4.4.2 | Overgangsconstructie
1. | De overgangsconstructie bestaat uit een keerwand geplaatst op stelspecie. De over-
gangsconstructie dient aan weerszijden volledig gepenetreerd te zijn met gietasfalt of
asfaltmastiek.
2. | De bovenkant van de basaltzuilen dient vrij te zijn of vrijgemaakt te worden van as-

falt.

Verificatiemethode: M

3.2.4.4.3 | Open steenasfalt (OSA)
n.v.t.
3.2.4.4.4 | Waterbouwasfaltbeton

n.v.t.
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3.2.4.5 Geotextiel

3.2.4.5.1 | Geotextiel
1. | De afzonderlijke banen geotextiel mogen evenwijdig aan of haaks op de kruinlijn van
het dijklichaam worden aangebracht. Bij een evenwijdige ligging de onderliggende
baan over de bovenliggende baan gelegd wordt.
2. | Onderliggende grond moet vrij zijn van materialen welke het doek kunnen beschadi-

gen.

Verificatiemethode: |

3.2.4.5.2

Overlap geotextiel

1.

De overlap tussen twee banen geotextiel dient minimaal 0,50 m te zijn.

Verificatiemethode: M

3.2.4.6 Kreukelberm

3.2.4.6.1 | Kreukelberm

1. | Vrijkomende steen uit te verwijderen glooiingconstructies welke conform dit contract
mag worden verwerkt in de kreukelberm, verwerken onder de nieuw aan te brengen
breuksteen.

2. | De breuksteen van de bestaande kreukelberm mag worden hergebruikt in de nieuw
aan te leggen kreukelberm, zoals aangegeven op de bij het contract behorende teke-
ningen.

3. | De te hergebruiken breuksteen uit de bestaande kreukelberm mag alleen ter plaatse

van het wingebied worden hergebruikt in de nieuwe kreukelberm.

Er mag geen transport van bestaande breuksteen binnen het werkgebied plaatsvin-
den. Breuksteen mag alleen loodrecht op de as van de dijk worden verplaatst.

Verificatiemethode: | en M

3.2.5 Voorland

3.2.5.1 Slikken en schorren

1. | Van de huidige situatie dient voorafgaand aan de werkzaamheden een nulmeting te
worden uitgevoerd. Naast de geografische opname dient tevens een beschrijving on-
dersteund door foto’s gemaakt te worden.

2. | De slikken of schorren in de werkstrook dienen op de oorspronkelijke hoogte te wor-
den teruggebracht met een nauwkeurigheid van +/- 5 cm t.o.v. de nulmeting.

3. | De slikken of schorren in de werkstrook dienen afwaterend van de dijk richting voor-
land afgewerkt te worden om te voorkomen dat er plassen water blijven staan.

4. | Eventuele kreekjes binnen de werkstrook dienen ingemeten te worden en achteraf
terug aangebracht te worden.

5. | De Opdrachtnemer dient direct na het herstel van de werkstrook een gereed melding

te doen bij de Opdrachtgever.
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6. | De voor de Werkzaamheden te gebruiken slikken en schorren moeten bij oplevering
vrij zijn van steen en gebiedsvreemde materialen.

Verificatiemethode: M

3.2.5.2 Begrenzing werkstrook

1. | Slikken of schorren buiten de werkstrook mogen niet worden betreden of worden ge-
bruikt voor opslag van materialen.

2. | De Opdrachtnemer dient de begrenzing van de werkstrook duidelijk te markeren.

Verificatiemethode: |

3.2.5.3 Strand

1. | Strand in de werkstrook dient minimaal op de oorspronkelijke hoogte te worden te-
ruggebracht waarbij al het uit het Werk vrijkomende zand of schelpen verwerkt is op
het nieuwe strand.

2. | De bovenste 0,5 meter van het strand binnen de werkstrook dient opzij gezet te wor-
den, te worden gezeefd en achteraf opnieuw als toplaag aangebracht te worden.

3. | Voor de Werkzaamheden te gebruiken strand moet bij oplevering vrij zijn van steen
en overige gebiedsvreemde materialen.

Verificatiemethode: M

3.2.6 Dijkmeubilair en overige constructies

3.2.6.1 Algemeen

1. | De positie van het aanwezige dijkmeubilair aan de nieuwe constructies aanpassen.

2. | De aanwezige trappen tussen de kruin en de onderhoudsstrook aanpassen aan het
nieuwe constructieniveau. Ontbrekende/tekortkomende materialen bijleveren.

3. | Slagbomen worden ter beschikking gesteld door de Opdrachtgever.

Verificatiemethode: |

3.2.6.2 Uitvoeringseisen depot

Het aan de Molendijk gelegen perceel, volgens de bij het bestek behorende tekenin-
gen, dient voor de opslag van materialen te worden ingericht als depotruimte. Het
perceel heeft een opperviakte van 1,0 ha.

e Het perceel bestemd voor het depot ontdoen van de bovenste laag teelaar-
de, dik 0,30m.

e De in lid 2 vrijkomende grond verwerken in een grondwal aan de noordzijde
en westzijde van het depot, zodat er een geluidswal ontstaat tussen het de-
pot en de bebouwing.

e De minimale hoogte van de wal bedraagt maaiveld +2,50m. De hellingen
van de taluds dienen 1:1 te worden aangebracht met een kruin van 2,5 m
breed.

e De depotruimte voorzien van verharding bestaande uit hydraulische fosfor-
slakken 0/45mm, dik 0,40m op geotextiel weefsel.
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e Er dient een deugdelijke afwatering te worden gerealiseerd rondom het te
verharden oppervlak, welke afwatert op de bestaande watergang.

e De bestaande toegangsdam dient te worden aangepast en verlengt tot een
lengte van 10,00 m.

e Onder de toegangsdam dient een duiker diameter 500mm te worden gerea-
liseerd.

e Op de toegangsdam dient een hekwerk, lengte 10,00 m, te worden aange-
bracht met dubbele draaibare toegangspoort, breed elk 4,00m, hoogte
2,25m.

Verificatiemethode: |

3.2.6.5

Bankjes en hekwerk

Aanwezige bankjes, picknicktafel en informatiebord nabij dp820 en dp823 opnemen
en gedurende de Werkzaamheden aan de glooiing opslaan.

Na Werkzaamheden de bankjes, picknicktafel en informatiebord terugplaatsen. De
exacte positie dient nader in het werk te worden bepaald op aanwijzing van de Op-
drachtgever.

Verificatiemethode: | + M

Vraagspecificatie Eisen Contractnummer: 31052569 Pagina 15 van 19




3.3 Aspecteisen

3.3.1 Veiligheid

3.3.1.1 Afzetten werkterrein

1. | De Opdrachtnemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat
een eenvoudige toegang van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt.
De wijze van afzetten is ter keuze van de Opdrachtnemer.

2. | Er mag geen geluidsapparatuur of geluid producerende apparatuur gebruikt worden,
anders dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering en in verband met communica-
tie en veiligheid.

Verificatiemethode: |

3.3.2 Gezondheid

Niet van toepassing.

3.3.3 Beschikbaarheid

Niet van toepassing.

3.3.4 Betrouwbaarheid

Niet van toepassing.

3.3.5 Vormgeving

Niet van toepassing.

3.3.6 Omgevingshinder

3.3.6.1 Transportroute

1. | Het materieel en materialen aan- en afvoeren over de transportroutes welke zijn
aangegeven op de bij dit contract behorende tekeningen. Behalve de op tekening
aangegeven transportroute, provinciale wegen en Rijkswegen zijn alle wegen binnen
de gemeente (plaats van het werk) verboden voor transporten ten behoeve van het
Werk.

2. | De transportroute blijft open voor alle verkeer. Om de veiligheid van de weggebrui-
kers op deze route te waarborgen zal de Opdrachtnemer maatregelen moeten tref-
fen.

3. | De wijze van transport dient afgestemd te worden op de aanwezige infrastructuur
en bebouwing om schade voortvloeiend uit transporten te voorkomen.

4. | De Opdrachtnemer dient stofvorming en verstuiving door Uitvoeringswerkzaamhe-
den te voorkomen.

5. | De Opdrachtnemer dient vervuiling van de openbare wegen door bouwverkeer te
voorkomen.
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Uitgezonderd de aangegeven transportroute en depotlocaties is het niet toegestaan
het binnendijks gelegen (natuur)gebied te betreden, niet door personen noch met
materieel.

Verificatiemethode: |

3.3.6.2

Tijdelijke fietsroutes

Voor aanvang van de Werkzaamheden dient de fietsroute overeenkomstig de bij het
contract gevoegde tekening te worden ingesteld. De Werkzaamheden omvatten
tevens het verwijderen en opslaan van bebording, het plaatsen van tijdelijke bebor-
ding en het afsluiten van de binnendijkse transportroute voor het fietsverkeer.

Na het verrichten van de Werkzaamheden dient de oorspronkelijke fietsroute te
worden hersteld.

Verificatiemethode: |

3.3.6.3

Transport over water

Het is niet toegestaan om materialen of materieel via het water aan of af te voeren
in de nabijheid van het Werk.

Transportbewegingen over mosselpercelen zijn niet toegestaan tenzij de Opdracht-
nemer daar schriftelijk toestemming voor heeft van de betreffende perceel eigena-
ren.

De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om schades aan mosselpercelen of
visvakken en overlast voor vissers te voorkomen. Voor een overzicht van de bij de
Opdrachtgever bekende mosselpercelen en visvakken wordt verwezen naar de indi-
catieve tekening met dieptelijnen. Daarnaast zijn er mogelijk nog vrije visvakken en
vaste vistuigvissers nabij het werkgebied.

Verificatiemethode: |

3.3.6.4

Werktijden

Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever mo-
gen op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden ter plaatse van het
object worden verricht: tussen 19.00 uur en 7.00 uur en op zaterdagen, zondagen
en feestdagen.

Verificatiemethode: |

3.3.6.5

Warm asfalt

De Opdrachtnemer dient maatregelen te treffen om te voorkomen dat vogels in warm
gietasfalt of asfaltmastiek terecht komen.

Verificatiemethode: E

3.3.6.6

Zeegroentesnijders

De Opdrachtnemer biedt zeegroentesnijders ter plaatse van de Rijkebuurtweg vrij
toegang over het werk naar het slik.
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2. | De Opdrachtnemer draagt zorg voor tenminste parkeerplek voor tenminste 4 auto’s,
ter plaatse van de dijkovergang aan de Rijkebuurtweg.

Verificatiemethode: |

3.3.7 Uitvoering

3.3.7.1 Gebruik Depots

1. | Voor opslag van materialen komen de door de Opdrachtgever toegewezen depots
en locaties in aanmerking. Deze depots en locaties zijn vanaf 1 maart 2014 be-
schikbaar voor de opslag van materialen.

2. | De aan de Opdrachtnemer vervallen en af te voeren materialen dienen na afloop
van de Werkzaamheden doch uiterlijk voor 1 februari 2015 uit de ter beschikking
gestelde depots te zijn verwijderd.

3. | Indien de Opdrachtnemer voornemens is om tijdelijke depot(s) in te richten, dan
dient de locatie in overleg met de Opdrachtgever te worden vastgesteld.

4. | Voorafgaand aan gebruik van de depots dient de Opdrachtnemer de situatie vast te
leggen en deze bij oplevering in oorspronkelijk staat hersteld te hebben.

5. | De door de Opdrachtgever toegewezen depots worden in het kader van het activi-
teitenbesluit aangemerkt als categorie B inrichtingen. (Alleen geschikt voor de op-
slag van bouwmaterialen)

Verificatiemethode: | + M

3.3.7.2 Verblijfsruimte Opdrachtgever

1. | Beschikbaar stellen van een verblijfsruimte vanaf 1 februari 2014 tot 15 november
2015 op een in overleg met de Opdrachtgever te bepalen locatie.

De verblijfsruimte heeft een minimale grootte van 54 m?, daarin inbegrepen een
vergaderruimte van 36 m2, daarnaast een keuken (warm en koud stromend water)
en een wc met waterspoeling.

2. | Kantoorinrichting:
e Stoelen en tafels voor 8 personen;
¢ 3in hoogte verstelbare bureaus met afsluitbare laden en 3 bureaustoelen;
e 1 afsluitbare brandveilige archiefkast;
¢ Internetverbinding, snelheid minimaal 12 Mbps, met tenminste 2 vaste aan-
sluitingen en voorzien van WIFI (draadloos internet);
e 1 kleurenprinter met scanfunctie, HP OfficeJet Pro 8600A Plus e-AlO Wire-
less typenummer is HPCM750A-BEL, inclusief benodigd papier en inkt;
e brandblusmiddelen;
e ruimten voorzien van airconditioning, koeling, type splitsysteem.
Het verblijf inclusief de inrichting dient te voldoen aan de vigerende Arbo regelge-
ving.

3. | Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld precario en waterschapslasten wor-
den geacht bij het gebruik te zijn inbegrepen.

De keet aansluiten op de riolering, dan wel opvangen in een tank en deze regelma-
tig legen.

De aansluitkosten en abonnementskosten, kosten voor de internetverbinding, elek-
triciteit en water zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

4. | De Opdrachtnemer draagt zorg voor het verstrekken van koude en warme dranken,
het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken.

Vraagspecificatie Eisen Contractnummer: 31052569 Pagina 18 van 19



| Verificatiemethode: E

3.3.8 Beheer en onderhoud

3.3.8.1 Onderhoudstermijn

1. | De onderhoudstermijn als bedoeld in 8 27 UAV-GC 2005 eindigt op 1 juli 2015.

Verificatiemethode: |

3.3.9 Toekomstvastheid

Niet van toepassing.

3.3.10Sloop

Niet van toepassing.

3.4 Externe raakvlakeisen

3.4.1 Schade

1. | Schades aan bestaande constructies, ontstaan ten gevolge van activiteiten die ver-
band houden met de te verrichten Werkzaamheden volgens deze Overeenkomst,
dienen door en voor rekening van de Opdrachtnemer voor de oplevering van het
Werk hersteld te zijn.

Verificatiemethode: |

3.5 Interne raakvlakeisen

Niet van toepassing.

4 INFORMATIE

4.1 Verificatiemethoden

Type

A Analyse Berekening, historische gegevens, voorgaande testen,
analyse rapporten, datasheets van componenten ...etc

D Demonstratie Functionele werking aantonen

| Inspectie Visuele controle, kleur, type, ontwerp, constructie, goed
vakmanschap

M Meting Test, evaluatie van de resultaten, prestatie

E Eigen keuze Eigen keuze van de Opdrachtnemer
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1.1

1.2
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Inleiding

Doelstelling Vraagspecificatie Proces

Het voorliggende document is Vraagspecificatie Proces. Deze Vraagspecificatie geeft,
als onderdeel van de Overeenkomst, de eisen die de Opdrachtgever stelt aan de
Werkzaamheden en de resultaten daarvan, die de Opdrachtgever minimaal
noodzakelijk acht voor een succesvolle realisatie van het Werk. Vraagspecificatie
Eisen beschrijft aan welke eisen het Werk gedurende zijn life-cycle dient te voldoen.

Plaats in de documentenstructuur
Vraagspecificatie Proces maakt deel uit van de documenten behorende tot de
vraagspecificatie, conform onderstaand schema:

Basisovereenkomst

____________

Vraagspecificatie

Vraagspecificatie Annexen
Algemeen

Vraagspecificatie Vraagspecificatie
Eisen Proces
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2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31052569

Projectmanagement

Plannen van de Werkzaamheden

Doelstelling

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig in te richten en bij te sturen
dat de Werkzaamheden beheerst, expliciet en transparant verlopen en resultaten
worden gerealiseerd binnen de kaders van de Overeenkomst.

Werkzaamheden

e Aantoonbaar beheerst, expliciet en transparant werken;
e Opstellen Projectmanagementplan (PMP);
+——Opstellen-werkpakketten:

e Opstellen werkplan “duurzaamheid”;

A\ "
*—

Proceseisen

2.1.3.1. Aantoonbaar beheerst, expliciet en transparant werken

De Opdrachtnemer dient aantoonbaar beheerst, expliciet en transparant te werken

door:

a) PMP op te stellen en bij de Opdrachtgever ter Acceptatie in te dienen;

b) pas te starten met de Werkzaamheden zoals beschreven in het PMP nadat het
betreffende PMP is geaccepteerd door de Opdrachtgever;

c) het PMP gedurende de Overeenkomst in acht te nemen.

2.1.3.2. Opstellen PMP

Het PMP mag worden onderverdeeld in onderliggende plannen.

2.1.3.3. Opstellen werkpakketten

Niet van toepassing.

2.1.3.4. Opstellen werkplan “duurzaamheid”

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de Rijkswaterstaat Brede Afspraak
Duurzaam inkopen te vinden op www.rws.nl/duurzaaminkopen.

De Minister van VROM heeft duurzaamheideisen vastgesteld. Van de Opdrachtnemer
wordt verlangd, dat hij bij de uitvoering van de Werkzaamheden mede invulling
geeft aan deze eisen.

Opdrachtnemer dient met betrekking tot de projectspecifieke invulling van
duurzaambheid inzicht te geven in hoeverre en op welke wijze wordt gewerkt aan de
duurzame realisatie van het werk. Onderdeel hiervan is de vraag om toepassing van
duurzame betonzuilen.

De mate van duurzaamheid van betonzuilen wordt bepaald aan de hand van een
MKI-waarde, ofwel Milieukostenindicator, welke berekend moet worden conform de
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bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van november 2011,
zoals beheerd door SBK.

Voor de bepaling van de MKI van de binnen het gehele werk toegepaste betonzuilen
dient de MKI per ton betonzuilen te worden vermenigvuldigd met het benodigde
aantal tonnen betonzuilen.

De MKI berekening per ton betonzuilen behelst de berekening van de milieueffecten

van materiaalwinning tot en met einde levensduur van de betonzuilen. Uitgangspunt

in de berekening is dat:

e De MKI van materiaalwinning tot en met productie van de betonzuilen en het
transport naar de bouwplaats wordt bepaald. Dit deel van de berekening is dus
variabel.

e Verpakkingsmateriaal onderdeel is van de berekening inclusief het
eindelevensduur scenario.

e Als gevolg van gebruik en mogelijk onderhoud geen milieueffecten optreden.

e De milieueffecten van het einde levensduurscenario van de betonzuilen,
exclusief het verpakkingsmateriaal, een MKI heeft van 0,81 per ton. Dit betreft
dus een defaultwaarde.

e Voor de berekening van de MKI-waarde dient een vastgestelde oppervlakte te
worden gehanteerd van 14.767 m2 betonzuilen.

e De 14.767 m2 betonzuilen zijn als volgt onderverdeeld:

o Betonzuilen 0,35m/2500 kg/m3: 14.767 m2

De MKI berekening per ton materiaal dient te worden opgesteld en getoetst conform
door SBK aangegeven procedure. Ook dient de LCA uitvoerder bij het berekenen

van de MKI/ton betonzuilen gebruik te maken van de * Basisprocessendatabase voor
LCA uitvoerder”. Basisdocumenten die dit beschrijven zijn te vinden op de site van
SBK onder: https://www.milieudatabase.nl/index.php?id=basisdocumenten

Uitgeschreven betekent dit dat wordt verwezen naar de volgende documenten:

De LCA dient te worden opgesteld conform bepalingsmethode:
https://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK Bepalingsmethode 1 11 2011.pdf
LCA dient getoetst te worden door een bureau dat voldoet aan de volgende
voorwaarden:

http://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK voorwaarden toetsingsbureaus versie

1 7 2011.pdf

De procedure voor het verkrijgen van de basisprocessendatabase voor LCA
uitvoerders
https://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK_procedure_beschikbaarstelling_Basispr
ocessendatabase_voor_LCA_uitvoerders__16_9 2011.pdf

De procedure voor opname in de Nationale milieudatabase staat beschreven in:
http://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK procedure opname productdata in de
NMD 1 7 2011.pdf

http://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK Toetsingsprotocol 1 7 2011.pdf
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Te beschouwen milieueffecten en schaduwprijzen conform bepalingsmethode:

Milieueffectcategorie Equivalent | Schaduwprijs
eenheid [€ /7 kg equivalent]
Uitputting abiotische grondstoffen (exclusief Sb eq €0,16
fossiele energiedragers) - ADP
Uitputting fossiele energiedragers — ADP Sb eq €0,16
Klimaatsverandering - GWP 100 j. CO; eq € 0,05
Aantasting ozonlaag - ODP CFK-11 eq € 30
Fotochemische oxidantvorming — POCP CyH; eq €2
Verzuring — AP SO; eq €4
Vermesting - EP PO, eq €9
Humane toxiciteit - HTP 1,4-DCB eq €0,09
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit - FAETP 1,4-DCB eq €0,03
Zoetwaterbodem ecotoxiciteit - FSETP 1,4-DCB eq €0,02
Mariene aquatische ecotoxiciteit - MAETP 1,4-DCB eq € 0,0001
(NVI 1)
Terrestrische ecotoxiciteit - TETP 1,4-DCB eq €0,06
2.1.3.5. Opstellen werkplan “Flora en fauna”

Niet van toepassing.

Producteisen

2.1.4.1. Projectmanagementplan

Een PMP en onderliggende plannen wordt beschouwd als een Kwaliteitsplan in de zin

van §19-2 UAV-GC 2005.

In het Projectmanagementplan dienen minimaal de volgende onderwerpen specifiek
voor het Werk volledig te zijn of worden uitgewerkt:
1. een beschrijving van de Uitvoeringswerkzaamheden waaruit blijkt hoe de

Opdrachtnemer rekening houdt met:

e Het aantoonbaar voldoen aan de eisen;

e De verkeershinder;
e De mijlpalen;
e De risico’s en raakvlakken;

e De conditionerende Werkzaamheden (0.a. vergunningen, K&L).
2. de wijze van informatieoverdracht richting Opdrachtgever en andere externe

betrokkenen;

3. een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de integrale
veiligheid, waarbij het begrip integrale veiligheid nader wordt toegelicht in

bijlage A bij deze Vraagspecifi

catie;
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5. beschrijving van de voor zijn Werkzaamheden te hanteren
kwaliteitsmanagementsysteem waaronder:

e een beschrijving van de integratie van het(de) gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem(systemen) die de basis vormen voor zijn
kwaliteitsmanagementsysteem;

e een beschrijving van, of een verwijzing naar de van toepassing zijnde
procedures en werkinstructies die deel uitmaken van het (de)
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en);

e de van toepassing zijnde procedures en werkinstructies die geen deel
uitmaken van het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.

6. beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de implementatie
en de evaluatie van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem;

7. in geval van een combinatie een opgave van de partijen die participeren in de
combinatie en de wijze waarop de combinatie is georganiseerd;

8. een organogram van de projectorganisatie van de Opdrachtnemer, waarin alle
betrokken leidinggevende functies en sleutelfuncties zijn weergegeven;

9. de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende
functies en de sleutelfuncties. Bij deze functies tevens aangeven de minimale
kwalificaties voor deze functies en aan welke functionaris verantwoording wordt
afgelegd;

10. een beschrijving hoe met V&G wordt omgegaan;

11. een lijst van (hulp)personen die deze functies vervullen en de bijbehorende
vervangingsregeling;

12. een beschrijving van de positie van zelfstandige hulppersonen (van producten
en diensten) in de organisatie.

Het PMP mag worden onderverdeeld in onderliggende plannen.

2.1.4.2. Opstellen werkpakketten

Niet van toepassing.

2.1.4.3. Werkplan “Duurzaamheid”

In het werkplan “Duurzaamheid” moet zijn uitgewerkt:

e de van toepassing zijnde minimumeisen behorende tot de Werkzaamheden;

e de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en de
duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer.

e Opdrachtnemer dient aan te tonen dat de aangeboden MKI-waarde (gelijk aan
of lager dan) is gerealiseerd.

e De wijze waarop Opdrachtnemer de aangeboden milieuscore (MKI) van
duurzaam geproduceerde betonzuilen zal aantonen tijdens de uitvoering en
welke verificaties en rapportages hij hiertoe zal uitvoeren.

2.1.4.4. Werkplan “Flora en fauna”

Niet van Toepassing.
Interactie met de Opdrachtgever

Doelstelling
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Tijdig informatie uitwisselen over de voortgang en geplande Werkzaamheden om bij
eventuele risico’s tijdig beheersmaatregelen te kunnen treffen.

Werkzaamheden

e Opstellen van voortgangsrapporten;
e Overleggen met Opdrachtgever.

Proceseisen

2.2.3.1. Opstellen van voortgangsrapporten

De Opdrachtnemer dient
e 4 wekelijks een voortgangsrapport op te stellen en te verstrekken aan de
Opdrachtgever.

2.2.3.2. Overleggen met de Opdrachtgever

De Opdrachtgever organiseert:

e direct na gunning een project start up bijeenkomst (PSU);

e direct na gunning een projectoverleg waarin veiligheidsdocumenten formeel
worden overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen
worden besproken;

e zo vaak als noodzakelijk wordt geacht een projectoverleg waarvoor de
Opdrachtnemer wordt uitgenodigd.

e periodiek besprekingen met de Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve
van prestatiemeten als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde
Annex XVI

De Opdrachtnemer dient bij deze overleggen aanwezig te zijn.

De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de verschillende overleggen.

Producteisen

Voortgangsrapport
Het voortgangsrapport dient ten minste de volgende informatie te bevatten:
I. Projectmanagement
e Actueel afwijkingenregister;
II. Omgevingsmanagement
e Alle klachten en maatregelen van de voorgaande periode;
III.  Technisch management
e Realisatie;
e Overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie;
V. Projectbeheersing
e planning;
e Risico’s;
V. Projectondersteuning

e Interne audits;

e Stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met
betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan,
inclusief de veiligheidsincidenten en bijna-ongevallen van de voorgaande
periode;
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e Status van initiatieven op het gebied van energieverbruik,
energiereductie, communicatie en CO,-reductie in het kader van de bij
inschrijving aangeboden CO,-reductieambitie;

e Stand van zaken met betrekking tot overige EMVI-criteria.

Pagina 13 van 57



3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31052569

Omgevingsmanagement

Het proces Omgevingsmanagement is opgesplitst in de deelprocessen:

e Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen;
e Communiceren met derden;

e Verleggen kabels en leidingen derden.

Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen
Doelstelling

Het verkrijgen van alle voor het Werk relevante vergunningen, ontheffingen,
beschikkingen en toestemmingen (hierna te noemen: vergunningen) welke niet zijn
vermeld in annex I.

Werkzaamheden

e Aanvragen en verkrijgen van vergunningen;
e Opstellen vergunningenregister.

Proceseisen

3.1.3.1. Aanvragen en verkrijgen van vergunningen

De Opdrachtnemer dient de vergunningen op eigen naam aan te vragen en draagt
er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt. Indien een vergunning op grond
van de geldende wet- en regelgeving niet op naam van de Opdrachtnemer
aangevraagd kan worden zal de Opdrachtnemer de aanvraag na verkregen
machtiging van Opdrachtgever op naam van laatstgenoemde indienen. De
Opdrachtgever verleent in dat geval schriftelijk, binnen veertien dagen na ontvangst
van een daartoe strekkend verzoek van de Opdrachtnemer, de gevraagde
machtiging.

De Opdrachtgever heeft het recht om bij een overleg tussen de Opdrachtnemer en
de vergunningverlenende instantie over een vergunningaanvraag aanwezig te zijn.
De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever desgevraagd tijdig omtrent de
plaats en het tijdstip van het te voeren overleg.

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte te zorgen
bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen alsmede bij voorlopige
voorzieningen die door derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem
aangevraagde vergunningen. De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat
in zijn macht ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen te
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf
bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere
eisen of voorwaarden van) de betreffende vergunning.

De Opdrachtnemer dient een afschrift van een ontwerpbesluit als bedoeld in artikel
3:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen: ontwerpvergunning)
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alsmede een afschrift van de verleende vergunning, onmiddellijk na verkrijging ter
kennis te brengen van, dan wel ter Acceptatie voor te leggen aan de Opdrachtgever.

Alle kosten samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen, komen voor rekening en risico
van de Opdrachtnemer, tenzij deze zijn vermeld in annex I, als zijnde de
vergunningen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen.

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen, ook van de
vergunningen vermeld in annex I, komen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.

3.1.4 Producteisen

3.1.4.1. Opstellen vergunningenregister

Het vergunningenregister dient ten minste te bestaan uit:
e Een overzicht van alle voor het Werk benodigde vergunningen.
e Per vergunning:
= De naam en het adres van het bevoegd gezag;
= Het doel van de vergunning;
= Op welk werkpakket de betreffende vergunning betrekking heeft;
= Verwijzing naar een Document waarin de vergunningvoorwaarden zijn
verwoord;
= De status van de vergunning;
= De geplande datum waarop de vergunning verleend zal worden;
= De vergunningvoorwaarden;
= De uiterlijke datum waarop de vergunning benodigd is;
= De wijze waarop wordt gewaarborgd dat de voorschriften en voorwaarden
van de vergunning worden nageleefd;
= De (eventuele) verloopdatum van de geldigheid van de vergunning.

3.2 Communiceren met derden

3.2.1 Doelstelling

Het waarborgen van een beheerste communicatie met derden.

3.2.2 Werkzaamheden

Bouwcommunicatie
e Communiceren met belanghebbenden

e Plaatsen van bouwborden
e Afhandelen klachten

Publiekscommunicatie

e Verstrekken van informatie

o+ CommunicerenbijiWe aaAeaen
e Onderhouden contacten met media
e Organiseren van evenementen
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Overige
e Publicatie en reclame-uitingen

Eisen aan Werkzaamheden

3.2.3.1. Bouwcommunicatie

3.2.3.1.1. Communiceren met belanghebbenden

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie en moet daarbij de

volgende doelen nastreven:

e Een zo publieksvriendelijk mogelijke invulling van de Werkzaamheden en
communicatie;

e Een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met de betreffende
belanghebbenden;

e Een zo effectief en efficiént mogelijke verrichting van de Werkzaamheden.

De Opdrachtnemer moet hiertoe tijdig met belanghebbenden afstemmen en deze
informeren over zaken die de Opdrachtnemer nodig heeft om zijn Werkzaamheden
te kunnen verrichten, c.q. over de directe gevolgen van zijn Werkzaamheden voor
die belanghebbenden. Hiertoe moet de Opdrachtnemer communiceren met ten
minste de volgende belanghebbenden: direct aanwonenden, hulpdiensten,
gemeenten, provincies, (vaar)wegbeheerders, brandstofverkooppunten, bedrijven
en instellingen van direct aanliggende percelen, die direct met de gevolgen van de
Werkzaamheden worden geconfronteerd.

Daar waar de bereikbaarheid, leefbaarheid, bedrijfsvoering of veiligheid van direct
aangrenzende belanghebbenden, zoals direct aanwonenden en aangrenzende
bedrijven, wordt beinvloed, moet de Opdrachtnemer dit voorafgaand aan het
verrichten van de Werkzaamheden melden aan de Opdrachtgever en de
Werkzaamheden afstemmen met de betreffende belanghebbenden.

De Opdrachtnemer wijst een vaste functionaris (inclusief vervanger) aan, die

namens de Opdrachtnemer integraal verantwoordelijk is voor:

a. Het afstemmen met de Opdrachtgever ten aanzien van het communicatieplan
van de Opdrachtgever en de planning van de Werkzaamheden;

b. Het verstrekken van informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie door
de Opdrachtgever;

c. Het beantwoorden van vragen betreffende de Werkzaamheden, welke worden
gesteld tijdens informatiebijeenkomsten zoals door de Opdrachtgever zullen
worden georganiseerd. De functionaris moet hiertoe op verzoek van de
Opdrachtgever bij de informatiebijeenkomsten aanwezig zijn;

d. Het begeleiden van excursies welke worden geinitieerd door de Opdrachtgever,
het geven van technische toelichtingen over de Werkzaamheden en het
aanbrengen van voorzieningen om excursies mogelijk te maken inclusief het
verstrekken van de voor bezoekers benodigde Persoonlijke Beschermings
Middelen (PBM’s);

e. Het verstrekken van informatie over elders genoemde communicatieaspecten
zoals klachtenafhandeling, informatievoorziening etc.

Deze functionaris van de Opdrachtnemer moet tijdens de Werkzaamheden op

kantooruren bereikbaar zijn voor de Opdrachtgever.
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De Opdrachtnemer dient tijdig en accuraat voor de uitvoering van
(vaar)wegwerkzaamheden de noodzakelijke informatie aan te leveren aan de
Opdrachtgever conform hetgeen bepaald is in Annex XIV Verkeersmanagement.

De Opdrachtnemer moet te allen tijde actuele informatie communiceren met
belanghebbenden. Bij een Wijziging in de aan de Opdrachtgever,
(vaar)wegbeheerder(s) of hulppersonen van de Opdrachtgever verstrekte informatie
of geplaatste informatiedragers (o.a. bouwborden, tekstwagens, omleidingborden,
vooraankondigingborden), moet de Opdrachtnemer terstond de Wijziging melden
aan deze partij(en) en hen terstond voorzien van de actuele informatie. In alle
gevallen informeert de Opdrachtnemer ook de Opdrachtgever over gewijzigde
informatie.

3.2.3.1.2. Plaatsen van bouwborden

De Opdrachtnemer moet 2 bouwborden leveren, voorafgaande aan de
Uitvoeringswerkzaamheden plaatsen en binnen 4 weken na afloop van de
Werkzaamheden verwijderen en afvoeren.

Het bouwbord moet geleverd worden conform de specificaties weergegeven op de
bij deze Overeenkomst geleverde bouwbordtekening, inclusief de benodigde

stellage.

De Opdrachtnemer moet de tekst alsmede de voorgenomen locatie van plaatsing
van bouwborden ter Acceptatie voorleggen aan de Opdrachtgever.

3.2.3.1.3. Afhandelen klachten

Klachten van derden die, direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de
Opdrachtnemer, betreffende de Werkzaamheden, moeten door de Opdrachtnemer
zo snel als redelijkerwijs mogelijk worden afgehandeld.

De Opdrachtnemer moet klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de
Opdrachtnemer, binnen 1 werkdag melden aan Opdrachtgever via
info@zeeweringen.nl.

De Opdrachtnemer meldt aan de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen 2 werkdagen, na het uiten van een klacht, welke maatregelen hij zal treffen
ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De Opdrachtnemer voorziet de
Opdrachtgever terstond van informatie omtrent actuele vorderingen/verandering
omtrent het afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voorziet van
benodigde informatie.

3.2.3.2. Publiekscommunicatie

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. Hiertoe is de
Opdrachtgever verantwoordelijk voor de eenduidige beeldvorming, profilering,
positionering en voorlichting over de Werkzaamheden. Deze publiekscommunicatie
richt zich op de doelgroepen: (vaar)weggebruikers, omwonenden (inwoners
aanliggende wijken, dorpen en gemeenten), bedrijven en bedrijven terreinen die
niet via bouwcommunicatie worden geinformeerd.
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3.2.3.2.1. Indelen Werkzaamheden naar hinderklassen en hindercategorieén

Niet van toepassing.

3.2.3.2.2. Verstrekken van informatie

De Opdrachtnemer moet op verzoek van de Opdrachtgever ten behoeve van
publiekscommunicatie door de Opdrachtgever, tijdig alle benodigde informatie
verstrekken. Dit betreft informatie die nodig is voor onder andere het opstellen van
mailings, nieuwsbrieven, advertenties, beantwoorden van vragen,
informatiebijeenkomsten en voor informatieverstrekking over de Werkzaamheden
via www.zeeweringen.nl

Daar waar de bereikbaarheid, leefbaarheid, bedrijfsvoering of veiligheid van de
doelgroepen van publiekscommunicatie wordt beinvioed, moet de Opdrachtnemer
dit ten minste 6 weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden melden
aan de Opdrachtgever. Deze verplichting geldt niet voor die gevallen waar dit reeds
is gemeld, of moet worden gemeld, via de (vaar)wegbeheerder in het kader van een
aanvraag voor een verkeersmaatregel. De Opdrachtnemer moet bij de melding de
benodigde informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie aanleveren.

3.2.3.2.3. Communiceren bij Werkzaamheden aan een rijksweg/rijksvaarweg

Niet van toepassing.

3.2.3.2.4. Onderhouden contacten met media

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd
door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het Werk, de Werkzaamheden,
of algemene vragen over het primaire waterkeringsstelsel moet de Opdrachtnemer
doorspelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere
afhandeling. Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer hierbij
assisteren. De Opdrachtnemer is bekend met het bij Opdrachtgever geldende
‘Persprotocol’ en dient zich, net als medewerkers van Projectbureau Zeeweringen, te
conformeren aan dit persprotocol.

3.2.3.2.5. Organiseren van evenementen

Het organiseren van evenementen inclusief officiéle handelingen is voorbehouden
aan de Opdrachtgever. Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer
hierbij assisteren. Het organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is niet
toegestaan, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk een voorstel is ingediend en
geaccepteerd door de Opdrachtgever.

3.2.3.3. Overige

3.2.3.3.1. Publicatie en reclame-uitingen

e Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan zelf communicatiemiddelen of
andersoortige informatie (inclusief publicaties in vakbladen, beeldmateriaal
zoals foto's etc.) betreffende de Werkzaamheden alsmede de binnen het
werkterrein gelegen objecten te verspreiden en/of te publiceren, tenzij hiervoor
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vooraf schriftelijk een voorstel is ingediend en geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

e Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het
werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor voorafgaand aan de plaatsing schriftelijk
een voorstel is ingediend en geaccepteerd door de Opdrachtgever.

Kabels en leidingen

Doelstelling

Waarborgen dat de Werkzaamheden met betrekking tot kabels en leidingen van
Rijkswaterstaat en derden op beheerste, expliciete en transparante wijze worden
uitgevoerd.

Definities

Kabels en Leidingen RWS
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Cateqgorie 1
Deze kabels en leidingen zijn reeds aangepast voér de datum van opdracht of
mogen niet worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

Voor deze Kabels en Leidingen heeft de Opdrachtgever met de kabel- en
leidingbeheerders véér de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de
technische oplossing en doorgaans ook over de kosten en doorlooptijden (al dan niet
vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens de uitvoering van de
Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Leidingen Derden
Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leidingbeheerder over
de verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een Kabel of
Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform het toepasselijke model ingevolge bijlage
C Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage C Regelingenschema Kabels en
Leidingen Derden.

Verzoek tot Aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder om over te
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of
Leiding Derden Categorie 3.

Werkzaamheden

e Zorgvuldig graven
e In stand houden en tijdelijk beschermen
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e Gegevens verstrekking Kabels en Leidingen RWS

e Inventariseren Kabels en Leidingen Derden

e Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

e Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

e Aanpassing Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

e Opstellen Deelkwaliteitsplan Kabels en Leidingen Derden

Proceseisen

3.3.4.1. Zorgvuldig graven

De Opdrachtnemer dient te werken conform de richtlijn zorgvuldig graafproces,
CROW-publicatie 250 van januari 2008. In het bijzonder dient Opdrachtnemer de
volgende activiteiten uit te voeren:

e Het verzoeken om gebiedsinformatie

e Het beoordelen van ontvangen gebiedsinformatie

e Het afstemmen van het ontwerp op de netten

3.3.4.2. Instandhouding en tijdelijke bescherming

a. De Opdrachtnemer moet zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle
kabels en leidingen tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden, behoudens
voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe
behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van de kabel- en
leidingbeheerders.

b. Als de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden een kabel of
leiding beschadigt, moet de Opdrachtnemer dit onmiddellijk melden aan de
betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk
berichten aan de Opdrachtgever.

c. Als tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband
met de Werkzaamheden, moet de Opdrachtnemer de maatregelen nemen die
nodig zijn om de kabel of leiding tijdelijk te beschermen. De Opdrachtnemer
moet de instemming van de kabel- of leidingbeheerder met de te nemen
maatregelen verkrijgen. De Opdrachtnemer moet zo spoedig mogelijk een
afschrift van het document waaruit die instemming blijkt aan de Opdrachtgever
sturen.

3.3.4.3. Gegevens verstrekking Kabels en Leidingen RWS

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of is, worden

gelegd of verlegd, geldt het volgende:

a. Uiterlijk 30 werkdagen voor de geplande datum waarop het leggen of verleggen
van kabels of leidingen, in (toekomstig) beheer van Rijkswaterstaat, wordt
aangevangen, verstrekt de Opdrachtnemer aan het betreffende district van
Rijkswaterstaat de geplande legginggegevens m.b.t. de betreffende kabels en
leidingen.

b. Uiterlijk 15 Werkdagen na voltooiing van Werkzaamheden m.b.t. het verleggen
van kabels en leidingen, in beheer bij Rijkswaterstaat, verstrekt de
Opdrachtnemer ligginggegevens aan het district van Rijkswaterstaat dat met
het beheer is of wordt belast.

3.3.4.4. Inventariseren Kabels en Leidingen Derden
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De door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens over de Kabels en
Leidingen Derden zijn indicatief en pretenderen geen juistheid of volledigheid.
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inventarisatie van aanwezigheid
en ligging van alle de Kabels en Leidingen Derden, die in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie moeten worden
verlegd, verwijderd, beschermd of in stand gehouden.

3.3.4.5. Handhaven Kabels en leidingen Derden Categorie 1

De ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 moet gehandhaafd

blijven.
3.3.4.6. Afstemmmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
a. De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de Werkzaamheden de afspraken

in acht nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de
verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 2. Voor zover nodig moet de Opdrachtnemer
nadere afspraken maken met de kabel- en leidingbeheerders.

De Opdrachtnemer moet de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover
nodig afstemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging,
verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden
Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3.3.4.7. Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

a.

Als verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of
Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden
of de daaruit resulterende beheersituatie, moet de Opdrachtnemer tijdig een
Verzoek tot Aanpassing opstellen en ter ondertekening aan de Opdrachtgever
voorleggen. Binnen 15 Werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te
ondertekenen. Dit echter alleen indien het niet voldoet aan de sub (b) gestelde
voorwaarden.

Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te voldoen
aan de volgende voorwaarden:

Ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);

Ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en Leidingen
Derden;

De vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de vigerende
NEN-normen;

De vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken genoemde belangen (bescherming, doelmatig en veilig
gebruik, verruiming en wijziging van de waterstaatswerken).

Na het Verzoek tot Aanpassing moet de Opdrachtnemer met de kabel- of
leidingbeheerder tijdig overeenstemming bereiken over de inhoud van de
Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de Opdrachtgever,
onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Mocht de Opdrachtnemer
ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord kunnen komen met de
kabel- of leidingbeheerder, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever
vragen.
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De bereikte Projectovereenstemming moet ter ondertekening aan de
Opdrachtgever worden voorgelegd. Binnen 15 Werkdagen na ontvangst kan de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat hij de
Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Dit echter alleen indien deze
niet voldoet aan de sub (b) gestelde voorwaarden.

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging,
verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden
Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer mag niet eerder met Werkzaamheden waarvoor een
verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding
Derden Categorie 3 noodzakelijk is, beginnen dan nadat daarvoor een
Projectovereenstemming is gesloten. De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering
van deze Werkzaamheden de afspraken in acht nemen die zijn vastgelegd in de
desbetreffende Projectovereenstemming.

De Opdrachtnemer moet de uitvoering van de Werkzaamheden voor zover
nodig afstemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

3.3.4.8. Opstellen Deelkwaliteitsplan Kabels en Leidingen Derden

a.

De Opdrachtnemer dient een deelkwaliteitsplan Kabels en Leidingen Derden op
te stellen en ter Acceptatie voor te leggen aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtnemer dient het geaccepteerde deelkwaliteitsplan na te leven.

Het deelkwaliteitsplan Kabels en Leidingen Derden is een onderliggend plan van
het projectmanagementplan. Het moet ten minste de volgende onderdelen
bevatten:

e Personeel

- Omschrijving van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
functionarissen die direct betrokken zijn bij de Kabels en Leidingen
Derden. Bij deze functies aangeven de daarvoor minimaal benodigde
kwalificaties en aan welke functionaris verantwoording wordt afgelegd.

- Aangeven welke functie als contactpersoon Kabels en Leidingen Derden
wordt aangewezen, met wie door de Opdrachtgever overleg kan worden
gevoerd en afspraken kunnen worden gemaakt.

¢  Procesbeheersing

- Beschrijvingen en/of schema’s van de kritieke processen met betrekking
tot de Kabels en Leidingen Derden, inclusief aanduiding van de kritieke
punten.

- Beschrijving van het proces van het verleggen, verwijderen,
beschermen en in stand houden van de Kabels en Leidingen Derden.
Hierbij dient in ieder geval aandacht te worden besteed aan:
= De inventarisatie van de kabels en leidingen;
= De wijze van afsluiten van de Projectovereenstemmingen;
= De naleving van de afspraken uit de Projectovereenstemmingen;
= De planning van een en ander.

- Beschrijving van de uit het risicoregister volgende risico’s die betrekking
hebben op het hiervoor bedoelde proces, met daarbij een beschrijving
van de te nemen beheersmaatregelen uitgewerkt in de 4 m’s (mensen,
middelen, methoden en materialen).

e Borgingsmaatregelen
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- Beschrijving van de wijze waarop vanaf de ontwerpfase continu wordt
geborgd dat rekening wordt gehouden met de Kabels en Leidingen
Derden.

- Beschrijving van de toetsen en andere borgingsmaatregelen welke
worden uitgevoerd om aan te tonen dat het geaccepteerde
deelkwaliteitsplan wordt nageleefd en om aan te tonen dat de
opgestelde kwaliteitsregistraties betrouwbaar zijn.

Overbelading motorvoertuigen

Doelstelling

De massa van een beladen (motor)voertuig, dat ten behoeve van de
Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane maximummassa, als vermeld op
het kentekenbewijs en/of kentekenregister, niet overschrijden.

Werkzaamheden

Het controleren van beladen (motor)voertuigen om vast te stellen dat of de
toegestane maximummassa niet wordt overschreden.

Proceseisen

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te (laten) houden van
(motor)voertuigen, met een volgens het kenteken maximummassa > 12 ton,
die in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over
de openbare weg van bouwmaterialen, afvalstoffen en materieel. Dit geldt
zowel voor (motor)voertuigen van de Opdrachtnemer zelf als van diens
zelfstandige hulppersonen.

De Opdrachtnemer dient in het voortgangsrapport een overzicht van
overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie op te nemen.

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximummassa is
overschreden, verbeurt de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt opgelegd.
Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110% € 350,00
110% < X < 115% € 525,00
115% < X < 120% € 700,00
120% < X < 125% € 875,00
125% < X < 130% € 1050,00
130% < X < 135% € 1225,00
135% < X < 140% € 1400,00
X = 140% € 5000,00

waarbij X = percentage overschrijding

Indien bij herhaling een overschrijding wordt geconstateerd, is er tevens sprake
van een tekortkoming als bedoeld in het kader van financieel management.

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij boetes zijn
opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten.

Producteisen
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In de administratie dienen ten minste te zijn vastgelegd:

De kentekens van de (motor)voertuigen;

De toegestane maximummassa per (motor)voertuig;
De datum, tijdstip en locatie van de weging;

De totale massa na laden;

De overschrijding van de toelaatbare maximummassa in massa en percentage.
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Technisch management

Het proces technisch management is op te splitsen in de deelprocessen:
e Ontwerpen
e Uitvoeren

Ontwerpen

Het opstellen van een uitvoeringsontwerp in de vorm van werktekeningen valt
uiteen in de volgende deelprocessen.

e Specificeren

o Verifiéren

Specificeren

4.1.1.1. Doelstelling

Het opstellen van een uitvoeringsontwerp in de vorm van werktekeningen.

4.1.1.2. Werkzaamheden

Het nader uitwerken van de eisen uit de Vraagspecificatie Eisen en de tekeningen in
een uitvoeringsontwerp in de vorm van werktekeningen.

4.1.1.3. Proceseisen

e De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Uitvoeringswerkzaamheden de
gehele bestaande glooiing, inclusief de werkstrook, in te meten en op basis van
deze opname, de tekeningen behorende bij dit contract en eisen uit de
Vraagspecificatie Eisen werktekeningen te vervaardigen;

e De Opdrachtnemer dient pas te starten met de Uitvoeringswerkzaamheden
zoals beschreven in het PMP nadat het betreffende uitvoeringsontwerp is
geaccepteerd door de Opdrachtgever.

4.1.1.4. Eisen werktekeningen

In de 100m-profielen behorende bij dit contract zijn de bestaande situatie
(hoogtelijn) in combinatie met alleen de contouren van de nieuw aan te brengen
(steen)bekleding(en) weergegeven. Gegevens over opbouw van de bestaande
bekleding, de nieuw aan te brengen bekledingen en de aan te brengen overige
constructies zoals de kreukelberm, waterremmende onderlaag etc. zijn
weergegeven op de dwarsprofiel- en situatietekeningen behorende bij dit contract.

e De werktekeningen bestaan uit een situatietekening in x,y,z-codrdinaten (in
DWG-formaat) en dwarsprofielen (hardcopy, PDF en DWG-formaat).

e De situatietekening dient gebaseerd te zijn op de inmeting en op de tekeningen
behorende bij het contract.

e De dwarsprofielen zijn gegenereerd uit de situatietekening en herleidbaar tot de
exacte locatie in de situatietekening.

e Het vervaardigen van werktekeningen is er op gericht de nieuwe constructie in
te passen in de inmeting, conform de dwarsprofielen en 100m-profielen
behorende bij dit contract.
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e Op de werktekeningen moeten alle relevante gegevens worden weergegeven,
welke nodig zijn om het werk conform de eisen en tekeningen te kunnen
maken.

e Op de te vervaardigen werktekeningen dienen in de dwarsprofielen minimaal de
bestaande situatie, de nieuwe situatie en het op de tekeningen behorende bij
dit contract weergegeven ontwerp te zijn weergegeven.

¢ De maximale afstand tussen de te vervaardigen dwarsprofielen bedraagt 100
meter. Bij bochten en constructiewijzigingen dienen extra werkprofielen
opgesteld te worden.

De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de uitvoerbaarheid van de volgens
dit artikel ingediende werktekeningen. Eventuele fouten en/of onvolledigheden in de
geaccepteerde werktekeningen geven de Opdrachtnemer geen recht op bijbetaling.

Verifiéren

4.1.2.1. Doel

Het aantonen dat wordt voldaan aan de eisen in de Overeenkomst.

4.1.2.2. Werkzaamheden

e Opstellen verificatieplannen;
e Verifiéren en in verificatierapporten vastleggen of de objecten voldoen aan alle
daaraan gestelde eisen.

4.1.2.3. Proceseisen

De Opdrachtnemer dient verificatieplannen en verificatierapporten op te stellen.

4.1.2.4. Producteisen

4.1.2.4.1. Verificatieplan

Voor elke verificatiemethode dient de geldigheid te worden vastgesteld, tenzij:

e een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door de
Opdrachtgever wordt erkend of

e een binnen de Overeenkomst van toepassing verklaard document wordt
toegepast of

e een verificatiemethode zich in de praktijk heeft bewezen en de referentie door
de Opdrachtgever wordt aanvaard.

Bij elke eis uit de specificatie wordt, indien relevant, aangegeven:
e wanneer wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis;

e wie verificatie uitvoert;

e validatie van de verificatie methode.

4.1.2.4.2. Verificatierapport

In het verificatierapport dient ten minste het volgende te zijn vastgelegd:

e Eis (met eisnummer);

e Van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten;

e Bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin is aangetoond dat
wordt voldaan aan de gestelde eis;
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e Dat is aangetoond dat is voldaan aan de eisen.

De validatie van de verificatiemethode dient te worden uitgewerkt in het

verificatierapport. In het rapport dient voor een verificatiemethode ten minste het

volgende te zijn geidentificeerd en vastgelegd:

e De verificatiemethode;

e Bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin de geldigheid van
de verificatiemethode is aangetoond.

Uitvoeren

Uitvoeren valt uiteen in de volgende deelprocessen:

e Objecten laten voldoen aan de gestelde eisen

Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen en bouwstoffen
Keuren en testen

Opleveren

Objecten laten voldoen aan de gestelde eisen

4.2.1.1. Doelstelling

Waarborgen dat het Werk op beheerste, expliciete en transparante wijze wordt
gerealiseerd op zodanige wijze dat objecten weer voldoen aan de gestelde eisen.

4.2.1.2. Werkzaamheden

+Geodetische Werkzaamheden;
+——Plan-veor-maatveering;

e Starten met de uitvoeringswerkzaamheden;

e Veilig verrichten van de Uitvoeringswerkzaamheden;
e Herstellen schades tijdens de realisatie.

4.2.1.3. Proces- en producteisen

4.2.1.3.1. Geodetische Werkzaamheden en areaalgegevens

Niet van toepassing.

4.2.1.3.2. Plan voor maatvoering, geo-eisen en areaalgegevens

Niet van toepassing.

4.2.1.3.3. Starten met de Uitvoeringsfase

a) De Opdrachtnemer vangt niet aan met de Uitvoeringswerkzaamheden, indien in
verband met die Uitvoeringswerkzaamheden een verlegging, verwijdering en/of
aanpassing van kabels of leidingen noodzakelijk is, voordat er een
projectovereenstemming is afgesloten voor de verlegging, verwijdering en/of
aanpassen van de betreffende kabels en leidingen;

b) De Opdrachtnemer mag niet starten met de Uitvoeringswerkzaamheden op de
bouwplaats voordat de benodigde vergunningen c.q. ontheffingen zijn verleend;

c) De Opdrachtnemer mag niet starten met de Uitvoeringswerkzaamheden op de
bouwplaats voér de genoemde datum in Annex II;

4.2.1.3.4. Herstellen schades
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De Opdrachtnemer dient door hem veroorzaakte schades aan bestaande
infrastructuur terstond te herstellen.

4.2.1.3.5. Veilig verrichten van de Uitvoeringswerkzaamheden

De Opdrachtnemer dient:

e tijdens de uitvoering de integrale veiligheidsrisico’s verbonden aan de realisatie
van de objecten te inventariseren, analyseren en evalueren overeenkomstig de
eisen als gesteld in § 6.1 van deze vraagspecificatie proces;

e de Opdrachtgever schriftelijk te informeren over het aanstellen van een V&G-
codrdinator uitvoeringsfase;

e de voorlichting van werknemers van de Opdrachtgever, door Opdrachtgever
ingeschakelde personen en derden op de bouwplaats te codrdineren en
verzorgen;

e de verplichtingen m.b.t. de kennisgeving conform artikel 2.27 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit te verzorgen.

Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen en bouwstoffen

Deze subparagraaf dient gelezen te worden in samenhang met annex V,
Vrijkomende materialen.

4.2.2.1. Doelstelling

Het beheerst omgaan met vrijkomende materialen waaronder afvalstoffen.

4.2.2.2. Informatie

De Opdrachtgever heeft een deel van de in het Werk aanwezige materialen
onderzocht. De onderzoeken zijn opgenomen in Vraagspecificatie Eisen.

4.2.2.3. Werkzaamheden

e Onderzoeken milieukundige kwaliteit van vrijkomende materialen.

¢ Opstellen en naleven van een plan voor het omgaan met vrijgekomen
materialen waaronder afvalstoffen

e Meldingen in het kader Besluit bodemkwaliteit

e Het vastleggen en rapporteren van afgevoerde afvalstoffen in een
afvalstoffenregistratie

4.2.2.4. Proceseisen

4.2.2.4.1. Algemeen

De Opdrachtnemer dient voor adequate en wetconforme verwerking en/of afvoer
van vrijkomende materialen waaronder afvalstoffen zorg te dragen, met in
achtneming van alle ter zake geldende (wettelijke en bestuursrechtelijke)
voorschriften. De Opdrachtnemer vertegenwoordigt met betrekking tot afvalstoffen
de Opdrachtgever als ontdoener in de zin van de Wet milieubeheer. De
Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever direct schriftelijk over de gemaakte
afspraken met het bevoegd gezag.

4.2.2.4.2. Onderzoeken milieukundige kwaliteit
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4.2.

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de
milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de milieukundige kwaliteit vast te stellen door
middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken dienen
conform de geldende onderzoeksnormen te worden uitgevoerd. De kosten voor
dit onderzoek zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Bij vrijkomen van asfalt is hoofdstuk 4 van CROW Publicatie 210 “Richtlijn
omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing.

Tevens dient, indien geen gegevens door de Opdrachtgever beschikbaar zijn
gesteld voor de locaties waar de Opdrachtnemer grondwerk gaat uitvoeren, de
Opdrachtnemer voor aanvang van deze werkzaamheden een verkennend
(water)bodemonderzoek conform de Wet Bodembescherming te laten uitvoeren
door een instelling die voor het betreffende onderzoek is gecertificeerd door een
certificatie-instelling die daartoe is erkend door een Nationale accreditatie-
instelling (in Nederland de Raad voor Accreditatie). De kosten voor dit
(water)bodemonderzoek zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. Voor
aanvang van de werkzaamheden op de betreffende locatie moet de
Opdrachtnemer een afschrift van de onderzoeksresultaten verstrekken aan de
Opdrachtgever.

2.4.3. Opstellen plan vrijkomende materialen

De Opdrachtnemer dient voor de start van de Uitvoeringswerkzaamheden een
plan “vrijkomende materialen” in dat betrekking heeft op het Werk.

De Opdrachtnemer dient het plan, voér verstrekking aan de Opdrachtgever, af
te stemmen met het bevoegd gezag besluit bodemkwaliteit, Wet
bodembescherming en Wet milieubeheer.

Indien het milieukundig onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt
aantoont, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van het plan vrijkomende
materialen een freesplan op te stellen en de hoeveelheid af te voeren
teerhoudende verharding te bepalen en ter schriftelijke Acceptatie aan de
Opdrachtgever aan te bieden. De kosten voor het gescheiden vrijmaken,
afvoeren en afleveren van die hoeveelheid worden vergoed tegen een bedrag
van 50 euro per ton exclusief omzetbelasting.

Indien het milieukundig onderzoek blijkt dat vrijkomende grond valt in het
gebiedsspecifiek kader/normstelling nooit toepasbare/nooit verspreidbare
grond, dient de Opdrachtnemer als onderdeel van het plan vrijkomende
materialen een grondstromenplan op te stellen en de hoeveelheid af te voeren
nooit toepasbare/nooit verspreidbare grond te bepalen en ter schriftelijke
Acceptatie aan de Opdrachtgever aan te bieden. De kosten voor het gescheiden
vrijmaken, afvoeren en afleveren van die hoeveelheid worden vergoed tegen
een bedrag van 65 euro per ton exclusief omzetbelasting.

Bovenstaande verrekenprijzen zijn alleen van toepassing op materialen die niet
genoemd zijn in de onderzoeken uitgevoerd en/of aangegeven zijn op tekening
door de Opdrachtgever.

4.2.2.4.4, Meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

De Opdrachtnemer verricht de meldingen in het kader van het Besluit

bod
het

emkwaliteit. Hiertoe dient de Opdrachtnemer een procedure te volgen die door
Besluit bodemkwaliteit wordt voorgeschreven. Daarnaast informeert hij de
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Opdrachtgever terstond schriftelijk over gemaakte afspraken met het bevoegd
gezag.

4.2.2.5. Producteisen

4.2.2.5.1. Plan vrijkomende materialen

e Het plan vrijkomende materialen dient te beschrijven hoe wordt omgegaan met
vrijkomende materialen. Het plan dient minimaal uit de volgende onderdelen te
bestaan:

- te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

- aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

- wijze en locatie van afvoer, verwerking of toepassing van de vrijkomende
materialen;

- wijze van laden en vervoeren van vrijgekomen materialen en de plaats van
bestemming ervan;

- wijze waarop wordt omgegaan met onbekende vrijkomende materialen, b.v.
bodemverontreiniging;

- de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen, meldingen, afvalstroomnummers.

e In het plan dient onderscheid gemaakt te worden tussen afvalstoffen en niet-
afvalstoffen.

e Het plan vrijkomende materialen dient betrekking te hebben op het gehele
Werk.

e De Opdrachtnemer kan ervoor kiezen om deelplannen vrijkomende materialen
op te stellen, per gedeelte van het Werk (b.v. op basis van tijd, geografie,
materiaal). De eisen voor het plan vrijkomende materialen zijn overeenkomstig
van toepassing op het deelplan vrijkomende materialen. Het totaal aan
deelplannen dient het gehele Werk te omvatten.

4.2.2.5.2. Afvalstoffenregistratie

e De Opdrachtnemer houdt een op het plan vrijkomende materialen afgestemde
administratie bij van de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-,
verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde afvalstoffen, in welke
bewijzen de naam en het adres van de inrichting, het afvalstroomnummer, de
aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de materialen zijn
vermeld.

e Na elke periode van 4 weken levert de Opdrachtnemer een overzicht van de in
de afgelopen periode afgevoerde afvalstoffen: aard, hoeveelheid, herkomst,
bestemming, afvalstroomnummer (indien van toepassing).

e Bij oplevering van het Werk draagt de Opdrachtnemer de afvalstoffenregistratie
over aan de Opdrachtgever.

Opslaan van materialen, bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

Bij de Werkzaamheden vrijkomende (organische) materialen, alsmede bouwstoffen,
materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van

werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding, gemeten
uit de kantstreep, van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan plaatsen

of opslaan:
e Op autosnelwegen 13,00 m
e Op autowegen 6,00 m
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e op wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/h 4,50 m
e op wegen met een snelheidsbeperking lager dan 80 km/h 3,00 m
e achter de voertuigkering 1,50 m

met dien verstande dat een eventueel aanwezige voertuigkering hierdoor niet aan
haar functie mag worden onttrokken en het zicht op verkeersborden en andere voor
de weggebruiker bedoelde signaalgevers en/of aanduidingen niet mag worden
belemmerd.

Uitvoering asfaltwerkzaamheden

4.2.4.1. Doelstelling

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dient de veiligheid van de
weggebruiker geborgd te blijven.

4.2.4.2. Werkzaamheden

e Plaatsen van verkeersborden;

e Verwijderen van verkeersborden;
e Verwijderen van split e.d.;

e Obstakels tijdelijk verplaatsen.

4.2.4.3. Proceseisen

4.2.4.3.1. Plaatsen van verkeersborden

De Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat tijdens de uitvoering van de
Werkzaamheden de aanvullende bebording voor openstelling aan het openbaar
verkeer wordt geplaatst.

Een aantal veel voorkomende maatregelen zijn:

e Asfalteren tijdens regen bord 137 (gevaar) van het RVV 1990 met een wit
onderbord stoomvorming plaatsen;

e Voor asfaltbeton opengesteld aan het verkeer wat is afgestrooid bord 325
(losliggende stenen) en J20 (slipgevaar) van het RVV 1990 plaatsen;

e Tijdelijke aansluitingen oude op nieuwe deklaag of bij doorsteken bord J01
(slecht wegdek) van het RVV 1990 plaatsen;

e Gedurende de periode dat een rijstrook, met een oude en een nieuwe deklaag
naast elkaar, opengesteld is voor het openbaar verkeer, dient een
snelheidsbeperking tot 90 km/h (borden A01) te worden ingesteld. Tevens dient
het bord J16 (werk in uitvoering) en bord J20 (slipgevaar) van het RVV 1990 bij
het betreffende wegvak te worden geplaatst;

e Indien de remvertraging < 6,5 m/s2 is, bord J37 van het RVV 1990 met een wit
onderbord langere remweg nieuw wegdek inclusief lengte van het vak plaatsen

4.2.4.3.2. Verwijderen van verkeersborden

e De borden J20 en J25 mogen worden verwijderd nadat al het losliggend
materiaal is verwijderd doch niet eerder dan zeven dagen na openstelling van
het betreffende wegvak voor het openbaar verkeer.

e Bord J37 met onderbord langere remweg nieuw wegdek pas verwijderen nadat
de Opdrachtnemer heeft aangetoond, middels een keuringsrapport, dat de
remvertraging = 6,5 m/s2 is.
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4.2.4.3.3. Verwijderen van split e.d.

Gedurende 10 Werkdagen na openstelling van een wegvak aan het openbaar
verkeer loskomend split e.d. (materiaalverlies) zo spoedig mogelijk verwijderen.

4.2.4.3.4. Obstakels

e Reeds aanwezige obstakels zoals bebording, lichtmasten en dergelijke mogen,
indien nodig, tijdelijk worden verplaatst en moeten naderhand weer worden
teruggeplaatst.

e Indien reeds aanwezige obstakels worden verplaatst, moet de Opdrachtnemer
zorg dragen voor de verlegging van eventueel aanwezige kabels en leidingen en
indien van toepassing de obstakels wederom aansluiten op het elektriciteitsnet.

4.2.4.4. Producteisen

Geen.

Keuren en Testen

4.2.5.1. Doelstelling

Het keuren van objecten zodat aantoonbaar kan worden gemaakt dat de objecten
voldoen aan de eisen.

4.2.5.2. Werkzaamheden

e Opstellen en naleven keuringsplannen
e Uitvoeren keuringen
e Opstellen keuringsrapporten

4.2.5.3. Proceseisen

4.2.5.3.1. Opstellen en naleven keuringsplannen

De Opdrachtnemer dient voor de verschillende soorten Werkzaamheden
keuringsplannen op te stellen.

4.2.5.3.2. Uitvoeren keuringen en opstellen keuringsrapporten

De Opdrachtnemer dient tijdens de realisatie keuringen uit te voeren en de
resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te tonen dat is voldaan aan de
eisen.

4.2.5.4. Producteisen

4.2.5.4.1. Keuringsplan

De keuringen hebben betrekking op de eisen uit de volgende documenten:

e Vraagspecificatie Eisen;

e De documenten behorende bij vraagspecificatie Eisen en de daaruit
voortvloeiende eisen.

De keuringen hebben ook betrekking op beheersmaatregelen behorende bij de door

de Opdrachtgever geidentificeerde risico’s.

Pagina 32 van 57



4.2.6

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31052569

In een keuringsplan dient voor een object per eis ten minste het volgende te zijn

geidentificeerd en vastgelegd:

e Eis (met eisnummer);

e Welke waarden moeten worden waargenomen;

e Van toepassing zijnde bindende, informatieve en overige documenten;

e Beschrijving van de keurings- of testmethode, keurings- of testtraject, de
keurings- of testmeetmiddelen, de geldende nauwkeurigheidseisen alsmede de
calibratiemethoden, -frequentie en -registratie;

e Wanneer is aangetoond dat aan de eis is voldaan;

e Betrokkenen bij keuring of test (incl. bevoegdheden en verantwoordelijkheden);

e Validatie van de keurings- en testmethode;

e De formulieren die worden gebruikt tijdens de keuring of test.

4.2.5.4.2. Keuringsrapport

Het keuringsrapport dient te voldoen aan dezelfde eisen als het keuringsplan.

Aanvullend op hetgeen gesteld in §21-3 UAV-GC 2005 dient in het keuringsrapport

voor een object per eis ten minste het volgende te zijn vastgelegd:

e Indien niet wordt voldaan de verbetermaatregelen beschrijven, zodat alsnog
aan de eis wordt voldaan;

e Identificatie van geconstateerde afwijkingen;

o Feitelijke registratie van de keuringsresultaten, de waarde en eventuele
marges;

e Invloed van de testomgeving;

e Bewijsdocument of verwijzing naar bewijsdocument, waarin wordt aangetoond
dat wordt voldaan aan de gestelde eis.

Opleveren

4.2.6.1. Doelstelling

Waarborgen dat de documentatie van de gerealiseerde objecten op beheerste,
expliciete en transparante wijze wordt vastgelegd in opleverdossiers.

4.2.6.2. Werkzaamheden

e Opstellen opleverdossier
e Digitaal overdragen gegevens

4.2.6.3. Proceseisen

4.2.6.3.1. Opstellen opleverdossier

De Opdrachtnemer dient 28 dagen na oplevering het opleverdossier verstrekt te
hebben.

4.2.6.3.2. Digitaal overdragen gegevens

De Opdrachtnemer dient bij oplevering alle door de Opdrachtnemer in het kader van
de realisatie van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater in te dienen bij TNO-
NITG, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") conform de
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aangegeven procedure op www.dinodata.nl. In alle bestanden dient RWS als
Opdrachtgever te zijn ingevuld. De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering
van de data aan DINO te overhandigen aan de Opdrachtgever. De door de
Opdrachtnemer verstrekte gegevens worden door DINO opgenomen in de landelijke
geo-informatie-databank.

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren project- en areaalgegevens, in

de vorm van bestanden op te slaan en over te dragen, zoals aangegeven in de tabel
in §4.2.6.4.1. op een geschikte gegevensdrager (bijvoorbeeld DVD).

4.2.6.4. Producteisen

4.2.6.4.1. Opleverdossier

Het opleverdossier bestaat uit gegevens conform onderstaande tabel

Gegevens/documenten TEC| w
- 0 0 G
cC - = o
g8 =
<ozal 2
T gl O
Qg
X
o
As-built tekeningen van aangepaste objecten en in 1 Ja
de grond achter gebleven (hulp)constructies als
bedoeld in bijlage B
Garantieverklaringen als bedoeld in §4-12 UAV-GC 1 Ja
2005
Keurings- en testrapporten Geen Ja
Bouwstoffendossier Geen Ja
Referentiesamenstelling asfaltsamenstellingen en Geen Ja
bewijzen van oorsprong bouwstoffen
Afvalstoffenregistratie inclusief vervoersbewijzen Geen Ja
en stortbonnen
Integraal veiligheidsdossier(s) (waarin opgenomen Geen Ja
V&G-dossier cf art. 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit)
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Inkoopmanagement

Doelstelling

Waarborgen van een navolgbaar, beheerst en transparant inkoopproces.

Werkzaamheden

e Voldoen aan BIBOB-eisen;
e Inschakelen zelfstandige hulppersoon voor Kerngis en DTB.

Proceseisen

5.1.3.1. Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige
hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en de waarde van de door de
zelfstandige hulppersoon te verrichten werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan
€ 130.000,= (excl. omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige
hulppersoon tevoren zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de
Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige
hulppersoon ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, volgens het model dat bij
de inschrijving voor deze opdracht is gehanteerd. Van deze Eigen Verklaring dienen
de onderdelen 1 en 2 te zijn ingevuld.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de genoemde

omstandigheden in artikel 45 leden 1 en 2 van de richtlijn 2004/18/EG. Indien uit de

beoordeling blijkt dat de zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de

omstandigheden, genoemd in artikel 45 leden 1 en 2 van de richtlijn 2004/18/EG,

dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:

e de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt
geaccepteerd, en;

e de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan
te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich
bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in artikel 45 leden 1 en 2 van
richtlijn 2004/18/EG, maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het
uitsluiten van die zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever over de
inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige voltooiing van het
Werk. In geval een zelfstandig hulppersoon door de Opdrachtgever niet wordt
geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding,
bijbetaling of termijnverlenging.
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5.1.3.2. Inschakelen zelfstandige hulppersoon voor DTB, Kerngis en
garantiebank

Niet van toepassing.

5.1.3.3. Inschakelen Zelfstandige hulppersonen bewegwijzering

Niet van toepassing.

5.1.4 Producteisen

Geen.
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6 Projectbeheersing

Het proces Projectbeheersing is opgesplitst in de deelprocessen:
e Risicomanagement

e Planningsmanagement

e Financieel management

6.1 Risicomanagement

6.1.1 Doelstelling

Identificeren en beheersen van risico’s.

6.1.2 Werkzaamheden

e Inventariseren, analyseren en kwantificeren van risico’s;
e Beheersen van risico’s;
e Opstellen en bijhouden van een risicoregister.

6.1.3 Proceseisen

6.1.3.1. Algemeen

De Opdrachtnemer dient risicomanagement (risicoanalyse en risicobeheersing) uit te
voeren gedurende alle fasen van het Werk.

6.1.3.2. Inventariseren, analyseren en kwantificeren van risico’s

De Opdrachtnemer dient:

e voor iedere discipline de risico’s te inventariseren en te analyseren die
verbonden zijn aan het uitvoeren van de Werkzaamheden;

e geinventariseerde en geanalyseerde risico’s te kwantificeren;

e de door de Opdrachtgever geidentificeerde risico’s zoals opgenomen in
Vraagspecificatie Eisen over te nemen in zijn risico-inventarisatie.

6.1.3.3. Beheersen van risico’s

De Opdrachtnemer dient:
e voor elk geidentificeerd risico beheersmaatregelen vast te stellen;
e aan te tonen dat beheersmaatregelen genomen zijn.

6.1.3.4. Opstellen en bijhouden van een risicoregister

De Opdrachtnemer dient een risicoregister aan te leggen en actueel te houden.
6.1.4 Producteisen

6.1.4.1. Risicoreqister

Het risicoregister dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
e De actuele risico’s en inmiddels beheerste risico’s

Per geinventariseerd risico:
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e Beschrijving van het risico (de ongewenste gebeurtenis);

e Beschrijving van de oorzaak;

e Beschrijving van het gevolg;

e Inschatting in kans en gevolgklassen (tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en
omgeving) van het initieel risico en het restrisico;

e Beschrijving van de beheersmaatregelen;

e Status van de beheersmaatregel(en).

Planningsmanagement

Doelstelling

Beheren van de planning van Werkzaamheden

Werkzaamheden

e Opstellen overall planning
e Opstellen detailplanningen
e Registreren en bijsturen van de voortgang

Proceseisen

6.2.3.1. Opstellen overall planning

De Opdrachtnemer dient een overall planning op te stellen.

De overall planning dient te worden geactualiseerd indien de daadwerkelijke
voortgang van de Werkzaamheden meer dan een week gaan afwijken van de
geplande voortgang.

6.2.3.2. Opstellen detailplanning

De Opdrachtnemer dient de detailplanning:
e Op te stellen;
e Actueel te houden.

6.2.3.3. Registreren en bijsturen van de voortgang

De Opdrachtnemer dient het achterlopen op een kritiek pad als een afwijking te
beschouwen en conform de afwijkingsprocedure te behandelen.

Producteisen

6.2.4.1. Planning algemeen

Planningen dienen zowel als 'hard-copy' als in digitale vorm aan de Opdrachtgever
ter beschikking te worden gesteld.

6.2.4.2. Overall planning

De overall planning dient:

e Een reéle inschatting te geven van doorlooptijden;

e Alle data en mijlpalen te bevatten voortkomend uit de Basisovereenkomst en
annex II;

e Conform een balkenschema (Gantt chart) te zijn opgezet;

e De relevante vergunningsprocedures weer te geven;
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e het kritieke pad weer te geven.

6.2.4.3. Detailplanning

Een detailplanning dient:

e Een nadere uitwerking van faseringen, inclusief Werkzaamheden die hinder voor
de omgeving kunnen veroorzaken zoals bijvoorbeeld verkeersmaatregelen en
overige verkeershinder weer te geven.

Financieel management

Doelstelling

Het financiéle beheer overeenkomstig de contractuele voorwaarden te laten
verlopen.

Werkzaamheden

e Opstellen onderbouwing opdrachtsom
Proces- en producteisen

6.3.3.1. Algemeen

e In aanvulling op art. 14 van de Basisovereenkomst en §33 UAV-GC 2005 gelden
onderstaande bepalingen inzake de betalingsregeling.

e Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaalbedrag als
genoemd in artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst.

6.3.3.2. Onderbouwing opdrachtsom

e De Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk binnen tien dagen na opdrachtverlening
een realistische en uitlegbare nadere onderbouwing van de Staat van ontleding
van de inschrijvingsprijs. In geval van een prijsaanbieding conform §45_2
UAV-GC 2005 verstrekt de Opdrachtnemer een niet-gesaldeerde onderbouwing
bij die prijsaanbieding.

¢ In de onderbouwing dient onderscheid gemaakt te worden in directe en
indirecte kosten. De directe kosten dienen te zijn uitgesplitst naar de benodigde
hoeveelheden of activiteiten maal de prijs per eenheid en de gerelateerde
eenmalige kosten.

e De indirecte kosten dienen te zijn uitgesplitst naar algemene eenmalige kosten,
engineering, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen
als bijdragen, algemene kosten, winst en risico.

6.3.3.3. Termijnstaat

De betaling van de aannemingssom geschiedt in 9 termijnen welke verschijnen als
volgt:

termijn | omschrijving

1. Nadat de nieuwe bekleding voor 10% is aangebracht verschijnt de 1°¢
termijn, groot 10% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-,
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.
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Nadat de nieuwe bekleding voor 20% is aangebracht verschijnt de 2°¢
termijn, groot 10% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-,
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

Nadat de nieuwe bekleding voor 30% is aangebracht verschijnt de 3¢
termijn, groot 10% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-,
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

Nadat de nieuwe bekleding voor 50% is aangebracht verschijnt de 4°
termijn, groot 20% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-,
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

Nadat de nieuwe bekleding voor 70% is aangebracht verschijnt de 5¢
termijn, groot 20% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-,
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

Nadat de nieuwe bekleding voor 100% is aangebracht verschijnt de 6°
termijn, groot 20% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-,
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

Nadat het Werk is opgeleverd verschijnt de 7¢ termijn, groot 6% van de
aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste
van de stelpost gedane uitgaven.

Nadat het opleverdossier is geaccepteerd verschijnt de 8° termijn, groot
2% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de
ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

Nadat de onderhoudsperiode is verstreken en nadat de Opdrachtnemer
aan al zijn verplichtingen heeft voldaan verschijnt de 9° en laatste
termijn, groot 2% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-,
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven.

6.3.3.4. Betaling

1.

De betaling van de opdrachtsom geschiedt op basis van het percentage
gerealiseerde nieuwe bekleding conform § 6.3.3.3.

2. Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de visueel gereed zijnde
producten en de aangetoonde producteisen op het moment van het verschijnen
van een termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen en de genoemde stelpost.

3. Het termijnbedrag dient onderbouwd te worden met een berekening van de
gerealiseerde en door de Opdrachtnemer goedgekeurde nieuwe bekleding
aangevuld met een overzichtstekening van het Werk waarop de voorgang van
het werk per termijn is gemarkeerd.

4. Tevens dient te zijn aangetoond dat de MKI-waarde van duurzaam
geproduceerde betonzuilen voor dit deel van het Werk is gerealiseerd

6.3.3.5. Opschorting van de betaling

1. De betaling van een termijnbedrag kan geheel worden opgeschort.

2. Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door

het niet afgeven van een prestatieverklaring, als bedoeld in §33 UAV-GC 2005.
Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de
Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers
contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de Opdrachtnemer is
gemeld (conform §20-4, §21-10 UAV-GC 2005) en die nog niet is hersteld of op
andere wijze afdoende is opgelost.
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3. Als tekortkoming als bedoeld in voorgaand lid wordt in ieder geval aangemerkt:
¢ het ontbreken van de onderbouwing als genoemd in § 6.3.3.4.

4. Betaling van een opgeschort termijnbedrag vindt bij een volgende termijn
plaats nadat de tekortkoming is hersteld of op andere wijze afdoende is
opgelost.

5. De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen recht op
vergoeding van rente en indexering.
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Projectondersteuning

Het proces Projectondersteuning is opgesplitst in de deelprocessen:
e Kwaliteitsmanagement;

e Integraal veiligheidsmanagement;

e Organisatiemanagement.

Kwaliteitsmanagement

Doelstelling

e Waarborgen dat geéiste product- en proceskwaliteit op beheerste, expliciete en
transparante wijze wordt geleverd.

e Beheren van afwijkingen op de Overeenkomst.

e Meten, analyseren en verbeteren van de geleverde proces- en productkwaliteit.

Werkzaamheden

e Hanteren kwaliteitsmanagementsysteem.

e Medewerking verlenen aan audits en toetsen van de Opdrachtgever.
e Plannen, uitvoeren en registreren audits.

e Identificeren en registeren van afwijkingen.

e Implementeren van de (corrigerende) maatregelen.

e Verbeteringen doorvoeren en bewaken.

e Opstellen en beheren van een afwijkingenregister.

Proceseisen

7.1.3.1. Hanteren kwaliteitsmanagementsysteem

Alle Werkzaamheden volgens de Overeenkomst dienen verricht te worden op basis
van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Dit kwaliteitsmanagementsysteem dient gebaseerd te zijn op één of in geval van
een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen die zijn
gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van
de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

7.1.3.2. Medewerking verlenen aan audits en toetsen van de Opdrachtgever

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te verlenen
om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) verrichten en de hiervoor
benodigde documenten en informatie te leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de
bevoegdheid om te allen tijde alle bouw- en werkterreinen, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveranciers, te
betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst worden verricht
en zich daarbij te doen vergezellen door derden of deskundigen.

7.1.3.3. Plannen, uitvoeren en registreren audits

De Opdrachtnemer dient
e Een auditplanning op te stellen voor het Werk, audits uit te voeren en te
registreren.
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e Zijn auditplanning te actualiseren op basis van risico’s en afwijkingen, echter
met een minimum van één maal per kwartaal.

7.1.3.4. Identificeren en registeren van afwijkingen

De Opdrachtnemer dient

¢ afwijkingen te indentificeren, te registreren, te communiceren, te beoordelen, te
corrigeren, te evalueren en de gewenste verbeteringen door te voeren.

e Een wijzigingsvoorstel in te dienen, indien hij meent dat een afwijking van
blijvende aard is.

e Een afwijkingenregister bij te houden.

e De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de
Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te
handelen op gelijke wijze als afwijkingen door de Opdrachtnemer
geconstateerd.

7.1.3.5. Verbeteringen doorvoeren en bewaken

De Opdrachtnemer dient op basis van de geidentificeerde risico’s en tijdsduur van
de betreffende Werkzaamheden waarop de risico’s betrekking hebben een
beoordeling door de directie van de onderneming voor het project uit te voeren om
de effecten van de getroffen corrigerende en preventieve maatregelen te beoordelen
en indien nodig maatregelen te treffen om de gewenste verbeteringen door te
voeren.

Producteisen

7.1.4.1. Auditregister

Het auditregister dient minimaal de volgende zaken te bevatten:
e Onderdeel van het Werk waar audit betrekking op heeft;
Geplande datum audit;

Uniek audithummer;

Datum uitgevoerde audit;

Auditor;

Resultaten audit;

Vervolgactie audit.

7.1.4.2. Afwijkingenreqgister

Het afwijkingenregister dient per afwijking weer te geven:

e Inschatting van risico’s op basis van kans en gevolgklassen (tijd, geld, kwaliteit,
veiligheid en omgeving);

uniek volgnummer van de afwijking;

e omschrijving van de afwijking;

datum constatering;

verantwoordelijke actor;

e status van de correctie;

datum wanneer corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn;

datum sluiting van de afwijking.

Integraal veiligheidsmanagement
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Doelstelling

De Opdrachtgever stelt prioriteit aan integrale veiligheid. Het doel van integraal
veiligheidsmanagement is het waarborgen dat het Werk op een, voor alle betrokken
natuurlijke en rechtspersonen, veilige en gezonde wijze tot stand komt,
onderhouden wordt en gebruikt kan worden.

Informatief

De Opdrachtgever heeft een integraal veiligheidsplan voorbereiding ontwerpfase
opgesteld (dat voldoet aan het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28) en als
informatie opgenomen in bijlage A.

De Opdrachtgever heeft een integraal veiligheidsdossier voorbereiding ontwerpfase
opgesteld (dat voldoet aan het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.30) en als
informatie opgenomen in bijlage A.

Het begrip “integrale veiligheid” is beschreven in bijlage A Definitie Integrale
Veiligheid bij deze overeenkomst.

Werkzaamheden

e Het toepassen van een veiligheidsmanagementsysteem
e Het bijhouden van een integraal veiligheidsdossier
e Het opstellen van een calamiteitenplan

Proceseisen

7.2.4.1. Integraal veiligheidsmanagement

De Opdrachtnemer dient (aanvullende op eerdere eisen ten aanzien van integrale

veiligheid):

e indien de Opdrachtnemer is georganiseerd in de vorm van een combinatie van
meerdere partijen, er voor te zorgen dat ieder van de afzonderlijke
combinanten over een veiligheidsmanagementsysteem beschikt, waarbij het
systeem of de combinatie van systemen van toepassing dient respectievelijk
dienen te zijn op alle Werkzaamheden;

e op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig vertegenwoordiger voor de
Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle maatregelen en
verplichtingen die vereist zijn op basis van de Arbowet en -regelgeving;

e uit hoofde van de codrdinatieverplichting over nevenopdrachtnemers conform
annex VI en bijbehorende coérdinatieovereenkomst zorg te dragen voor de
codrdinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid en hiertoe een overall
V&G-codrdinator aan te stellen.

7.2.4.2. Bijhouden integraal veiligheidsdossier

De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamheden een
integraal veiligheidsdossier bij te houden.

7.2.4.3. Bestratingswerkzaamheden

In verband met het bepaalde in §11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer er op
gewezen dat, indien bestratingswerkzaamheden onderdeel (kunnen) zijn van de
Werkzaamheden, rekening moet worden gehouden met de fysieke belasting tijdens
de uitvoering van de Werkzaamheden en tevens dat nieuw bestratingwerk in
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beginsel mechanisch moet worden uitgevoerd; een en ander ingevolge de
Arbeidsomstandighedenwetgeving.

De Opdrachtnemer dient zijn werknemers en zijn zelfstandige hulppersonen hiervan
in kennis te stellen.

7.2.4.4. Opruimen materialen

De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beéindiging van de
Werkzaamheden ter plaatse en/of in de omgeving van kunstwerken (bruggen,
viaducten e.d.) alle aldaar aanwezige losse (vrijgekomen dan wel nieuw
aangevoerde) materialen zijn afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in
afsluitbare containers.

Producteisen

7.2.5.1. Deel-/Projectmanagementplan integrale veiligheid

De paragraaf ‘Integrale Veiligheid’ uit het Projectmanagementplan en/of het

Deelmanagementplan integrale veiligheid (zoals voorgeschreven in §2.1.4.1):

e voldoet ten minste aan de eisen die het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.28
stelt aan een V&G-plan.

7.2.5.2. Integraal veiligheidsdossier

Het integraal veiligheidsdossier:

e omvat vastgestelde veiligheidsrisico’s, beheersmaatregelen, ontwerpkeuzes,
verificatie en validatieresultaten, as-built gegevens, overblijvende
veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud en overige relevante informatie
ten aanzien van integrale veiligheid (of verwijzingen naar Documenten waarin
deze informatie is vastgelegd);

e voldoet aan de eisen die het Arbeidsomstandighedenbesluit art. 2.30 stelt aan
een V&G-dossier.

7.2.5.3. Calamiteitenplan

In het calamiteitenplan dient te worden beschreven:

e geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);

e het tijdig signaleren van calamiteiten;

e instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

e coordinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen
hulpverleners en codrdinatoren;

e eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van
vervolgschade;

e de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

e de wijze van hulpverlening;

e de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

e communicatie met de Opdrachtgever en (vaar)wegbeheerders;

e door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;

e communicatie van het calamiteitenplan aan alle betrokkenen;

e training van codrdinatoren en hulpverleners;

e geplande oefeningen.
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In het Calamiteitenplan dient naast de geidentificeerde mogelijke calamiteiten
specifiek te worden ingegaan op de volgende twee calamiteiten:

e Optredende storm tijdens de Werkzaamheden;

e Optredende instabiliteit waterkering tijdens de Werkzaamheden.

CO,-ambitie

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO,-emissie te reduceren bij de uitvoering van
infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen.
De Opdrachtgever heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen
die invulling geven aan deze CO,-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen
bij gunning.

Het CO,-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO,-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden
gegeven na gunning. De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de
Overeenkomst, jaarlijks aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten
minste het aangeboden ambitieniveau is voldaan. Dit kan op twee manieren:

a. door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing
van de criteria zoals vermeld in de tabel die hoort bij het aangeboden CO,-
ambitieniveau als opgenomen in bijlage C bij dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument, of

b. door een CO,-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden
CO,-ambitieniveau. Indien de opdrachtnemer bestaat uit een
samenwerkingsverband (combinatie) van bedrijven, dient iedere combinant
een CO,-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO,-
ambitieniveau.

Organisatiemanagement

Doelstelling

Waarborgen dat de bij het Werk ingezette mensen er aan bijdragen dat het Werk op
een beheerste wijze tot stand komt en kan worden beheerd en onderhouden.
Werkzaamheden

e Opstellen Organisational Breakdown Structure (OBS) en functieprofielen en
invullen functies.
e Naleven Wet arbeid vreemdelingen.

Proceseisen

7.4.3.1. Opstellen OBS en functieprofielen

De Opdrachtnemer dient een OBS en functieprofielen op te stellen die zijn
afgestemd op het Werk.

De Opdrachtnemer dient:

e er voor zorg te dragen dat de sleutelfunctionarissen c.q. de plaatsvervangers
voor de Opdrachtgever op werkdagen bereikbaar zijn;
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e een procedure vast te stellen en na te leven voor de vervanging van
sleutelfunctionarissen;

e voor aanvang van de Werkzaamheden een contactpersoon aan te stellen die
24-uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar dient te zijn tijdens de uitvoering
van de Werkzaamheden.

7.4.3.2. Naleven Wet arbeid vreemdelingen

Onder verwijzing naar §11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer geacht bekend te
zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het
verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav
voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de
bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de
Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een administratie bij van
alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan
artikel 15 van de Wav. Deze administratie bevat afschriften van de
identiteitsbewijzen en zo nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het
werkterrein aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede
namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdrachtgever door de
Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden
dient te blijken uit de administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik worden
gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan
te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de Opdrachtnemer
aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav
naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever toetsen op het
aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav alsmede op het
aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de Opdrachtnemer namens de
Opdrachtgever nakomt.

Bij elke overleg in de zin van §2.2 van deze Vraagspecificatie zorgt de
Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt

geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de
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Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten en de
Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever vergoeden dan
wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende
[termijn]betaling[en] door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen,
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

7.4.4 Eisen aan producten en personen

7.4.4.1. Functieprofiel

In een functieprofiel dient ten minste omschreven te zijn taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van sleutelfuncties, inclusief de CV’'s van
de betrokken personen als bijlage.

7.4.4.2. Aanwijzen V&G-codrdinator ontwerpfase

Niet van toepassing.
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Definitie integrale veiligheid

Versie 1.0 d.d. 15-4-2011

Integrale veiligheid

Veiligheid in algemene zin wordt gedefinieerd als ‘De effectieve bescherming van
mensen tegen persoonlijk leed: tegen de aantasting van hun lichamelijke en geeste-

lijke integriteit’.

Integrale veiligheid wordt gedefinieerd als ‘alle veiligheidsaspecten van een
systeem in samenhang beschouwd’.

In de volgende paragrafen worden de relevante veiligheidsthema’s binnen
Rijkswaterstaat, zoals genoemd in de onderstaande tabel, toegelicht.

Integrale Veiligheid

Constructieve veiligheid
Brandveiligheid

Algemeen Arbeidsveiligheid
Sociale veiligheid
Security
Interne Veiligheid Verkeersveiligheid
Modaal/ Veilgheid Wegverkeer Tunnglveili?q.heid.
Sectoraal/Object- Zeo- on binnenvaar Machineveiligheid
gericht

Spoorwegveiligheid
Veiligheid tegen overstroming

Externe Veiligheid | Gevaarlijke stoffen Inrichtingen
Transport
(Bereikbaarheid)
Hulpverlening (Middelen)
(Organisatie)

Figuur 1 Overzicht van de veiligheidsthema’s

Interne veiligheid

Algemeen

De veiligheid van personen die zich bevinden in of gebruik maken van het
beschouwde systeem.

Constructieve veiligheid (ook wel: constructieveiligheid)

De veiligheid van personen met betrekking tot het bezwijken van of het ontstaan
van schade aan een constructie.

Brandveiligheid

Veiligheid van personen met betrekking tot brand en de gevolgen van brand voor

een constructie.

Arbeidsveiligheid
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De veiligheid van personen die beroepshalve aanwezig zijn.

Sociale veiligheid
De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk
leed door misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen.

Security
De bescherming of beveiliging van inrichtingen, personen en infrastructuur tegen
moedwillige verstoringen.

Modaal/sectoraal/objectgericht
Veiligheid binnen een bepaalde vervoerwijze of voor een specifiek(e) object of
sector.

Verkeersveiligheid
Veiligheid van de verkeersdeelnemer, als gevolg van deelname aan het wegverkeer.

Veiligheid wegtunnels (ook wel: Tunnelveiligheid)
Interne veiligheid van ondergrondse wegconstructies.

Machineveiligheid
De veiligheid voor (vaarweg-, weg- en algemene) gebruikers en onderhouds- en
bedienend personeel van machines.

Veiligheid zee- en binnenvaart
Veiligheid van het transport over zee en de binnenvaart.

Spoorwegveiligheid
Veiligheid op en rondom het spoorwegnet in Nederland, zowel van treinreizigers en
passanten (wegen langs het spoor, spoorwegkruisingen) als werkers aan het spoor.

Veiligheid tegen overstroming
Veiligheid van personen of objecten met betrekking tot hoog water.

Externe veiligheid

Externe veiligheid betreft de veiligheid van personen die zich bevinden buiten
het beschouwde systeem.

Externe veiligheid inrichtingen

De kans om buiten een inrichting (fabriek, opslag e.d.) te overlijden als
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een
gevaarlijke stof betrokken is.

Externe veiligheid transport
De kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij

het transport van een gevaarlijke stof (via weg, water, spoor en/of leiding).

Hulpverlening
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Het bieden van hulp tijdens een incident waarmee de veiligheid van personen is
gemoeid. Hierbij spelen aspecten als bereikbaarheid van de plaats van het
incident, beschikbaarheid van hulpverleningsmiddelen en de organisatie van
hulpverlening een rol.
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Integraal Veiligheidsplan Voorbereiding Ontwerpfase

Het Integraal Veiligheidsplan Voorbereiding Ontwerpfase is als losstaand document
toegevoegd
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Bijlage B Revisie- c.q. as-built-tekeningen

Data-eisen
ID-nr AutoCad bestanden en tekeningen
Data 01 a) De Opdrachtnemer moet als deel van het opleverdossier, revisie- c.q. as-built-

tekeningen vervaardigen.

b) Alle civieltechnische tekeningen moeten wat betreft inrichting en uiterlijk
(bemating, tekst en layout) overeenkomen met de bij dit contract behorende
situatie- en dwarsprofieltekeningen en worden aangeleverd in AutoCad (DWG)-
formaat.

Van belang is dat:

¢ alle wijzigingen moeten zijn weergegeven op de revisietekeningen;

e op basis van de locatie van de dwarsprofielen en ter plaatse van wijzigingen
in de constructie ten opzichte van de constructie weergegeven in de
dwarsprofielen, revisietekeningen gemaakt moeten worden;

e materialen van waterremmende onderlagen zijn weergegeven;

e type betonzuilen zijn weergegeven.

c) De aan te leveren bestanden moeten zijn opgeslagen op een geschikte
gegevensdrager.

Geodetische Werkzaamheden en areaalgegevens

Niet van toepassing.
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Bijlage C

1. Bijzondere
overeenkomst
van toepassing?

2. Telecom-
municatiewet
van toepassing?

nee

3. Regeling
andere overheid
van toepassing?

nee

4. Leiding
binnen bestaand
beheersgebied?

nee

5. Aangesloten

leidingeigenaar?

nee

6. Leiding met
zakelijk recht?

nee

Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

a. ProRail B.V.

b. Andere overheid

ja

o

'l c. Telecommunicatiewet
ja (

=l d. Regeling andere overheid
ja

L[

'l e. NKL 1999
ja

L[

'l f. OKL 1999
ja

o
'l g. Onteigeningsrecht

L[
> h. NKL 1999
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

d
e ProRail B.V. = het Samenwerkingsprotocol d.d. 1 januari 2001 tussen Rijkswaterstaat en
NS Railinfrabeheer B.V. (thans ProRail B.V.), op grond waarvan de Opdrachtgever alle
kosten draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail B.V.

QO
Q

d
e Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken
overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van
de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

Q
(o8

ad c

e Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet, inclusief de door de Opdrachtgever in
dat kader opgestelde model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs, nacalculatie en nihil)
met bijlagen.

e Opmerking: op grond van het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 verwijdert KPN
Telecom B.V. op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen Telecommunicatie
Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van Rijkswaterstaat (aangegeven in
de Actuele Wegengids van juli 2006).

ad d

e Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke
wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende
infrastructuur van die overheid.

e Die overheid kan ook ProRail B.V. zijn (handelt namens de Minister van Verkeer en
Waterstaat).

e Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met
de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding
bestaat.

QD
Q.

e

NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het
bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14
september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen.

¢ Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende
en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

e Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd
met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding
bestaat.

e Opmerking: het Ministerie van Defensie gaat op eigen kosten over tot het aanpassen van

het Netherlands Armed Forces Information Network en het verwijderen van loze leidingen.

e OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en EnergieNed, VELIN en
VEWIN (Staatscourant 1999, nr 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol
schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de
model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen.

e Opmerking: het Ministerie van Defensie gaat op eigen kosten over tot het aanpassen van
het Netherlands Armed Forces Information Network en het verwijderen van loze leidingen.

adg
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e Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
e Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder
hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt.

ad h

e NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het
bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14
september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen.

e Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van buitenleidingen
en de omvang daarvan.

e Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de
categorieén openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou
betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Regeling
nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 1999 (Staatscourant 1999, nr 172) zou
moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, zou
naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.

e Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het
Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een
andere overheid) kan worden gedwongen. In dat geval zal toch in minnelijk overleg tot
een vergelijk moeten worden gekomen, met als uitgangspunt een volledige
schadeloosstelling (onteigeningsrecht). De kabel- of leidingbeheerder is immers niet
verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding
van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch sprake van misbruik van recht en
dient een kort geding te worden overwogen.

Versie 12 februari 2009
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Bijlage D Persprotocol

PERSPROTOCOL samenvatting
(Bron: Protocol Media, PZST-P-11129 com dd. 26 oxtober 2011)

De werkzaamheden van het projectbureau Zeeweringen genieten een goede
belangstelling van de media. Vele journalisten van dag- en vakbladen weten ons te
vinden en zijn geinteresseerd in de wijze waarop de dijkversterking in Zeeland tot
stand komt.

Met het oog op de samenwerking is het belangrijk dat zowel Rijkswaterstaat als
waterschap Scheldestromen op de hoogte is van alle contacten met de pers.
Hiervoor zijn in het hierboven nader aangegeven persprotocol afspraken gemaakt.
De adviseur/specialist Omgevingszaken vervult hierin een codrdinerende rol.

Wat betekent dit nu in de dagelijkse praktijk

ledere medewerker van het projectbureau dient bij contact met de pers contact op te
nemen met de adviseur/specialist Omgevingszaken. In overleg met deze wordt
bepaald wie het woord voert en kunnen afspraken gemaakt worden over onder meer
het inzien van teksten voordat deze gepubliceerd worden. Bovendien kan het bij
gevoelige onderwerpen soms nodig zijn af te stemmen wat je wel en wat je niet zegt.

Gegevens adviseur/specialist Omgevingszaken projectbureau Zeeweringen:

Is /i cr niet? Probeer dan één van de volgende nummers:

- januari 2013-
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Inleiding

Algemeen

Namens de Staat der Nederlanden gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, wordt door Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en
Onderhoud te Middelburg vertegenwoordigd door de Portfoliomanager, mevr.
ir. A.A. Arends (hierna: aanbesteder), een nationale aanbesteding volgens de
openbare procedure overeenkomstig het Aanbestedingsreglement Werken 2012
(ARW 2012) gehouden.

De aanbesteding betreft een opdracht voor werken met zaaknummer 31052569
voor het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Anna
Vosdijkpolder, Moggershilpolder, tussen dp803 en dp836 met bijkomende werken in
de gemeente Tholen.

Dit inschrijvings- en beoordelingsdocument geeft nadere informatie over het verloop
van de aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan de (inhoud van de) inschrijving
dient te voldoen en de gunningscriteria en tevens wordt de beoordelingsprocedure
beschreven.

De aanbesteder heeft de toepassing van zo duurzaam mogelijk geproduceerde betonzuilen in
een zo groot mogelijke hoeveelheid willen stimuleren door hier een EMVI-criterium van te
maken.

In het werk mogen duurzaam geproduceerde betonzuilen worden aangeboden, maar dit is niet
voorgeschreven.

Met duurzaam geproduceerde betonzuilen worden bedoeld betonzuilen die duurzamer
geproduceerd worden dan de conventionele betonzuilen en een MKI-waarde (Milieu Kosten
Indicator-waarde) hebben kleiner dan 8/ton.

Om de mate van duurzaamheid te kunnen meewegen wordt de inschrijvers gevraagd om met
een MKI-waarde voor betonzuilen voor het gehele werk in te schrijven welke hij verwacht te
zullen behalen. Opdrachtgever beoordeelt de prestatie op basis van de MKl-waarde
betonzuilen benodigd voor het gehele werk.

Ook de reductie van de CO2-emissie wordt d.m.v. een EMVI criterium gestimuleerd.

Door het doen van een inschrijving verklaart een inschrijver zich onvoorwaardelijk
akkoord met de in dit inschrijvings- en beoordelingsdocument beschreven
aanbestedingsprocedure.
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Correspondentie dient gericht te worden aan:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Afdeling : Inkoop- en Contractmanagement
Adres : Postbus 5014

4330 KA MIDDELBURG
Contactpersoon :Joris Perquin
Tel. 1 +31 (0) 118-622016
E-mail : joris.perquin@rws.nl

Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure

Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend
bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres:
klachtenmeldpunt@rws.nl

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of
inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd
aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking
heeft.

Een klacht wordt behandeld door ter zake deskundige functionarissen die niet
betrokken zijn of zullen worden bij de onderhavige aanbestedingsprocedure.

Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld; de klager wordt daarover
geinformeerd.

Motiveringen in het kader van de Aanbestedingswet

De onderhavige aanbestedingsprocedure heeft betrekking op een opdracht waarin,

overeenkomstig de inkoopstrategie van Rijkswaterstaat, werksoorten en/of

bouwfasen zijn geintegreerd.

Dit heeft de volgende voordelen:

¢ minder koppelvlakken en derhalve minder coérdinatie nodig;

e kortere doorlooptijd (het bouwproces wordt versneld door in elkaar schuiven van
ontwerpfase en uitvoeringsfase);

e betere kwaliteit van het ontwerp vanwege de noodzakelijke faalkostenreductie in
verband met de grotere financiéle consequenties van fouten in het ontwerp;

e reductie van uitvoeringskosten (door de integratie van ontwerp en uitvoering
ontstaan mogelijkheden tot besparing);

e de combinatie van een geintegreerd contract met EMVI leidt tot meer
concurrentie op kwaliteit;

Leeswijzer

Dit inschrijvings- en beoordelingsdocument geeft informatie over de inschrijving en
de beoordeling daarvan. In hoofdstuk 2 is de procedure omtrent inlichtingen en
inschrijving beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de uitsluitingsgronden en de
geschiktheidseisen beschreven. In hoofdstuk 4 is de procedure inzake de
beoordelingsfase van de inschrijvingen en de daaropvolgende opdrachtverlening
beschreven. In hoofdstuk 5 volgen de overige van toepassing zijnde voorwaarden,
zoals de regeling inzake de rechtsbescherming, ontwerpvergoeding en het intrekken
van een inschrijving.
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De aanbestedingsprocedure is gebaseerd op het onderhavig inschrijvings- en
beoordelingsdocument en de contractdocumenten: de basisovereenkomst, de nota’s
van inlichtingen en processen-verbaal, de vraagspecificatie en de annexen. In geval
van tegenstrijdigheid tussen het inschrijvings- en beoordelingsdocument en de
verschillende contractdocumenten prevaleren de contractdocumenten.
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2.2.1
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Inlichtingen en inschrijving

Overzicht inlichtingen, inschrijvingsfase en gunningsfase

Voor de aanbestedingsprocedure geldt onderstaande indicatieve planning.

Fase Activiteit Datum/weeknr
Publicatie op 26-09-2013
http://www.tenderned.nl/

Inschrijvingsfase | Aanvragen nadere inlichtingen uiterlijk
conform art. 2.13 ARW 2012 08-10-2013
(algemene inlichtingen)

Nadere inlichtingen conform art. | 15-10-2013
2.13 ARW 2012 (algemene

inlichtingen)

Aanmelden voor inlichtingen uiterlijk
met rechtmatig commercieel 15-10-2013

belang conform art. 2.14 ARW
2012 (individuele inlichtingen)

Nadere inlichtingen in geval van

22-10-2013 t/m

een rechtmatig commercieel 24-10-2013
belang op verzoek (individuele
inlichtingen)
Uiterste datum voor ontvangst 05-11-2013
van de inschrijvingen

Gunningfase Opening van de inschrijvingen 06-11-2013
Beoordeling inschrijvingen 07-11-2013 t/m

08-11-2013

Voornemen tot gunning 11-11-2013
Gunning 02-12-2013

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbesteder
behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. De bovenbeschreven planning
is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om
de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen aan te houden om de
uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen aan te houden.

Inlichtingen

In de inschrijvingsfase wordt één algemene, voor alle ondernemers toegankelijke,
inlichtingenbijeenkomst gehouden. Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.14
van het ARW 2012 worden alleen verstrekt indien de ondernemer daar om verzoekt.
Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.13 van het ARW 2012

Nadere inlichtingen over dit inschrijvings- en beoordelingsdocument, de

contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen tot uiterlijk
21 dagen voor de uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen per e-mail
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worden aangevraagd bij de contactpersoon genoemd in paragraaf 1.1 van dit
inschrijvings- en beoordelingsdocument.

Vragen dienen helder en duidelijk geformuleerd te zijn, aangevuld met een afkorting
van de naam van de ondernemer, een uniek opvolgingsnummer en een referentie
naar het onderdeel van de aanbestedingsdocumenten waarop de vraag betrekking
heeft. Bij vragen via e-mail dienen afkorting en opvolgingsnummer reeds in het
onderwerpveld te worden opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen tevens mondeling worden gevraagd tijdens een
inlichtingenbijeenkomst.

De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 15 oktober 2013 om 10.00 u.
Tijdens deze bijeenkomst zal de aanbesteder de aard en de omvang van de
opdracht en de contractdocumenten nader presenteren.

De bijeenkomst vindt plaats te Middelburg (RWS-kantoor Poelendaele,
Poelendaelesingel 18, 4335 JA).

Een ieder die deze inlichtingenbijeenkomst wil bijwonen, is verplicht om zich
uiterlijk 8 oktober 2013 schriftelijk per e-mail aan te melden bij de
contactpersoon genoemd in paragraaf 1.1 van dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument.

Indien nodig zal de aanbesteder meerdere inlichtingenbijeenkomsten organiseren.
Eenieder die aanwezig wil zijn bij een inlichtingenbijeenkomst, is verplicht een
presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Degene die hier niet aan voldoet,
wordt niet toegelaten tot de bijeenkomst.

Zo spoedig mogelijk na een gehouden inlichtingenbijeenkomst wordt een nota van
inlichtingen opgesteld. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed.

Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 2.14 van het ARW 2012

Een ondernemer die voornemens is in te schrijven kan verzoeken om nadere
inlichtingen als bedoeld in artikel 2.14 van het ARW 2012. Dergelijke inlichtingen
worden uitsluitend en eenmalig verstrekt in de periode van 22 tot en met

24 oktober 2013.

Een dergelijk verzoek om nadere inlichtingen dient uiterlijk 15 oktober 2013 per
e-mail te zijn ingediend bij het in paragraaf 1.1 van dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument genoemde adres. Indien het verzoek door de aanbesteder
wordt gehonoreerd, worden in overleg met de betreffende ondernemer een datum
en een tijdstip voor een bijeenkomst, binnen de bovengenoemde periode,
vastgesteld.

Van de tijdens de bijeenkomst door de ondernemer gestelde vragen en de daarop
door de aanbesteder gegeven antwoorden wordt door de aanbesteder een proces-
verbaal opgesteld. De ondernemer ontvangt een afschrift van het proces-verbaal.

Ter inzage liggende documenten

Niet van toepassing.
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Inschrijvingsfase

Bij de inschrijving te verstrekken documenten

1.

2.

De bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn gesteld in de

Nederlandse taal.

Alle bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend

door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver.

De inschrijving dient te geschieden op het bij dit inschrijvings- en

beoordelingsdocument gevoegde inschrijvingsbiljet (bijlage D bij dit

inschrijvings- en beoordelingsdocument) dan wel op een geheel overeenkomstig
daaraan opgesteld biljet.

De inschrijver dient bij zijn inschrijving twee volledig ingevulde, gedateerde en

ondertekende eigen verklaringen te voegen:

a. een Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende

diensten, en

b. een Aanvullende eigen verklaring,

overeenkomstig de modellen die respectievelijk als bijlage E en bijlage F bij dit

inschrijvings- en beoordelingsdocument zijn gevoegd.

De eigen verklaringen gelden als een eigen verklaring van de inschrijver bedoeld

in artikel 2.12 van het ARW 2012. Indien inschrijving geschiedt door een

samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), al dan niet als
vennootschap onder firma, dienen beide eigen verklaringen door iedere
ondernemer afzonderlijk opgesteld, gedateerd en ondertekend, te worden
bijgevoegd.

De inschrijving is ongeldig indien de eigen verklaringen niet naar waarheid zijn

ingevuld, tenzij de inschrijver handelde te goeder trouw en de feiten als

zodanig, naar oordeel van de aanbesteder, niet leiden tot uitsluiting van
opdrachtverlening.

De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een verklaring te voegen als

genoemd in artikel 2.22.3 van het ARW 2012 (model K).

Met nadruk wordt gewezen op de ondertekening door een rechtsgeldige

vertegenwoordiger als beschreven in voornoemd artikel.

Indien de inschrijver zich, om te voldoen aan de geschiktheidseisen genoemd in

paragraaf 3.3 van dit inschrijvings- en beoordelingsdocument, beroept op de

financiéle en economische draagkracht en/of de technische bekwaamheid van
andere natuurlijke of rechtspersonen, dient de inschrijver dit aan te geven in de

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten.

Voorts dient de inschrijver bij zijn inschrijvingsbiljet de volgende bescheiden te

voegen:

a. een door elke andere natuurlijke of rechtspersoon afzonderlijk ingevulde en
ondertekende Derden verklaring uitsluitingsgronden, overeenkomstig het
model dat als bijlage G bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument is
gevoegd, alsmede de Aanvullende eigen verklaring; en

b. een door elke andere natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde
en ondertekende verklaring, waarin deze jegens de aanbesteder verklaart
dat de inschrijver over de voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke middelen kan beschikken; en

C. voor wat betreft de technische bekwaamheid, een door elke andere
natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde en ondertekende
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verklaring, waarin deze jegens de aanbesteder verklaart het betreffende
onderdeel van de opdracht te zullen uitvoeren.

Bij de inschrijving te verstrekken prijsdocumenten

Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs

De inschrijver dient, ter informatie voor de aanbesteder, bij zijn inschrijving een
specificatie van het bedrag van de inschrijving (inschrijvingsprijs) te verstrekken:
Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs, conform het model dat als bijlage I bij
dit inschrijvings- en beoordelingsdocument is gevoegd.

De in de staat van ontleding van de inschrijvingsprijs op te nemen bedragen, dienen
realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot de aard en omvang van de
te verrichten werkzaamheden.

Staat van prijzen per eenheid

1. De inschrijver dient bij zijn inschrijving prijzen per eenheid op te geven voor het
op afroep verrichten van werkzaamheden als bedoeld in de Vraagspecificatie. De
prijzen per eenheid dienen te worden vermeld op een bij de inschrijving te
voegen: Staat van prijzen per eenheid, conform het model dat als bijlage J bij
dit inschrijvings- en beoordelingsdocument is gevoegd.

2. Prijzen per eenheid dienen te worden opgegeven voor elk van de in de staat
genoemde werkzaamheden, leveringen, diensten e.d. In de prijzen per eenheid
worden geacht te zijn begrepen alle directe en indirecte kosten, inclusief
algemene kosten, winst en risico (AKWR).

3. De in de staat van prijzen per eenheid opgenomen hoeveelheden strekken
uitsluitend ter inlichtingen van de inschrijvers. Afwijkingen van die
hoeveelheden geven geen aanleiding tot bijbetaling, schadevergoeding of
aanpassing van de prijzen.

4. De in de staat van prijzen per eenheid op te geven prijzen zijn vast gedurende
de looptijd van de overeenkomst.

Bij de inschrijving te verstrekken kwalitatieve documenten

CO,-ambitie

De aanbesteder heeft als ambitie CO,-emissie te reduceren bij de uitvoering van
infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen.
De aanbesteder heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die
invulling geven aan deze CO,-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
gunning.

Het CO,-ambitieniveau van de inschrijver wordt aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. De inschrijver kan kiezen uit de CO,-ambitieniveaus die nader
zijn beschreven in bijlage K bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. Hoe
hoger het aangeboden CO,-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de
fictieve vermindering van de inschrijvingsprijs.

Aan het gekozen CO,-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven na
gunning. De inschrijver dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, jaarlijks
aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO,-
ambitieniveau is voldaan. Dit kan op twee manieren:
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door bewijsstukken te leveren dat de opdracht is uitgevoerd met toepassing van
de criteria zoals vermeld in de tabel die hoort bij het aangeboden CO,-
ambitieniveau als opgenomen in bijlage K bij dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument, of

door een CO,-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO,-
ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van
ondernemers (combinatie), dient iedere combinant een CO,-Bewust certificaat
te overleggen dat past bij het aangeboden CO,-ambitieniveau.

Overige eisen aan de inschrijving

De inschrijving dient te bestaan uit één origineel exemplaar van alle in te dienen
bescheiden. Van al deze originele bescheiden dient een digitale kopie in pdf-format
te worden verstrekt.

Voor de indeling van de inschrijving wordt verwezen naar bijlage B bij dit
inschrijvings- en beoordelingsdocument.

Inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie)

1.

Inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) is
toegestaan.

Door de aanbesteder worden geen bijzondere eisen gesteld met betrekking tot
de rechtsvorm van het samenwerkingsverband.

Indien de aanbesteder vermoedt dat het aantal ondernemingen in een
samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) onevenredig groot is,
gelet op de Mededingingswet, zal de aanbesteder een melding doen bij de
Nederlandse Mededingingsautoriteit.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.16.2 van het ARW 2012 wordt bepaald
dat een ondernemer in een samenwerkingsverband die voor minder dan 10%
van het bedrag van de inschrijving deelneemt in de uitvoering van de opdracht,
hoofdelijk aansprakelijk is voor de nakoming van alle uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen, doch tot ten hoogste 10% van het bedrag van de
inschrijving.

Het bepaalde in lid 3 geldt uitsluitend indien de deelname van een ondernemer
voor minder dan 10% bij de inschrijving uitdrukkelijk is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet en deze deelname, indien de aanbesteder daarom verzoekt,
wordt gespecificeerd en aangetoond.

Inschrijving

Indienen van inschrijvingen

1.

Inschrijvingen dienen te worden ingediend op het volgende adres:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

t.a.v. afdeling Inkoop- en contractmanagement, dhr. J. Perquin
Poelendaelesingel 18, 4335 JA, MIDDELBURG.

Inschrijvingen dienen uiterlijk op 5 november 2013 om 15.00 uur te zijn

ingediend bij de in lid 1 genoemde dienst. Deze datum geldt als uiterste datum
voor ontvangst van de inschrijvingen.
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3.

Inschrijvingen dienen te worden aangeboden in een gesloten en
geadresseerd(e) envelop of pakket, waarop duidelijk is aangegeven:
“VERTROUWELIIK” “Inschrijving voor contract met zaaknummer: 31052569” en
de naam en adresgegevens van de inschrijver.

Indien de inschrijving wordt afgegeven op het in lid 1 genoemde adres,
ontvangt de inschrijver een ontvangstbewijs.

Inschrijvingen kunnen worden afgegeven op werkdagen tussen 8.00 en

16.30 uur.

Indien de inschrijving per post wordt verzonden aan het in lid 1 genoemde adres
draagt de inschrijver het risico voor voldoende frankering en de tijdige
aanwezigheid van de inschrijving.

Opening van de inschrijvingen

1.

2.

De opening van de inschrijvingen vindt plaats op 6 november 2013 om 10.00
uur.

De opening van de inschrijvingen geschiedt door een vanwege de aanbesteder
ingestelde aanbestedingscommissie bestaande uit 3 personen.

Behalve de leden van de in lid 2 genoemde aanbestedingscommissie mag
niemand bij de opening van de inschrijvingen aanwezig zijn.

De aanbestedingscommissie stelt vast, aan de hand van de
inschrijvingsbiljetten:

e het aantal inschrijvingen dat is gedaan;

e door wie een inschrijving is gedaan.

De aanbestedingscommissie gaat na of vereiste documenten bij de inschrijving
zijn gevoegd.

De aanbestedingscommissie doet geen uitspraak over de geldigheid of
ongeldigheid van de inschrijvingen; dit is voorbehouden aan de aanbesteder.
Van de opening van de inschrijvingen wordt door de aanbestedingscommissie
proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal wordt ondertekend door de
leden van de commissie.

Aan alle inschrijvers wordt een afschrift van het proces-verbaal van opening van
inschrijvingen toegezonden.

Gestanddoening

De inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen gedurende 90 dagen na de dag
waarop opening van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden.

Varianten van de inschrijver

Het indienen van varianten van de inschrijver is niet toegestaan.

Bevoegdheid tot het doen van een inschrijving

1.

2.

De inschrijving dient te zijn gedaan door een daartoe bevoegde
vertegenwoordiger van de inschrijver.

Binnen twee werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek van de aanbesteder
dient de inschrijver een (kopie van een) uittreksel uit het register van de Kamer
van Koophandel te verstrekken, waarin is aangegeven wie namens de
onderneming bevoegd is de inschrijving te ondertekenen.
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Indien ondertekening geschiedt door een ander dan die is vermeld in het
register dient tevens (een gewaarmerkte kopie van) de daartoe vereiste
volmacht te worden verstrekt.

3. Indien inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers
(combinatie), al dan niet als vennootschap onder firma, dienen de in lid 2
genoemde bescheiden door iedere ondernemer afzonderlijk te worden verstrekt.

4. Indien de inschrijver niet is gevestigd in Nederland dienen uittreksels en/of
bescheiden te worden verstrekt waaruit de bevoegdheid blijkt, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen geldend in het land van vestiging.

5. Indien blijkt dat de inschrijving is gedaan door een persoon die daartoe, op het
moment dat de inschrijving werd gedaan, niet bevoegd was, wordt de
inschrijving geacht niet te zijn gedaan.
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3 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen
3.1 Uitsluitingsgronden
1. Een inschrijver die zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd

in de artikelen 2.5.1 of 2.5.4 van het ARW 2012 wordt uitgesloten van
deelneming aan de opdracht, overigens onverminderd het bepaalde in artikel
2.5.7 van het ARW 2012. Indien inschrijving geschiedt door een
samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), al dan niet als
vennootschap onder firma, wordt het samenwerkingsverband uitgesloten van
deelneming aan de opdracht, wanneer één of meer van de ondernemers zich in
één of meer van deze omstandigheden bevindt.

Indien mocht blijken dat een andere natuurlijke of rechtspersoon, met wie de
inschrijver beoogt te voldoen aan de geschiktheidseisen genoemd in paragraaf
3.3 van dit inschrijvings- en beoordelingsdocument, zich bevindt in één of meer
van de omstandigheden genoemd in de artikelen 2.5.1 of 2.5.4 van het ARW
2012, zal deze andere natuurlijke of rechtspersoon door de aanbesteder niet
worden geaccepteerd en kan de inschrijver worden uitgesloten van deelneming
aan de opdracht.

Als bewijsmiddelen verlangt de aanbesteder de documenten als genoemd in de
artikelen 2.5.3 resp. 2.5.5 van het ARW 2012.

De bewijsmiddelen dienen te worden verstrekt binnen twee werkdagen na een
daartoe ontvangen verzoek van de aanbesteder.

In plaats van de in de artikelen 2.5.3 resp. 2.5.5 van het ARW 2012 genoemde
gedragsverklaring aanbesteden kan, tot uiterlijk 1 april 2014, een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) worden verstrekt, mits deze VOG nog een
geldigheidsduur heeft van ten minste 1 jaar na de uiterste datum voor
ontvangst van de inschrijvingen.

Indien de aanbesteder aanwijzingen heeft dat een inschrijver zich bevindt in één
of meer van de omstandigheden genoemd in de artikelen 2.5.1 of 2.5.4 van het
ARW 2012, maar er bij de aanbesteder onvoldoende informatie beschikbaar is
om het uitsluiten van die inschrijver te motiveren, dan kan door de aanbesteder
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)).
De inschrijver over wie advies is gevraagd, wordt door de aanbesteder over de
inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit lid bepaalde geldt mutatis mutandis voor ondernemers in een
samenwerkingsverband dan wel andere natuurlijke of rechtspersonen bedoeld in
lid 2.

3.2 Voorkennis en belangenverstrengeling

1.

Indien een inschrijver zelf eerder werkzaamheden of diensten heeft verricht ter
voorbereiding van de opdracht volgens dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument, dan wel op andere wijze direct of indirect betrokken is
(geweest) bij de voorbereiding van de opdracht volgens dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument, wordt er vermoed sprake te zijn van voorkennis.
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2. Indien binnen de onderneming van de inschrijver personen werkzaam zijn die
dergelijke, in lid 1 bedoelde voorbereidende werkzaamheden of diensten hebben
verricht, wordt er eveneens vermoed sprake te zijn van voorkennis

3. Indien de inschrijver in het kader van deze aanbestedingsprocedure zelfstandige
hulppersonen (onderaannemers) en/of adviseurs (zowel natuurlijke als
rechtspersonen) inschakelt en een of meerdere van die zelfstandige
hulppersonen (onderaannemers) of adviseurs hebben dergelijke, in lid 1
bedoelde voorbereidende werkzaamheden of diensten verricht, wordt er
eveneens vermoed sprake te zijn van voorkennis.

4. Indien een inschrijver is gelieerd aan een of meerdere andere ondernemingen,
dan wel indien de inschrijver onderdeel uitmaakt van een groep, e.e.a. in de zin
van de artikelen 2:24a, 2:24b en 2:24c van het Burgerlijk Wetboek, of
vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht, waarvan één of meerdere
ondernemingen dergelijke, in lid 1 bedoelde, voorbereidende werkzaamheden of
diensten hebben verricht, wordt er vermoed sprake te zijn van
belangenverstrengeling.

5. Een inschrijver kan worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht in de
gevallen bedoeld in de leden 1 t/m 4.

6. Een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) kan worden
uitgesloten van deelneming aan de opdracht indien de gevallen bedoeld in de
leden 1 t/m 4 betrekking hebben op één of meerdere van de ondernemers in het
verband.

7. Indien de gevallen bedoeld in de leden 1 t/m 4 betrekking hebben op een
andere natuurlijke of rechtspersoon, waarmee de inschrijver beoogt te voldoen
aan de geschiktheidseisen genoemd in paragraaf 3.3 van dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument, kan de aanbesteder besluiten deze andere natuurlijke of
rechtspersoon niet te accepteren en kan de inschrijver worden uitgesloten van
deelneming aan de opdracht.

8. De aanbesteder stelt de inschrijver in de gelegenheid om, ten genoegen van de
aanbesteder, het in de leden 1 t/m 4 bedoelde vermoeden te weerleggen en aan
te tonen dat de eerlijke mededinging niet wordt geschaad door de (eerdere)
betrokkenheid van de inschrijver of de in lid 2 bedoelde bij hem werkzame
personen of de in lid 3 bedoelde door hem in te schakelen zelfstandige
hulppersonen (onderaannemers) of adviseurs, dan wel de in lid 4 bedoelde
andere ondernemingen.

Geschikheidseisen

1. Onverminderd het bepaalde in de paragrafen 2.3.5, 2.4.5 en 3.1 t/m 3.2 van dit
inschrijvings- en beoordelingsdocument, komt voor de opdrachtverlening
uitsluitend in aanmerking de inschrijver die, naar het oordeel van de
aanbesteder, voldoet aan elk van de in deze paragraaf gestelde
geschiktheidseisen.

2. Met betrekking tot financiéle en economische draagkracht worden geen
geschiktheidseisen gesteld.

3. Met betrekking tot technische bekwaamheid worden de volgende
geschiktheidseisen gesteld:

a. De inschrijver heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste
datum voor ontvangst van de inschrijving, ten minste één
referentieopdracht (project) in de bouwsector (GWW, B&U,
installatietechniek) uitgevoerd met een overeengekomen bedrag
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(aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan 1,8
miljoen euro, exclusief omzetbelasting, waarbij de inschrijver was belast
met de dagelijkse organisatie en leiding van de referentieopdracht (het
projectmanagement) en de inschrijver jegens de opdrachtgever
eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de referentieopdracht.

De referentieopdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd
en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend uitstel van
oplevering daarin begrepen).

b. De inschrijver heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste
datum voor ontvangst van de inschrijving, ervaring opgedaan met het
aanbrengen van gezette steenbekleding (incl. onderlagen) op dijken en / of
kades in tijgebied. Het oppervlak van de gezette steenbekleding moet
tenminste 5.000 m2 binnen één project bedragen.

4. De inschrijver verstrekt de aanbesteder een opgave, conform bijlage H bij dit
Inschrijvings- en beoordelingsdocument, van de referentieopdrachten waarmee
de inschrijver beoogt te voldoen aan de geschiktheidseisen, alsmede
bewijsmiddelen, waaruit blijkt dat de gegevens met betrekking tot de
referentieopdrachten juist zijn weergegeven. De inschrijver kan hiertoe gebruik
maken van opdrachtgeversverklaringen en/of accountantsverklaringen.

De aanbesteder is gerechtigd navraag te doen bij de betreffende opdrachtgever,

dan wel inzage te verlangen in contractdocumenten betreffende de

referentieopdrachten.

Om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in dit lid gestelde geschiktheidseisen

is toerekening van technische bekwaamheid op grond van referentieopdrachten

of werkzaamheden uitgevoerd door andere ondernemers (in een
samenwerkingsverband), door onderaannemers, leveranciers, etc. uitsluitend

mogelijk overeenkomstig het bepaalde in lid 5.

5. Een inschrijver kan zich, om te voldoen aan de in deze paragraaf genoemde
geschiktheidseisen beroepen op de financiéle en economische draagkracht en/of
technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen.

Indien de inschrijver zich beroept op de financiéle en economische draagkracht

en /of technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen dient

de inschrijver:

a. de aanbesteder aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan
beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke
middelen van die andere natuurlijke of rechtspersonen; en

b. voor wat betreft de technische bekwaamheid, die andere natuurlijke of
rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de
uitvoering van de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de
technische bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht aan de
inschrijver wordt verleend is hij tot deze inzet verplicht.

6. De inschrijver verstrekt de aanbesteder, desgevraagd, binnen twee werkdagen
na een daartoe ontvangen verzoek, bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de
inschrijver daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de andere natuurlijke of
rechtspersonen, alsmede, indien van toepassing, bewijsmiddelen waaruit blijkt
dat de andere natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en onherroepelijk
worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. Als bewijsmiddel kan onder
meer dienen een ter zake gesloten (onderaannemings-)overeenkomst of een ter
zake door de inschrijver en de andere natuurlijke of rechtspersoon opgestelde,
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gedateerde en rechtsgeldig ondertekende verklaring, zulks ter beoordeling van
de aanbesteder.
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Beoordeling en gunning

Algemeen

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening zal
plaatsvinden op grond van het gunningscriterium 'Economisch Meest Voordelige
Inschrijving' (EMVI). Om te bepalen welke inschrijving de economisch meest
voordelige is, worden de inschrijvingen beoordeeld overeenkomstig de
beoordelingsprocedure opgenomen in paragraaf 4.2.

Gunningscriteria

De opdracht wordt verleend aan de inschrijver die de economisch meest voordelige
inschrijving heeft gedaan, mits de inschrijver een geldige inschrijving heeft gedaan,
voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en overigens niet behoeft te worden
uitgesloten van opdrachtverlening.

Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving
heeft gedaan worden de criteria gehanteerd als vermeld in bijlage C bij dit
inschrijvings- en beoordelingsdocument. De uitwerking van deze criteria is
weergegeven in de ‘Tabel EMVI-criteria’ in die bijlage C.

In het in die bijlage C opgenomen ‘Rekenblad EMVI’ staat per subcriterium de
maximaal toe te kennen kwaliteitswaarde vermeld. Het berekeningsresultaat van
het rekenblad is de ‘Fictieve inschrijvingsprijs’. Deze wordt verkregen door de
inschrijvingsprijs te verminderen met de ‘Totale kwaliteitswaarde’. De inschrijving
die op grond van dit rekenblad de laagste fictieve inschrijvingsprijs heeft, is de
economisch meest voordelige inschrijving.

Indien twee of meer inschrijvingen een gelijke en laagste fictieve inschrijvingsprijs
hebben, dan is daarvan de inschrijving met de hoogste totale kwaliteitswaarde de
economisch meest voordelige inschrijving. Indien in dat geval ook de totale
kwaliteitswaarde gelijk is, bepaalt het lot.

Verstrekken bankgarantie

Voordat de opdracht daadwerkelijk wordt verleend dient de inschrijver die voor de
opdracht in aanmerking komt de bankgarantie te verstrekken als genoemd in artikel
17 van de basisovereenkomst.

Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver
gedaan bij de schriftelijke mededeling van de gunningsbeslissing van de
aanbesteder.

De opdracht wordt pas verleend nadat de bankgarantie door de aanbesteder is
ontvangen en akkoord bevonden. De betreffende inschrijver doet zijn inschrijving
gestand totdat de opdracht daadwerkelijk is verleend.

Abnormaal lage inschrijving

In verband met het bepaalde in artikel 2.24 van het ARW 2012 geldt in elk geval dat
wordt vermoed dat een inschrijving abnormaal laag is indien:

1. er bij de aanbesteding ten minste vijf inschrijvingen zijn ontvangen, en
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2. het bedrag van de inschrijving meer dan 50% lager is dan het gemiddelde
bedrag van alle overige inschrijvingen, en

3. het bedrag van de inschrijving meer dan 20% lager is dan het bedrag van de,
qua prijs, opvolgende inschrijving.
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Overige voorwaarden en regelingen

Forumkeuze, rechtsbescherming

1.

In aanvulling op het gestelde in artikel 2.30 van het ARW 2012 wordt bepaald
dat alle geschillen in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure
aanhangig dienen te worden gemaakt bij de (voorzieningenrechter van de)
Rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het uitbrengen van
een dagvaarding.

Overeenkomstig artikel 2.26 van het ARW 2012, zal de aanbesteder de
gunningsbeslissing schriftelijk aan de inschrijvers mededelen.

Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen die beslissing dient hij binnen de in
het ARW 2012 genoemde termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de
mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben
gemaakt tegen die beslissing. Het geding is aanhangig vanaf de dag van
dagvaarding (artikel 125 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een
inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van
de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt,
de betreffende inschrijver in kort geding geen bezwaar meer kan maken met
betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat
geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

Intrekking inschrijving

1.

De inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt kan de aanbesteder
verzoeken om zijn inschrijving te mogen intrekken, zulks tegen betaling van een
afkoopsom aan de aanbesteder.

Een verzoek tot intrekking moet schriftelijk worden gedaan.

In het verzoek dient de inschrijver te verklaren dat hij zijn inschrijving wenst in
te trekken. Hij vermeldt daarbij uitvoerig de redenen voor intrekking.

Het verzoek moet zijn ondertekend door een daartoe bevoegde
vertegenwoordiger van de inschrijver. Bij het verzoek voegt de inschrijver
bewijsmiddelen (uittreksel Handelsregister, volmacht) waaruit de bevoegdheid
blijkt.

Het verzoek dient uiterlijk op de vijfde werkdag na de datum van verzending per
email van de gunningsbeslissing van de aanbesteder aan de inschrijver, in het
bezit te zijn van de aanbesteder.

Bij intrekking van zijn inschrijving betaalt de inschrijver aan de aanbesteder een
afkoopsom, zijnde de helft van het verschil tussen zijn fictieve inschrijvingssom
en de fictieve inschrijvingssom van de inschrijver die opvolgend na hem voor de
opdracht in aanmerking komt; een en ander met inachtneming van het bepaalde
in lid 5.

Indien een fictieve inschrijvingssom, in het kader van de
aanbestedingsprocedure, niet wordt vastgesteld, betaalt de inschrijver aan de
aanbesteder de helft van het verschil tussen zijn inschrijvingssom en de
inschrijvingssom van de inschrijver die opvolgend na hem voor opdracht in
aanmerking komt; een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 5.
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10.

Het bedrag van de afkoopsom kan door de aanbesteder worden gematigd. De
inschrijver kan evenwel geen rechten ontlenen aan deze matigingsbevoegdheid.
Indien sprake is van een kennelijke vergissing in de inschrijving wordt, indien de
jurisprudentie dit indiceert, geen afkoopsom in rekening gebracht.

Het bedrag van de afkoopsom kan door de aanbesteder worden verhoogd, tot
maximaal het volle verschil bedoeld in lid 4, in uitzonderlijke gevallen, onder
meer afhankelijk van de redenen voor intrekking en/of motiveringsgebreken
en/of de mate van verwijtbaarheid van tekortkomingen of gebreken in de
inschrijving.

Op verzoek van de inschrijver en/of de aanbesteder zal mondeling overleg
plaatsvinden over de redenen van de inschrijver om zijn inschrijving in te
trekken.

Indien de aanbesteder het verzoek tot intrekking afwijst stelt hij de inschrijver
daarvan schriftelijk in kennis. De inschrijving is dan niet ingetrokken.

Indien de aanbesteder het verzoek tot intrekking toekent stelt hij tevens het
bedrag van de afkoopsom vast. Hij stelt de inschrijver daarvan schriftelijk in
kennis. Daarbij vermeldt de aanbesteder op welke wijze de afkoopsom aan de
aanbesteder moet worden betaald.

De inschrijver dient vervolgens uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst
per email van de kennisgeving van de aanbesteder, schriftelijk jegens de
aanbesteder te verklaren of hij het bedrag van de afkoopsom aanvaardt.

Indien de inschrijver het bedrag van de afkoopsom niet aanvaardt, dan wel
indien zijn schriftelijke mededeling niet binnen genoemde twee werkdagen is
ontvangen, dan is de inschrijving niet ingetrokken.

Indien de inschrijver het bedrag van de afkoopsom aanvaardt en dit binnen
genoemde termijn van twee werkdagen schriftelijk aan de aanbesteder kenbaar
maakt, dan is de inschrijving ingetrokken op het moment van ontvangst door de
aanbesteder van de kennisgeving van de inschrijver. De inschrijving wordt
alsdan geacht niet te zijn gedaan.

De aanbesteder is niet verplicht een ingetrokken inschrijving te retourneren.
Indien de inschrijving is ingetrokken ontvangt de betreffende inschrijver géén
eventuele ontwerpvergoeding.

Het bedrag van de afkoopsom dient door de inschrijver te worden voldaan
binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de
aanbesteder bedoeld in lid 7. Bij niet tijdige betaling is, zonder nadere
aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd tegen het percentage van de
wettelijke handelsrente.
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Bijlage A Ter inzage liggende documenten

Niet van toepassing.

Pagina 22 van 50



Inschrijvings- en beoordelingsdocument | Zaaknummer: 31052569 | 26-09-2013

Bijlage B Vereiste mapindeling bij inschrijving

Op envelop:

In envelop:

Opschrift *"VERTROUWELIJK’;

Opschrift ‘Inschrijving voor contract met zaaknummer
31052569’;

Naam en adresgegevens van de geadresseerde;
Naam en adresgegevens van de inschrijver.

Inschrijvingsbiljet conform bijlage D bij dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument;

Een digitale informatiedrager met alle digitale informatie als
genoemd in § 2.3.4 van dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument;

Een of meerdere Eigen verklaring(en) voor
aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten conform
bijlage E bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument en;
Een of meerdere Aanvullende eigen verklaring(en) conform
bijlage F bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument;

Indien van toepassing: Een of meerdere Derden verklaring
uitsluitingsgronden conform bijlage G bij dit inschrijvings- en
beoordelingsdocument;

Ingevulde gegevens omtrent technische bekwaamheid conform
bijlage H bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument;
Verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving
(conform model K bij het ARW 2012);

Verklaringen van derden ingeval van een beroep op de
financiéle en economische draagkracht en/of technische
bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen;

Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs als bedoeld in
paragraaf 2.3.2 van het inschrijvings- en
beoordelingsdocument, conform bijlage I bij dit inschrijvings-
en beoordelingsdocument;

Staat van prijzen per eenheid als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van
het inschrijvings- en beoordelingsdocument, conform bijlage ]
bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument;

Verklaring Gedragsregels veiligheid op de Werken van het
Projectbureau Zeeweringen, conform bijlage L.
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Uitwerking EMVI-criteria

Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving
heeft gedaan worden de onderstaande criteria gehanteerd:

de inschrijvingsprijs;

het CO,-ambitieniveau;

het totaalbedrag genoemd op de Staat van prijzen per eenheid;
MKI-waarde betonzuilen gehele werk.

PN

De uitwerking van deze criteria is opgenomen in de Tabel EMVI-criteria van deze
bijlage C.

Ad 3.

De inschrijver moet in de Staat van prijzen per eenheid een prijs per eenheid
opgeven welke ligt in de range van de door aanbesteder geraamde prijs verminderd
met 20% en de door aanbesteder geraamde prijs vermeerderd met 20%.

De inschrijving is ongeldig indien in de Staat van prijzen per eenheid een door de
inschrijver opgegeven prijs per eenheid valt buiten de range van de door
aanbesteder geraamde prijs verminderd met 20% en de door aanbesteder
geraamde prijs vermeerderd met 20%.

Ad. 4.

De EMVI waardering voor betonzuilen is als volgt:

e Door inschrijver opgegeven MKI-waarde betonzuilen gehele werk = 90.552:
0 (nul) euro fictieve aftrek;

e Door inschrijver opgegeven MKI-waarde betonzuilen gehele werk < 45.275:
115.000 euro fictieve aftrek.

Tussenliggende MKI-waardes worden lineair geinterpoleerd en gewaardeerd.

NB:

De MKI waarde betonzuilen gehele werk ontstaat door het totale aantal tonnen
(gewicht) betonzuilen van het gehele werk te vermenigvuldigen met de MKI-
waarde/ton.
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Tabel EMVI-criteria

Onderdeel

Subcriterium

Aandachtspunten

Doelstelling Aanbesteder

Duurzaamheid

1. MKI-waarde betonzuilen

Betonzuilen die duurzamer geproduceerd worden
dan de conventionele betonzuilen.

Toepassing van duurzaam
geproduceerde betonzuilen.

2. CO,-ambitieniveau

Voor nadere beschrijving van de CO,-
ambitieniveaus zie bijlage K bij dit inschrijvings-
en beoordelingsdocument.

CO,-ambitieniveau 1 leidt tot een fictieve
vermindering van de inschrijvingsprijs van 1 %;

CO,-ambitieniveau 2 leidt tot een fictieve
vermindering van de inschrijvingsprijs van 2 %;

CO,-ambitieniveau 3 leidt tot een fictieve
vermindering van de inschrijvingsprijs van 3 %;

CO,-ambitieniveau 4 leidt tot een fictieve
vermindering van de inschrijvingsprijs van 4 %;

CO,-ambitieniveau 5 leidt tot een fictieve
vermindering van de inschrijvingsprijs van 5 %;

De aanbesteder heeft als doelstelling
de CO,-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele
werken.

Rekenblad EMVI

Criterium Behaalde Totalen
kwaliteitswaarde
© ©
Kwaliteitswaarde prestatiecriterium 1: (90.552 - MKI-waarde betonzuilen gehele werk) * € 2,54
(met een maximale kwaliteitswaarde van € 115.000)
Kwaliteitswaarde prestatiecriterium 2: CO,-ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingsprijs
Totale kwaliteitswaarde (som van waarden kwaliteitscriteria 1 en 2)
Inschrijvingsprijs
"Prijzen per eenheid”: Totaalbedrag Staat van prijzen per eenheid (Bijlage J)
Fictieve inschrijvingsprijs (Inschrijvingsprijs vermeerderd met “Prijzen per eenheid” verminderd met Totale kwaliteitswaarde) ;
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Toelichting op het rekenblad EMVI
MKI-waarde betonzuilen gehele werk

De inschrijver dient met betrekking tot de projectspecifieke invulling van duurzaamheid inzicht te geven in hoeverre en op welke wijze wordt gewerkt
aan de duurzame realisatie van het werk.

Het is de wens van de aanbesteder de inschrijvers meer duurzame materialen en uitvoeringswijzen te laten realiseren. Onderdeel hiervan is de vraag om
toepassing van duurzame betonzuilen.

De mate van duurzaamheid van betonzuilen wordt bepaald aan de hand van een MKI-waarde, ofwel Milieukostenindicator, welke berekend moet worden
conform de bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van november 2011, zoals beheerd door SBK.

Scope van de MKI-berekening
Voor de bepaling van de MKI van de binnen het gehele werk toegepaste betonzuilen dient de MKI per ton betonzuilen te worden vermenigvuldigd met
het benodigde aantal tonnen betonzuilen.
De MKI berekening per ton betonzuilen behelst de berekening van de milieueffecten van materiaalwinning tot en met einde levensduur van de
betonzuilen. Uitgangspunt in de berekening is dat:
e De MKI van materiaalwinning tot en met productie van de betonzuilen en het transport naar de bouwplaats wordt bepaald. Dit deel van de
berekening is dus variabel.
e Verpakkingsmateriaal onderdeel is van de berekening inclusief het eindelevensduur scenario.
e Als gevolg van gebruik en mogelijk onderhoud geen milieueffecten optreden.
e De milieueffecten van het einde levensduurscenario van de betonzuilen, exclusief het verpakkingsmateriaal, een MKI heeft van 0,81 per ton. Dit
betreft dus een defaultwaarde.
e Voor de berekening van de MKI-waarde dient een vastgestelde oppervlakte te worden gehanteerd van 14.767 m2 betonzuilen.

De opgegeven MKI-waarde bij inschrijving wordt ten behoeve van de bepaling van een eventuele EMVI sanctie herberekend naar rato van de
gerealiseerde oppervlakten en aangebrachte type/soort betonzuilen. Dit om te voorkomen dat de Opdrachtnemer uiteindelijk een lagere MKI-waarde
berekent als gevolg van het onverhoopt kleiner zijn van het totale gerealiseerde oppervlak betonzuilen dan bij inschrijving aangenomen, waardoor een
onecht voordeel voor de Opdrachtnemer zou kunnen ontstaan.

Methode en kwaliteitseisen tav de berekening
De MKI berekening per ton materiaal dient te worden opgesteld en getoetst conform door SBK aangegeven procedure. Basisdocumenten die dit
beschrijven zijn te vinden op de site van SBK onder: https://www.milieudatabase.nl/index.php?id=basisdocumenten

Uitgeschreven betekent dit dat wordt verwezen naar de volgende documenten:

De LCA dient te worden opgesteld conform bepalingsmethode:
https://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK Bepalingsmethode 1 11 2011.pdf

LCA dient getoetst te worden door een bureau dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
http://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK voorwaarden toetsingsbureaus versie 1 7 2011.pdf
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Ook dient de LCA uitvoerder bij het berekenen van de MKI/ton betonzuilen gebruik te maken van de “ Basisprocessendatabase voor LCA uitvoerder”.

De procedure voor het verkrijgen van de basisprocessendatabase voor LCA uitvoerders:

https://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK procedure beschikbaarstelling Basisprocessendatabase voor LCA uitvoerders

16 9 2011.pdf

De procedure voor opname in de Nationale milieudatabase staat beschreven in:

http://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK procedure opname productdata in de NMD 1 7 2011.pdf

http://www.milieudatabase.nl/imgcms/SBK Toetsingsprotocol 1 7 2011.pdf

Te beschouwen milieueffecten en schaduwprijzen conform bepalingsmethode:

Milieueffectcategorie Equivalent | Schaduwprijs
eenheid [€ 7 kg equivalent]
Uitputting abiotische grondstoffen (exclusief fossiele energiedragers) — ADP | Sb eq €0,16
Uitputting fossiele energiedragers — ADP Sb eq €0,16
Klimaatsverandering - GWP 100 j. CO; eq €0,05
Aantasting ozonlaag - ODP CFK-11 eq € 30
Fotochemische oxidantvorming - POCP CzH; eq €2
Verzuring — AP SO; eq €4
Vermesting - EP PO, eq €9
Humane toxiciteit - HTP 1,4-DCB eq € 0,09
Zoetwater aquatische ecotoxiciteit - FAETP 1,4-DCB eq € 0,03
Mariene aquatische ecotoxiciteit - MAETP 1,4-DCB eq € 0,0001
Terrestrische ecotoxiciteit - TETP 1,4-DCB eq € 0,06

Voorbeeld:

Gehanteerd materiaal van de betonzuilen heeft een MKI/ton van 6. Gewicht betonzuilen in het gehele werk: 11.000 ton.

Dit levert een MKI-waarde betonzuilen gehele werk van 11.000 x 6 = 66.000.

De kwaliteitswaarde van het prestatiecriterium wordt daarmee: (90.552 - 66.000) x € 2,54 = € 62.362,08.

Let op:

De "MKI-waarde betonzuilen gehele werk" is de waarde die op het inschrijvingsbiljet moet worden ingevuld. De kwaliteitswaarde van het

prestatiecriterium wordt door de aanbesteder berekend.
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Bijlage D Inschrijvingsbiljet

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .. 1)
gevestigd te ... 2)
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: ... 3)

B) .. 1)
gevestigd te ... 2)
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: ... 3)

c) .. 1)
gevestigd te ... 2)
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: ... 3)

D) .. 1)
gevestigd te ... 2)
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: ... 3)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van zaaknummer
31052569, voor het verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Anna Vosdijkpolder,
Moggershilpolder, tussen dp803 en dp836 met bijkomende werken in de gemeente Tholen,

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van:

EUR ... 4)
(... euro) 5)
Het bedrag van de ter zake verschuldigde omzetbelasting bedraagt:

EUR ... 6)
(... euro) 7)
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken te vertegenwoordigen

aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. 8)

De inschrijvers verklaren dat onderstaande deelnemer(s) in het samenwerkingsverband
(combinant(en)) voor minder dan 10% van het bedrag van de inschrijving deelneemt
(deelnemen) in het uitvoeren van de opdracht. De inschrijvers vermelden daarbij tevens
het deelnemingspercentage.

9)
9)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
het Aanbestedingsreglement Werken 2012 en met inachtneming van de bepalingen en de
gegevens zoals deze zijn omschreven in de aanbestedingsdocumenten.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat hij (zij), indien hij (zij) in aanmerking komt (komen)
voor de opdracht, te zijner tijd, alvorens de opdracht wordt verleend, na een daartoe strekkend
verzoek van de aanbestedende dienst, een bankgarantie kan (kunnen) overleggen, ter grootte van
het in de aanbestedingsdocumenten aangegeven bedrag en overeenkomstig de aangegeven eisen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) zich bereid de uitvoering van de opdracht op een duurzame

wijze ter hand te nemen en daarbij adequaat invulling te geven aan prestatiecriterium 1, met een
MKI-waarde betonzuilen gehele werk van ........cccociiienee.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) zich bereid de uitvoering van de opdracht op een duurzame
wijze ter hand te nemen en daarbij adequaat invulling te geven aan een CO,-reductie op:

O CO,-ambitieniveau ... (fictieve vermindering inschrijvingsprijs van 1 %)

O CO,-ambitieniveau ... (fictieve vermindering inschrijvingsprijs van 2 %)

O CO,-ambitieniveau ... (fictieve vermindering inschrijvingsprijs van 3 %)

O CO,-ambitieniveau ... (fictieve vermindering inschrijvingsprijs van 4 %)

O CO,-ambitieniveau ... (fictieve vermindering inschrijvingsprijs van 5 %)

O geen van de bovenstaande CO,-ambitieniveau’s

Gedaan te ......ccccveennee. OP o (plaats en datum)

De inschrijver(s),
A).. (handtekening)

(naam en functie)

B)... (handtekening)

(naam en functie)

Q)... (handtekening)

(naam en functie)

D)... (handtekening)

(naam en functie)

Toelichting:

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig
adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

3) Inschrijvingsnummer van het handelsregister of een overeenkomstig register van het land van
vestiging van de onderneming

4) Inschrijvingsprijs in cijfers.

5) Inschrijvingsprijs in letters.

6) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.

7) Bedrag van de omzetbelasting in letters.

8) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers
gezamenlijk geschiedt.

9) Alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk
geschiedt. Vermeld, indien van toepassing, de naam en het deelnemingspercentage.
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Bijlage E Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van
aanbestedende diensten

De Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten
wordt als apart document in pdf-format beschikbaar gesteld.

Pagina 30 van 50



Bijlage F

1.1

1.2

Inschrijvings- en beoordelingsdocument | Zaaknummer: 31052569 | 26-09-2013

Aanvullende eigen verklaring

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):

VRAGEN TEN AANZIEN VAN VOORKENNIS EN BELANGENVERSTRENGELING

Heeft de onderneming, voorafgaand aan deze aanbestedingsprocedure,
werkzaamheden of diensten verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel is
de onderneming op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel die
betrokkenheid.

Zijn er binnen de onderneming personen werkzaam die, voorafgaand aan deze
aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter
voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn er personen werkzaam binnen de
onderneming die op andere wijze direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld voor elke persoon:

a. de naam en de functie binnen de onderneming;
b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de
betrokkenheid.
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Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze
aanbestedingsprocedure, onderaannemers ingeschakeld, die, voorafgaande aan de
aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter
voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn die onderaannemers op andere wijze
direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld van elke onderaannemer:

a. de naam en het adres, de rechtsvorm en het nummer van inschrijving in het
handelsregister (of een overeenkomstig register in het land van vestiging);

b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de
betrokkenheid.

Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze
aanbestedingsprocedure, adviseurs (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen)
ingeschakeld die, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of
diensten hebben verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn die
adviseurs op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld van elke adviseur:

a. de naam en het adres, de rechtsvorm en het nummer van inschrijving in het
handelsregister (of een overeenkomstig register in het land van vestiging);

b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de
betrokkenheid.

Is de onderneming gelieerd aan één of meerdere andere ondernemingen en/of
maakt de onderneming onderdeel uit van een groep, e.e.a. in de zin van de
artikelen 2:24a, 2:24b en 2:24c van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare
rechtsvormen naar buitenlands recht?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, hebben één of meerdere van die gelieerde ondernemingen of ondernemingen
binnen de groep, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, werkzaamheden of
diensten verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn één of meer van
die ondernemingen op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?
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Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Zo ja, vermeld voor elke onderneming:

a. de naam en het adres, de rechtsvorm en het nummer van inschrijving in het
handelsregister (of een overeenkomstig register in het land van vestiging);

b. de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de
betrokkenheid.

VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE COMBINATIEVORMING B1J INSCHRIJVING
OF AANMELDING DOOR EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN
ONDERNEMERS¥*)

*) Deze vragen hoeven uitsluitend te worden beantwoord indien inschrijving of aanmelding
geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers (een combinatie), al dan niet als
vennootschap onder firma, dan wel als Special Purpose Vehicle (SPV).

Geef aan welke factoren ervoor zorgen dat de onderneming niet in staat is om
individueel op de opdracht in te schrijven.

Geef aan waarom de aard en de omvang van het samenwerkingsverband
(combinatie) dat is gevormd noodzakelijk is in relatie tot de omvang en de aard van
de uit te voeren opdracht, gelet op de betekenis en de capaciteit van elk van de
ondernemers in het verband.

Geef aan welk onderdeel of welke onderdelen van de opdracht door de onderneming
zelf zullen worden uitgevoerd.

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:
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e de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn
beantwoord;

e hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt
als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke
uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure;

e erin de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;

e deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister,
dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde,

Na(a)m(en), vertegenwoordigingsbevoegde, ondertekenaar(s):

Datum:

Handtekening(en):
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Derden verklaring uitsluitingsgronden

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):

Ondergetekende verklaart dat:

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het

tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij

een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname aan een
criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:

1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en
van de algemene criminele activiteit van de organisatie dan wel van het
voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te
plegen, actief deelneemt:

a. aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan
een gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer dan twee
personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn
gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke
vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier jaar of
met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een
middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval,
onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties,
zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken
strafbare feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het
strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden
uitgevoerd,

b. aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis
van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken van de
hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie.

2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer
personen tot overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een
activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven
genoemd strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke
uitoefening van de activiteit.

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij
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een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens omkoping; onder
omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk
een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of
verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een handeling
in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de
privésector opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens
zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de aard daarvan,
voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil
voor het verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die
persoon zijn plicht verzuimt;

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij
een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens fraude; onder
fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan.
Dat wil zeggen elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij
valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of
overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt
achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt
gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene communautaire
begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk
worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze
middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die
waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het

tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij

een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens witwassen van
geld, waaronder wordt verstaan:

1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven
uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met
het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een
persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen
van zijn daden te ontkomen;

2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats,
vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen,
wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming
aan een dergelijke activiteit;

3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip
van verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit
of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;

4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot,
vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van
een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens
werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens hem geen surseance van betaling of een
(faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een andere
vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op
hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving;
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tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een
onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op grond van overtreding
van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een
voor hem relevante beroepsgedragsregel;

zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving in de
uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;

zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale
zekerheidspremies of belastingen;

zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende
dienst van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingprocedures, zich niet
in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn onderneming
deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.

Ondertekening

hij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend;
hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie,
door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in
de zin van punt 9 uit deze eigen verklaring en dat dit kan leiden tot een
onvoorwaardelijke uitsluiting voor de restduur van deze aanbestedingsprocedure
dan wel deelname aan de opdracht;

er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht;

de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming,
vertegenwoordigingsbevoegde.

Na(a)m(en) vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar(s):

Datum:

Handtekening(en):
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Bijlage H Gegevens omtrent technische bekwaamheid

De ondernemer(s) (gegadigde(n)) vult (vullen) per referentieopdracht de volgende gegevens in.

Ten behoeve van het voldoen aan de geschiktheidseisen verstrekt de gegadigde de hierna
volgende gegevens over referentieopdrachten.

REFERENTIEOPDRACHT NR: 1
m.b.t. de geschiktheidseis t.a.v. technische bekwaamheid onder paragraaf 3.3 lid 3.a

Naam van de ondernemer die de
referentieopdracht heeft uitgevoerd

Omschrijving van de referentieopdracht

Naam en adres van de opdrachtgever

Overeengekomen bedrag €.

(aannemingssom) (excl. BTW)
Gefactureerd bedrag (excl .BTW) € ..

Datum van de opdrachtverlening

Overeengekomen uitvoeringsduur

Datum van oplevering

Indien de referentieopdracht is uitgevoerd in combinatie

De namen van de overige participanten
in de combinatie

De juridische participatieverhouding

Percentage aandeel van iedere
participant in de combinatie

REFERENTIEOPDRACHT NR: 2
m.b.t. geschiktheidseis t.a.v. technische bekwaamheid onder paragraaf 3.3 lid 3.b

Naam van de ondernemer die de
referentieopdracht heeft uitgevoerd of
uitvoert

Omschrijving van de referentieopdracht

Naam en adres van de opdrachtgever

Overeengekomen bedrag €.

(aannemingssom) (excl. BTW)
Gefactureerd bedrag (excl. BTW) € ..

Datum van de opdrachtverlening

Overeengekomen uitvoeringsduur

Indien de referentieopdracht is of wordt uitgevoerd in combinatie

De namen van de overige participanten
in de combinatie

De juridische participatieverhouding

Percentage aandeel van iedere
participant in de combinatie
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Ondertekening

In geval van een gezamenlijke inschrijving dienen alle inschrijvers dit formulier te ondertekenen (de

opsomming herhalen zo vaak als nodig is).

Aldus naar waarheid opgemaakt

Naam inschrijver

Naam en functie van degene die dit
formulier ondertekent

Plaats

Datum

Handtekening

Naam inschrijver

Naam en functie van degene die dit
formulier ondertekent

Plaats

Datum

Handtekening

Naam inschrijver

Naam en functie van degene die dit
formulier ondertekent

Plaats

Datum

Handtekening
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Bijlage 1 Format Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs

Directe kosten (Leveren en aanbrengen)

Onderhoudsstrook: Asfaltverharding inclusief fundering

Glooiingsconstructie: Betonzuilen

Glooiingsconstructie: Basaltzuilen

Glooiingsconstructie: Gepenetreerde breuksteen

Waterremmende onderlaag

Kreukelberm

Verwijderen en afvoeren materialen

Overige werkzaamheden

RO OO NOE O N G!

Subtotaal

Indirecte kosten

Stelpost

™

25.000,00

Inschrijvingsprijs
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Bijlage ]

Format Staat van prijzen per eenheid

Onder- | Omschrijving onderdeel Fictieve Eenheid Prijs per Totaalprijs Door Door Door
deel nr. hoeveel- eenheid van (= Fictieve aanbesteder aanbesteder aanbesteder
heid inschrijver hoeveelheid |geraamde prijs | geraamde geraamde prijs
maal prijs per | minus 20% prijs plus 20%
eenheid van
inschrijver)

1. Ontgraven mijnsteen/zand/grond ten 5.000 M3 €0,89 €1,11 €1,33
behoeve van waterremmende onderlaag en
opzij zetten.

2. Afvoeren (laden, vervoeren over afstand 1.000 M3 €4,76 € 5,95 €7,14
tussen 5 en 25 km) zand/grond uit
waterremmende onderlaag (excl.
stortkosten).

3. Afvoeren (laden, vervoeren over afstand 5.000 M3 €2,72 € 3,40 € 4,08
kleiner dan 5 km) zand uit waterremmende
onderlaag (excl. stortkosten).

4, Afvoeren (laden, vervoeren binnen 50 km) 100 Ton € 71,51 € 89,39 € 107,27
mijnsteen (verontreinigd) (incl. stortkosten).

5. Opnemen en afvoeren puin en vlijlagen 1.000 Ton € 8,00 € 10,00 € 12,00
inclusief stort- en verwerkingskosten.

6. Leveren en aanbrengen waterremmende 5.000 M3 € 28,56 € 35,70 € 42,84
onderlaag.

7. Leveren en aanbrengen funderingslaag. 500 M3 € 28,00 € 35,00 € 42,00

8. Leveren, aanbrengen en verdichten 1.000 Ton €12,98 € 16,23 € 19,48

hydraulische hoogovenslak 0-45.
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Leveren, aanbrengen en verdichten
hydraulische fosforslak 0-45.

1.000

Ton

€12,98

€ 16,23

€19,48

10.

Leveren en aanbrengen gietasfalt.

300

Ton

€ 75,80

€ 94,75

€ 113,70

11.

Leveren en aanbrengen
overlagingsconstructie dik 0,40 m van
breuksteen 10-60 kg, volledig ingegoten met
gietasfalt en afgestrooid met lavasteen.

500

M2

€ 46,76

€ 58,45

€70,14

12.

Leveren en aanbrengen
overlagingsconstructie dik 0,40 m van
breuksteen 10-60 kg, vol en zat ingegoten
met gietasfalt.

100

M2

€ 40,64

€ 50,80

€ 60,96

13.

Leveren en aanbrengen
overgangsconstructie keerwand op stelspecie

200

M1

€ 55,56

€ 66,67

€ 80,00

14,

Leveren, aanbrengen en verdichten klei,
categorie 2.

500

M3

€ 13,54

€ 16,93

€ 20,32

15.

Leveren en aanbrengen betonzuilen 40-
2500kg inclusief steenslag en geotextiel.

1000

M2

€ 69,33

€ 83,19

€ 99,83

16.

Leveren en aanbrengen betonzuilen 35-
2500kg inclusief steenslag en geotextiel.

1000

M2

€ 63,96

€ 76,75

€92,11

18.

Repareren verzakkingen in bestaande
basalttafels, inclusief steenslag en geotextiel

100

M2

€30,83

€37,00

€44,40

19.

Aanbrengen basaltzuilen inclusief steenslag
en geotextiel, incl. aanvoer vanuit depot
Abraham Wissepolder (depot Del Campo)

2000

M2

€35,20

€44,00

€52,80

20.

Leveren en aanbrengen losse breuksteen
10-60 kg

1000

ton

€ 20,32

€ 25,40

€ 30,48
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21. Leveren en aanbrengen losse breuksteen 500 ton € 20,32 € 25,40 € 30,48
40-200 kg

22. Leveren en aanbrengen Open steenasfalt. 200 Ton € 46,85 € 58,56 € 70,27

23. Leveren en aanbrengen geotextiel, weefsel. 500 M2 €1,89 € 2,36 € 2,83

24, Extra handelingskosten bij gebruik 500 M3 €0,85 € 1,06 €1,27
tussendepot, overdraaien.

25. Leveren en aanbrengen AC 11 surf DL-B. 100 Ton € 69,44 € 86,80 € 104,16

26. Leveren en aanbrengen AC 16 surf DL-B. 100 Ton € 69,44 € 86,80 € 104,16

27. Leveren en aanbrengen AC 22 bind TL-B. 50 Ton € 48,56 € 60,70 €72,84

28. Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B. 50 Ton € 48,56 € 60,70 €72,84

29. Frezen (volledige dikte) van gescheurd asfalt 50 M2 €5,20 € 6,50 €7,80

breed 0,5m. Frezen van asfalt inclusief
afvoeren (afvoeren en storten) van het
vrijgekomen materiaal.

Totaalbedrag Staat van prijzen per eenheid

Voor elk van de in de staat genoemde onderdelen opgegeven Prijs per eenheid van inschrijver worden geacht te zijn begrepen alle

directe en indirecte kosten inclusief algemene kosten, winst en risico (AKWR).

In de Prijs per eenheid van inschrijver dienen de te verrichten werkzaamheden begrepen te zijn dat leverantie en bewerking c.q.
verwerking zodanig is dat aan de contracteisen uit de contractdocumenten wordt voldaan.

De Prijs per eenheid van inschrijver dienen zodanig te zijn dat de te verrichten werkzaamheden zoals leverantie en bewerking c.q.
verwerking inbegrepen zijn dat aan de contracteisen uit de contractdocumenten wordt voldaan.

Het bedrag Prijs per eenheid van inschrijver is exclusief BTW.

Pagina 43 van 50




Inschrijvings- en beoordelingsdocument | Zaaknummer: 31052569 | 26-09-2013

Ondertekening

In geval van een gezamenlijke inschrijving dienen alle inschrijvers dit formulier te ondertekenen (deze opsomming herhalen zo vaak
als nodig is).
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Bijlage K Ambitieniveau CO; reductie

CO.--AMBITIENIVEAU 1
Subcriterium Aandachtspunt Subcriterium Aandachtspunt
1A |Energieverbruik |1. Identificatie en analyse |1B |Energiereductie 1. De inschrijver
van te verwachten en onderzoekt aantoonbaar de
werkelijke energiestromen mogelijkheden het
van het project zal energieverbruik te
plaatsvinden. reduceren van het project.
2. Alle te verwachten en 2. De inschrijver maakt een
werkelijke energiestromen actueel energie audit
van het project worden verslag voor het project.
aantoonbaar in kaart
gebracht.
3. Deze lijst wordt
gedurende de looptijd van
het project regelmatig
opgevolgd en aangepast.
Subcriterium Aandachtspunt Subcriterium Aandachtspunt
1C |Communicatie 1. De inschrijver 1D |CO,-reductie 1. De inschrijver toont aan
communiceert aantoonbaar initiatieven op de hoogte te zijn van
intern op ad hoc basis over sector en of
het energiereductie beleid keteninitiatieven op het
van het project. gebied van CO,-reductie
die relevant zijn voor het
project.
2. De inschrijver 2. De projectmanager kent
communiceert aantoonbaar de sector- en
extern op ad hoc basis keteninitiatieven en hun
over het energiereductie relevantie voor het project.
beleid van het project.
CO,--AMBITIENIVEAU 2
Subcriterium Aandachtspunt Subcriterium Aandachtspunt
2A | Energieverbruik 1. Alle te verwachten en 2B |Energiereductie 1. De inschrijver formuleert
werkelijke energiestromen een kwalitatief omschreven
van het project worden doelstelling om energie te
kwantitatief in kaart reduceren en heeft
gebracht. maatregelen benoemd voor
het project.
2. De volledige lijst wordt 2. De inschrijver formuleert
gedurende de looptijd van een omschreven
het project aantoonbaar doelstelling voor gebruik
regelmatig opgevolgd en van alternatieve
aangepast. brandstoffen en/of gebruik
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3. De inschrijver maakt
een actueel energie audit
verslag voor het project.

van groene stroom op het
project.

3. De energie- en
reductiedoelstelling en de
bijpehorende maatregelen
worden gedocumenteerd,
geimplementeerd en
gecommuniceerd aan alle
werknemers van de
inschrijver voor zover
betrokken bij project.

Subcriterium

Aandachtspunt

Subcriterium

Aandachtspunt

2C | Communicatie 1. De inschrijver 2D |CO,-reductie 1. De inschrijver
communiceert structureel initiatieven onderzoekt aantoonbaar de
intern over het mogelijkheden om
energiebeleid van het projectspecifieke
project. De communicatie maatregelen voortkomend
omvat minimaal het uit relevante initiatieven te
energiebeleid en implementeren in het
reductiedoelstellingen van project.
het project.
2. De inschrijver realiseert
inzake CO,-reductie een
effectieve stuurcyclus met
toegewezen
verantwoordelijkheden
voor het project.
3. De inschrijver zal de
externe belanghebbenden
identificeren voor het
project.

CO,-AMBITIENIVEAU 3

Subcriterium Aandachtspunt Subcriterium Aandachtspunt
3A |Energieverbruik 1. De inschrijver maakt 3B |Energiereductie 1. De inschrijver formuleert

een rapportage van

a. de te verwachten scope
1 & 2 emissies van het
gehele project en

b. de uitgewerkte actuele
emissie-inventaris (of
overzicht, lijst) voor de
werkelijke scope 1 & 2
emissies van het project,
conform Product Standard
GHG protocol.

een kwantitatieve reductie
doelstelling voor scope 1 &
2 emissie van het project,
uitgedrukt in absolute
getallen of percentages ten
opzichte van een referentie
en binnen een bepaalde
tijdstermijn en heeft een
bijbehorend plan van
aanpak opgesteld inclusief
de te nemen maatregelen.
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2. De emissie-inventaris
uit 3A-1b van het project
wordt door een CI
geverifieerd met ten
minste een beperkte mate
van zekerheid.

2. De inschrijver maakt in
het project gebruik van een
energie
managementprogramma/sy
steem (conform EN16001
of gelijkwaardig).

Subcriterium

Aandachtspunt

Subcriterium

Aandachtspunt

3C

Communicatie

1. De inschrijver
communiceert structureel
intern én extern over de
CO, -footprint (scope 1 & 2
emissies), de kwantitatieve
reductiedoelstelling(en) en
de maatregelen in het
project.

De communicatie omvat
minimaal het energiebeleid
en de
reductiedoelstellingen van
het project, mogelijkheden
voor individuele bijdrage,
informatie betreffende het
huidig energiegebruik en
trends binnen het project.

2. De inschrijver maakt
een gedocumenteerd
intern én extern
communicatieplan met
vastgelegde taken,
verantwoordelijkheden en
wijzen van communicatie.

3D

CO,-reductie
initiatieven

1. De inschrijver toont aan
dat er in het project
specifieke maatregelen
afgeleid van een (sector of
keten) initiatief op het
gebied van CO,-reductie
worden doorgevoerd.

CO,-AMBITIENIVEAU 4

Subcriterium

Aandachtspunt

Subcriterium

Aandachtspunt

4A

Energieverbruik

1. De inschrijver zal
aantonen inzicht te hebben
in de te verwachten meest
materiéle emissies uit
scope 3 voor het project,
en toont voor één van de
meest materiéle leveringen
(producten of diensten)
van het project de CO,
uitstoot per eenheid aan.

4B

Energiereductie

1. Voor scope 1 en 2
emissies zie 3.B.1. De
inschrijver formuleert, op
basis van het inzicht in de
te verwachten meest
materiéle emissies uit
scope 3 van het project,
daaraan gekoppeld, een
CO, reductiedoelstelling en
heeft een bijbehorend plan
van aanpak opgesteld
inclusief de te nemen
maatregelen.
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2. De inschrijver maakt
een kwaliteitsmanage-
mentplan voor de
inventaris van het project
(zie hoofdstuk 10 Product
Standard GHG protocol).

Doelstelling wordt
uitgedrukt in een absoluut
getal of percentage ten
opzichte van een referentie
en binnen een vastgelegde
termijn.

2. De inschrijver
rapporteert periodiek
(intern én extern) de
voortgang ten opzichte van
de doelstellingen voor het
project.

Subcriterium

Aandachtspunt

Subcriterium

Aandachtspunt

4C |Communicatie 1. De inschrijver kan 4D |CO,-reductie 1. De inschrijver zal
aantonen dat zij een initiatieven aantonen dat zij
reguliere (ten minste 2x initiatiefnemer is van de
per jaar) dialoog toepassing in het project
onderhoudt met van vernieuwende
belanghebbende binnen maatregelen die CO,
0.a. overheid en NGO s reductie beogen, door het
(minimaal 2) over haar verbinden van de
CO,, reductiedoelstelling en bedrijfsnaam aan het
maatregelen in het project initiatief in het project,
zal onderhouden*. door publicaties en door
2. De inschrijver kan bevestiging van
aantonen dat de door belanghebbenden.
overheid en/of NGO
geformuleerde punten van
zorg over het project zijn
geidentificeerd en
geadresseerd*.
*4C 1.& 2. gelden voor
omvangrijke meerjarige
projecten; is dit niet het
geval dan geldt op
ambitieniveau 4 het
bepaalde onder 3C

CO,-AMBITIENIVEAU 5

Subcriterium Aandachtspunt Subcriterium Aandachtspunt
5A | Energieverbruik 1. De inschrijver zal 5B |Energiereductie 1. De inschrijver

jaarlijks de scope 1 & 2
emissies, conform het GHG
Protocol en/of 1ISO14064-
1, van de aanbieders van
een deel van zijn meest
materiéle leveringen

(producten of diensten)

rapporteert periodiek zijn
emissie-inventaris scope 1,
2 & 3 gerelateerde CO,-
emissies (intern en extern)
alsmede de voortgang in
reductiedoelstellingen.
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van het project vaststellen.

2. De emissie-inventaris
van de aanbieders wordt
geverifieerd door een of
verschillende CI's met ten
minste een beperkte mate
van zekerheid.

2. De inschrijver slaagt erin
de reductiedoelstellingen te
realiseren.

Subcriterium

Aandachtspunt

Subcriterium

Aandachtspunt

5C

Communicatie

1. De inschrijver
communiceert structureel
extern over de manier
waarop het project
functioneert als open
proeftuin voor innovaties
of vernieuwende
maatregelen.

2. De inschrijver
communiceert structureel
(ten minste 2x per jaar)
intern én extern over de
CO,-footprint (scope 1, 2 &
3) en kwantitatieve
reductiedoelstellingen van
het project.

De communicatie omvat
minimaal het energiebeleid
en de
reductiedoelstellingen van
het project, mogelijkheden
voor individuele bijdrage,
informatie betreffende het
huidig energiegebruik en
trends binnen het project.

5D

CO,-reductie
initiatieven

1. De inschrijver gebruikt
het project als open
proeftuin om innovaties of
vernieuwende maatregelen
door te voeren. De
inschrijver kan een
beschrijving voorleggen
van beoogde CO,-emissie
reductie als gevolg van de
maatregel binnen het
project.

2. De innovaties of
vernieuwende maatregelen
worden professioneel
becommentarieerd door
een ter zake als bekwaam
erkend en onafhankelijk
kennisinstituut.
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Bijlage L Gedragsregels veiligheid op de Werken van het Projectbureau
Zeeweringen

<Briefpapier inschrijver>

Gedragsregels veiligheid op de Werken
van het Projectbureau Zeeweringen.

Ik, ondertekenaar en penvoerder van de aanbieding voor zaaknummer 31052569, verbeteren van de
glooiingsconstructie ter plaatse van de Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder, tussen dp803 en dp836 met
bijkomende werken in de gemeente Tholen, van <naam onderneming>, verklaar via dit statement dat ik
en iedereen die namens mij of in opdracht van mij werkt voor het projectbureau Zeeweringen, zich houden
aan de gedragsregels die hier onder vermeld staan.

Bovendien wijs ik de Opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers hierop.

Als (hoofd)aannemer voor het Werk van bovengenoemd dijkvak heb ik een voorbeeldfunctie.
Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk.

Ik zorg voor een veilige werkomgeving.

Ik stop elke klus die niet veilig voelt.

Ik meld altijd (bijna) ongevallen.

Ik draag de juiste persoonlijke bescherming (PBM).

Ik zorg dat deze gedragsregels prominent op het Werk zichtbaar zijn en door mij of mijn
vertegenwoordiger bespreekbaar worden gemaakt.

(naam Ondertekenaar inschrijving)
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Hoogte t.0.v. NAP S = g |S 303 §§ Ry 8 o8 oy Iy s = 5|3 % 3 3 5 3 3 3
|
™ ) S 3 8 § 8 2 s N 9 % 5= 2 Bo9lls S S = skl ©
Afstand t.o.v. nulpunt & q NER S @ 2 = = & < & s UD: & = s 3| S 3 m 23 2 3 3
|
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP M 3 S 2 = !
o ~ - -~ ~
m < |
N fstand t punt S : sl & S |
leuwe arsrtan .0.V. nutpun gl ~ Pt = =
Variabel

DWARSPROFIEL 1 nieuw van dp803 tot dp806+50m

schaal 1:100

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP

Maten in meters tenzij anders aangegeven

Alle maten in het werk controleren

Geotextiel

0008 0 00

[N N D |

SISO

Te maken werk

Bestaand profiel

Vilvoordse (bestaand)

Basaltzuilen (bestaand)

Betonblokken (bestaand)

Stortsteen (bestaand)

Klei (bestaand)

Puin (bestaand)

Zand (bestaand)

O

(AT

Voor sifuatie zie tekening
Voor defails zie tekening

Asfalt (nieuw)

Klei (nieuw)

Grond aanvullen

Basaltzuilen (nieuw)

Betonzuilen (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Funderingslaag (nieuw)

Fosforslak (nieuw)

Grond ontgraven

ZLRW-2013-01121
ZLRW-2013-01133

Gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Waterremmende onderlaag (nieuw)

¥ Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Milie

Programma’s, Projecten en Onderhoud

Project Zeeweringen

Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder

Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw
van dp803 tof dp806+50m

zaaknr.

31052569

getekend M. Holm/B. Ghazi dd. 23-09-2013 haal  1:100
gecontroleerd | S. Vermunt dd.  23-09-2013 ‘
accoord S. Vereeke dd.  23-09-2013 ,
in 23 bladen, blad nr. 6

gewijzigd

AT

ZLRW-2013-01126

Topografische ondergrond: [c) Topagrafische Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg

Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
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Jand basalt; dik 0.20 betonblokken /Qﬁ//-_—m
strotsteen . Vilvoordse; dik 0.20 op puin __petit granit; dik 023 45x0.45 T i
‘ ‘ op vlijlagen; dik 0.10 ‘ ‘ ‘ T
[ | A
Joqld
x\é\'.d\\&l I
333 //// |
L dlk 05y ////// I
2 /\ﬁ// g !
GHW.=+160 %
T ° R perkoenpalen :
A3 el ok
NAP=0.00 _ _ _ _ . _ _ B _ — it ‘ M»U’ perkognpalen |
NN A=A (AU | | )/ - ] - - - - T T B i
V7 V7 -
teenconstructie perkoenpalen |
|
|
|
l
dp810
n 0 ~ > Y ~ ~ N~ [S M (= N~ = !
Hoogte t.o.v. NAP g S S = g % & g § § § 3% 3 By os 3 3 3 3 3 2 |
Afstand t.o.v. nulpunt S S = u:? S S § g = = < & Q 4 8 =3 8 & S 3 S SIS ] P !
DWARSPROFIEL 2 bestaand
schaal 1:100
Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig penefreren met gietasfalt Asfalt
afstrooien met lavasteen 60/150mm AC 11 surf DL-B; dik 0.035
Kreukelberm Betonzuilen; dik 0.35; 2500kg/m3 AC 16 surf DL-B: dik 0.045
breuksteen 10-60kg . . inwassen met steenslag &/32mm . | .
+4.00 T .
detail 5 Je=™ <125 oy
Overgangsconstructie _ e
ingieten met asfaltmastiek o — |
eﬂd\ s, —
e’(e\« e ///
(y(e e ! ///
+1.60 \\QY\VO“ = ] P ~ I
. »\3“ R A [
G.H.W.=+1.60 detail & - E\REEEES
— 035 » S( Aanvullen met klei !
T +U. — . . v
detail 1 o\ e— 2 Funderingslaag; dik minimaal 0.40 !
NAP=0.00 B B B B B B B B B ~ B B Geof_exfiel,- weefsEI 1 B B !
— Sin=Sg=s @=E A !
ol o N =/ 5 00— N7\ - .
\4_/ Gekantelde L-wand Bestaande perkoenpalen verwijderen |
Geotextiel: weefsel beton; 0.50 x 0.35 Aanvullen met hydr. fosforslak 0/45mm |
met opgestikt vlies Stelspecie; dik minimaal 0.10 Steenslag 14/32mm dik 0.10 op geotextiel; vlies
| | | I
Geotextiel; weefsel I
met opgestikt vlies
Onfgraven |en aanvullen met !
waterremmgnde onderlaag; dik 0.40
0 2 I o < — - ~~ [*N ™~ < ~~ o I
Hoogte t.0.v. NAP 3 3 3 = g 8% 8§ & o&® 8 §F $3¥ 0y o3 Ry S 2 3 3 3 2 2 |
Afstand t.o.v. nulpunt S 3 2 Lé; A E. Lé: 3 3_-? S ":? g ::T @ oo O:T §| éT § : 3 N S| 2 - !
. |
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP M 3 s 3 2 |
o ~ -~ -~ ~
CA o
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt S o s 8 S |
ULV, o ) o ~ ~

DWARSPROFIEL 2 nieuw van dp806+50m tot dp813+38m

schaal 1:100

Variabel

VERKLARING

Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

010

[N N D |

SISO

O

(AT

T T TS AT IS
RS TSI
NSNS

TSP TN TS
RIS SRR

Bestaand profiel

Te maken werk

Geotextiel

Vilvoordse (bestaand)

Basaltzuilen (bestaand)

Betonblokken (bestaand)

Stortsteen (bestaand)

Klei (bestaand)

Puin (bestaand)

Zand (bestaand)

Basaltzuilen (nieuw)

Betonzuilen (nieuw)

Gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Voor situatie zie tekening
Voor details zie tekening

Asfalt (nieuw)

Klei (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Waterremmende onderlaag (nieuw)

Funderingslaag (nieuw)

Fosforslak (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

ZLRW-2013-01122
ZLRW-2013-01133

¥ Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Milie

Programma’s, Projecten en Onderhoud

Project Zeeweringen

Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder

Dwarsprofiel 2 bestaand en nieuw

van dp806+50m tot dp813+38m

zaaknr.

31052569

getekend M. Holm/B. Ghazi dd.  23-09-2013 cchasl 1400
gecontroleerd | S. Vermunt dd.  23-09-2013 ‘
accoord S. Vereeke dd.  23-09-2013 ,
in 23 bladen, blad nr. 7
seviigd Al | ZLRW-2013-01127

Topografische ondergrond: [c) Topagrafische Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg

Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

G:\TEKENING\ZEEWERINGEN\ANNA VOSDIJKPOLDER, MOGGERSHILPOLDER\BESTEK-DWP-ANNA VOSDIJKPOLDER, MOGGERSHILPOLDER.DWG

PLOTDATUM: 9/23/2013 2:37:13

FILENAME:



DWARSPROFIEL 3 nieuw van dp813+38m tot dp816+L5m

schaal 1:100

il dse; basalt; dik 0.22 betonblokk i; di
‘V'Ji?or.zée‘ op op puin petit granit; dik 0.20 eo‘_‘l“g,xg_a;” s J—\L Klei; dik 0.75
zand | op vlijlagen; dik 0.10 } \WQ
‘ stortsteen ‘ /W
;\.lb‘*ﬁ
G.H.W.=+1.60
= Ekoenpalen
4&ﬂ enpalen
NAP=0.00 — PN
L — — — — = p— — e — L - — — L —
= )/ = / rkoenpalen
teenconstructie
dp81k
Hoogte t.0.v. NAP g 2 8 % FREY 8 § % I T B - 3 g 3 3 -
EN b N v X8 s 2 AT B NI N S - s .
Afstand t.o.v. nulpunt * S S 8% 8 S8 s & s s B 88§ s 5 § S § S SN
DWARSPROFIEL 3 bestaand
schaal 1:100
Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig penetreren met gietasfalt
afstrooien met lavasteen 60/150mm Asfalt
. . AC 11 surf DL-B; dik 0.035
Kreukelberm Betonzuilen; dik 0.35; 2500kg/m3 AC 16 surf DL-B: dik 0.045
breuksteen 10-60kg . inwassen met steenslag 4/32mm . | .
1.00 3.00 0.25
+4.00 D]]]]]jj
: detail 5 TSy 125 TTTT7| jj
Overgangsconstructie -
ingieten met asfaltmastiek N a i Sag
breuksteen e\e\(\e“
verwijderen A ‘\ \\\\‘\‘9"‘*’" )
) +1.60 o S ‘\\\\\}»\;‘,‘a‘“"%
\detail 7 - \\\\\\‘\gg“"&!;/‘
GHW.=+160 /7 \ \\\\\\\\W/ | ——7\ Funderingslaag; dik 0,40
= 0.35 eﬁé‘i\‘%”ﬁ!/
= (‘,‘“\w\ﬁf.‘o’i?f' / ‘ Geotextiel; weefsel
: L-Nb2er ] /
; detail 6 Q‘\gfgfs;';‘fq > N‘%' I ;\i Bestaande perkoenpalen verwijderen
NAP=0.00 L e ez =uin: 0 5 2
= - - = 3 2 St AT - |\ - e — — - r -
% = TS R’ l}x ‘ Onftgraven en aanvullen
N el I ) met hydr. fosforslak 0/45mm
i ‘ Gekantelde L-wand
Geofextiel; weefsel beton: 0.50 x 0.35 Aanvullen met hydr. fosforslak 0/45mm
met opgestikt viies Stelspecie; dik minimaal 0.10 Steenglag 14/32mm| dik 0.10| op geofextiel; |vlies
Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies
Onfgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.40
Hoogte t.0.v. NAP g 3 808 FRE R OY 8 3 8 FOBEIY G 3 g 5 3 g 8
EN o R v RBR R R AT B R OBl = ~ =S M
Afstand f.0.v. nulpunt # § § 5 5 SF%E 5 ¢ 8 = ¢ §§|F = S 3 5 S S
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP m 3 g 2 2
o ~— -~ - ~
) N N=) o o o
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt S S 2 2 2
Variabel

VERKLARING

Hoogtematen in meters f.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk confroleren

01

[N S D | [

CINCSC I

I

(AT

Voor sifuatie zie tekening
Voor defails zie tekening

Bestaand profiel

Te maken werk

Geofextiel

Vilvoordse (bestaand)

Basaltzuilen (bestaand)

Betonblokken (bestaand)

Stortsteen (bestaand)

Klei (bestaand)

Puin (bestaand)

Zand (bestaand)

Basaltzuilen (nieuw)

Betonzuilen (nieuw)

Gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Asfalt (nieuw)

Klei (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Waterremmende onderlaag (nieuw)

Funderingslaag (nieuw)

Fosforslak (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

ZLRW-2013-01122
ZLRW-2013-01133

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milien

Programma’s,

Projecten en Onderhoud

Project Zeeweringen

Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder

Owarsprofiel 3 bestaand en nieuw

van dp813+38m tof dp816+45m

zaaknr.

31052569

getekend M. Holm/B. Ghazi dd.  23-09-2013 aal
schaa

gecontroleerd | S. Vermunt dd.  23-09-2013

accoord S. Vereeke dd.  23-09-2013

gewijzigd

in

8

AT

ZLRW-2013-01128

Topografische ondergrond: (c) Topagrafische Dienst Kadaster — Topografische ondergrond: [c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg
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begroeiing / gras

T

m

schaal 1:100

DWARSPROFIEL & nieuw van sie-45m tot dp816+75m

‘HT_H [ TTT]
T |
G.H.W.=+1.60
—_— b
— | |
NAP=0.00 L
iy —_ L L —_ —_— —_— e —_— — _— -_ ™ - - 1
| |
| |
| |
| |
L
dp816+60
] T
[ ~— > 0 [« ~~ | | )
Hoogte t.0.v. NAP 2 R 3 3 3 5 R % A 3 3 S 3 3 5 . 3 3 i
| |
S S 3 = 3 S 3 2 3 S 3 =i 18 R S 3 g 2 S 3
Afstand t.o.v. nulpunt N s N R b 8 g g & a S 2 A $ 3 5 A = N =
DWARSPROFIEL & bestaand
schaal 1:100
Asfalt
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045
I | |
Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40; '
. vol-en-zat penefreren met gietasfalt .
3.00 0.2
Grondsoorten gescheiden onfgraven, na 0,2
werkzaamheden in oorspronkelijke bodemopbouw +3.70 075l Jlak
aanvullen met uitkomend materiaal ~ 125 1:25
a 44 44,44 \
a 444;‘4444444444g4 X L
L AR T '
T R |
e
G.HW.=+160 Aanvullen mef klei Lo Maaien en frezen Aanvullen mef klei
= Funderingslaag; dik minimaal 0.40
otextiel; .weefsel Gegtextiel; weefsel Lo
NAP=000 mef opgestikt vlies o
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Hoogte t.0.v. NAP 2 3 3 E = 5 R 7 7 3 3 S 3 3 3 5 3 3 2
| |
> = 3 = 3 = 3 s 3 = 3 =l |g % g 3 g 3 g 5
Afstand t.o.v. nulpunt S s 8 : = E 5 E 5 : 2 Al 13 s 3 : = 5
—
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP m =R &
o mMm m m
| |
i = ol | o .
Nieuwe afstand f.o.v. nulpunt o 2| 2
Variabel

VERKLARING

Hoogtematen in meters f.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk confroleren

[INNAnDnAnI

s PO Sa e s
SETeSebtavierse!
RIS IS VSIS

SRS

2edSNSS!

QW08 @D

Voor situatie zie tekening

Bestaand profiel

Te maken werk

Geofextiel

Vilvoordse (bestaand)

Basaltzuilen (bestaand)

Betonblokken (bestaand)

Stortsteen (bestaand)

Klei (bestaand)

Puin (bestaand)

Zand (bestaand)

Basaltzuilen (nieuw)

Betonzuilen (nieuw)

Gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Asfalt (nieuw)

Klei (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Waterremmende onderlaag (nieuw)

Funderingslaag (nieuw)

Fosforslak (nieuw)

Grond onftgraven

Grond aanvullen

ZLRW-2013-01122

Voor detailsituatie zie tekening ZLRW-2013-01125

Voor details zie tekening

ZLRW-2013-01133

P Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastrctiur en Milien

Programma’s, Projecten en Onderhoud

Project Zeeweringen

Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder

Dwarsprofiel 4 bestaand en nieuw

van 816+45m tot dp816+75m

zaaknr.

31052569

getekend M. Holm/B. Ghazi dd.  23-09-2013
schaal  1:100
gecontroleerd S. Vermunt dd.  23-09-2013
accoord S. Vereeke dd.  23-09-2013
in 23 bladen, blad nr. 9
gewiig Al | ZLRW-2013-01129

Topografische ondergrond: (c) Topografische Dienst Kadaster — Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN

Kadastrale ondergrond: (c] Kadaster, Middelburg
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basalt; dik 0.21

betonblokken

DWARSPROFIEL 5 nieuw van dp816+75m tot dp820+70m

schaal 1:100

T T
‘ op puin petit granit; dik 0.24  0,50x0.50x0.15 kle':mﬂ\/&%gs
| op vlijlagen; dik 0.10 ‘
zand schelpenstrand ‘ ‘ ‘ !
111,09
19.25 :
. dik 145
\,315¢ Klei; dik 1
L/
g |
ﬁg\\« 095 B '
G.HW.=+1.60 K perkoenpalen
e |
|
perkoenpalen
NAP=0.00 . . _ _ _ . _ _ il . _ | _ . . _ . ] n |
..... |
teenconstructie ||
L—T 1
|
|
|
|
|
dp818
|
L &K 0 @A = o x 3 P~ 2 A = SR R AU N S|~ m !
Afstand t.o.v. nulpunt 3 Q N § g ® o= s 9 § o §=  Se < Gl ow s S/ 3 N I B '
DWARSPROFIEL 5 bestaand
schaal 1:100
Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40
volledig penefreren met gietasfalf Asfalt
afstrooien met lavasteen 60/150mm AC 11 surf DL-B; dik 0.035
Kreukelberm Betonzuilen; dik 0.35; 2500kg/m3 AC 16 surf DL-B: dik 0.045
. breuksteen 10-60kg . . inwassen met steenslag &/32mm . | .
Iy
+4.00 |
detail 5 )~ "N 125 —
Overgangsconstructie $ m— |
ingieten met asfaltmastiek a 2 oA = I
el
ele A
Ontgraven en aanvullen o“‘“e 3 %
met uitkomend materiaal +1.60 (30 (o W = L Aanvullen met klei |
GHW.=+1.60 \ detail 10 - W R = ’Kﬂ Funderingslaag; dik minimaal 0.40
—_— voete it W, .
- \ detail 9 +0.35 ; e Og Geotextiel; weefskel :
NAP=0.00 B B _ _ _ B _ ! 580 | _ B _ _ _ _ i B N
S A @ NN e 1
P AN - U Bestaande perkoenpalen verwijderen
-
%{ Gekanfelde L-wand Aanyullen |met hydr. fosfarslak 0/45mm |
. |
. I /K befon; 050 x 0.35 Steenslag |14/32mm dik 0.10 op geotextiel; vlies
Geotextiel; weefsel Stelspecie; dik minimaal 0.10
met opgestikt vlies ‘ ‘ I
Geotextiel; weefsel !
met opgestikt vlies
Ontgraven en aanvullen met |
waterremmende onderlaag; dik 0.40
|
Hoogte t.0.v. NAP 2 3 5§ g 0§ B S03 & E BR|AR : 3 g = I -
2 2 0 A 3w 3 = = x| 8R 2 n o3 2 s '
Afstand t.0.v. nulpunt S 9 N s 9 8 = s @ 3w NE|Se < @3 5 83 c I -
|
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP m 3 S 2 = !
o ~— < Y ~
. = S == S !
Nieuwe afstand f.o.v. nulpunt = ~ 2 2 < !
Variabel

VERKLARING

Hoogtematen in mefers t.0.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

[ e

[N N N | |

CINCSCIY

I

AT

SR N

DS9S

SOLATS!
SesSosd

Voor situatie zie tekening
Voor details zie tekening

Bestaand profiel

Te maken werk

Geotextiel

Vilvoordse (bestaand)

Basaltzuilen (bestaand)

Betonblokken (bestaand)

Stortsteen (bestaand)

Klei (bestaand)

Puin (bestaand)

Zand (bestaand)

Basaltzuilen (nieuw)

Betonzuilen (nieuw)

Gepenetreerde breuksteen (nieuw)

Asfalt (nieuw)

Klei (nieuw)

Kreukelberm (nieuw)

Waterremmende onderlaag (nieuw)

Funderingslaag (nieuw)

Fosforslak (nieuw)

Grond ontgraven

Grond aanvullen

ZLRW-2013-01123
ZLRW-2013-01133

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Programma’s, Projecten en Onderhoud

Project Zeeweringen

Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder

Dwarsprofiel 5 bestaand en nieuw

van dp816+75m tot dp820++0m

zaaknr.

31052569

gefekend M. Holm/B. Ghazi dd. 23-09-2013 hasl 1100

gecontroleerd | 5. Vermunt a4 23-09-2013 e

accoord S. Vereeke dd 23-09-2013 in 23 bladen, blad nr. 10

geviigd A1 | ZLRW-2013-01130

Topografische ondergrond: (c] Topografische Dienst Kadaster
Kadastrale ondergrond: (c) Kadaster, Middelburg

Topografische ondergrond: (c) Regionaal samenwerkingsverband Zeeland GBKN
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kreukelberm
breuksteen 60-300kg

vilvoordse basalt; dik 0.28 vilvoordse ‘ ‘ ‘L kigj T
| +asfalt; dik ? op puin dik 0.20, k‘le|‘; di 1.1‘0 L 5]53]

| |
‘ " op viijlagen; dik 010 op vlijlagen; dik 020 ‘
I 1

| ! 4391
1163 2N Uﬂj :
. . dik 0[40
135&; Eﬂ Klei; di
l
GHW.=+160 perkoenpalen
e !
|
NAP=0.00 . . . . . N . . . . . . al N . |
|
rkoenpale
teenconstructie | V E R K I_ A R I N G
|
| Hoogtematen in meters t.0.v. NAP
! Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk confroleren
l
dp828 Bestaand profiel
|
Hoogte t.0.v. NAP i S =i 2308 3 EYy Oy ¥ ¥ WRFE OB O3 A - E 3 S ORR 3 0§ §
' ' ' Te maken werk
N o~ ISYS un ~ox o~ 7] S| M\ — =) o~ NWEEN RS A ~ m < o) o |
Afstand fov. nulpunt
: B e e e e e T L PP e PR Geotextiel
DWARSPROFIEL 6 bestaand |
— (0000000000006A0000000080000K) Vilvoordse (bestaand)
schaal 1:
[ Basaltzuilen (bestaand)
| Betonblokken (bestaand)
N N
)%(%/Z Stortsteen (bestaand)
DA [N
Klei (bestaand)
9
Puin (bestaand)
Basaltzuilen; dik minimaal 0.30 Zand (bestaand)
inwassen met steenslag 4/32mm
Sreuksteen 10-60Ka. lasadikte 040 Basaltzuilen Aefalt RN Basaltzuilen (nieuw)
reuksteen 10-60kg; laagdikte 0. opnemen en sfa
Kreukelb volledig penetreren met gietasfalt herzetten; AC 11 surf DL-B; dik 0.035
reuketberm afstrooien met lavasteen 60/150mm breed 1.00 AC 16 surf DL-B; dik 0.045 . .
breuksteen 10-60kg | | | (T Betonzuilen (nieuw)
Gepenetreerde breuksteen (nieuw)
Asfalt (nieuw)
|
+3.60
detail 11 ==FT~<_ 15 jjj]]ﬂjﬂ : Kiel (ieww]
Spie aanbrengen met breuksteen A e EPXP Aﬁ !
30/80mm, ingieten met asfaltmastiek F20.0.0. ;
\ oo o & ey ! Kreukelberm (nieuw)
GHW.=+160 1:20 0 = Aanvullen| met klei . '
= +0.35 BT Fundéringslaag- Gk 0.40 ! Waterremmende onderlaag (nieuw)
detail 1 =N oBTIREP=T Geotextil weetsel
NAP=0.00 \ eo‘ ex ‘IE ; wee‘ se ! . .
— — — — - — — T — — — — — — — — T — — Funderingslaag (nieuw)

AL vy 2o | | '
/—ﬁ;\-‘;ﬂ NN p— Ontgraven en aanvullen met

5_00///—| Geotextiel, weefsel waterremmende onderlaag; dik 0.80 :

Geotextiel; weefsel _— met opgestikt vlies Steenslag 14/32mm dik 0.10

met opgestikt vlies Ontgraven|en danvullen met op geotextiel; vlies !

waternemmende opderlaag; dik 0.40 Bestaande perkoenpalen verwijderen en gaten ! Grond onfgraven
uitvullen met waterremmende onderlaag

Fosforslak (nieuw)

|
! Grond aanvullen
N =) I
Hoogte t.0.v. NAP u S 3 g 8 RO3 o5 8 BYR R < 3| ¥R 83 Q ) 3 a8 8 s N SRS 3 S Voor situatie zie tekening ZLRW-2013-01123
g . . > S s| S| s s N N NN W m ™ ™ M|, m i s s o = ZLRW-2013-01124
N N T - < - ol . - - il = - N . | Voor details zie tekening ZLRW-2013-01133
N N K| m n < o N Y Ao N < S ~ ~NN| o | o © ~ 38 2 © ] 2 ol |< o~ SN
Afstand t.ov. nulpunt : R SRS I8 8§ RS§§ 5 o= e Esssal o3 S T 5 sl 85 R § 8 ¥
|
Nieuwe hoogfe f.o.v. NAP m 3 ™ 2 ™~ |
o ~ N mMm mMm
V=) m ~ o o I
Nieuwe afstand t.0.v. nulpunt N '?:. & 2 = '
| 1 P Rijkswaterstaat ] .
Mjlm's[en'emnJn,ﬁusmrcmur('nM.ifjmr Programma S, Pr'OJecfen en Onderhoud
. . Variabel ,
DWARSPROFIEL 6 nieuw van dp820+70m tot dp836 ' '
schaal 1:100 geen overlaging, wel kreukelberm aanbrengen van: ' '
~ dp820+70m t/m dp822+78m Project Zeeweringen zaaknr.

- dp82L+36m t/m dp826+5m

- dpB28+40m /m cp83] Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder 31052569

- dp83L+66m t/m dp836
Dwarsprofiel 6 bestaand en nieuw

van dp820+70m tot dp831m en van dp833+35m tot dp836

getekend M. Holm/B. Ghazi dd. 23-09-2013

schaal  1:100
gecontroleerd S. Vermunt dd. 23-09-2013
accoord S. Vereeke dd. 23-09-2013

in 23 bladen, blad nr. 1]
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T T T T The
basalt; dik 0.28 vitvoordse || ke di 1o %
[ zand -l op puin oidik 0.20, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ M
< - ik 029

kreukelberm \ op vlijlagen; dik 0.10

breuksteen 60-300kg

A
y

140 Uﬂj
gy T [ T[T T T i e 050
A3\ =

G.HW.=+1.60 £ perkoenpalen

R 050

NAP=0.00 _ _ _ _ _ _ P ST L _ _ | _ | _ _ _ _ | _ _ !

perkoenpalen

Hendotstrucfie B — i VERKLARING

! Hoogtematen in meters t.o.v. NAP
Maten in meters tenzij anders aangegeven
Alle maten in het werk controleren

dp832 Bestaand profiel
|
|
N 2 Mool n ol mMo|wv o=| o n m Ml o Mmokn &8 2 > e NS ~ N ~ m ||\ m N
N < N|[S| M| N RIM Mo m m S ~ N = RSN < < i} Y ) m w0 i <
Hoogfe f.O.V. NAP < < Sioics| i ol Sl A} Rt 3 e o~ ~ S G A oW aat aa B Ao W o ~ ~ ™ m ~ ﬁ NERV-IRENS N NS

Te maken werk

= A 218 3N QR 2R 8RR = 3 Q RN 3 BARREB Q 2 N S s|lwe 0 !
Afstand t.o.v. nulpunt 2 s SRI KSR SNSR 58§ S 4 & ShemEE s 2§ 3 3 5 SISgE & 3
' S S I o e e e I O e e | L N T E PP PP s Geofextiel
DWARSPROFIEL 7 bestaand
0000000000C000000300000000000) Vilvoordse (bestaand)
schaal 1:100
[ Basaltzuilen (bestaand)
| Betonblokken (bestaand)
N N
)%(%/Z Stortsteen (bestaand)
DA [
Klei (bestaand)
9
Puin (bestaand)
Zand (bestaand)
Basaltzuilen; dik minimaal 0.30
inwassen met steenslag &/32mm
. . 0 0 O Basaltzuilen (nieuw)
Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40 Basaltzuilen Asfalt
Kreukelb volledig penefreren met gietasfalf opnemen en AC 11 surf DL-B; dik 0.035
reuketberm afstrooien met lavasteen 60/150mm herzetten AC 16 surf DL-B; dik 0.045 . .
 breuksteen 0-60kg" . | | | T Ity [T sefonasiten fniew
]jj H—J‘/«: Gepenetreerde breuksteen (nieuw)
075 | Asfalt (nieuw)
.00 :
+3.60 l</32/4'H<_
defail 11 - SO 1925 : Klei (nieuw)
Spie aanbrengen met breuksteen rr T ata
30/80mm, ingieten met asfaltmastiek 900,00 X
LTS o ) : | Kreukelberm (nieuw)
GH.W.=+160 Apnvullen met klei [
= 035 X . . I Waterremmende onderlaag (nieuw)
' \_1_5 X 3 Funderingslaag; dik 0.40
NAP=0.00 detail 1 , b el ‘j Geofextiel; weefsel |
3 — — — = > prS 1 — — — — — i — i — — — - — — ! Funderingslaag (nieuw)
& g i Onfgraven en aanvullen met
Geotextiel; weefsel waterremmende onderlaag; dik 0.80 : .
met opgestikt vlies Fosforslak (nieuw)
Pg .
Geotextiel; weefsel _ Steenslag 14/32mm dik 0.10
met opgestikt vlies Onfgrayen en aanvullen mef op geotextiel; vlies |
waterremmende onderlaag; dik 0.40 . |
Bestaande perkoenpalen verwijderen en gaten Grond onfgraven
uitvullen met waterremmende onderlaag
|
I Grond aanvullen
|
Hoogte t.0.v. NAP S S Qe BRR RIRY BRI g 3 R g peaRR % $ - S 3 mEB 5 3 Voor situatie zie tekening ZLRW-2013-01124
g ! ' Dt e i A N o B A T A m m m m ~ o el © © Voor details zie tekening ZLRW-2013-01133
Afstand t.ov. nulpunt g s 933 5 EE SNAN RRS = 8w 8 EmeEsl ® 59 = 3 5 JE8E § 3
1
|
Nieuwe hoogte t.0.v. NAP m A 2 ~
. & S o o :
Nieuwe afstand t.o.v. nulpunt = ~ i 2
! - Rijkswaterstaat .
. [ o — Programma’sl Pro Jecfen en Onderhoud
DWARSPROFIEL 7 nieuw van dp831 tot dp833+35m

sl 00 Project Zeeweringen zaaknr.
Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder 31052569

Dwarsprofiel 1 bestaand en nieuw

van dp831 tot dp833+35m

getekend M. Holm/B. Ghazi dd. 23-09-2013 haal  1:100
gecontroleerd | S. Vermunt dd.  23-09-2013 ‘
accoord S. Vereeke dd.  23-09-2013

in 23 bladen, blad nr. 12
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DETAIL 1

schaal 1:20

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
volledig penetreren met gietasfalt
afstrooien mef lavasteen 60/150mm

Kreukelberm;
breuksteen 10-60kg

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

5.00

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.40

DETAIL 6

schaal 1:20

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
volledig penetreren met gietasfalt
afstrooien met lavasteen 60/150mm

breuksteen
verwijderen (

+0.35
Kreukelberm;

breuksteen 10-60kg

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

5.00
P
//
,///
Onfgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.40
schaal 1:20
S L B
Asfalt
Basaltzuilen; dik minimaal 0.30 AC 11 surf DL-B; dik 0.035
inwassen met steenslag 4/32mm AC 16 surf DL-B; dik 0.045

800

Basaltzuilen opnemen en
herzetten; breed 1.00

Funderingslaag; dik 0.40

Geotextiel; weefsel

Ontgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.80

Steenslag 14/32mm dik 0.10
op geofextiel; vlies

Bestaande perkoenpalen verwijderen en gaten
uitvullen met waterremmende onderlaag

DETAIL 2

schaal 1:20

Betonzuilen; dik 0.35; 2500kg/m3
inwassen met sfteenslag 4/32mm

Overgangsconstructie
ingiefen met asfaltmastiek

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40; +1.60

volledig penetreren met gietasfalt
afstrooien met lavasteen 60/150mm

DETAIL 3

Befonzuilen; dik 0.35; 2500kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

1.00

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

DETAIL &

Betonzuilen; dik 0.35; 2500kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Overgangsconstructie

\\

Steenslag 14/32mm
dik 0.10 op geotexti

\

TTTTIT T

Aanvullen met hydr.
fosforslak 0/45mm

S T 1]

__ Gekantelde L-wand
:Fﬁr( beton; 0.50 x 0.35
CTTTTTTTITTTT
_ Geotextiel, weefsel — % Stelspecie; dik minimaal 0.10
met opgestikt vlies
////// L—
/////
schaal 1:20 Betonzuilen; dik 0.35; 2500kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm
Overgangsconstructie
ingiefen met asfaltmastiek
+1.60
Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
volledig penetreren met gietasfalt
afstrooien met lavasteen 60/150mm
breuksteen AN X3
verwijderen e
\ \\T\ p/

Geotextiel; weefsel

3
m
—+
o

DETAIL 8

+4.00

ingieten met asfaltmastiek

800

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
volledig penetreren met gietasfalt

afstrooien met lavasteen 60/150mm

b.

D

| N N

Overliifiﬂ- 0 I

/

Bestaande perkoenpalen verwijde

nderingslaag; di

Geotextiel; weefsel

3

NERREREEEEER R
Aanvullen met hydr. fosforslak 0/45mm

NERRRRRRRRRRR RN
Steenslag 14/32mm dik 0.10 op geotextiel; vlies

|

\ 0.25 _—

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
vol-en-zat penefreren met gietasfalf

Steenslag

= \

DETAIL 9

Kreukelberm;
breuksteen 10-60kg

DETAIL 5

Betonzuilen; dik 0.35; 2500kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

1.00

Asfalt
AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

Steenslag 14/
dik 0.10 op ge

Aanvullen met hydr.

fosforslak 0/45mm
EEEE

Gekantelde L-wand
beton; 0.50 x 0.35
TT T T T T T 1T 117
Stelspecie; dik minimaal 0.10

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40;
volledig penetreren met gietasfalt
afstrooien met lavasteen 60/150mm

Detail 10

Ontgraven en aanvullen
met uitkomend materiaal

AC 11 surf DL-B; dik 0.035
AC 16 surf DL-B; dik 0.045

800

dik 0.10 op

ITT T
Gekantelde L-wand

beton; 0.50 x 0.35

FITTTITTTITT
Stelspecie; dik minimaal 0.10

pgestikt vlies

P

Onfgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.40

Breuksteen 10-60kg; laagdikte 0.40; +160 \
volledig penefreren met gietasfalt
afstrooien met lavasteen 60/150mm

3.00

NNLEEN'S

“overlap min. 100 |

d

Funderingslaag; dik

minimaal 0.40

Bestaande perko

<

\\\700 0
\\
=3 -

Aanvullen met hydr. fosforslak 0/45mm

ANEREER

Steenslag 14/32mm dik 0.10 op geotextiel; vlies

Betonzuilen; dik 0.35; 2500kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Overgangsconstructie
ingieten met asfaltmastiek

\|

) M“}Q‘,‘t‘

. oo

Geotextiel; weefsel

“ Funderingslaag; dik minimaal 0.40

Grondsoorten gescheiden onfgraven, na
werkzaamheden in oorspronkelijke bodemopbouw
aanvullen met uitkomend materiaal

Geotextiel; weefsel
met opgestikf vlies

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Onfgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.40

5.00

e

Steenslag 14/32mm
dik 0.10 op geotextiel; vlies

T

Aanvullen met hydr.
fosforslak 0/45mm

Gekantelde L-wand //////
beton; 0.50 x 0.35 el
Stelspecie; dik minimaal 0.10
Geotextiel; weefsel T
met opgestikt vlies —7]
///,
Onfgraven en aanvullen met
waterremmende onderlaag; dik 0.40
////‘
//
P Rijkswaterstaat .
] MjLJ'sten'emnJn,ﬁusmrauurch.ifjﬂr Programma’s, ProJecfen en Onderhoud

Project Zeeweringen

Anna Vosdijkpolder, Moggershilpolder
Detail 1 tof en meft N

zaaknr.

31052569

getekend M. Holm/B. Ghazi dd. 23-09-2013 hasl 120
gecontroleerd | S. Vermunt dd. 23-09-2013 '
accoord S. Vereeke dd. 23-09-2013

in 23 bladen, blad nr. 13
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DETAIL A-A’

schaal 1:20

Overgangsconstructie
ingiefen met asfaltmastiek

Betonzuilen dik 0.35; 2500kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Steenslag 14/32mm; dik 0.10
Geotextiel; vlies

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; vol-en-zat

penefreren met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Basalt; met steenslag &/32mm

DETAIL B-B’

schaal 1:20

Basalt inwassen;
met steenslag &4/32mm

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; vol-en-zat
penefreren met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

Overgangsconstructie
ingiefen met asfaltmastiek

Betonzuilen dik 0.35; 2500kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm
Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies

T S a T -
M i g e m
o — |o
AL SR TN SR SR PRV, I R T T TS TSN TSN XSS VA LA
o %
oS a e
— ’:— /./ = S
Houten damwand; Houten damwand;
lang 1.80; dik 0.05 lang 1.80; dik 0.05
Overlagen met basalt; 15.00m - Basalf; .laagdik’re ca. 0.50;
laagdikte ca. 0.50 Kern van vilvoordse en
vrijkomende (natuur)steen .
+2.00
GHW.=+1.60 (39 — ]
NAP=0.00 . . . . . . . . . . . . .
01nol
Hoogte t.0.v. NAP i § 5 § 3 37 5 o 3 2 3 5 5 S E
~ 3 @ 3|« Sk a 2 s = 3 x ® S 2
Afstand t.o.v. nulpunt i = © sl & Nl 0 = S 3 3 5 A iy 3
schaal 1:100
15.00m - Basalf; laagdikfte ca. 0.50;
Overlagen met basalt; Kern van vilvoordse en
laagdikte ca. 0.50 vrijkomende (natuur)steen .
+2.00
—
G.HW.=+160
—_—= < NS Qf ][§>/ 139
A /7@ ¢
NAP=0.00 _ _ _ _ _ _ _ Ver _ _ _ _
02nol
Hoogte t.0.v. NAP 3 = 5 " 8 3 2 S N n 2 NS 8 b S S
3 3 A = 3 3 2 A R Gy 3 8 N = & >
Afstand t.o.v. nulpunt S 3 S o o) © = * S o o n 8 @ NS 3 s

DWARSPROFIEL B

schaal 1:100

DETAIL C-C°

schaal 1:20

Overgangsconstructie
ingiefen met asfaltmastiek

Basalt; inwassen
met steenslag 4/32mm

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Betonzuilen dik 0.35; 2500kg/m3
inwassen met steenslag 4/32mm

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies

Geotextiel; vlies

Breuksteen 10-60kg;
dik 0.40; vol-en-zat
penetreren met gietasfalt

Geotextiel; weefsel
met opgestikt vlies

035 \
N

best.

I
‘
'V
T
il
b
h
[
[ [N
i -
b
h
1
1
!
b
]
1
1
!

0.10

DETAIL D-D’

schaal 1:20

Basalt inwassen;
met steenslag 4/32mm

Gy s
P = = - =

I3 ». e :
2L R TR e R e ¥

Steenslag 14/32mm; dik 0.10

Geotextiel; vlies

Houten damwan