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Ronaid den Hoed opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ronaid stelt de
aanwezige medewerkers van projectbureau Zeeweringen (PBZ) en Waterschap
Zeeuwse Eilanden voor:
Pol van de Rest, ontwerper Schelphoek Oost en Schelphoek West, Gert Jan
Wijkhuizen, Ontwerpleider PBZ en tevens de ontwerper van de Van Haaften-
Hollarepolder, Peter Meininger adviseur ecologie en sinds kort in dienst bij
Rijkswaterstaat Zeeland(PBZ) en Leo Wisse van Waterschap Zeeuwse Eilanden, als
beheerder betrokken bij PBZ. Ronaid den Hoed is ontwerper van de Geertrui- en
Scherpenissepolder.

Dirk Fluijt stelt Kees van der Meer aan de deelnemers voor. Kees is opzichter van
Zeeland-Noord voor Staatsbosbeheer. Dirk zelf is van de afdeling communicatie en
voorlichting van Staatsbosbeheer van de gehele provincie Zeeland.

De volgende dijkvakken worden tijdens het overleg besproken:
1 Van Haaftenpolder/Holiarepolder
2 Schelphoek Oost en West
3 GeertruipolderlScherpenissepolder

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
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Van Haaftenpolder/Holiarepolder

Gert Jan geeft een uitleg over het gekozen ontwerp van het dijkvak. Het te verbeteren
traject loopt van dijkpaal 725 tot dijkpaal 740. De dijkverbetering staat gepand voor
2010. Gert Jan overhandigt een ontwerpnota waarin het gehele ontwerp wordt
beschreven.

•

Met name de transportroute voor dit traject wordt besproken. Projectbureau
Zeeweringen vraagt aan Staatsbosbeheer of er voor de transportroute gebruik mag
worden gemaakt van de ontsluiting via het puinpad tussen dijkpaal 740 en de
Krabbekreekdam. Dit pad ligt aan de zijde van de Hollarepolder. Kees meldt dat het
mogelijk is om dit pad te gebruiken. Het rasterwerk dient wel te worden omgezet
d.m.v. tijdelijke afrastering. Na de uitvoering dient alles in de oorspronkelijke staat te
worden hersteld. Tevens dient de opbouw van het puinpad uitgezocht te worden
(Actie, Gert Jan).

Schelphoek Oost en West
Pol geeft een uitleg over het gekozen ontwerp van de dijkvakken Schelphoek Oost en
West. Het traject Schelphoek Oost loopt tot dijkpaal 79. De dijkverbetering staat
gepand voor 2008. Pol geeft aan dat het westelijke gedeelte in 2010 wordt
uitgevoerd. Pol overhandigt een ontwerpnota waarin het gehele ontwerp van het
oostelijk deel wordt beschreven. De nota van het westelijke deel wordt momenteel
gescheven.

De volgende punten worden nader besproken:
• Vogeleiland
• Toegankelijkheid gebied Schelphoek West

Vogeleiland
Peter Meininger geeft een uitleg over de stand van zaken betreffende het herstel van
Vogeleiland. Projectbureau Zeeweringen is bereid om vrijkomende glooiingsteen te
verwerken op het zuidelijke eiland. Staatsbosbeheer dient dan wel een officieel
verzoek in te dienen bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden t.a.v. Ad Beaufort (Actie,
Dirk).

Toegankelijkheid gebied Schelphoek West
Dirk meldt dat het westelijke deel momenteel niet voldoende is afgesloten. Hierdoor
lopen er veel recreanten van het oostelijk gedeelte en de caisson naar het westelijke
deel en verstoren zo de rust in het natuurgebied. Afgesproken wordt dat
Staatsbosbeheer en het Waterschap het gebied bezoeken en vervolgens
maatregelen bedenken om het gebied beter af te sluiten voor onbevoegden. De
meeste maatregelen zullen worden meegenomen in het contract van het westelijk
deel (2010). Het contract van het oostelijk deel (2008) is reeds gegund aan een
aannemer. Wel kunnen er in dit contract (als meerwerk) kleine maatregelen worden
uitgevoerd rond de aansluiting nabij dp 79 tussen het oostelijk en westelijk deel
(Actie, Leo).



•

Geertruipolder, Scherpenissepolder
Ronaid geeft een uitleg over het voortraject voor het ontwerpen van het dijkvak
Geertruipolder en Scherpenissepolder. Het dijkvak ligt aan de zuidzijde van Tholen.
Het dijkvak ligt tussen dp 99050m tot dp 1043.
Het dijktraject loopt langs het natuurgebied Scherpenissepolder wat in het kader van
plan Tureluur is aangelegd. Het gebied is nu in beheer bij Staatsbosbeheer. De
buiten berm van het traject is zeer smal en de ondergrond van het dijklichaam is
minder draagkrachtig. Ronaid laat een voorgestelde transportroutekaart zien. Langs
de Scherpenissepolder wordt voorgesteld om na 15 juli gebruik te maken van het
binnendijkse puinpad. Dit pad is in eigendom bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden.
Dirk legt uit dat Staatsbosbeheer langs het binnendijkse natuurgebied diverse
voorzieningen gaat aanleggen. Ronaid gaat in overleg met Staatsbosbeheer bekijken
of deze voorzieningen een belemmering vormen voor de geplande transportroute
(Actie, RonaId).

Actielijst
Nr Actie Actie door Gereed
1 Tijdelijke afrastering in kaart brengen (i.o.m. Gert Jan contractfase

Staatsbosbeheer) en het uitvoeren van
boringen onder het puinpad

2 Staatsbosbeheer dient een officieel verzoek Dirk december 2007
in bij het Waterschap Zeeuwse Eilanden t.a.v.
Ad Beaufort

3 Waterschap gaat samen met Leo eerste kwartaal
staatsbosbeheer in het veld kijken wat voor 2008
maatregelen er kunnen worden getroffen om
het gebied duurzaam ontoegankelijker te
maken. En verdeelt de te nemen maatregelen
tussen de werken van 2008 en 2010

4 In overleg met Staatsbosbeheer bekijken of Ronaid voorontwerpfase
de geplande voorzieningen een belemmering begin 2008
vormen voor de voorgestelde transportroute


