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Revïsietoetsïng Molenpolder, Yerseke,
Polder De Breede Watering
(dp 1358-1396, contract 31019152)

Beschrijving

Dit memo beschrijft de revisietoetsing van de nieuw aangebrachte steenbekleding
op het dijkvak Molenpolder, Yerseke, Polder De Breede Watering. Dit werk is
uitgevoerd in 2010 waarbij de afgekeurde bekleding deels is overlaagd met vol-
en-zat met gietasfalt gepenetreerde breuksteen en deels is vervangen door
betonzuilen en gekantelde betonblokken.
Het traject ligt op Zuid-Beveland aan de Oosterschelde tussen dijkpaal 1358 en
1396. De revisie en de revisietoetsing zijn uitgevoerd door Waterschap
Scheldestromen. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma
SteenToets versie 4.04.

Randvoorwaarden

De gebruikte hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in de ontwerpnota
van het dijkvak (PZDT-R-07508 ontw). De revisietoetsing is uitgevoerd met het
Ontwerppeil 2060.

Veld bezoek

Op 16 december 2013 is een veldbezoek uitgevoerd door R. Derksen van
Waterschap Scheldestromen en R. Bosters van Projectbureau Zeeweringen. De
nieuwe bekleding ziet er waterbouwtechnisch goed uit. Fr zijn geen afwijkingen
geconstateerd.

T (088) 246 1370
F (088) 246 1994
www.zeeweringen.nl

Contactpersoon
Ruud Bosters
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25 februari 2014

Kenmerk
PZDT-M-14044 rev

B ijlage( n)
Geen
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Controle revisietoetsïn g Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

De revisietoetsing van waterschap Scheldestromen, zoals beschreven in Datum

Rapportage toetsing bekleding (PZDT-R-14043 rev) is gecontroleerd en in orde 25 februari 2014

bevonden. Alle voor de overdracht relevante stukken zijn op het projectbureau
Kenmerk

aanwezig. PZDT-r’1-14044

Conclusie

De nieuw aangebrachte bekleding is volledig goed getoetst. Hiermee is het traject
gereed voor overdracht aan de beheerder.

Akkoord Projec u reau Zeeweringen, Akkoord waterschap Scheldestromen,

Manager Directeur Waterkeringen en Wegen
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