Ministerie van Verkeer en Waterstaat

——

Rijkswaterstaat Zeeland

t.a.v. ing. J.T.L. van der Togt
Postbus 5014

4330 KA Middelburg

Van

A.M. de Jong
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0 met verzoek om advies
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J te uwer informatie

Met vriendelijke groet,

dl e

(technisch manager)

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

P/a Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

P/a Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg

Rijkswaterstaat

Doorkiesnummer
(0118) 62 13 80
Bijlage(n)

1

Kenmerk

PZPB-Z-07044

O gaarne reactie voor

m om te behouden

O gaarne retour voor

O met dank voor inzage

0 conform verzoek retour

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118) 62 19 93
E-mail annemarie.de.jong@rws.nl

internet www.zeeweringen.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.


mailto:annemarie.de.jong@rws.nl
http://www.zeeweringen.nl

AT AU

012360 2007 PZPB-Z-07044
_-476Getekend overdrachtprotocol ZL-4769 Zimmerm




OVERDRACHTSPROTOCOL

betreffende:

BESTEK: nr. ZL- 4769
DIJKVAK: Zimmermanpolder
WATERSCHAP: Zeeuwse Eilanden
AANVANG: 1 april 1999
OPLEVERING: 28 oktober 1999
ONDERHOUDSTERMIJN: 32 weken
AANNEMER: AV.K. b.v./J.D. Janse b.v./Midden-Betuwe b.v.
AANNEMINGSSOM: fl. 12.982.000,00
REALISATIEKOSTEN

(incl. meer/minderwerk): fl. 13.361.071,70

De projectmanager van het project Zeeweringen van de Directie Zeeland van het Directoraat-
generaal Rijkswaterstaat draagt hierbij over aan waterschap Zeeuwse Eilanden de
documenten betreffende de verbetering van de gezette steenbekledingen van het hierboven
vermelde dijkvak, zoals in het Ambtelijk overleg op 7 oktober 1998 met de Zeeuwse
Waterschappen is overeengekomen.

Omschrijving Kenmerk Vastgesteld - | Toegezonden | Geadresseerde
1. Ontwerpnota pzdt-r-98462 ontw 26/10/1998 zie bijlage DB wits Zeeuwse Eil.
2. Planbeschrijving pzdt-r-98487 ontw 26/10/1998 Zie bijlage DB wts Zeeuwse Eil.
3. Bestek incl. tekeningen

ZLNW-1998-1263 t/m 1272 - 08/01/1999 zie bijlage
4. Nota van inlichtingen pzdt-b-99172 best 18/02/1999 zie bijlage
5. Opdrachtbrief 2209 (pzdt-b-99143 best) 03/03/1999 zie bijlage
6. Werkbestek zie bestek + Nvl
7. Revisietekeningenlijst

ZLRW 2003-1183 t/m 1190 _ pzdt-1-07005 rev 0’%/01/2007 zie bijlage od-rom -> R. Derksen
8. Toetsingen: ) o = - . . - i
a) geavanceerde toetsing pzdt-b-98319 19/05/1 998 Zie bijlage
b) rapportage toetsing ZE pzdt-r-07336 rev 22/07/2007 wts ZE doc.
c) revisie toetsing pzdt-m-07323 rev 05/09/2007 zie bijlage
9. Bijkomende zaken:
a) verrekening wegenschade pzst-b-00176 fin 16/11/2000 Zie bijlage
b) 1° staat van meer/minderwerk 3813 (pzdt-b-07375 uitv) 26/04/2000 zie bijlage

Vastgesteld te. Middelburg/ .. ...........
op ...(3./.93./.. 2007 -

De Staatssecretans van Verkeer en Waterstaat Dukgraaf waterschap ....... T
namens deze, . . :
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