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PLANBESCHRIJVING HOEDEKENSKERKE RESTANT (W4B)

ipoldPlanbeschrijving Hoedekenskerke restant

Afbeelding

Planlocatie en omgeving

Samenvatting

In 2012 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van het dijkvak Hoedekenskerke
Restant. Het werk maakt deel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken
Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen aan het versterken van de dijken in
Zeeland. Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden waarbij de bestaande
steenbekleding wordt opengebroken alleen buiten het stormseizoen, van 1 april tot 1
oktober, worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van

bestaande bekleding zijn wel toegestaan binnen het stormseizoen.

De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk

Het dijkvak ligt aan de noordzijde van de Westerschelde in de gemeente Borssele, en valt
onder het beheer van het waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor
verbetering ligt in de voormalige veerhaven tussen dp 372+58 m en dp 375 en heeft een

lengte van ongeveer 242 m.
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Ouarzichtesituatio Hoedekeockerke rostant

Het dijktraject tussen dp 353 en dp 376 is in 2006 in het kader van Project Zeeweringen
verbeterd. Het havenplateau dient nog verbeterd te worden. Dit deel is gelegen tussen dp
373 +62m en dp 374 +43m en wordt “Hoedekenskerke Restant” genoemd. Verbetering van
het havenplateau was niet uitgevoerd vanwege plannen waarbij de bestaande haven geheel
zou wijzigen. De wens bestaat om het paviljoen restaurant “De Steiger”op een andere locatie
te herbouwen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het bestemmingsplan hierop
aan te passen. Bij het ontwerp is ervan uit gegaan dat het restaurant op het haven plateau

wordt verwijderd.
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De haven is aan de oostzijde afgeschermd door een 300 m lange golfbreker welke onder
dagelijkse omstandigheden bescherming biedt tegen golfaanval. De golfbreker maakt geen
onderdeel uit van de primaire waterkering. In de haven is een aanlegsteiger voor
plezierjachten ter hoogte van de damwandkade. De havenmonding is georiénteerd op het
zuidoosten en ligt direct aan de stroomgeul het Middelgat.

Het havenplateau is op een niveau van NAP + 3,70 m en is bekleed met een
klinkerverharding met daaronder zand. Op het plateau naast het paviljoen restaurant staat
een voormalig wachthuisje van de voormalige veerdienst Hoedekenskerke - Terneuzen.

Tussen dp 373+62 m en dp 374+25 m is het talud voor het plateau bekleed met basalt en
voor het resterende is een damwandconstructie aanwezig welke in slechte staat verkeerd.
De berm en het bovenbeloop, het overige deel van de boventafel, zijn met klei en gras
bekleed. De berm begint op een niveau van circa NAP + 5,8 m.

Het talud van de aangrenzende dijkvakken is al verbeterd en bekleed met betonzuilen.

Toetsing van de dijk

De Waterwet schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere zes jaar de dijken toetst aan de
veiligheidsnorm (voorheen was dit vastgesteld door de Wet op de Waterkering). In Zeeland
is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per jaar. Eenvoudig gezegd moet een dijk
in Zeeland een zeer zware stormvloed kunnen weerstaan met een gemiddelde kans van
voorkomen van 1/4000 per jaar.

Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:
=  Alle aanwezige bekledingen zijn afgekeurd.
*  Deaanwezige damwand is afgekeurd.

De nieuwe constructie

Bij het ontwerp van de nieuwe bekleding is rekening gehouden met beschikbaarheid van
herbruikbaar materiaal, inpasbaarheid in het landschap, de technische en ecologische
toepasbaarheid van verschillend bekledingstypen, uitvoerings- en beheersaspecten, en
kosten.

De huidige basaltbekleding wordt versterkt door een volledig gepenetreerde
overlagingsconstructie van breuksteen 10-60 kg afgestrooid met lavasteen.

De damwandconstructie wordt verbeterd door een aansluiting hierop met gepenetreerde
breuksteen welke goed aansluit op de overlagingsconstructie. Op deze wijze wordt in de
haven een constructie gerealiseerd van volledig gepenetreerde breuksteen afgestrooid met
lavasteen.

Het havenplateau wordt bekleed in asfalt met een funderingsconstructie van hydraulische
fosforslakken. In overleg met de gemeente Borssele wordt de toplaag van het asfalt
afgewerkt met een zogenaamde “’streetprint” in de vorm van straatklinkers, wat leidt tot

een cultuurhistorische en landschappelijke verbetering.
De huidige dijk achter het havenplateau wordt verstrekt met een bermconstructie op

ontwerppeil. De aansluitende delen op het havenplateau zijn al verstrekt met een
buitenberm op NAP + 6,40 m, die met afritten aansluit op het havenplateau. Het talud
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boven havenplateau zal ook uitgevoerd worden in betonzuilen zoals de aangrenzende

helling van de al uitgevoerde verbetering.

Door tegen het huidige dijkprofiel een bermconstructie op ontwerppeil aan te leggen
ontstaat er tevens een doorgaande onderhoudsstrook. De huidige afrit naar het
havenplateau nabij dp 375 komt hierdoor te vervallen en de afrit nabij dp 373 blijft wel
gehandhaafd. Om een toekomstige kruinverhoging naar de buitenzijde mogelijk te maken
dient de aanwezige buitendijkse bebouwing te worden gesloopt. Een verhoging van de dijk
naar de binnenzijde is uitgesloten door de aanwezigheid van het stationnetje
Hoedekenskerke.

Effecten op de omgeving

Het projectgebied ligt binnen de Natura 2000 gebied Westerschelde en Saeftinghe. Door het
treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn er geen significante effecten te
verwachten op soorten en habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermingswet

1998 een beschermde status genieten.

Ook voor de soorten die op grond van de Flora- en faunawet bescherming genieten, zijn de
mitigerende maatregelen voldoende om wezenlijke effecten te voorkomen. Het aanpassen
van bekledingen leidt bij vervanging in de eerste instantie altijd tot negatieve effecten op de
natuurwaarden. Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding wordt de
begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijk fauna) ook verwijderd. Deze
effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts tijdelijk van aard. Nadat de
nieuwe bekleding is aangebracht, zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen.

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het landschapsadvies, zijn geen

negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap.

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuurhistorie, waar
mogelijk, wordt behouden. Er zullen door de dijkwerkzaamheden geen cultuurhistorische
objecten verdwijnen.

De aan- en afvoer van materieel en goederen heeft voor de omgeving (omwonenden,
recreanten, nabijgelegen bedrijven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeers)hinder tot
gevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot een
minimum worden beperkt.
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Afbeelding

Planlocatie en omgeving

PLANBESCHRIVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W48]

Samenvatting

In 2012 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van het dijkvak Hoedekenskerke
Restant. Het werk maakt deel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken
Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen aan het versterken van de dijken in
Zeeland. Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden waarbij de bestaande
steenbekleding wordt opengebroken alleen buiten het stormseizoen, van 1 april tot 1
oktober, worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en het overlagen van

bestaande bekleding zijn wel toegestaan binnen het stormseizoen.

De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat.

De huidige dijk

Het dijkvak ligt aan de noordzijde van de Westerschelde in de gemeente Borssele, en valt
onder het beheer van het waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor
verbetering ligt in de voormalige veerhaven tussen dp 372+58 m en dp 375 en heeft een

lengte van ongeveer 242 m.
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Ouarzichtscitiiatio Hogdekeoskerke restan

Het dijktraject tussen dp 353 en dp 376 is in 2006 in het kader van Project Zeeweringen
verbeterd. Het havenplateau dient nog verbeterd te worden. Dit deel is gelegen tussen dp
373 +62m en dp 374 +43m en wordt “Hoedekenskerke Restant” genoemd. Verbetering van
het havenplateau was niet uitgevoerd vanwege plannen waarbij de bestaande haven geheel
zou wijzigen. De wens bestaat om het paviljoen restaurant “De Steiger”op een andere locatie
te herbouwen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het bestemmingsplan hierop
aan te passen. Bij het ontwerp is ervan uit gegaan dat het restaurant op het haven plateau

wordt verwijderd.

ARCADIS

2



PLANBESCHRIVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B]

De haven is aan de oostzijde afgeschermd door een 300 m lange golfbreker welke onder
dagelijkse omstandigheden bescherming biedt tegen golfaanval. De golfbreker maakt geen
onderdeel uit van de primaire waterkering. In de haven is een aanlegsteiger voor
plezierjachten ter hoogte van de damwandkade. De havenmonding is georiénteerd op het
zuidoosten en ligt direct aan de stroomgeul het Middelgat.

Het havenplateau is op een niveau van NAP + 3,70 m en is bekleed met een
klinkerverharding met daaronder zand. Op het plateau naast het paviljoen restaurant staat

een voormalig wachthuisje van de voormalige veerdienst Hoedekenskerke - Terneuzen.

Tussen dp 373+62 m en dp 374+25 m is het talud voor het plateau bekleed met basalt en
voor het resterende is een damwandconstructie aanwezig welke in slechte staat verkeerd.
De berm en het bovenbeloop, het overige deel van de boventafel, zijn met klei en gras
bekleed. De berm begint op een niveau van circa NAP + 5,8 m.

Het talud van de aangrenzende dijkvakken is al verbeterd en bekleed met betonzuilen.

Toetsing van de dijk

De Waterwet schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere zes jaar de dijken toetst aan de
veiligheidsnorm (voorheen was dit vastgesteld door de Wet op de Waterkering). In Zeeland
is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per jaar. Eenvoudig gezegd moet een dijk
in Zeeland een zeer zware stormvloed kunnen weerstaan met een gemiddelde kans van
voorkomen van 1/4000 per jaar.

Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt:
= Alle aanwezige bekledingen zijn afgekeurd.
* Deaanwezige damwand is afgekeurd.

De nieuwe constructie

Bij het ontwerp van de nieuwe bekleding is rekening gehouden met beschikbaarheid van
herbruikbaar materiaal, inpasbaarheid in het landschap, de technische en ecologische
toepasbaarheid van verschillend bekledingstypen, uitvoerings- en beheersaspecten, en
kosten.

De huidige basaltbekleding wordt versterkt door een volledig gepenetreerde
overlagingsconstructie van breuksteen 10-60 kg afgestrooid met lavasteen.

De damwandconstructie wordt verbeterd door een aansluiting hierop met gepenetreerde
breuksteen welke goed aansluit op de overlagingsconstructie. Op deze wijze wordt in de
haven een constructie gerealiseerd van volledig gepenetreerde breuksteen afgestrooid met

lavasteen.

Het havenplateau wordt bekleed in asfalt met een funderingsconstructie van hydraulische
fosforslakken. In overleg met de gemeente Borssele wordt de toplaag van het asfalt
afgewerkt met een zogenaamde “’streetprint”” in de vorm van straatklinkers, wat leidt tot

een cultuurhistorische en landschappelijke verbetering.
De huidige dijk achter het havenplateau wordt verstrekt met een bermconstructie op

ontwerppeil. De aansluitende delen op het havenplateau zijn al verstrekt met een
buitenberm op NAP + 6,40 m, die met afritten aansluit op het havenplateau. Het talud

PZDT-R-10289 ontw. ARCADIS

3



PLANBESCHRIVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W48]

boven havenplateau zal ook uitgevoerd worden in betonzuilen zoals de aangrenzende

helling van de al uitgevoerde verbetering.

Door tegen het huidige dijkprofiel een bermconstructie op ontwerppeil aan te leggen
ontstaat er tevens een doorgaande onderhoudsstrook. De huidige afrit naar het
havenplateau nabij dp 375 komt hierdoor te vervallen en de afrit nabij dp 373 blijft wel
gehandhaafd. Om een toekomstige kruinverhoging naar de buitenzijde mogelijk te maken
dient de aanwezige buitendijkse bebouwing te worden gesloopt. Een verhoging van de dijk
naar de binnenzijde is uitgesloten door de aanwezigheid van het stationnetje
Hoedekenskerke.

Effecten op de omgeving

Het projectgebied ligt binnen de Natura 2000 gebied Westerschelde en Saeftinghe. Door het
treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn er geen significante effecten te
verwachten op soorten en habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermingswet
1998 een beschermde status genieten.

Ook voor de soorten die op grond van de Flora- en faunawet bescherming genieten, zijn de
mitigerende maatregelen voldoende om wezenlijke effecten te voorkomen. Het aanpassen
van bekledingen leidt bij vervanging in de eerste instantie altijd tot negatieve effecten op de
natuurwaarden. Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding wordt de
begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijk fauna) ook verwijderd. Deze
effecten kunnen niet voorkomen worden, maar zijn slechts tijdelijk van aard. Nadat de
nieuwe bekleding is aangebracht, zullen zich op termijn weer natuurwaarden ontwikkelen.

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het landschapsadvies, zijn geen
negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap.

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuurhistorie, waar
mogelijk, wordt behouden. Er zullen door de dijkwerkzaamheden geen cultuurhistorische
objecten verdwijnen.

De aan- en afvoer van materieel en goederen heeft voor de omgeving (omwonenden,
recreanten, nabijgelegen bedrijven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeers)hinder tot
gevolg. Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot een
minimum worden beperkt.
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Sa menvatting

In 2012 vindt de uitvoering plaats van de dijkverbetering van het dijkvak Hoedekenskerke
restant. Het werk maakt deel uit van het project Zeeweringen. Hierin werken
Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen samen aan het versterken van de dijken in
Zeeland. Om veiligheidsredenen mogen werkzaamheden waarbij de bestaande
steenbekleding wordt opengebroken alleen buiten het stormseizoen, van 1 april t.ot.1
oktober, worden uitgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden en hetoverlagen van

bestaande bekleding zijn wel toegestaan binnen het stormseizoen.

De belangrijkste punten uit deze planbeschrijving zijn hier samengevat,

Dc huidige dijk

Het dijkvak ligt aan de noordzijde van de Westerschelde in de gemeente Borssele, en valt
onder het beheer van het waterschap Scheldestromen. Het gedeelte dat is geselecteerd voor
verbetering ligt in de voormalige veerhaven tussen dp 372+58 m en dp 375 en heeft een

lengte van ongeveer 242 m.

Het dijktraject tussen dp 353 en dp 376 isin 2006 in het kader van Pro_ject. ZQQWSrir\gen
verbeterd. Het havenplateau dient nog verbeterd te worden. Dit deel is gelegen tussen dp

“ "
373 +62m on dp 374 +43m on worat "Hoedekenskerke Restant genoemd. Verbetering van
het havenplateau was niet uitgevoerd vanwege plannen waarbij de bestaande haven geheel

w ”"

zou wijzigen. De wens bestaat om het paviljoen restaurant De Steiger op een andere locatie
te herbouwen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het bestemmingsplan hierop
aan te passen. Bi_j het ontwerp is ervan uitgegaan dat het restaurant op het haven plateau

wordt verwijderd.

De haven is aan de costzijde afgeschermd door een 300 m lange golfbreker welke onder
dagelijkse omstandigheden bescherming biedt tegen golfaanval. De golfbreker maakt geen
onderdeel uit van de primaire waterkering. |n de haven is een aanlegsteiger voor
plezierjachten ter hoogte van de damwandkade. De havenmonding is georiénteerd op het

zuidoosten en ligt direct aan de stroomgeul het Middelgat.

Het havenplateau is op een niveau van NAP + 3,70 m en is bekleed met een
klinkerverharding met daaronder zand. Op het ptateau naast het paviljoen restaurant staat

een voormalig wachthuisje van de voormalige veerdienst Hoedekenskerke - Terneulen.
Tussen dp 373+62 men dp 374+25 m is hettalud voor het plateau bekleed met basalten
voor het resterende is een damwandconstructie aanwezig welke in slechte staat verkeerd,
De berm en het bovenbeloop, het overige deel van de boventafel, zijn met klei en gras

bekleed. De berm begint op een niveau van circa NAP + 5,8 m.

Het taiud van de aangrenzende dijkvakken is al verbeterd en bekleed met betonzuilen,
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To.t-lng van de dijk

De Waterwet schrijft voor dat de dijkbeheerdear iedere zes jaar de dijken toetst aan de
veiligheidsnorm (voorheen was dit vastgesteld door de Wet op de Wa:erkermg] ln Zostana
is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per jaar. Eenvoud.g gezegd moet een dijk

in Leeland éen zeer zware stormvioed kKunnen weerstaan mat een gemiddelde kans van

voorkomen van 1/4000 per jaar.

Her sindoordeet van ge toetsingen luidt als volgt.
" Anle aanwezige bekledingen zijn afgekeurd

De aanwezige damwanad is argekeurd.

D- nieuwe constructie

Bii ‘het satwenp van de nieuwe bekieding s rekening, gehowdarn: met beschikbaarheld van
herbruikbaar materiaal, inpasbaarheid in het landschap, de technische en ecologische
toepasbaarheid van verschillend bekledingstypen, uitvoerings" en beheersaspecten, en

kosten.

De huidige basaltbekleding wordt versterkt door een volledig gepenetreerde

overlagingsconstructie van breuksteen 10-60 kg argestrooid met 1avasteen.

De damwandeconsiructiowordt veribeterd door ean aansluiting hierop met gepenetreerde
breuksteen welke goed aansluit op de overlagingsconstructie Op deze wijze wordt in de
haven een constructie gerealiseerd van volledig gepenetreerde breuksteen afgestrooid met

lavasteen.

Het havenpiateau wordt bekileed in asfait met een funderingsconstructie van hydraulische
fosforsiakken. Iln overieg met de gemeente Borsseie wordt ae toplaag van het asfalt
afgewerkt met een zogenaamde streetprint in de vorm van straatklinkers, wat leidt tot

een cultuurhistorische en landschappelijke verbetering
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PLANBESCHRUVING HOEDEKFNSKERKE RESTANT [W4B

De huidige dijk achter het havenplateau wordt versterkt met een bermconstructie op
ontwerppeil. De aansluitende delen op het havenplateau zijn al versterkt met een
buitenberm op NAP + 6,40 m, die met afritten aansluit op het havenplateau. Het taiuea
boven het havenplateau zal ook uitgevoerd worden in betonzuilen zoals de aangrenzende

helling van de al uitgevoerde verbetering.

Door tegen het huidige dijkprofiel een bermconstructie op ontwerppeil aan te leggen
ontstaat er tevens een doorgaande onderhoudsstrook., De huidige afrit naar het
havenplateau nabij dp 375 korme wreraoer te VeEvaITan B QGBI nabij dp 373 blijft wel
gehandhaafd. O asni toekomstige kruinverhoging naar de buitenzijde mogelijk te maken
dient de aanwezige buitendijkse bebouwing te worden gesloopt. Een verhoging van de dijk
naar de binnenzijde is uitgeslioten door de aanwezigheid van het stationnetje

Hoedekenskerke.

Er(.cl.n op de omgeving

Het projectgebied ligt binnen de Natura 2000 gebied Westerscheide en Saefc.nghe, Door mer
treffen van een aantal mitigerende maatregelen zijn er geen significante effecten te
verwachten op soorten en habitats die binnen het kader van de Natuurbeschermlngswet

1998 een beschermde status genieten.

Ook voor de soorten die op grond van de Flora- en faunawet bescherming genieten, zijn de
mitigerende maatregelen voldoende om wezenlijke effecten te voorkomen. Het aanpassen
van bekledingen leidt bij vervanging in de eerste instantie altijd tot negatieve effecten op de
natuurwaarden, Door het verwijderen of overlagen van de huidige bekleding wordt de
begroeiing op de bekleding (met de daarvan afhankelijk fauna) ook verwijderd. Deze
sffectan kunnen niet voorkomen wiorden; mear zijn siechts tideiik ven sard: Nadat de

nieuwe bekleding is aangebracht, zullen zich op termiyn weer natuurwaarden ontwikkelen

Omdat in het ontwerp tegemoet wordt gekomen aan het landschapsadvies, zijn geen

negatieve effecten te verwachten ten aanzien van het landschap.

U»tgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de aanwezige cultuurhistorie, waar
mogelijk, wordt behouden. Er zullen door de dijkwerkzaamheden geen cultuurhistorische

objecten verdwijnen

De aan- en afvoer van materieel en goederen heeft voor de omgeving (omwunenden,
recreanten, nabijgelegen bedruven) slechts tijdelijke geluidsoverlast of (verkeers)hmder tot
gevolg Door een zorgvuldige keuze van transportroutes zal de verkeershinder tot een

minimum worden beperkt
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PLANBESCHRUVING HOENFKENSKERKF RESTANT [W4B

|n|eiding

Ecn groot deet van de Nederianase dijken wordt aan de zeezijde tegen golven beschermd
door een steenbekleding. Uit waarnemingen van de Zeeuwse waterschappen en onderzoek
van de lechnische Adviescom missie voor de Waterkerungen (TAW) is gebleken dat veel
steenbekledingen in Zestand onvoldoende tegen zeer zware stormen bestand zijn en niet
voldoen aan de veiligheidsnorm. Ze zijn in veel gevalien te licht. Daarom is in 1996 het
project Zeewerungen gestart en werken Rukswalers(aat en de Zeeuwse waterschappen
samen in het projectbureau Zeewenngen. Doel van nhet project is de met steen beklede delen
van de buitentaluds van de dijken te verbeteren op de plaatsen waar dat nodig is. Andere

aspecten aangaande de sterkte van de dijken blijven in principe buiten beschouwing.

Voov de uitvoering in 2012 zijn meerdere dijkvakken langs de Oos(erschelde en
Westerschaldc uitgekozen, waaronder het traject Hoedekenskerke Restant. Het dijkvak heeft

een lengte van ongeveer 242 m. Zne onderstaande afbeelding en Flguur 1 van BlJIage 2

. ' t ) meeoc plaats van het werk

N - & Westerschelde

.

<

> Zeswwna
Tater 9186 2N

Overzichtssituatie Hoedekenskerxe restant
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PLANBESCHRUVING HOEDFKENSKERKE RESTANT [WA4B|

Na de verbetering moet de steenbekleding van dit dijktraject voldoen aan de
veiligheidsnorm zoals die is vastgelegd in de Waterwet. Veiligheid heeft de eerste prioriteit,
maar bij de dijkverbetering is er ook aandacht voor de gevolgen van het werk voor
landschap, natuur, cultuurhistorie (de zogenoemde LNC-wsarden) en eventuele andere

belangen.

Deze pranbeschrijving (met bijlagen) bevat alle informatie die relevant wordt geacht voor de
inspraak procedure en de uiteindelijke besluitvorming. [Naast een beschrijving van de
situatie op en rond het traject en de randvoorwaarden en uitgangspunten die bij de
uitwerking van dit plan zijn gehanteerd, vindt er een onderbouwing en beschrijving plaats
van het nieuwe ontwerp. Ten behoeve van de uitvoering zijn maatregelen opgenomen en
worden voorzieningen, die zullen worden getroffen om eventuele nadelige effecten van het
werk op de LNCsiwssraes € beperken (mitlgerende en verbetermaatregelen), beschreven.

Afsiuitend wordt ingegaan op de te volgen procedures en de besluitvorming rond dit plan.

Dezs planbeschrijving is een samenvatting van het technisch ontwerp en de uitgevoerde

natuurtoetsen, Alle relevante documenten zijn vermeld in de lijst met referenties (BUIage 1)

= planbeschrijving is bedoeld.

® als m.e.r.-becordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel 7.8a cerste tid van de Wet

milieubeheer,

als plan zoals bedoeld in artikel 5 wam: @ Waarsrw st

® als basis voor het aanvragen van vergunningen ermlior ontheffingen, waaronder de
ontheffing van de bepalingen in de Erora~en raunavwes an vergunningen op grond van de

natuurbeschermingswet 1998,

Voigens ae Europese Vogel' en Habitatrichtiijn, die geimplementeerd is in de
Natuurbeschermingswet 1998, moet voor ingrepen die mogelijk een significant effect op de
natuurwaarden hebben een passende beoordeling worden uitgevoerd. De resuitaten van

de beocordeling zijn in deze planbeschrijving meegenomen. In het kader van de Fiara- en

faunawet dient vastgesteld te worden of een ontheffing noodzakelijk Is.

De planbeschrijving is door het projectbureau Zeeweringen opgesteld in overieg met de
bEheerder van de dijk, het watersehap Jeheldaestromen. Na vastseeiiing van de
planbeschrijving door de beheerder wordt dit ontwerpplan zowel bij de beheerder als bij de
provincie Zesland ter inzage gelegd. Jedurenae de inspraakperiode krijgt eenisder de
gelegenheid om zijn of haar zienswijze over het plan aan de provincie kenbaar te maken
Mogetijk zijn de ziehswijzen voor de beheerder aanleiding om het plan te wijzigen De
zienswijzen en de (eventuee! gewullgde) planbeschrijving worden vervolgens definitief
vastgesteld door de beheerder en ter goedkeuring aan Qedeputeerde Sesren van Zearamd

voorgelegd. Hun besiuit over de goedkeuring wordt binnen zes weken bekendgemaakt.
Vooraat Geaepurserde Staten Het plan goedkeuren, beslissen zij of het al dan niet

noodzakelijk is om voorafgaand aan het goedkeuringsbesluit een milieueffectrapportte

laten opstellen
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PI ANBESCHRIIVING HOFDFKENSKFRKE RESTANT [W4B

Situ atiebeschrijving

DE DUK

HUIDIGE SITUATIE

HP( diykvak Hoedekenskerka Restﬂnl ligt aan de noordzijde van de Westersche'de, in de
gemeente Botssele. Het traject valt onder het beheer van het waterschap Scheldestromen: De
situatie en het projectgebied zijn weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2 van Bijiage 2. Het
gedeelte dat is geselecteerd voor verbetering ligt in de voormalige veerhaven tussen dp

372+58 m en dp 375 sw neart aen lengte van ongeveer 242 m.

Ds waven, is asn e costzijde afgeschermd door een 300 m lange havendam ‘Zeeduk. welke
onder dagelijkse omstandigheden bescherming biedt tegen golfaanval. Da ingang van de
haven ligt aan de zuidoost zijde. Een aanlegsteiger voor plezierjachten is gelegen in de
haven ter hoogte van de damwandkade. De golfbreker maakt geen onderdeel uit van de
primaire waterkering. ln de haven is een aanlegsteiger voor plezierjachten ter hoogte van de
damwandkade, De havenmonding is georiénteerd op het zuidoosten en ligt direct aan de

stroomgeul het Middelgat.

Hoedekenskerke was een belangrijke veerhaven aan de Westerschelde met veerdiensten
naar Antwerpen en lerneuzen. De 1aatste veerdienst werd in 1972 ocpgeneven omadat de
haven onderhavig was aan verzanding. dinds 1998 vaart in de romermeanden een riets-
voetveer naar |ernauzen. Dichtbij de haven is het station van de toeristische
stoomtreindienst Goes'Hoedekenskerke. Eer\ paviljoen restaurant & De Stelger” met
daarnaast een voormalig wachthuisje van de voormalige veerdienst zijn aanwezig op het

havenplateau.

Het aijktraject tussen ap 353 en ap 376 is in 2006 in net kader van Project Zeeweringen
verbeterd, Het havenplateau dient nog verbeterd te worden. D-t deel is gelegen tussen dp
373-462m an dp 374 443 on worat " Hesoerenskenke Raseany genocemd. Verbeter-ng van
het havenplateau was niet uitgevoerd vanwege plannen waarbij de bestaande haven geheel
" "
zou wijzigen. De wens bestaat om het paviljoen restaurant De S(eiger op een andere locatie
te herbouwen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om het bestem mingsplan hierop
aan te passen. Bu het ontwerp is ervan uit gegaan dat het restaurant op het havenplateau

wordt verwijderd.
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PLANBFSCHRUVING HOFDFKENSKERKE RESTANT [W4B]

OPBOUW EN BEKLEDING

De karakteristieke dwarsprofielen van het havenplateau zyn weergegeven in Flguur Gen
Flguur Tvan BlJlage 2. Hieronder wordt beschreven hoe de bekleding in principe is

opgebouwd.

Het profiei van de dijk besteat in het algemeen uit de teen, de ondertafei; de boventafei; de

berm en het bovenbeloop. De scheiding tussen de onder- en de boventafel (igt op het niveau

van Gemiddelda Haogwaler (GHW), NAP + 2,31 m

Het talud van de aangrenzende dijkvakken is al verbeterd en bekleed met betonzuilen.

He( havenplateau is bekleed met een klinkerverharding met daaronder zand. Hel talud voor
het plateau is bekleed met basalt tussen dp 373+62 men dp 374+25 m. Langs het resterende
deel voor het havenplateau is een damwandconstructie aanwezig, welke in slechte staat
verkeerd. De berm en het bovenbeloop, het overige deel van de boventafel, zijn met kiei en

gras bekleed. De berm op het deel naast het havenplateau begint op een niveau van circa

NAP + 5,8 m.

De dijk achter hetterrein is afgedekt met klei en begroeid met gras De maaiveldhoogte van
het havenplateau ligt tussen NAP + 3,30 m aan de waterzijade en NAP + 3,80 m aan de
dijkzijde. Ditis lager dan de berm en onderhoudswegen van de al eerder vernieuwde

constructie er omheen,
EIGENDOM EN BEHEER

Het dijkvak tigt aan de Westerschelde en valt onder het beheer van het waterschap

Scheldestromenv
VEILIGHEIDSTOETSING

De Waterwet schrijft voor dat de dijkbeheerder iedere zes jaar de dijken toetst aan de
veiligheidsnorm oy Zostmnd s de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/4000 keer per jaar.
Eenvoud:g gezegd moet een dijk in Zeeland een zeer zware stormvioed kunnen weerstaan

met ean gemiddelde kans van voorkemen van 1/4000 per jaar

Het waterschap Seneidestromen heert de gezette bekledingen langs het gehele dijkvak
geinventariseerd en globale en gedetailleerde toetsingen uitgevoerd. Bu deze toetsingen is
het merendeel van de bekledingen als onvoldoende beoordeeld. Conrrore vrijgave

hierop is uitgevoerd door het projectbureau Zeeweringen [nz, 2]

Het eindoordeel van de toetsingen luidt als volgt.
L Alle aanwezige bekledingen zijn afgekeurd,

De aanwezige dam wand is afgekeurd.

LNC-WAARDEN

De Walerwet schrijft voor dat bij dijkverbeteringen altijd rekening moet worden gehouden
met alle bij de uitvoering van het plan betrokken belangen D;t geldt vooral voor de
natuurwaarden in het projectgebied die op grond van de Ns(uurbeschermingswet en Fiora-

en faunawet een beschermde status hebben.
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2.2.1

222

Arbeecrding 2
Begrenzing van Natura-2000
gebieden in geel gemarkeerd

(bron! www.mininv. i)

PIANBESCHRIJVING HOFDEKFNSKFRKF RESTANT [W4B

LANDSCHAP

De zeeweringen langs de Westerscheide bestaan grofweg uit een stelsel van dijken en
dammen, Beide slementen nebben in principe een sterk en duidelijk cultuurtechnisch
karakter en bepalen de ruimtelijke configuratie van het gebied rondom de Westerscheide.
De Westerscharde is een dynamisch landschap wat duidelijk merkbaar is in het ruimtelijk
veeld. Dit beeld is sterk dynamisch door de getijdenwerking van het water. Het beeld hangt
als gevolg daarvan nauw samen met het voorkomen van de periodiek droogvallende platen
en slikken, de afzettingen en begroeiingen op de zeeweringen en in mindere mate met de
schorren. Door de getijdenwerking is een donker gekleurde ondertafel met als basis
historische en natuurlijke materialen en een licht gekleurde boventafel met moderne en

technische materialen ontstaan.
NATUUR

Het projectgebied maakt deel uit van Nat_ura 2000'geb5ed Westerschelde en Sﬂeftlr\ghe. De
begrenzing van het Natura 2000'geb|ed is weergegeven in Afbeeldlng 2. Voor de
natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Westerscheide en Saeftinghe zijn or
instandhoudingdoelstellingen geformuleerd [Ilt. 8] Activiteiten die het behalen van
instandhoudingdoelstellingen in gevaar brengen, zijn niet toegestaan, Dit betrar sox
invioed van activiteiten buiten het Natura 2000'gebled met een mogelijke invioed binnen dit

Nnatuurgebied Tever\s beschermt de Floru' en faunawet een aantal soorten.

Op grond hiervan vindt er voor het gehele projectgebied een becordeling plaats, Hieronder

ziyn de relevante habitattypen en soorten samengevat.

" Narura 2000

Westerschb(de & Saal’tinghe

Hnbitattyp.n en soorten van de VOgel' en H.bit-trichtlijn (Natur. 2000)

Habttattype
Aftbeeiding 2 iaat zien dat het projectgebied buiten het Natura 2000-gebiea Westerschelde en

Sae!t:nghe valt, Het voorland van dit dijkvak bestaat het voorland uit het kwalificerende
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nabitattype 1130 (Estuaria). De voorgenomen werkzaamheden zijn niet van inviced op

planten omdat deze in dit habitattype niet voorkomen.

Habitatrichtiijnsoort
ln dit dijkvak komen geen habitatrichtlijnsoorten voor waarvoor het Natura 2000-gebiea

Wasterschelde en Saef(lnghe is aangemeld

Broedvogels
De ligging tussen het dorp Hoedekenskerke en de haven, en de toegangsweg naar het
horecapaviljoen, maakt het ongeschikt voor de vestiging van broedvogels, In dit gebied s

niets bekend over de aanwezigheid van broedvogels.

|r\ 2008 is door een paartje bontbekplevieren een broedpoging gedaan welke uiteindelijk niet

succesvol was

Nlet'broedvcgels

Op ruime afstand, aan de noordzijde van het diyktraject, bevindt zich een
hoogwaterviuchtplaats voor vogels. Het plangebied wordt niet gebruikt door rustende of
foeragerende vogelsoorten vanwege intensief recreatief verkeer. In de haven zijn wel kleine
aantallen foeragerende vogels waargenomen, waaronder een enkele tureluur, ceverloper en
bontbekplevier. Het grootste aantal op een moment foeragerende vogels betrof een groep

van 16 rosse grutto s Dnt was een eenmalige waarneming.

Soort.n Flora' en faunawet
Ir\ het voorland, het talud en binnentalud zijn geen plantensoorten aangetroffen die

beschermd zyn volgens de Flore’ en faunawet.

Flor.

Beschermde piantensoorien komen binnen het werkgebied niet voor

Biswen new plangebied komen enkele provinciale aandachtssoorten voor die in de nota
Sssetenpaisid Pravidaie Zestlagd worEeh Bessprevan. Voor de aanspoelselplanten betreft dit
de Strandmelde en voor de schorplanten zijn dit de Gewone zoutmelde, Lamsoor,

Schorrezoutgras en Zeeweegbree [ll(, 9]

Tijdens inventarisaties uitgevoerd in 2001 en 2009 zijn tevens andere plantensoorten
gevonden [lut 10] Op de Zeeduk komen zoutplanten voor waaronder de Zeealsem,
F.onngras, S(rﬂndmelde, Melkkru|d, Zite rus, Zoulte #i Gerande schiynspurrie. Op het
havenplateau staat veel Hertshoornweegbree tussen de voegen van de klinkers. De

dubbelkolk groeittevens in dit gebied.

Zoogdieren

Voor de gewone zeehond zijn geen waarnemingen langs dit traject bekend. De meest nabyy
de projectiocatie gelegen rustplaatsen zijn op 1200 m afstand gelegen langs de geul tussen
de Rug van Basriana'en de 'Moilenpiaat en op ae praat van Baariana . Het 15 senter nist uir

te sluiten dat hoogstens incidenteel en kortstondig een zeehond of bruinvis voor zal kemen

Het projectgebied is ongeschikt als leefgebied van strikt beschermde soorten als de noordse
woelmuis en de waterspitsmuis. B veldspitsmuis komt aan de noordzijde van de
Weslerschelde niet voor. Het voorkomen van algemene zoogdiersoorten zoals de haas,
konijn en egel is niet onwaarschijnlijk Vesor viearmuizen is het gebied niet van belang als

jacht- of doortrekgebied.
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Amiriotesn, reptisien e GiEsen
Her gebiaa is een ongescrike leefgetind voor amifibissn omdaat (xoet)walerhoudandtz poelen
of sloten hier ontbreken. Het voorkomen van zwervende exemplaren is dan ook

onwaarschijnlijk

Reptu-len komen in de wijde omgeving van Hoedekonsknrke niet voor De duinen van

Waicheren zijn het dichtstbijgelegen bekende voorkomen van de levendbarende hagedis.

ln het plangebied komen geen beschermde of kwalificerende vissoorten voor
CULTUURHISTORIE

De provincie Zestand hasft sen kasrt ontwikkeld wadrop alie cultuurhistoriseh wasrdevolle
monumenten en archeologie staan. Deze kaart heet de Cuituurhistorische Hootdstructuur
Zosrana. Op wasis van de kaartagen Arenaslogisenes Mendmantenkaart (AMK) en
lnaicatieve Kaart van Archesiogiseche Waarden (|KAW) zijn er langs het dijkvak géén

bijzonderheden te verwachten.

Op: vasis: van nat rap pore Curtu urhisesrs aan os Westersensiaa [n:, 3] zijn langs dit traject

de volgende cultuurhistorisch objecten van belang.

* Notten - De lntaag voor Kapuinenhoek inundeerde in 1782 waardoor twee nollen
ontstonden (CHS‘code GEO'1552), met de waardering II—\oeg,. Dnt zijn restanten van de
voormalige zeedijk van de inlaag. De geinundeerde inlaag werd gebruikt als veerhaven
vanar 1930-1932. De huidige functie is een kleinschalige jachthaven waarbij de nollen
dienst doen als havendam men.

n lnlaag voor Kapuunenhoek - De Westerscheldeduk van ds Poroer Hoeneransicenke is

" "
bijna geheel voorzien van inlagen, ook wel boeierds genoemd, de plaatselijke naam

voor inlagen (CHS'code GEO‘1553, waardering hocg). De Inlaag voor Kapuinenhoak
inundeerde I1n 1782 en in 1930'1932 werd de nieuwe veerhaven hierin aangelegd. De
voormalige veerhaven is nu in gebruik als kleine jachthaven.

L Haven de Val (CHS‘code GEO'1366, waardering hoog). Tot de afdam ming van de Zwake
in 1445 bestond er een veer vanaf ’s Gravenpoldar over de Zwake naar Hoedekenskerke
Daarnaasv. bestond er in Hoedekenskerke een veer richting Terneuzen. Het veer
Hoedekenskerke-Terneuzen werd in 1866/1867 uitgebreid naar Hansweert en Borssere,
maar deze diensten zijn naderhand weer vervallen, |n 1872 werd in Hoedekenskerke een
aanlegsteiger gemaakt langs de zeedijk. In 1914 werd circa 200 meter zuidwaarts daarvan
een nieuwe steiger gebouwd en in 1930-1932 werd de huidige veerhaven aangelegd.
Hiervoor werd de in 1782 geinundeerde Inlnag voor Kapulnenhoek voor gebruikt, Hel
veer is inmiddels opgeheven en de haven wordt nu gebruikt als kleine jachthaven (tevens

tijhaven).

Er zijn geen eigendom men van particulieren aanwezig. De pacht van het aanwezige
paviljoen De Veerslelger is voor aanvang de van de uitvoering in 2013 afgelopen en zal
niet worden verlengd. Op het plateau is het voormalige wachthuisje van de voormalige

veerdienst aanwezig, zie Afbeeldlng 3
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Cultuurhis(orlsche objecten zonder beschermde status zijn.

* Nieuwe Veerweg 2 (havengebouw) - Wachtiokaat veer uit 1930 (CHS-coae ZL-BO-128,

waardering zeer hoog, geen beschermde slatus). Kerain havengebouwtje, onderdeel van
havencomplex dat voor ontwikkeling van Hoedeker\skerke van belang was. Roodbrulne
machinale vormbaksteen in Vlnams verband, siermetselwerk en betonnen plint. Houtan
kozijnen, houten voordeur met glasruiten, houten luifel en houten goederendeur. Plu(
dak. Nu in gebruik als opslag door het cafée ernaast

Havengebouw, Nnu in gebruik als café-restaurant (geen CHS'code, waardering hoog, geen
beschermde s(utus). Belangruk element voor het gezicht van de haven. Het gebouw werd .
waarschijnlijk in 1946 gebouwd als vieerhu s/ cate bij de hervatting van de veerdienst

naar lerneuzen.
OVERIGE ASPECTEN

Het betrefrende dijkvak heeft specifieke recreatieve functies. Pleziervaart maake gebruik van
de voormalige veerhaven met een openverbinding naar de Westerschelde. Voor

plezierjachten zijn circa 2D ligplaatsen beschikbaar in de haven.
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HOOFDSTUK

Randvoorwaarden en

uitgangspunten

ALGEMEEN

3.2

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten samengevat die
gehanteerd zijn bij de keuze en het ontwerp van de nieuwe bekleding en bij het gebruik na
verbetering van het dijktraject, Onder een randvoorwaarde wordt verstaan een gegeven dat
. '

van buitenaf aan het project Zeeweringen wordt opgelegd en dat door het project niet kan
worden beinvioced. Het gaat o.a. om fysische omstandigheden van goiven en waterstanden
en om vastgestelde wetten en regels. Bir\ner\ het (rulme) kader dat door de
randvoorwaarden wordt gevormd, is het nodig de uitgangspunten vast te stellen om type

bekleding en ontwerp nader te detailleren.

RANDVOORWAARDEN

3.2.1

VEILIGHEID

De dijk moet het achterliggende land bescherming bieden tegen overstromingen. Er is
wettelijk vastgelegd dat de dijk sterk genoeg moet zijn om niet te bezwijken onder de
fysieke omstandigheden gerelateerd aan een storm die een gemiddelde kans van
voorkomen van 1/4000 per jaar heeft. Deze veiligheidsnorm geldt ook voor de
steenbekledingen. Bover\stannda fysieke omstandigheden kunnen per dijkvak worden
vertaald in een combinatie van een golfhoogte (H_) en een golfperiode (T'), horend bij een
bepaailde waterstand. De golfhoogte en de golfperiode, bij elkaar de golfbelasting gencemd,

zijn bepalend voor de minimale sterkte die de dijkbekleding moet krijgen.

Rekenlng is gehouden met de verwachte ongunstigste bodemligging in de planperiode van
so_jaar. Daartoe is op bepaalde locaties een verdieping ten opzichte van de huidige situatie

in rekening gebracht, representatief voor de verwachte erosie,.

.

De basis van de ontwerpcondities is gelegd in hetrapport Startr\otitie (detailndvies)

"
Hoedekenskerke . De golfrandvoorwaarden zoals gegeven in het detailadvies zijn de
rekenwaarden. Me( name de indeling in zogenaamde randvoorwaardenvakken is hierin van
belang. Het traject Hoedekenskerke restant valt in een randvoorwaardenvak welke is
weergegeven in Tabel 1 De indeling in randvoorwaardenvakken is ook weergegeven in
Figuur 2 in Bl_jlage 2 Het ontwerppeil 2010'2060 en de bijbehorende golfrandvoorwaarden

zijn gegeven in Tabel 2
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Taver 1

Eigenschappen

randvoorwaardenvakken.

Taber 2

Golfrandvoorwaarden bij

ontwerppen 2010-2060.

3.2.2

PLANBESCHRIVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B]

RVW-vax Locatie

Van [ap]
363 + 50 m 376 + 60 m

RVW'val( = rendvoorwaardenvak

UP /RVW-vak Ontwerppen [NAP + m]

NATUUR

Natuurbo-chormlngswot 1998

Zoals reeds in 22.2 is aangegeven is de Westerschelde aangewezen als speciale
beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogel' en Habitatrlchll'tlljn (Nutura 2000)
lnmiddaeis is het beschermingsragime van deze gebieden juridisch verankerd in de
Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 november 2005 in werking is getreden, Hiermee
worden activiteiten die kunnen leiden tot effecten op doe kwalificerende natuurwaarden

vergunningplichtig.

Ook de dijkverbeteringwerken in de Westsrschelde kunnen leiden tot effecten op
beschermde natuurwaarden. Om deze effecten te toetsen wordt voor de meeste dijktrajecten
geen Voortoets/Orientaliefese (niet verplicht), maar direct een Passende Beoordellng
uvitgevoerd (zie schema in Afbeelding 4) Gaxien de complexiteit van de te becordelen
effecten (specifieko voorkoemaon van soorten on habitats on uit te voeren werkzaamheden
inclusief mogelijke mitigerende maatregelen) zal een Voortoets voor de meeste dijktrajecten
namelijk leiden tot de conclusie dat mogelijke significantie van effecten niet is uit te sluiten,
zonder dat daar onderzoek voor moet worden uitgevoerd op het niveau van een Passende
Beoordeling.

|n het IBOS is een eerste integrale verkenning gemaakt naar de mogelijke cumulatie van
effecten. De resultaten hiervan zijn gebruikt voor de planning van de uitvoering van de
dijktrajecten in de tijd, gericht op een minimalisatie van cumulatie in de tijd. Dit is geen

Voortoets in de betekenis van de Natuurbeschermingswet

Flora' en faunawot

Naast gebiedsbescherming dient het project ook getoetst te worden op haar consequenties
op de aanwezige planten- en diersoorten. De bescherming van individuele dier- en
plantensoorten is geregeld in de F|ora' en faunawet. Het deoel van de Flora' en faunawet is
het in stand houden en beschermen van in het wild voorkomende planten- en diersoorten.
De Flora' en faunawet kent voor ruimztelijke ingrepen relevante verbodsbepalingen (artlkel 8

t/m 13) als ook een zorgplicht (artikel 2)

De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij principe'. Dat_ betekent dat alle
schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in principe
verboden zijn. Voor verschillende soorten planten en dieren zijn verschillende
beschermingsregimes opgesteld. Afhankelijk van de soort activiteiten zijn vrijstellingen of
ontheffingen van deze verbodsbepalingen mogelijk. Naasl de verbodsbepalingen van de
Flora' en faunawet geldt de algemene zorgplicht ten aanzien van alle in het wild levende
dieren en planten en hun leefomgeving. De zorgplicht geldt altijd, voor iedereen en in alle

gevallen.
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Atbeeiaing 4

VOORTOETS

Schomatischo woargava van

vergunningvoriening bij projoct

kunnen Zijn van de

PLANBESCHRIVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B]|

of handeling.

-

INVENTARISATIE VOORTOETS: De wortoets is niet verplicht maar we! verstandig om uit te voeren. Alle fasen VT1 Ym VT4

Het kan ook zijn dat al na fase VT1 de effecten bekend ziin. Het bevoegd gezag moet die conclusie trekken.

nventarisatle analyse inventarisatie analyse Inventarisatie analyse Effecten analyse project
Verkennend $ Bureau ond: k - -
Checkiist VT1 r Chackiist VT2 I Checkilst VT3 J Checklist VT4
Nee, zoker geen I
negatlef effoct Oordeel
op soorten. - -4 bevoegd .-
habitats van soorten ¢ 1 Devoegd gezag
of habittypen
Geen vargunning nodig Kans op significant negatief effect
is of wordt |
asanv:'?ag g:;\::n;oar:\ Kans op negatlef effect (=significante versiechtering of
wordt er ean besiuit tot (=versiechtering) mear significante verstoring) op soort/
atwijzing genomen door Zeker nist significant habitat van soort of habltattype(n)
het bevoegd gezag
HABITATTOETS
-
Verslechteringstoets Passendoe beoordeling
Fase effectenanalyse project sec, Fase effectenanatyse
mitigatie moet worden meegenomen Project + Cumutatis + Mitigatie
Verdiepingssiag Voortoets Verdiepingsslag Voortosts
! l
$
Qordeel bevoegd gezs: Vo " Qordeel bevoegd gezag:
Kans op (niet slgnlﬂcant) rgunning c Kans op (niet significant)
negatief effect? ’ wordt verisend 1 negatief effoct?
Vergunningveriening Ouordesl bevoegd gezag: /—\
onder voorschriften Kans op (niet significant) ¢ ja
enjof beperkingen lof effoct ? \_/
rnaar zeker niet significent
Welgering vergunning
(=)
en mogelifk significant
negatief effsct
ADC-TOETS
ADC-toets
Fese: Fase: Fase:
Altematieven analyse 8elangen analyse Compensatle analyse
Qordeel
Voldoet aan ADC eriteria bevoogd gezag Voldost niet aan ADC criterla
Vergunningveriening onder Welgering vergunning
iften en/ot —_—
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3.3

PLANBESCHRIJVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B]

UITGANGSPUNTEN

3.3.1

VEILIGHEID

3.3.2

Om vertragingen in ontwerp, procedures en uitvoering te voorkomen kiest het project
Zeeweringen alleen voor bewezen technieken die goed uitvoerbaar zijn en goede
voorwaarden scheppen voor beheer en onderhoud doeor het waterschap. Materinlen en

constructie moeten een levensduur hebben van ten minste 50jaar.

KOSTEN

3.3.3

Het project wordt kosteneffectief uitgevoerd. Gestreefd wordt naar zo laag mogelijke kosten

waarbij zoveel mogelijk aan de andere belangen wordt tegemoet gekomen.

LANDSCHAP

In het ontwerp wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met landschap pelijke aspecten.
Voor de gehele Westerschelde zijn deze verwoord in de Lur\dschapsvisle Westerschelde en

nader uitgewerkt in het detailadvies voor dit dijktraject.

Het. landschap op enrondom de zeewering wordt bepaald door de Westerschelde en door
de zeewering zelf, die zich als een lijnvormig element door het landschap uitstrekt, Ult de

landschapsvisie blijkt dat de continuiteit wordt bepaaid door.

" de waterdynamiek,

® de vegetatie,

® de historische dijkopbouw,
-

de waterkerende functie.

De nadere uitwerking van het landschapsadvies voor dit dijktraject geeft aan op welke wijze
het huidige landschappelijke beeld z0 min mogelijk wordt verstoord. De nadere uitwerking
van het landschapsadvies vormteen aanvulling van het algemene_advies van de Dienst
Landelijk Gebied, zoals vearwoord in hetlandschapsadvies van het project Zeeweringen.
Voorgesteld wordt om bij het toepassen van nieuwe dijkbekleding gebruik te maken van

donker en licht gekleurdoe materialen in de onder- respectievelijk boventafel,

De volgende uitgangspunten worden voor dit traject gehanteerd.

® Bonadrukken van de horizontale opbouw door in de ondertafel een ander materiaal toe
te passen dan in de boventafel. Voorkaur geven aan het gebruik van donkere materialen
in de ondertafel en lichte materialen in de boventafel.

. Kles voor bekledingen waarop begroeiing mogelijk is.

. De overgangen tussen materialen verticaal uitvoeren en deze overgangen zo min
mogelijk in de boven ~en ondertafel laten samenvallen.

- Handhaven van cultuurshistorische elementen.

In het ontwerp moet rekening worden gehouden met de wensen uit de landschapsvisie voor
de Westerschelde, waarvan de belangrijkste punten uit dit advies hierboven zijn vermelid.
Een aanvulling hierop is het advies van afdeling Planvorming en Advies van
Rijkswaterstaat Zoeclana. De belangrijkste punten uit dit advies zijn.

- Het heeft de voorkeur om vanuitlandschap de damwand te vervangen, dit levert een

sterker havenbeeld op.
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3.34

PLANBESCHRIVING HOEDEKENSKERKE RESTANT (W4B]

Het heeft de voorkeur om vanuit landschap het plateau afte werken mot een streetpring,
bijvoorbeeld gelijkend op een klinkerverharding. Dit geeft op deze plek met een aardig
toeristisch medegebruik een veel aangenamer beeld, dan asfalt, Door verplaatsing van
het paviljoen noordwestwaarts blijft een redelijk groot opperviak over. echter kleiner dan
voorheen, omdat het dijktalud verflauwten verschuift,

Door de dijken zo groen mogelijk afte werken ontstaat op korte termijn weer een beeld,
dat weinig afwijkt van het oude beeld. Ook een ondertafel in betonzuilen met een
flauwer talud levert een landschappelijk gewenst beetd.

Recrentief kan het wenselijk zijn om op een geschikt punt een bank of picknickset te

realiseren.

Tabar 3

Advies toe te passen
bekledingscategorieén in de

getijdenzone.

Taber 4

Advies toe te passen

bekledingscategorieén boven

GHW.

3.3.5

NATUUR

Naast de randvoorwaarden die voortvioceien uit de natuurwetgeving geldt voor het Project
Zeeweringen op grond van nationaal en regionaal beleid in principe het uitgangspunt dat
de natuurwaarden op de dijkbekleding (met name wieren en loutplanten) 20 veel mogelijk
hersteld moeten worden en 20 mogelijk verbeterd. De criteria om te kiezen tussen haerstel of
verbetering van natuurwaarden zijn niet in randvoorwaarden vastgelegd. Als

natuurwaarden kunnen worden verbeterd dan wordt dat afgewogen tegen de extra kosten.

Bij vervanging van de steenbekleding moet de nieuwe bekleding minstens van eenzelfde
categorie zijn waardoor in ieder geval de huidige natuurwaarden hersteld en z0 nodig
verbeterd worden. Binnen een traject wordt onderscheid gemaakt in de getijdenzone en de

zone boven gemiddeld hoogwater (GHW).

Een gedeotailleerd onderzoek is uitgevoerd nasar de vegetatie op het onderhavige dijkvak. De
bij voorkeur toe te passen categorieén, die hieruit volgen, zijn hieronder samengevat, 'ndien
noodzakelijk, mag van de voorkeuren worden afgeweken, Dit laatste dient wel duidelijk te

worden onderbouwd.

Sam.nvattlng ecologisch detailadvies getijdenzone

Verbetering

372458 m - 375 Radell_]k goed Redeluk goed

Samanvattlng ecologisch detailadvies boven GHW

Horstot Verboataring

372+58 m - 375 Redalljk goed Redeluk goed

Bi_j de dijkwerkzaamheden zal alleen in de haven worden gegraven, welke buiten de
grenzen van Natura 2000 valt. Gebiedsvreemd materiaal, zoals oud teenbeschot, filterdoek
en perkoenpalen, mogen niet in de Westerschelde terechtkomen maar dienen te worden

afgevoerd.

CULTUURHISTORIE

Uitgangspunt met betrekking tot cultuurhistorie is dat de reeds aanwezige cultuurhistorie,

waar mogelijk, wordt behouden.

PZDT-R-10289 anw ARCADIS

19



PLANBESCHRIVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [WA4B]

3.3.6 MILIEUBELASTING

Met betrekking tot het milieu is het uitgangspunt, dat milieubelasting zoveel mogelijk moet
worden beperkt. Het project Zeaweringen streeft dan ook naar zoveel mogelijk hergebruik

van aanwezige materialen, Dit geldt in de eerste plaats binnen het dijktraject zealf. Wanneer
dit niet mogelijk is, dan is het streven de verwijderde materialen te hergebruiken op een

ander dijktraject dat wordt verbeterd.

3.3.7 OVERIGE ASPECTEN

Als uitgangspunt geidt dat er steeds getracht zal worden om tijdens de uitvoering van het
project eventuele geluidsoveriast en/of (verkeers)hinder voor de omgeving zoveel mogelijk

te beperken. .

De transportroute en depotlocatie van het reeds uitgevoerde aansluitende traject wordt ook
voor Hoedekenskerke restant aangehouden, Na de werkzaamheden dient de bypass die in
2010 door projectbureau Zeeweringen is aangelegd in de binnendijkse transportroute te

worden verwijderd, Voor de ligging van transportroute zij Bi_jlage 4
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4.1

PLANBESCHRUVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B]

HOOFDSTUK

Keuze ontwerp

MOGELUKE OPLOSSINGEN

4.2

Aungezien het hier om een bestaand traject gaat waarvan de huidige dijkbekleding moet
worden vervangen, zijn er geen alternatieven ten aanzien van de locatie mogetijk. Het aantal
oplossingsrichtingen is hierdoor beperkt, Deze moeten vooral gezocht worden in de
diversiteit aan bekledingstypen, De toe te passen bekledingstypen worden bepaald op basis

van do beschikbaarheid van herbruikbaar materiaal, resultaten toetsing, inpassing in het

landschapsadvies en de technische toepasbaarheid.

B.'chlkbaarh.ld
Bi_j het vernieuwen van de bekleding bij dit dijktraject komen geen materialen vrij die
f ‘
hergebruikt kunnen worden. Het zeewaarts spreiden van de vrijgekomen bekledingen is
op de Westerschelde niet toegestaan. Niet herbruikbare hoeveelheden dienen te worden

afgevoerd.

Bij de keuze van de bekledingstypen wordt nog geen rekening gehouden met de aanvoer

van bestaande materialen, die vrijkomen bij andere dijk verbeteringen.

UITEINDELIJKE KEUZE

Omdat er een kleine hoeveelheid steenzetting zal worden versterkt en het havenplateau zal
worden verbeterd, is er geen indeling gemaakt in aparte deelgebieden en zijn er ook geen

varianten opgesteld.

De huidige basaltbekleding kan worden verbeterd door het toepassen van volledig
gepenetreerde overlagingsconstructie van breuksteen 10'60 kg afgestrooid met lavasteen of
door het toepassen van betonzuilen. Hier is gekozen voor de volledig gepenetreerde
overlagingsconstructie, omadat dit beter is uit te voeren, Reden hiervoor is het geringe

opperviak en de aansluitingen op de steigerpalen.

De damwandconstructie kan worden verbeterd door een talud tegen de
damwandconstructio te creéren met een bekleding van volledig gepenetreerde
overlagingsconstructie van breuksteen 10-60 kg afgestrooid met lavasteen of met een
bekleding van betonzuilen, of door het toepassen van een nieuwe damwandconstructie,
Hier is gekozen voor een verbetering van de damwandconstructie met gepenetreerd
breuksteen welke goed aansiuit op de overiagingsconstructie. Op deze wijze wordt in de
havon con constructie gerealiseerd van volledig gepenetreerde breuksteen afgestrooid met
lavasteen. Het plasatsen van een nieuwe damwandconstructie over een lengte van 50 m is

vanwege de geringe lengte een zeer dure oplossing en verdient niet de voorkeur.
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Tover 5

Gokozen bekleding

PLANBESCHRIJVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B]

Het havenplateau wordt bekleed in asfalt met een funderingsconstructie van hydraulische
fosforslakken. De afwerking van de toplaag wordt in overieg met de gemeente Borssele

bepaald.

De huidige dijk achter het havenplateau wordt verstrekt met een bermconstructie op
ontwerppeil. De aansluitende delen op het havenplateau zijn al verstrekt met een
buitenberm op NAP + 6,40 m, die met afritten aansluit op het havenplateau. Het talud
boven havenplateau zal ook uitgevoerd worden in betonzuilen zoals de aangrenzende

helling van de al uitgevoerde verbetering.

Door tegen het huidige dijkprofiel een bermconstructie op ontwerppeil aan te leggen
ontstaat er tevens eaen doorgaande onderhoudsstrook. De huidige afrit naar het
havenplateau nabij dp 375 komt hierdoor te vervallen en de afrit nabij dp 373 blijft wel
gehandhaafd. Om een toekomstige kruinverhoging naar de buitenzijde mogelijk te maken
dient de aanwezige buitendijkse bebouwing te worden gesloopt. Een verhoging van de dijk
naar de binnenzijde is uitgesioten door de aanwezigheid v’an het stationnete

Hoedekenskerke.

De gekozen oplossing voor het ontwerp is in Tabel 5 weergegeven.

Bekioding Ondergrens Bovengrens
[NAP + m] [NAP + m]
Onvoldoanda gatoatsta basale Overiaging -1,00 3,43
Damwandconstructio Taluda met overtaging -1.00 3,43
Havonplateau Steenstagasraitbaton 3,30 3,40
Taiud boven havenplateau Betonzuilen 3,40 6,40

Toelichting op de keuze van bekledingstype op de aspecten tandschap, natuur en kosten.

Land.ehap

Vanuit landschappelijk cogpuntis eenduidigheid van de bekleding gewenst, en tevens ean
donkere ondertafel en een lichte boventafel. De gemaakte keuze voldoet aan deze wensen.

In overleg met de gemeente Borssele zal de keuze gemaakt worden voor het uitvoeren van

de toplaag van het havenplateau in dichtasfaltbeton of steenslagasfaltbeton afgestrooid met

een lichte kleur splitisag.

Naluur

Bij het gekozen alternatief is een verbetering van de huidige natuurwaarden mogelijk.

In dit dijkvak loopt de begrenzing van de natuurbeschermingszone langs de buitenteen van
de havendam. Hisrdoor ligt de hele haven buiten de natuurbeschermingszone. De

teenverschuiving heeft dan ook geen verlies aan habitat tot gevolg.

f '
Het dijk vak grenst asn de speciale beschermingszone Westerschelde , die is aangewezen als
Habi!atrichuijngebied, Vogelrichtlijngebied en Nb'wetgebied. Lungs het dijkvak komen

iceren als Habllatrichtlljngebied,

plaatselijk habitattypen voor die het gebied kwal
waaronder slikken en of schorren. Echter, het verschuiven van de teen van de dijk in

zeewaartse richting heeft geen verlies tot gevolg van kwalificerend habitat.
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5.1

PLANBESCHRIJVING HOEDEKENSKERKE RESTANT {W4B)

HOOFDSTUK

Ontwerp en plan

ONTWERP NIEUWE DUUKBEKLEDING

5.1.1

Het gekozen ontwerp wordt hier verder toegelicht. De bijbehorende dwarsprofielen zijn
weeaergegeven in de Figuren 6 en 7 van Bi_jlage 2. De dimensionering wordt beschreven per

constructieonderdeoct, van de kreukelberm tot het binnenbeloop en de verborgen glooiing.

Kreukelberm en teenconstructie
Zetsteenbekleding
Steenslagasfaltbaton

Ingegoten breuksteen

Overgangsconstructies

- Berm.

KREUKELBERM EN TEENCONSTRUCTIE

Toba1 6

Nieuwe kreukelberm

In het algemeen wordt voor de bestaande of nieuwe teenconstructie een bestorting van
breuksteen aangebracht. Deze kreukelberm ondersteunt de teen en beschermt de teen bij

erosie van het voorland,

De kreukelbarm in het traject is onvoldoende getoetst. Tussen dp 374415 m en 374443 m
vormt de stalen damwanden de begrenzing van het haventerrein. Voor de stalen damwand
wordt een talud aangebracht die met een steenbeklieding. Deze moet worden ondersteund
door een nieuwe kreukelberm. De benodigde minimale steen sortering van de kreukelberm
is 40'200 kg. De steensortering en de hoogte is weergegeven in Tabel 6 De nieuwe
kreukelberm heeft een breedte van 3 m en een laagdikte van 1,0 m. Dlepgang aan de randen

van de haven voor jachten wordt hiermee gewaarborgd.

dwarsprofial Hoogte Sortaring Lonagdikte Geponotraora

{m + NAP] [kg] [m]
-1,00 40-200 1,0 Neo

2 -1.00 40-200 1.0 Neo

Het geokunststof onder de kreukeiberm is een weefsel waarop een viies is gestikt voor extra
bescherming tijdens het storten van de steen, Hetzelfde weefsel wordt toegepast onder de

geasfalteerde onderhoudsstrook,
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PLANBESCHRIVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B}

ZETSTEENBEKLEDING

Taber 7

Betor\xu“nr\ op talud boven

havenplateau

Tavar 7

Minimale diktes kiailaag

{munsteentang).

5.1.3

Het talud boven het havenplateau zal worden bekleed met betonzuilen aansluitend op de

bestaande constructie welke tevens in betonzuilen is uitgevoerd. In tabel 7 zijn de

specificaties van de betonzuilen weergegeven.

chtheld betonzullen

warsprofiel ogte betonzui

0.35 m 2500 kolm?
2 0.35 m 2500 kglm’®

2
De toplaag van de betonzuilen zal worden ingewassen maet 55 kg/m gebroken materiaal.
De standaard sortering van dit inwasmateriaal is 4/32 mm. Onder de betonzuilen wordt een
polypropyleen viies (met maximum openingsgrootte 090 van 100 pm) toegepasten

granulaire uitvullaag met een dikte van 0,10 m.

Geokunstltaf

Onder de betonzuilen dient een geokunststof te worden aangebracht van vlies. Dit. materiaal
voorkomt uitspoeling van het basismateriaal door de toplaag heen. Maatgevend hiervoor is
de openingsgrootte 090. Geli_jk aan de eerder uitgevoerde dijkvakken van 1997'2009 wordt

gekozen voor een polypropeen viies (nonwoven) met een gegarandeerde maximum

openingsgrootte (OSD) van 100 “m

Ba-ismat.riaal

De totale dikte van het pakket, bestaande uit de toplaag, de uitvuliaag en de onderliggende
kleilaag of laag van mijnsteen, moet voldoende groot zijn om lokalé afschuiving van dit
pakket te voorkomen. In Tabel 7 zijn minimale en de aanwezige kleiltaagdiktes

weergegeven.

Minimate dikte Aanwezige dikte
Dwnrsproflel

ondoriaag (m) ondoriaag (m)

1 0.8 1.05 -

2 0.8 1,10 -

STEENSLAGASFALTBETON

Het havenplateau en de berm wordtin plaats van waterbouwasfalt een bekleding
aangebracht van steenslagasfaltbeton. Steens!agasfnltbeton is beter dan waterbouwasfalt
bestand tegen parkeerbelastingen. De toe te passen laagdikte voor het steensiagasfaltbeton
en afdeklaag is 0,13 m. De bekleding sluit bij het havenplateau aan op de
damwandconstructie. De ondergrond dient te worden uitgevuld m‘et fosforslakken (0/45
mm, hydraulisch bindend).

'n overleg met de gemeente Borssele wordt de toplaag van het asfalt van het havenplateau
afgewerkt met een zogenaamde ”strestprint“ in de vorm van straa;klinkers, wat leidt tot

eaen cultuurhistorische en landschappelijke verbetering.

INGEGOTEN BREUKSTEEN

De overlagingen worden uitgevoerd met breuksteen van 10'60 kg, die met een minimale
laagdikte van 0,40 m aangebracht dient te worden. Dexe minimasale laag moet over de

volledige hoogte met gietasfalt worden ingegoten en worden afgestrooid met lavasteen.
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Wateroverdrukken onder de ingegoten bekleding dienen te worden beperkt door aan de
bovenrand (en san de verticale randen) van deze nieuwe bekleding een afdichting aan te
brengen, die het van bovenaf vollopen van de oude bekleding en de onderiliggende
filterconstructie moet voorkomen, Aan de horizontale bovenrand van de ingegoten
bekleding dient het bovenste deel van de afgekeurde bekleding te worden verwijderd tot
aan de onderiaag van klei of mijnsteen, waarna de ontstane inkassing moet worden
opgevuld met ingegoten breuksteen. De verticale randen dienen op dezelfde wijze te

worden uitgevoord. Do horizontale bovenrand dient afwaterend te worden aangelegd.

OVERGANGSCONSTRUCTIES

Er dienen horizontale overgangsconstructies te worden geplaatst op de overgangen van het
havenplateau naar de betonzuilen. De betonzuilen dienen zo goed mogelijk aan te siuiten op
de bekledingen van de aangrenzende dijkvakken. Kieren moeten worden gepenetreerd met

gietasfalt of asfaltmastiek.

De overgang tussen de boventafel en de berm wordt uitgevoerd door de betonzuilen aan te
brengen met een afronding, waarvan de kromtestraal R = 10 m bedraagt. De betonzuilen

worden over een lengte van 1 m op de berm doorgezet.

BERM

5.2

Door tegen het huidige dijkprofiel een bermconstructie op ontwerppeil aan te leggen
ontstaat er tevens een doorgaande onderhoudsstrook. De nieuwe berm wordt aangelegd op
ontwerppeil NAP +6,40m. ledens de uitvoering zal de berm gebruikt worden als werkweg.
Deze is opgebouwd uit een 0,3 m dikke laag fosforslakken (hydraulisch bindend, sortering
0/45 mm), op een geokunststof. De strook van fosforslakken wordt na de uitvoering niet

verwijderd maar afgewerkt tot de gewenste laagdikte van 0,30 m en afgedekt met asfalt.

VOORZIENINGEN GERICHT OP DE UITVOERING VAN HET WERK

5.3

Tussen 1 oktober en 1 april mag als gevolg van de keur de glooiing (Iees in deze situatie de
steenbekleding, het haver\plateau) niet worden opengebroken. De kans dat er schade
optreedt als gevolg van de weersomstandigheden is dan te groot, De werkzaamheden aan
de glooiing zelf worden daarom verspreid over de periode tussen 1 april en 1 oktober.
Zogenaamde ‘overlagingen' die over de bestaande glooiing worden aangebracht zulien
mogelijk eerder plaatsvinden. Hetzelfde geidt voor voorbereidende werkzaamheden, zoals

het plaatsen van keten en de opslag van materiaal en dergelijke.

VOORZIENINGEN TER BEPERKING VAN NADELIGE GEVOLGEN

5.3.1

LANDSCHAP

Bi_j het ontwerpen wordt 2o veel mogelijk rekening gehouden met de wensen uit de
landschapsvisie voor de Westerschelde. De gekozen bekleding voor het onderhavige
dijktraject moet, vanuit een landschappelijk cogpunt, aansluiten op de aangrenzende

dijktrajecten.
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NATUUR

9.3.3

Eventueel nadelige gevolgen voor natuur als gevolg van het in dit plan beschreven werk,
zijn getoetst aan de hand van twee wettelijke kaders. de Natuurbescharmingswet 1998 en de

Flora’ en faunawet ( zie ook paragraaf 322)

Als uitgangspunt geidt dat natuurwaarden op de dijkbekleding ten minste moeten worden
hersteld en, indien mogelijk, verbeterd (zie paragraaf 334) Door in de keuze van het
ontwerp met dit uitgangspunt rekening te houden worden eventuele nadelige gevoigen op

dit vak eveneens beperkt.

CULTUURHISTORIE :

5.3.4

Bij de uitvoering van het werk wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de

cultuurhistorische waarden zoals die in paragraaf 223 zijn beschreven,

v "
Het paviljoen de Vearsteiger zal om veiligheidstechnische redenen van het havenplateau
verdwijnen, De cultuurhistorische waarde van het voormalig wachthuisje dient nog
onderzocht te worden en een besluit zal nog genomen worden of deze verwijderd zal

worden.

OVERIG

5.4

Als gevolg van de werkzaamheden zullen materialen en goederen worden aan-en
afgevoerd, wat enige tijdelijke overlast voor omwonenden kan veroorzaken. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden

beperkt (Bijlage 4) Per as is het projectgebied slechts via een ontsluitingsweg bereikbaar.

De transportroute en depotiocatie van het reeds uvitgevoerde aansluitende traject wordt ook
voor Hoedekenskerke restant aangehouden, Na de werkzaamheden dient de bypass die in
2010 door projectbureau Zeeweringen is aangelegd in de binnendijkse transportroute (voor

de begaanbaarheid van het Kransportverkear) te worden verwijderd.

Panden gelegen binnen 10 m van de transportroute of in het werkgebied worden door
Projectbureau Zeeweringen opgenomen middels een bouwkundige vooropname
voorafgaand aan het in gebruik nemen van de transportroute. Dit om eventuele schade op

correcte wijze te kunnen vergoeden,
H . '
et pachtcontract van het aanwezige paviljoen De Steiger ioopt eind 2013 afen zal nietop

deze locatie worden verlengd. De gemeente Borssele en het waterschap zullen hierover in

f '
overleg treden met de eigenaar en uitbater van het restaurant De Steiger .

VOORZIENINGEN TER BEVORDERING VAN LNC-WAARDEN

9.4.1

LANDSCHAP

Het landschapsadvies wordt op dit dijktraject zo veel mogelijk toegepast. Een
fandschappelijke verbetering is het afwerken van de topiaag van het asfalt van het

v "
havenplateau met een zogenaamde streetprint in de vorm van straatklinkers.
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54.2 NATUUR

Er is op dit moment goon aanleiding tot het nemen van mastregelen om de natuurwaarden

langs het traject te verbeteren.

5.4.3 CULTUURHISTORIE

Bestaanda cultuurhistorische waarden zullen zo goed ats mogelijk in stand worden
gehouden. Een cultuurhistorische verbetering is het afwerken van do toplaag van het asfait

w "
van het havenplatoau met een zogenaamade streetprint in de vorm van straatklinkers,
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HOOFDSTUK

LANDSCHAP :

6.2

De nieuwe bekleding past in het huidige landschapsbeeld. Het. ontwerp voldoet aan de

landschappelijke wensen voor eenduidigheid van de bekleding en een donkere ondertafel

en een lichte boventafel,. Op verzoek van de gemeente Borssele wordt de toplaag van het
“ "

asfalt op het havenplateau afgewerkt met een zogenaamde streetprint in de vorm van

straatklinkers. Dlt heeft een positief effect op de cultuurhistorische en landschappelijke

waarde van het gebied.

NATUUR ’

Eventuele (nsdelige) effecten worden voorkomen door het nemen van mitigerende
maatregelen. Vergunning‘ dan wel ontheffingprocedures in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora' en faunawet hoeven dan niet doorlopen te

worden.

Natuurb.-ch.rming-w-t 1998

De werkzaamheden vinden plaats buiten Natura 2000‘gebieden. De aantasting van
habitattypen is uitgesioten. Effecten op Habitatrichtlijnsoorten zijn uitgesloten, omdat deze
niet aanwezig zijn in of rond de haven. Naar verwachting zullien hoogstens vogels van
algemene soorten aanwezig zijn. De haven wordt niet gebruikt als hoogwaterviuchtplaats
en foerageergebied. Foeragerer\de vogels zijn alleen in heel kleine aantallen waargenomaen.
Dexe kunnen uitwijken naar nabijgelegen voedselgebieden. De dichtsbijzijnde
hoogwaterviuchtplaats ligt buiten het beinviocedingsgebied van de werkzaamheden. De
tijdelijke verstoring van de werkzaamheden leidt tot kleine effecten. In de omgeving liggen
voldoende uitwijkmogelijkheden voor foeragerende en rustende vogels, de werkzaamheden
brengen de instandhoudingsdoelsteliingen niet in gevaar.

Signiﬁcante effecten in het kader van de Natuurbeschermingswel 1998 zijn uitgeslioten. Een

vergunning is niet nodig.

Flora' en faunawet
In de haven komen geen beschermde soorten voor in het kader van de Flora' en faunawet.
Het betreft hier algemene grondgebonden zoogdieren en verschillende vogels. Het

aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
Het zeegebied blijft gedurende de werkzaamheden beschikbaar als doortrek~ en

foerageergebied voor vogels, en tevens zijn ruim voldoende uitwijkmogelijkheden

voorhanden.

PIDTR-10269 acw ARCADIS



6.3

PLANBESCHRIJVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B}

Het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk omdat Zeeweringen werkt conform

de Gedragscode van de Unie van Waterschappen.

CULTUURHISTORIE

6.4

BiJ de cultuurhistorie van het dijktraject gaat het om drie verschillende schaalniveaus. De
waarden hangen samen met de tijdsgeest en technlek/kannis uit de periode waarin de dijk

is aangelegd.

. Als eerste is er de cultuurhistorische waarde van de dijk wat betreft de functie en daaraan
gekoppeld de landschappelijke ligging. Aan dit onderdeel verandert door de plannen
feitelijk niets en op dit schaalniveau is er dan ook geen schade aan de cultuurhistorie.

. '

. Vervolgar\s is er de dijk als object en de architectuur van de dijk (profiel, strakke vorm
en dergeli_jke). Ook hier treden nauwelijks veranderingen in op en is er geen
noemenswaardig veriies van cultuurhistorische waarde.

[ ]

Als laatste is er de afwerking en het materisaalgebruik van de dijk. Daar treden wel enkele
veranderingen in op. De varschillen in onder'/boventafel worden waar het om visuele
zaken gaat, redelijk in stand gehouden. Het materiaaligebruik wordt echter aangepast.
Dat heeft dus gevolgen voor de ocorspronkelijke bekleding. Dit. is een negatief aspect voor
de cultuurhistorie, immers het tast de toenmalig gebruikte materialen en technieken aan.
Behoud is echter om veiligheidstechnische redenen niet mogelijk, het materiaal is veelal
direct aangebracht op kiei en/of heeft een te geringe dikte. Het. soort
bekledingsmaterialen welke vervangen worden zullen te zien blijven in de

Museumgloo ng bij het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk.

Op het plateau naast het paviljoen restaurant staat een voormalig wachthuisje van de
voormalige veerdienst Hoedekenskerke - Terneuzen. De cuituurhistorische waarde van het
voormalig wachthuisje dient te worden onderzocht om zo een besluitte kunnen nemen of
deze verwijderd zal worden. De “Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland" (SCEZ) onderzoekt
momenteel met de gemeente de cultuurhistorische waarde van het voormalige wachthuisje.
Via het "Ruimtelijk Plan Overleg", provincie, gemeente, SCEZ en leksdienst voor het
Cultureel Erfgoed zal een advies gegeven worden. Het waterschap als eigenaar van het
wachthuisje en projectbureau Zeeweringen worden gevraagd om hier dan bij aan te
schuiven. Een besluit of het voormalige wachthuisje wordt verwijderd of wordt

verplaatst zal voor de besteksfase moeten zijn genomen,
In het dijktraject worden er verder geen archeologisch en cultuurhistorisch zaken

verstoord. De binnen dit dijktraject aanwezige cultuurhistorie blijft uiteindelijk zo goed als

mogelijk behouden.

OVERIG

De aan” en afvoer van materieel en goederen kan geluidsoverlast of verkeershinder

veroorzaken voor de omgeving (omwonenden, recreanten en nabijgelegen voorzieningen).
De overlast is echter van tijdelijke aard en zal geen permanente gevolgen hebben. Door een
zorgvuldige keuze van de transportroutes zal de verkeershinder tot een minimum worden

beperkt.

De geplande verbetering van het havenplateau heeft geen invioced op de recreatieve

functies, behoudens een tijdelijke invioed tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
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De huidige afrit naar het havenpliateau nabij dp 375 vervalt. De afrit nabijdp 373 blijft wel
gehandhaafd waardoor het havenplateau na het verbeteren van de steenbekleding goed

bereikbaar blijft. De aanwezige boothelling dient na de uitvoering te worden gehandhaafd.

Bi_j melding van schade aan panden naast de transportroute vindt door projectbureau
Zeeweringen een opname plaats. Deze wordt vergeleken met de vooropname voorafgaand
aan de werkzaamheden (indien aanwezig). Bij schade veroorzaakt door de transporten

en/of werkzasamheden van project Zeeweringen vindt compensatie van deze schade plaats.
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Proced ures en

besluitvorming

M.E.R.-BEOORDELING

1.2

De werken aan het dijktraject zijn niet Milieu effectrapportage (MER) “plichtig op basis
van de bijlage C van het gewijzigde Besluit m.e.r, 1994, want de daarin onder 12 genoemde
drempelwaarden bij het besluit, worden niet overschreden. De omvang van de activiteit (het
waerk aan de dijk) heeft namelijk een lengte van minder dan 5 km, daarnaast betreft deze ook
de aanpassing van het dwarsprofiel van de dijk minder dan 250 mz.

Op grond van bijlage D van het gewijzigde Besluit m.e.r. 1994 geldt voor een wijziging of
uitbreiding van een primaire waterkering wéel een MER “becordelingsplicht.

Ter\ behoeve hiervan wordt, voorafgaand aan de goedkeuringsaanvraag in het kader van
artikel 57 van de Waterwet, door de initiatiefnemer een m.e.r."becordelingsnotitie aan
Gedeputeerde Staten aangeboden. Op basis van deze notitie besluit Gedeputeerde Staten of

het al dan niet noodzakelijk is de procedure voor de M.ER van bijlage C te doorlopen.

PLANVASTSTELLING EN GOEDKEURINGSPROCEDURE

1.3

Ingevolge artikel 5.4J‘o 57 van de Waterwet dienen de werkzaamheden plaats te vinden
overeenkomstig een door de beheerder vastgesteld en door het coliege van Gedeputeerde
Staten goedgekeurd plan.

Het plan omvat, naast het belang van de veiligheid van de dijk, een integrale afweging van
de betrokken maatschappelijke belangen waaronder landschap, natuur en cultuurhistorie.
Bij de planvoorbereiding wordt het college van Gedeputeerde Staten alsmede het
betreffende college van burgemeester en wethouders betrokken. De planvoorbereiding
doorloopt verder een openbare voorbereidingsprocedure op basis van de Algemene Wet
Bestuursrecht (Awb) waarbij het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd en er de
mogelijkheid is om zienswijzen te uiten, Bi_j de definitieve vaststelling van het plan wordt
rekening gehouden met de ingediende zienswijzen,

Tegeli_jkerti_jd met het ontwerppian, worden tevens ter inzage gelegd de aanvragen voor de
overheidsbesliuiten die nodig zijn voor de uitvoering van het plan (vergunningen,
ontheffingen e.d.).

Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde s:aten van het vastgestelde plan kan

beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

NATUURBESCHERMINGSWET 1998

Par 1 oktober 2005 is de Natuurbaschermingswet 1998 gewijzigd in verband met de

bepalingen van de Vogel' en Habitatrichtli_jn. Ingevolge de gewijzigde wet is een
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vergunning vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van handelingen die
de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, waarvoor het gebied is
aangewezen kunnen verslechteren.

De Westerschelde en Saeftinghe zijn onder de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen als
speciale beschermingszone voor de Vogelrichtli_jn en de Ontwerpbesluiten Natura 2000'
gebied (inclusief aanwijzing tot beschermd r\atuurmonument). I

Deze wateren zijn tevens bij de Europese Commissie aangemeld als speciale
beschermingszone voor de Habitatrichtlijn. De Europese CommissiAe heeft vervolgens onder

meer deze gebieden geplaatst op de lijst van gebieden van communitair belang voor de

Atlantische biogeografische regio.

Ten aanzien van de Vogelrichtli_jn vallen de daarvoor aangewezen gebioden onder het
nieuwe vergunningstelsel van artikel 19:: Natuurbeschermingswet 1998

De bepalingen van de Habitatrichtli_jn hebben echter rechtstreekse werking op de gebieden
die door de Europese Commissie op de communautaire lijst zijn geplaatst. Dat betekent dat
bij besluitverming over de dijkwerken ook een passende beocordeling moet plaatsvinden in
het geval het project (mogelijk) significante effecton heeft op de natuurwaarden die
ingevolge de Habitatrichtlijn worden beschermd,

Aangezien er reeds eenzelfde beoordeling plaatsvindt in het kader van de aanvraag om
vergunning voor de Natuurbeschermingswet 1998 ten aanzien van de onder de
Vogelrichtli_jn beschermde natuurwaarden, ligt het in de rede dat de beocordeling voor de

habitatnatuurwaarden ook in dat kader plaatsvindt.

Uit de wet volgt dat voor het verkrijgen van de vereiste vergunning voor de verbetering van
de dijkbekledingen, de initiatiefnemer een passende beocordeling van de gevolgen voor het
gebied maakt voor zover het project of de handeling afzonderlijk of in combinatie met
andere projecten of handelingen significante gevolgen kunnen hebben voor het
desbetreffende gebied. Bij het maken van de passende beoordeling wordtrekening

gehouden met de instandhoudingdoelste”ing(en) van het gebied.

De vergunning kan worden verleend indien er zekerheid bestaat dat de natuurlijke
kenmerken van het desbetreffende gebied niet zullen worden aangetast, Indien die
zekorheid er niet is of duidelijk is dat er sprake is van een aantasting en er geen alternatieve

oplossingen zijn, kan de vergunning slechts worden verleend vanwege onder meer

argumenten die verband houden met de openbare veiligheid in het geval in het gebied een
prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort voorkomt, |ndian een prioritair

type natuurlijke habitat of een prioritaire soort niet voorkomt, kan de vergunning slechts

verleend worden om dwingende redenen van groot openbaar belang.

VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

De beheerder draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na het opstellen van dit plan bij
de bevoegde bestuursorganen de aanvragen worden ingediend tot het nemen van de
besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het plan. De beheerder zendt gelijktijdig het
ontwerpplan alsmede een afschrift van de sanvragen aan Gedeputeerde Staten. Waar nodig,

zullen de hierna genoemde vergunningen en/of ontheffingen worden aangevraagd.
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Flor.-- on '.unnwot/N-tuurb..eharmlngnw.t (wordt peor 1 oktober 2010 opgenomen In
de omyevlng-voraunnlng}

Deze wet beschermt aangewezen plant” en diersoorten. Alhankell_jk van de tor plaatse
aanwaezige soorten is er voor het uitvoeren van de werkzsamheden een ontheffing nodig.
Voor enkele algemeen voorkomende soorton geldt voor de uitvooring van de dijkwerken
een algemene vrijstelling. Voor andere dier- or\/of plantscorten geldt een vrijstelling indion
gewerkt wordt volgons een door de Minister van Lundbouw Natuur en Voedselkwalltelt
(LNV) goedgekeurde gedragscodo. Bij de verbetering van de dijken wordt gewerkt volgens

do gedragscode van do Unia van Waterschappen.

Wa ervergunning

Hierin zijn meerdere vergunningen opgenomen voor werkzaamhedoen met betrekking tot
water, Or\dermeer is hierin de nu vervallen Wvo'vergunning opgenomen

Indien blijkt dat door de werkzaamheden, (de inrichting van) het werkterrein daaronder
begrepon, verontroinlgende/schadelijke stoffen in het water terecht kunnen komen, een
vergunning in het kader van Waterwet nodig is, zal deze tijdig en gemotiveerd worden
aangevraagd.

Verder moet ontheffing worden verkregen van het waterschap voor de werkzaamheden aan

het dijktraject. D tkan in dezelfde watervergunning worden geregeld,

Op grond van artikel 612 van het Waterbesluit kan voorts een watervergunning vereist zijn
voor het gebruik van lekswaterstantswerken. Voor het uitvoeren van onderhoud, aanieg of
wijziging van waterstaatswerken, voor zover deze activiteiten door of vanwege de

beheerder worden verricht, is deze vergunningplicht echter niet van toepassing (artikel 6.12

lid 2 sub c).

W.t milileubesheeor (Wm)

|ndien voor het werk aan het dijktraject, het werkterrein daaronder begrepen, gebruik wordt
gemaakt van een Wm'vergunnlngplichtlge inrichting, zal deze, voor de duur van de
werkzaamheden dat de inrichting daar aanwezig moet zijn, tijdig en gemotiveerd eoen

milieuvergunning worden aangevraagd.

Bouw' en sanlegvergunning (wordc per 1 oktober 2010 opgenomen in de
omgovlng-v.rgunnlng)

Op grond van het bestemmingsplan is voor de werken aan de waterkering als zodanig geen
Bouw' of aanlegvergunning vereist, Voor zover in het kader van de werken tijdelijke
bouwwerken geplaatst dienen te worden, bijvoorbeeld een bouwkeet, zal daarin worden
voorzien door middel van het tijdig (Iaten) aanvragen van een tijdelijke bouwvergunning

ingevoige artikel 17 Wro en artikel 40 Woningwet.

Een aanlegvergunning kan noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover
het bestemmingsplan voor de uitvoering van werken en werkzaamheden een
aanlegvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Wet_ ruimtelijke ordening vereist, geldt
zodanige eis echter op grond van artikel 510 Wa(erwet niet in het gebied dat is begrepen in

een vastgesteld projectpian.

Wogenvorkeorswot/Bo-lult administratieve bepalingen inzake hot wegvoerkeer

In overieg met de wegbeheerder en de gemeente worden in de besteksfase transportroutes
voor do aasnnemer aangewezen. Wellich: dient er bij de uitvoering van de werken of bij de
aan- en afvoer van materialen een tijdelijke verkeersmaatregel genomen te worden. Als de

omstandigheden, die aanleiding geven tot het nemen van verkeersmaatregeien of het

PZDT-R-10289 cntw. ARCADIS
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plaatsen van verkeerstekens, langer duren dan 4 maanden zal de wegbeheerder overgaan

tot het nemen van verkeersbesluiten. Deurnaast kunnen er nog andere

vergunningen/ontheffingen of toestem mingen vereist zijn, afhankelijk van de specifieke

plaatselijke omstandigheden. Hierop wordt nu niet dieper ingegaan.

PZDT-R-10289 cnew
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BULAGE 1 Referenties

1. Ontw.rpnou Hood.k.nsk.rk. R--unt [W4b]

Pro_jectbureau Zeewerlngen, 1_junl 2010

Kenmerk: PZDT'R'10136 ontw,

2. Controlnlvrljgav. toetsing Hood.k.n-k.rk., Ro-unt

Projectbureau Zeewerlngen, 13 februari 2007

Kenmerk: PZDT-M-07104

3- Aotualllatl. toetsing bekleding Hood.k.nuk.rk., rapportage 2001, aanvulling
restant

pro_jectbu reau Zeeweringen, 2001

Kenmerw: PZDT-R-01338

4. Cultuurhlltorl. aan de W.st.r-eholda

Stichting Dorp, stad en Iland, november 2009

5. Erratum controle toetsing I vrijgave cultuurhistorie Ho.d.kon-k.rk., R.stant

Pro_jectbureau Zeeweringen, 2009

Koenmerk: PZDT-M-09087

6. Handloldlng Ontw.rp.n Dljkb.klodlng.n

Technische werkwijze van het projectbureau Zeewerir\gen

Werkgroep Kennis, 19 december 2006
Kenmerk: PZDT-R-04.066 kon, versie 11

7. Land‘ehnp Zo.worlng.n W.stor-eh.ld.

Dienst Landeli_jk Gebied, Zeeland,juli 2001

8. Natura 2000 gebied W.-t.rlch.ld. & Sa.l’tlngho

Ministerie van LNV, 2009
Ker\merk: PDN/2009'122 Programmadlrectle Natura 2000

Gepubliceerd op de website van het ministerie van LNV

9. Aanvullond detailladvies natuurwaarden zeewering Ho.d.k.n-kerk.poldor

Kenmerk: PZab-5-04032
R. Jentink, aprit 2004

10 Qulek'scan Hood.k.nlkerko

Beoordeling experiment bodem materiaal

Kenmerk: PZDB-R-10241
Grontmi_j, 6 oktober 2010

PIDT-R-10289 vurw. ARCADIS



11 Fauna van de Zwak ke Schak.l- op Wnlehar.n.

Voorkomen en verspreiding van soorten van de

PLANBESCHRUVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B]

Vogel' en Habitatrichtli_jn an de Rode

Li_jst, alsmede Provinciale Aendachtsoorten. SOVON'inventarisatlerapport_ 2005/21

SOVON Vogelonderzoek Naderland
Vergeer JW et al., 2005
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BULAGE 2 Figuren

Flguur 1: Overzichtssituatie

Figuur 2 Projeclgebied

Figuur 3: Bestaande situatie

Flguur 4: Toetslng bekieding

Figuur 5: Bekleding

Figuur 6: Dwarsproriel 1, bestaand en nieuw

Figuur 7: Dwarsprofiel 2, bestaand en nieuw
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Details afsluiting onderhoudspad

B, afsluiting van een onderhoudspad worden de volgende uitgangspunten gehanteerd

1 To(ygangshekken zijn zodanig uitgevoerd dat hier lastig overheen te klimmen is.

2 lndien het af te siuiten deel wordt begraasd, wordt de afrastering binnendijks tot onder
aan de dijk doorgezet

3 lndien op het af te sluiten deel voorland aanwezig is, wordt het dwarsraster tot aan het
begin van het voorland doorgezet.

4 Woaar relevant, wordt door middel van bebording aangegeven dat de fietsroute zich naar
binnendijks verplaatst

5 Woaar relevant, wordt door middel van informatieborden uitleg gegeven over de

getroffen maatregelen (publieksvoorlichting).
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Transportroute
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Figuur 8
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ERRATUM PLANBESCHRIJVING HOEDEKENSKERKE RESTANT [W4B]
PZDT-R-10289a ONTW.
VERBETEREN STEENBEKLEDING

Inleiding

Het onderstaande betreft een wijziging op de planbeschrijving van het dijktraject
Hoedekenskerke restant [W4B] (document nr. PZDT-R-10289 ontw). De wijziging betreft de
omgang met het wachthuisje van het voormalige veer Hoedekenskerke - Terneuzen.

Samenvatting

Effecten op de omgeving

In de 4° alinea wordt de zin “Er zullen door de dijkwerkzaamheden geen cultuurhistorische
objecten” gewijzigd in “Door de dijkwerkzaamheden zullen het café-restaurant en het
wachtlokaal van het voormalige veer op het havenplateau verdwijnen”.

5. Ontwerp en plan

5.3 Voorzieningen ter beperking van nadelige gevolgen

5.3.3 Cultuurhistorie

In de 2° alinea wordt de zin “De cultuurhistorische waarde van het voormalige wachthuisje
dient nog onderzocht te worden en een besluit zal nog genomen worden of deze verwijderd
zal worden” gewijzigd in “Het voormalige wachthuisje zal om veiligheidstechnische redenen
eveneens van het havenplateau verdwijnen (zie figuur 5 in bijlage 2)”.

6. Effecten

6.3 Cultuurhistorie

De gehele alinea “Op het plateau naast het paviljoen ... voor de besteksfase moeten zijn
genomen.” komt te vervallen. In de plaats daarvan wordt de volgende alinea opgenomen “Op
het plateau staat het café-restaurant, cultuurhistorisch hoog gewaardeerd. Dit café- restaurant
wordt om veiligheidstechnische redenen verwijderd van deze locatie. Daarnaast staat op het
plateau een voormalig wachthuisje van het veer Hoedekenskerke - Terneuzen uit 1930,
cultuurhistorisch zeer hoog gewaardeerd. Het wachthuisje is eigendom van het waterschap
Scheldestromen en staat bijna in de dijk. Het verkeert bouwkundig in een mindere staat. Net
als het café-restaurant wordt het wachthuisje om veiligheidstechnische redenen verwijderd
(zie figuur 5 in bijlage 2). Beide objecten worden vastgelegd in de Beeldbank van de Zeeuwse
Bibliotheek. Watersportvereniging “De Val” uit Hoedekenskerke huurt samen met het café-
restaurant momenteel het voormalig wachthuisje van het waterschap voor opslag van
materialen. Na sloop van het wachthuisje dient er nog vervangende ruimte voor de
watersportvereniging te worden geregeld, hierover vindt overleg plaats tussen waterschap,
gemeente Borsele en watersportvereniging. Bij de dijkversterking worden enkel de huidige
nutsvoorzieningen en een plateau voor een toekomstige ruimte teruggebracht.”.

- einde document -



