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1 BEPALINGEN M.B.T. DE AANBESTEDINGSPROCEDURE 

De bepalingen met betrekking tot de aanbestedingsprocedure zijn opgenomen in het inschrijvings- 
en beoordelingsdocument dat als los document bij dit bestek is gevoegd. 
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2 BESCHRIJVING VAN HET WERK; GEGEVENS 

21 Algemeen 

21.1 Algemene beschrijving 

 1 Het werk omvat het realiseren van een veiligheidsbuffer op de vooroever van de 
Oesterdam door het aanbrengen van suppletiewerken met bijkomende werken 
volgens de in dit bestek opgenomen eisen en voorwaarden. 
 

 2 Binnen dit bestek is het werk beschreven op basis van de meest recente, beschikbare 
gegevens. Naarmate de looptijd van dit bestek verstrijkt, kunnen op basis van nieuwe 
metingen van de Oosterschelde gegevens beschikbaar komen die aanleiding geven tot 
het aanpassen van de suppletie zoals opgenomen in dit bestek . Mogelijke toekomstige 
aanpassingen zullen qua omvang beperkt zijn en zich binnen de opgegeven 
bandbreedte bevinden. 
 

 3 De opdrachtgever zal er voor zorgen dat de aannemer, uiterlijk één maand voor de 
vroegste startdatum van het suppletiewerk over de voor het winnen, transporteren en 
verwerken van zand benodigde vergunningen; 

- krachtens de Natuurbeschermingswet 1998, en 
- krachtens de Ontgrondingenwet, en 
- krachtens de Omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden, en 
- krachtens de Waterwetvergunning 

  kan beschikken. 
 

 4 Een inschrijver dient zijn inschrijving te baseren op de gegevens ten aanzien van het 
ontwerp zoals is opgenomen in tekening ZLRW-2012-01183 Suppletie, Kom van de 
Oosterschelde. 

 
21.2 Locatie 

  Het uit te voeren werk is voor wat betreft de suppletie gelegen in de gemeente 
Reimerswaal en voor wat betreft de zandwinlocaties gelegen in de gemeente Tholen en 
de gemeente Kapelle.  
 

21.3 Informatie over belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en 
arbeidsvoorwaarden 

  Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake belastingen, 
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar 
het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, 
die tijdens de uitvoering op het bouw- en werkterrein worden verricht, kan de 
inschrijver verkrijgen bij: 

- de Belastingdienst met betrekking tot belastingen (www.belastingdienst.nl). 
- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot de 

milieubescherming (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm). 
- het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot 

arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden 
(www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw). 

 
21.4 Gegevens zandwingebied  Wemeldinge 

  Naam zandwingebied:  Wemeldinge 
  Maximale windiepte: 5,0 meter ten opzichte van de oorspronkelijke bodem zoals 

weergeven op de voorafgaand aan de realisatie door de 
directie te verstrekken peilkaart. 
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  Coördinaten hoekpunten: 
(RD-coördinaten) 

58.965,66 
59.055,84 
59.437,13 
59.853,38 
59.620,86 
58.932,02 
58.853,90 
 

394.958,18 
394.930,00 
394.806,27 
394.630,16 
394.295,67 
394.921,19 
394.993,11 

21.5 Gegevens zandwingebied  Lodijksche gat 

  Naam zandwinzoekgebied:  Lodijksche gat 
  Maximale windiepte: 5,0 meter ten opzichte van de oorspronkelijke bodem zoals 

weergeven op de voorafgaand aan de realisatie door de 
directie te verstrekken peilkaart. 

  Coördinaten hoekpunten: 
(RD-coördinaten) 

66.066,18 
66.304,26 
66.457,29 
66.686,92 
66.653,54 
66.430,00 
66.150,00 
66.093,65 

392.903,82 
392.967,92 
392.937,29 
392.835,08 
392.329,61 
392.540,38 
392.683,35 
392.766,47 

22 Documenten 

22.1 Tekeningen en peilkaarten 

 1 Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: 
  Tekeningnummer Omschrijving 

    

  ZLRW-2012-01181 Bestaande situatie – gebruik, Kom van de Oosterschelde 

  ZLRW-2012-01182 Bestaande situatie – hoogtecontouren, Kom van de Oosterschelde 

  ZLRW-2012-01183 Suppletielocatie, Kom van de Oosterschelde 

  ZLRW-2012-01184 Winlocaties Wemeldinge en Lodijksche Gat, Kom van de Oosterschelde 

  ZLWR-2012-01185 Bouwbord 

    

   
 2 Bij dit bestek behoren de volgende peilkaarten: 

 
  Peilkaartnummer Omschrijving 

   Peilkaart wordt op een later moment aan dit bestek toegevoegd 

   
 

 3 De data welke ten grondslag ligt aan de in lid 2 genoemde peilkaarten is tevens 
digitaal, in de vorm van XYZ-files, beschikbaar in de volgende files: 
 

  Filenaam Omschrijving 

   Data wordt op een later moment aan dit bestek toegevoegd 

   
 4 De in lid 2 en lid 3 opgenomen gegevens strekken uitsluitend ter inlichting van de 

aannemer. Afwijkingen geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding. 
 

22.2 Bijlagen 

 1 Bij dit bestek behoren de volgende bijlagen: 
  Bijlage Omschrijving 

  1a Voorschriften voor MARS versie 1.7 
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  1b Operationele controles voor MARS versie 1.7 

  2 Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase 

  3 Rapportage onderzoek zandwingebieden  

  4a Risicoinventarisatie Veiligheidsbuffer. 

  4b Acceptatieprocedure zoals bedoeld in artikel 93.10.7 van het bestek 

  5a Instructie afhandeling zandzuiger explosiefmeldingen 

  5b Bijstands- en bijdrageregeling opgeviste explosieven 

  5c Explosievenkaart 

  5d Fotomateriaal explosievenkaart 

  6 Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen, 1ste editie, juli 2009 

  7 Vergunningen ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 

  8 Ontwerp besluit projectplan Waterwet. 

  9 Ontwerp beschikking Ontgrondingenwet. 

22.3 Ter inzage liggende documenten 

  Er zullen geen documenten ter inzage worden gelegd. 
 

22.4 Verantwoordelijkheid voor de interpretatie en aanvulling van verschafte informatie 

  De aannemer is verantwoordelijk voor de interpretatie van alle aan hem verschafte 
informatie en dient die informatie, voor zover nodig voor de juiste en tijdige uitvoering 
conform dit bestek, zelf aan te vullen. De aannemer is verplicht te onderzoeken of, en 
de opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien, de aan hem verschafte 
informatie zodanige fouten bevat of gebreken vertoont, dat hij in strijd met de eisen 
van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het 
verrichten van het werk op deze informatie zou voortbouwen. Indien en voor zover de 
aannemer gebruik maakt van de aan hem verstrekte informatie: 

- wordt hij geacht die inhoud volledig te hebben gecontroleerd; 
- maakt hij die inhoud tot de zijne en accepteert hij de uitsluitende 

verantwoordelijkheid daarvoor. 
 

22.5 Intellectueel eigendom 

  Alle intellectuele eigendomsrechten van dit bestek, inclusief de tekeningen en bijlagen, 
berusten bij Rijkswaterstaat. De inschrijver c.q. de aannemer verkrijgt uitsluitend het 
recht de bedoelde documenten te gebruiken in het kader van de aanbesteding c.q. de 
uitvoering van het werk volgens dit bestek. De inschrijver c.q. de aannemer is 
uitsluitend gerechtigd zijn gebruiksrecht over te dragen aan een derde indien en voor 
zover dit noodzakelijk is in het kader van de aanbesteding c.q. de uitvoering van het 
werk volgens dit bestek. In alle andere gevallen is het gebruik van de documenten dan 
wel de overdracht van het gebruiksrecht door de inschrijver c.q. de aannemer niet 
toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbesteder c.q. de 
opdrachtgever. Aan eventuele toestemming kan de aanbesteder c.q. de opdrachtgever 
voorwaarden verbinden. 
 
 

23 Beschrijving van de werkzaamheden 

23.1 Algemeen 

 1  Van het suppletiewerk is in paragraaf 34 van dit bestek een programma van eisen 
opgenomen. Het betreft hier: 

a. eisen ten aanzien van een ontwerp. 
b. overige eisen, inclusief Oesterrif. 

 
 2 Eisen ten aanzien van het in lid 1 onder punt a bedoelde ontwerp zijn opgenomen in 

tekening ZLRW-2012-01183 Suppletie, Kom van de Oosterschelde van dit bestek. Het 
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betreft hier een opgave van: 
- de locatie van de suppletie; 
- het aan te brengen volume gemeten conform artikel 93.15a van dit bestek 

bedraagt minimaal 250.000 m3; 
- het niveau; 

- de taludhelling. 
 
Wanneer het aan te brengen volume meer bedraagt dan de minimaal 250.000 m3 
zoals is voorgeschreven, dient het extra volume in de taludhelling te worden verwerkt 
tot een taludhelling van maximaal 1:100, indien deze maximale taludhelling is bereikt 
dient de buffer tegen de dijk uitgebreid te worden in zuidwaartse richting indicatief 
volgens zelfde profiel als tekening.  
Een verhoging van het voorgeschreven niveau is niet toegestaan. 

 3 Eisen ten aanzien van: 
- het in lid 1 onder punt b bedoelde Oesterrif en 
- overige eisen, 

zijn opgenomen in de navolgende subparagrafen. 
 

   
23.2 Programma van eisen Oesterriffen en overige eisen 

 1 Voor de Oesterriffen moeten conform tekening ZLRW-2012-01183 Suppletie, Kom van 
de Oosterschelde 4 Oesteriffen worden aangebracht. Dit zijn rif A, rif A’, rif D en rif E+: 
 
Locatie A, basisrif: hoogte: 0.30 m; breedte: 8,00 m; lengte: 250 m; Aanleggen op 
het niveau van NAP -1,10 m; 
 
cascaderif (A’): hoogte: 0.20 m; breedte: 8,00 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het 
niveau van NAP -0,80 m; 
 
Locatie D, rif: hoogte: 0.40 m; breedte: 8.00 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het 
niveau van NAP -0,80 m; 
 
Locatie E+, rif: hoogte: 0.30 m; breedte: 8,00 m; lengte: 100 m; Aanleggen op het 
niveau van NAP -1,00 m; 
 
 

 2 Het materiaal van opvulling dient te bestaan uit oesterschelpen. De Oesterriffen dienen 
geheel gevuld te worden. 

 3 Het materiaal en afmetingen openingen van de schanskorven voor het Oesterrif dient 
te bestaan uit: 
 

- Materiaal draad: staal; 
- Maas type: conform EN 10223-3. De maaswijdte moet 50X70 mm zijn; 
- Diameter draad: 2,2 mm (+/- 0,06 mm); 
- Corrosieprotectie: 

 Galfan (Zink Aluminium) coating conform Klasse A (EN 10244-
2): massa van de coating (mc) voor draaddiameter van 2,2 
mm is 230 g/m2. 

- Het gebruik van clips is niet toegestaan, voor de noodzakelijke montage- en 
assemblageoperaties dient gebruik te worden gemaakt van binddraad.  

- Er dienen door middel van tussenschotten compartimenten van maximaal 1 m2 te 
worden gemaakt 

 
 

 3a Voor de markering van de Oesterriffen in verband met de veiligheid dienen staken 
rondom de Oesterriffen te worden geplaatst. De staken dienen van eikenhout te zijn, 
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een lengte te hebben van minimaal 10 meter en aan de onderkant een diameter te 
hebben van 0,15 meter. 
De staken dienen 2,0 meter in de bodem te worden geplaatst met een hart op hart 
afstand van maximaal 50 meter rondom de Oesterrif.    

 4 Met het aanbrengen van de Oesterriffen kan pas gestart worden nadat de suppletie is 
afgerond. 
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3 PROGRAMMA VAN EISEN 

31 Algemeen 

 1 De aannemer wordt geacht uit ervaring geheel bekend te zijn met het verrichten van 
werkzaamheden in tijgebied. Deze bekendheid wordt geacht mede van toepassing te 
zijn op meteorologische omstandigheden, waterstanden, stroomsnelheden, 
overheersende windrichtingen, golfhoogten, golfrichtingen, grondgegevens enzovoort. 
 

 2 De aannemer dient rekening te houden met de volgende stoppunten: 
- acceptatie van het projectkwaliteitsplan conform artikel 93.10.1 van dit bestek. 
- aanlevering van de gegevens per in te zetten sleephopperzuiger zoals 

omschreven in artikel 31.4, lid 14, van dit bestek. 
- acceptatie van een geldige waterreis per in te zetten sleephopperzuiger conform 

artikel 31.4, lid 8 van dit bestek. 
- acceptatie van een geldige pijp-ijk per in te zetten sleephopperzuiger conform 

artikel 31.3, lid 2 van dit bestek. 
 

   
31.1 Algemene uitvoeringseisen 

31.1.1 Obstakels 

  De aannemer dient te verifiëren of er in het werkgebied obstakels aanwezig zijn. 
Onder werkgebied wordt hier verstaan het zandwingebied, de route van het 
zandwingebied naar het suppletiegebied en het suppletiegebied. 
 

31.1.2 Verkeersafwikkeling 

 1 Bij de uitvoering van het werk moet het verkeer te land en te water zo min mogelijk 
gehinderd of gestremd worden. 
 

 2 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of in de nabijheid van het werk 
gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd, dient de 
aannemer op eerste aanzegging van de directie die voor zijn rekening te herstellen. 
 

31.1.3 Schade aan glooiingsconstructie en bestaande objecten 

 
 1 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of in de nabijheid van het werk 

gelegen glooiingsconstructie en/of bestaande objecten naar het oordeel van de directie 
zijn beschadigd, dient de aannemer op eerste aanzegging van de directie die voor zijn 
rekening te herstellen. 
 

31.2 Door de aannemer te verstrekken gegevens 

31.2.1 Aanleveren digitale gegevens 

  Indien in dit bestek is aangegeven dat gegevens digitaal moeten worden aangeleverd, 
moet dit gebeuren in het aangegeven bestandsformaat. De aan te leveren bestanden 
moeten zijn opgeslagen op een geschikte gegevensdrager. 
 

31.2.2 Geo-informatie 

  Indien in het kader van de uitvoering van het werk volgens dit bestek door de 
aannemer, op basis van onderzoek, gegevens worden verkregen met betrekking tot de 
structuur of de samenstelling van de bodem, verstrekt de aannemer deze gegevens 
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digitaal aan DINO (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) conform de 
aangegeven procedure op www.dinodata.nl . In alle bestanden dient RWS als 
opdrachtgever te zijn ingevuld. De aannemer dient een bewijs van levering van de 
data aan DINO te overhandigen aan de opdrachtgever. De door de aannemer 
verstrekte gegevens worden door DINO opgenomen in de landelijke geo-informatie-
databank. 
 

31.3 Eisen ten aanzien van materieel 

 1 Tijdens het baggeren moet zich aan boord van elke sleephopperzuiger een verklaring 
bevinden, waaruit blijkt dat door de met name te noemen sleephopperzuiger op de 
plaats en het tijdstip waarop gebaggerd wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering van 
dit bestek. Deze verklaring moet op eerste aanvraag van de ambtenaren van 
Rijkswaterstaat, RVOB casu quo het Korps Landelijke Politie Diensten worden getoond. 
Deze verklaring wordt op verzoek van de aannemer door de directie afgegeven. De 
sleephopperzuiger dient verder te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse 
wet- en regelgeving. 
 

 2 De in te zetten sleephopperzuiger(s) moet(en) zijn uitgerust met een systeem 
waarmee het niveau van de sleepkop(pen) ten opzichte van NAP met een 
nauwkeurigheid van 0,25 meter (zowel positief als negatief) wordt geregistreerd. De 
aannemer dient voor aanvang van de inzet van de sleephopperzuiger op dit werk de 
nauwkeurigheid van dit systeem door middel van een pijp-ijk procedure aan te tonen. 
Eventuele kosten voortvloeiend uit deze ijk procedure zijn voor rekening van de 
aannemer. Indien de directie het noodzakelijk acht dat zij (of een vertegenwoordiger 
namens de directie) aanwezig is bij deze ijk procedure, stelt zij in overleg met de 
aannemer het moment waarop en de locatie waar deze ijk procedure zal worden 
uitgevoerd vast. Hierbij dient de aannemer er rekening mee te houden dat deze 
bijwoning enkel op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur zal plaatsvinden. Eventueel 
opgetreden stilligtijd is voor rekening van de aannemer. 
 

 3 De aannemer stelt de directie schriftelijk in kennis van een in te zetten 
sleephopperzuiger, uiterlijk vijf werkdagen vóór de verwachte starttijd van de 
desbetreffende sleephopperzuiger. Indien hier niet aan wordt voldaan, behoudt de 
directie zich het recht voor de starttijd zodanig te wijzigen dat rekening gehouden 
wordt met de periode van vijf werkdagen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor 
rekening aannemer. 
 

31.4 Eisen ten aanzien van het Monitoring And Registration System 

 1 De in te zetten sleephopperzuiger(s) moet(en) te allen tijde zijn uitgerust met 
instrumentatie voor het Monitoring And Registration System (MARS), of een daarvoor 
in de plaats tredend door de opdrachtgever ontwikkeld systeem. De instrumentatie aan
boord van de sleephopperzuiger(s) dient (dienen) te voldoen aan de richtlijnen en 
bepalingen zoals gesteld in de voorschriften voor het MARS (zie bijlagen 1a tot en met 
1b van dit bestek). Verder dient de aannemer alle gegevens aan te leveren zoals 
voorgeschreven in de voorschriften voor het MARS.  
 

 2 De aannemer dient door middel van een data-string de benodigde signalen voor het 
MARS aan te leveren zoals beschreven in voorschriften voor het MARS (bijlagen 1a tot 
en met 1b van dit bestek). De aannemer is verantwoordelijk voor: 

- de correcte aanlevering van deze signalen. 
- de juistheid van het aangeleverde signaal. 

 
 3 De in te zetten sleephopperzuiger(s) moet(en) zijn uitgerust met een goed 

functionerende PC welke ten minste voldoet aan de eisen gesteld in bijlagen 1a tot en 
met 1b van dit bestek. De PC dient te zijn opgesteld op de brug van de 
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sleephopperzuiger(s) op een zodanige wijze dat deze goed bereikbaar en bedienbaar 
is. Deze PC zal gedurende de doorlooptijd van het werk door de aannemer beschikbaar 
worden gesteld voor gebruik door de directie of vertegenwoordigers van of namens de 
directie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer is 
verantwoordelijk voor de goede werking van de PC. Indien de aannemer het 
noodzakelijk acht kan hij een reserve PC laten installeren met de benodigde software. 
 

 4 De aannemer dient zorg te dragen voor een operationele dataverbinding met een 
technologie welke een transmissiesnelheid van minimaal 1,5 megabit per seconde 
garandeert. Door middel van deze verbinding dient data vanuit de in lid 3 bedoelde 
PC te worden verstuurd naar de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Deze 
dataverbinding zal gedurende de doorlooptijd van het project door de aannemer 
beschikbaar worden gesteld voor gebruik door de directie of vertegenwoordigers van 
of namens de directie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. De 
aannemer is verantwoordelijk voor de goede werking van de dataverbinding. 
 

 5 De software voor het MARS wordt door of namens de opdrachtgever geïnstalleerd en 
vervolgens overhandigd aan de aannemer binnen vijf werkdagen na: 

- levering van de PC, zoals genoemd in lid 3, bij Rijkswaterstaat Dienst Noordzee te 
Rijswijk of op een locatie overeengekomen met de directie; 

- levering van de gegevens, zoals bedoeld in artikel 31.4, lid 14 van dit bestek, die 
noodzakelijk zijn voor het configureren van de PC bedoeld in lid 3. 

 
 6 In uitzonderingsgevallen en slechts na door de directie verleende goedkeuring is het 

toegestaan van de voorgeschreven specificaties zoals beschreven in bijlagen 1a tot en 
met 1b van dit bestek af te wijken. 
 

 7 De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste werking van de MARS instrumentatie 
aan boord van de ingezette sleephopperzuiger(s) en de hierbij behorende 
controlemetingen en begin- en eind-ijkingen. Bij het niet functioneren of niet voldoen 
van de MARS instrumentatie aan de gestelde voorwaarden en/of toleranties zoals 
beschreven in bijlagen 1a tot en met 1b van dit bestek moet de aannemer onderdelen 
van het MARS repareren en/of de opnemers ijken, totdat aan de voorwaarden wordt 
voldaan. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. 
 

 8 De aannemer dient, voor aanvang van de inzet van de sleephopperzuiger, een door de 
directie geaccepteerde waterreis te hebben uitgevoerd zoals beschreven in de 
operationele controles voor het MARS (zie bijlage 1b van dit bestek). Uitvoering van 
een waterreis is slechts mogelijk nadat de software voor het MARS conform lid 5 door 
of namens de opdrachtgever is geïnstalleerd. Gedurende de uitvoering van het werk 
kan de directie een waterreis eisen, ten minste in de onderstaande gevallen: 

- regulier met een interval van 3 maanden; 
- na elke wijziging in het systeem (bijvoorbeeld de plaatsing van nieuwe sensoren 

of technische aanpassingen); 
- in geval van twijfel over het juist functioneren van MARS. 

 
 9 Indien de directie het noodzakelijk acht dat zij (of een vertegenwoordiger namens de 

directie) aanwezig is bij de 31.4, lid 8 van dit bestek bedoelde waterreis, stelt zij in 
overleg met de aannemer het moment waarop en de locatie waar deze waterreis zal 
worden uitgevoerd vast, zodanig dat deze binnen vijf werkdagen na ontvangst van de 
in artikel 31.3, lid 3, bedoelde kennisgeving zal plaatsvinden. Hierbij dient de 
aannemer er rekening mee te houden dat deze bijwoning enkel op werkdagen tussen 
8.00 en 18.00 uur zal plaatsvinden. Eventueel opgetreden stilligtijd is voor rekening 
van de aannemer. 
 

 10 De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de in artikel 31.4, lid 8 
van dit bestek bedoelde waterreis. De hiervoor benodigde stilligtijd is voor rekening 
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van de aannemer. Indien, na goedkeuring van de directie, een sleephopperzuiger 
zonder geldige waterreis aanvangt, is het bepaalde in artikel 93.15b van dit bestek van 
toepassing. 
 

 11 Indien de sleephopperzuiger van de aannemer niet voldoet aan de waterreisnorm dient 
de aannemer direct maatregelen te treffen zodat alsnog aan deze norm voldaan wordt. 
Eventueel stilligtijd die hierbij op treedt en de tijd voor extra uit te voeren waterreizen 
om aan te tonen dat de sleephopperzuiger voldoet aan de waterreisnorm is voor 
rekening van de aannemer. 
 

 12 De aannemer dient, voor zijn rekening, periodiek een begin- en eind-ijk uit te voeren, 
waarbij de begin-ijk ten minste wordt uitgevoerd direct na het bunkeren en de eind-ijk 
ten minste direct voor de daaropvolgende bunkerring, zoals beschreven in de 
operationele controles voor MARS (zie bijlage 1b van dit bestek). 
 

 13 De aannemer verstrekt dagelijks aan de directie een export van de MARS data, in 
digitale vorm, van de voorgaande 24 uur. 
 

 14 Ten minste tien werkdagen voor de verwachte starttijd van een in te zetten 
sleephopperzuiger verstrekt de aannemer de onderstaande documenten met 
betrekking tot de desbetreffende sleephopperzuiger: 

- de scheepsgegevens zoals bedoeld in de voorschriften voor het MARS (zie 
bijlagen 1a tot en met 1b van dit bestek), inclusief de voorgeschreven 
aannemersverklaringen; 

- een actuele en door een erkende instantie opgemaakte Carène matrix. 
- een actuele en door een erkende instantie opgemaakte beuninhoudsstaat. 
 

31.5 Eisen ten aanzien van peilwerkzaamheden 

  Onder peilwerkzaamheden wordt verstaan zowel het uitvoeren van dieptemetingen 
onder het wateroppervlak als hoogtemetingen op het land. 
 

31.5.1 Kwaliteitseisen peilwerkzaamheden 

 1 De door de aannemer uit te voeren peilwerkzaamheden dienen te voldoen aan de 
eisen zoals opgenomen in ‘Nederlandse normen voor hydrografische Opnemingen’, NL 
Norm B, welke als bijlage 6 bij dit bestek is gevoegd. 
 

 2 In verband met lid 1 dient een maximale slagafstand van 25 meter te worden 
gehanteerd. 
 

 3 Als onderdeel van het projectkwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel 93.10.1 van dit 
bestek, dient de aannemer een deelkwaliteitsplan peilwerkzaamheden op te stellen 
waarin hij onder meer dient te beschrijven op welke wijze hij voldoet aan de gestelde 
eisen ten aanzien van peilwerkzaamheden. In het deelkwaliteitsplan 
peilwerkzaamheden dienen, specifiek voor het werk, minimaal de volgende 
onderwerpen te worden beschreven: 

a. Een overzicht van de onderdelen van het werk waarvoor peilwerkzaamheden 
worden uitgevoerd; 

b. Een indicatie van wanneer en waar welke peilwerkzaamheden worden uitgevoerd; 
c. Een overzicht van de kwaliteitseisen gesteld aan: 

- de peilwerkzaamheden; 
- de op te leveren peilproducten; 

d. De wijze waarop de peilwerkzaamheden worden uitgevoerd; 
e. De wijze waarop wordt geborgd dat de kwaliteit van de peilwerkzaamheden 

voldoet aan de eisen; 
f. De wijze waarop wordt geborgd dat de bij peilwerkzaamheden opgeleverde 
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producten voldoen aan de eisen. 
 
 

31.5.2 Uit te voeren peilwerkzaamheden ten behoeve van suppleties 

 1 De aannemer dient door middel van een peiling de hoogteligging van de suppletie te 
bepalen. 
 

 2 De aannemer dient het gebied omsloten door de contour van 100 meter buiten de 
aangegeven suppletie, voor zover aan de landzijde niet begrensd door het niveau van 
NAP +3,0 meter, te peilen. 
 

 3 De aannemer dient de volgende peilingen uit te voeren: 
a. een inpeiling van het in lid 2 bedoelde gebied voorafgaande aan de uitvoering van 

de suppletie; 
b. een uitpeiling van het in lid 2 bedoelde gebied. De uitpeiling dient zo spoedig, 

doch uiterlijk 10 werkdagen na de afloop van de werkzaamheden, te worden 
uitgevoerd. 

 
31.5.3 Aan te leveren peilproducten 

 1 De data van alle opgenomen raaien dient na validatie in de vorm van digitale data op 
CD-Rom en/of per E-mail aan de directie te worden geleverd. De bestanden dienen in 
ASCII-formaat te worden aangeleverd. Het gebruikte ASCII-formaat dient geschikt te 
zijn om te kunnen worden ingelezen in Qinsy verwerkingssoftware. Indien de 
aannemer gebruik maakt van Qinsy verwerkingssoftware dient de data van alle 
opgenomen raaien na validatie tevens in Qinsy-formaat te worden aangeleverd. 
 

 2 Als coördinatenstelsel voor de te leveren peilproducten dient RD-NAP te worden 
gehanteerd, conform de meest recente versie van de procedure RDNAPTRANS™. Voor 
Informatie over deze procedure wordt verwezen naar de website 
www.kadaster.nl/rijksdriehoeksmeting. 
 

 3 Van de inpeiling dienen de volgende producten te worden verstrekt aan de directie: 
- de gevalideerde digitale data van alle tijdens de inpeiling opgenomen raaien op 

CD-Rom of per E-mail; 
- het raaipatroon op CD-Rom of per E-mail; 
- een diepte- c.q. hoogtecijferkaart (schaal 1:2000) met diepte- c.q. hoogtelijnen 

elke 1 meter; 
- dwarsprofielen met een onderlinge afstand van maximaal 100 meter (zodanig dat 

ten minste de binnen het werkgebied aanwezige jarkusraaien en één 
tussenliggende raai worden weergegeven) waarin de momentane bodemligging 
en het definitief ontwerp worden gepresenteerd. 

 
 
 

4 Van de voortgangspeiling dienen de volgende producten te worden verstrekt aan de 
directie: 

- de gevalideerde digitale data van alle tijdens de voortgangspeiling opgenomen 
raaien op CD-Rom of per E-mail; 

- een diepte- c.q. hoogtecijferkaart (schaal 1:2000) met diepte- c.q. hoogtelijnen 
elke 1 meter; 

- dwarsprofielen met een onderlinge afstand van maximaal 100 meter waarin de 
bodemligging ten tijde van de inpeiling, de momentane bodemligging en het 
definitief ontwerp worden gepresenteerd. 

- een geactualiseerd stortschema zoals bedoeld in artikel 34.1.2 casu quo artikel 
35.1.2 van dit bestek. 

 
 5 Van de uitpeiling dienen de volgende producten aan de directie verstrekt te worden: 
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- gevalideerde digitale data van alle tijdens de uitpeiling opgenomen raaien op CD-
Rom of per E-mail; 

- een diepte- c.q. hoogtecijferkaart (schaal 1:2000) met diepte- c.q. hoogtelijnen 
elke 1 meter; 

- een hoeveelheidberekening (kubering) van het gesuppleerde gebied; 
- dwarsprofielen met een onderlinge afstand van maximaal 100 meter waarin de 

bodemligging ten tijde van de inpeiling, de momentane bodemligging en het 
definitief ontwerp worden gepresenteerd. 

 
 6 De aannemer dient de in de leden 3 tot en met 5 bedoelde producten binnen 5 

werkdagen nadat de desbetreffende peilwerkzaamheden zij uitgevoerd aan de directie 
aan te leveren. 
 

 7 De directie kan de aannemer verzoeken de kaarten naast het PDF-formaat ook als 
hardkopie aan te leveren. 
 

31.6 Omgevingeisen ten aanzien van suppletiewerkzaamheden 

 1 De aannemer dient bij de uitvoering van de suppletiewerkzaamheden (zowel het 
winnen, transporteren en verwerken van zand) rekening te houden met de bepalingen 
zoals opgenomen in: 

- de nog door de opdrachtgever te verkrijgen beschikkingen en vergunningen zoals 
bedoeld in artikel 21.1, lid 3. 

 
De aannemer wordt geacht kennis te hebben genomen c.q. kennis te nemen van de in 
de beschikking en vergunningen opgenomen bepalingen, verboden en aanwijzingen en 
dient zijn uitvoering dusdanig in richten dat hieraan wordt voldaan. Eventueel hieruit 
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. 
 

31.6.1 Algemene eisen ten aanzien van het winnen van zand 

 1 Het winnen van zand moet geschieden over een aansluitend gebied tot een vlakke 
bodem met een maximale windiepte, zoals weergegeven in 21.5 en 21.6, ten opzichte 
van de oorspronkelijke plaatselijke bodemligging is bereikt. De oorspronkelijke 
plaatselijke bodemligging is weergegeven op: 

- de peilkaarten van de respectievelijke zandwingebieden, zoals opgenomen in 
artikel 22.1, lid 2 van dit bestek. 

- De voorafgaand aan de realisatie van het werk door de directie te verstrekken 
peilkaart. 

 
 2 Tijdens de uitvoering dient de aannemer aan te tonen dat hij voldoet aan de eisen uit 

de beschikking krachtens de Ontgrondingenwet. Bij elke geconstateerde overtreding 
zal artikel 92.42, lid 4 van dit bestek worden toegepast. 
 

 3 De zandwinning bij het Lodijkse Gat, zoals aangegeven in 21.6, mag alleen tijdens de 
ebfase van het getij plaatsvinden. 
 

 4 De maximale vertroebeling per meetpunt ter plaatse van de meetlocaties zoals 
weergegeven op de tekening ZLRW-2012-01182 mag tijdens de zandwinning de grens 
van 200 NTU boven de achtergrondwaarde niet overschrijden. 
 

 5 Bij een overschrijding van de maximale vertroebeling van 200 NTU dienen de 
zandwinningsactiviteiten direct te worden gestaakt en dient een voorstel te worden 
opgesteld om verdere overschrijding van de maximale vertroebeling te voorkomen. Dit 
voorstel dient aan de directie te worden voorgelegd, alvorens de 
zandwinningsactiviteiten voort te zetten. De kosten die eventueel volgen uit het 
voorstel zijn voor rekening van de aannemer. 
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31.6.2 Algemene Omgevingseisen 

 1 Indien voor de werkzaamheden werklicht nodig is, worden de lichtbronnen 
afgeschermd om uitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 
 

 2 Betreden van de zandplaat met groot materieel gebeurt enkel binnen de contouren van 
de suppletielocatie, zodat het overige deel van de zandplaat niet verder wordt 
verdicht. 
 

 3 De op tekening ZLRW-2012-01181 aangegeven locatie, welke door de begrenzing van 
de vergunning voor de mechanische pierenspit is aangegeven, mag niet worden 
betreden.   
 

 4 Op plaatsen waar schade aan eigendommen van derden en/of bestaande structuren 
en/of begroeiing zou kunnen ontstaan, dient de aannemer maatregelen te nemen ter 
voorkoming ervan. Eventuele optredende/toegebrachte schade dient in overleg met de 
desbetreffende eigenaar en/of beheerder en de directie op kosten van de aannemer 
hersteld te worden. 
 

 5 Indien een zinker- en/of drijvende leiding wordt toegepast bij de uitvoering van 
suppletiewerken dient de aannemer tijdig aan de directie en aan de nautisch beheerder 
te melden waar en voor welke periode de zinker- en/of drijvende leiding en 
aanverwante zaken aanwezig zijn. 
 

 6 De aannemer dient, indien de nautisch beheerder dit noodzakelijk acht, er voor zorg te 
dragen dat de eventueel toe te passen zinker- en/of drijvende leiding en het 
koppelpunt worden gemarkeerd. De eventueel toe te passen markering dient te 
voldoen aan de hieraan door de nautisch beheerder gestelde eisen. De kosten voor 
deze markering zijn voor rekening van de aannemer. 
 

   
31.6.3 Omgevingseisen met betrekking tot de veiligheid 

  Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer een veiligheidsfunctionaris 
te werk te stellen ter plaatse van het stort. Deze functionaris mag geen andere dan 
zijn reguliere werkzaamheden in het kader van de veiligheid op het werk uitvoeren. 
Kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. 
 

31.7 Communicatie met derden 

 1 De aannemer dient de werkzaamheden met betrekking tot communicatie met derden 
zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange termijn) 
relatie met betrokkenen na te streven. 
 

 2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 

 3 Publiekscommunicatie heeft onder andere als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige informatie over 
Rijkswaterstaat, de werkzaamheden en de daardoor veroorzaakte hinder te 
verstrekken. 
 

 4 Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
a. weg- en vaarweggebruikers; 
b. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en omliggende 

wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de doelgroepen als bedoeld 
in onderstaand lid 9; 
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c. belangengroepen. 
 

 5 Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende 
communicatiemiddelen: 

a. online en offline informatie volgens de huisstijl van Rijkswaterstaat, zoals 
mailings, factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart; 

b. websites zoals www.rws.nl en www.natuurmonumenten.nl; 
c. overige communicatiemiddelen, zoals evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij Rijkswaterstaat 
zijn geuit. 

 
 6 De aannemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 
 7 De aannemer dient een contactpersoon aan te stellen die namens de aannemer 

integraal verantwoordelijk is voor alle communicatie gerelateerde aspecten. Deze 
contactpersoon dient 24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn. 
 

 8 Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van activiteiten 
of plannen) van de werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie 
(zoals bedoeld in onderstaand lid 9) en het informeren van weg- en vaarweggebruikers 
tijdens de Werkzaamheden. 
 

 9 Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
a. bewoners van direct aanliggende percelen;  
b. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
c. hulpverleningsdiensten; 
d. gemeenten; 
e. provincies; 
f. weg- en vaarwegbeheerders; 

 
 10 Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de volgende 

communicatiemiddelen: 
a. bouwborden, 
b. vooraankondigingsborden, tekstwagens, mobiele DRIPs en informatieborden. 

 
31.7.1 Communiceren met betrokkenen 

 1 De aannemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie nader af te stemmen met 
de opdrachtgever. 
 

 2 De aannemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist en tijdig te 
informeren over de werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die 
doelgroepen. 
 

 3 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcommunicatie, dient de 
aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden deze werkzaamheden af te stemmen 
met de betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de opdrachtgever. 
 

31.7.2 Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie 

 1 De aannemer dient op verzoek van de opdrachtgever, tijdig alle benodigde informatie 
te verstrekken en assistentie te verlenen die de opdrachtgever nodig heeft voor 
publiekscommunicatie. 
 

 2 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publiekscommunicatie, 
dient de aannemer dit ten minste zes weken voorafgaand aan de betreffende 
werkzaamheden te melden aan de directie. 
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 3 De aannemer dient bij de melding de benodigde definitieve informatie ten behoeve van 

de publiekscommunicatie te verstrekken. 
 

 4 De aannemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan de opdrachtgever 
en/of aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen 
te melden en hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen daarop aan te passen. 
 

 5 De aannemer dient indien mogelijk en passend binnen de werkzaamheden 
medewerking te verlenen aan excursies en evenementen en de daarvoor benodigde 
voorzieningen te treffen. 
 

31.7.3 Plaatsen van bouwbord 

 1 De aannemer dient ten behoeve van de publiekscommunicatie een bouwbord 
voorafgaande aan de werkzaamheden te plaatsen en binnen vier weken na afloop van 
de werkzaamheden te verwijderen. 
 

 2 De aannemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen locatie van het 
bouwbord ter kennis te brengen van de opdrachtgever. 
 

 3 Het bouwbord moet geleverd worden conform de specificaties weergegeven op de bij 
dit contract geleverde bouwbordtekening ZLRW-2012-01185 inclusief de benodigde 
stellage. 
 

31.7.4 Onderhouden van contacten met de media 

  Alle (pers)contacten met de media aangaande de werkzaamheden worden verzorgd 
door de opdrachtgever. Vragen van de media over het werk, de werkzaamheden of 
algemene vragen over het rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de aannemer door 
te spelen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 
 

31.7.5 Organiseren van evenementen 

  Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is voorbehouden 
aan de opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de aannemer is niet 
toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd door de 
opdrachtgever. 
 

31.7.6 Publicaties en reclame-uitingen 

 1 Het is de aannemer niet toegestaan zelf informatie en/of communicatiemiddelen die tot
de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te 
publiceren of in te zetten tenzij met voorafgaande instemming van de opdrachtgever. 
 

 2 Het is de aannemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen het werkterrein te 
plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd door de 
opdrachtgever. 
 

31.7.7 Afhandelen van klachten van derden 

 1 De aannemer dient klachten van derden betreffende de werkzaamheden die, direct of 
via de opdrachtgever worden geuit aan de aannemer, binnen een redelijke termijn af 
te handelen. 
 

 2 De aannemer moet klachten van derden, welke direct zijn geuit aan de aannemer, 
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binnen 1 werkdag melden aan de directie  
 3 De aannemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na het 

uiten van een klacht, aan de opdrachtgever te melden, welke maatregelen hij treft ten 
einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De aannemer dient de opdrachtgever 
terstond te voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de 
melder, waarbij de aannemer de opdrachtgever voorziet van benodigde informatie. 
 

 4 Als er een klacht binnenkomt met betrekking tot de vertroebelingeisen dan geldt de eis 
zoals omschreven in paragraaf 31.6.1 lid 7. 
 

34 Suppletie 

34.1 Ontwerpeisen suppletie 

34.1.1 Theoretisch ontwerp suppletie 

 1 De in tekening ZLRW-2012-01183 suppletielocatie, Kom van de Oosterschelde, 
weergegeven ontwerp suppletie is enkel Theoretisch. Wanneer het aan te brengen 
volume meer bedraagt dan de minimale hoeveelheid van 250.000 m3 zoals is 
voorgeschreven, dient het extra volume in de meest westelijke taludhelling te worden 
verwerkt tot een gelijkmatige taludhelling van 1 : 100 of steiler. Indien een 
taludhelling van 1 : 100 bereikt is, en er nog zand beschikbaar is, dient dit 
aangebracht te worden in de aansluiting op de suppletie tegen de Oesterdam in 
zuidwaartse richting op gelijke hoogte en onder een taludhelling van 1 : 100. Een 
verhoging van het niveau, zoals weergegeven op de tekening, is niet toegestaan. 
 

 2 De aannemer dient op basis van zijn aangeboden hoeveelheid zand een definitief 
ontwerp te maken volgens het gestelde in lid 1. Het definitief ontwerp dient ter 
beoordeling te worden ingediend bij de directie uiterlijk 1 juli 2013. 
 

 3 Het zandpakket dient door de aannemer te worden gerealiseerd conform het 
definitieve ontwerp. 

34.1.2 Stortplan suppletie 

 1 Van de aannemer wordt een gedetailleerd stortplan verlangd. De aannemer dient het 
grondwerk uit te voeren volgens het door de directie geaccepteerde gedetailleerde 
stortplan. 
 

 2 In het gedetailleerde stortplan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze, en 
in welke volgorde en met welk materieel de aannemer voornemens is de suppletie uit 
te voeren, alsmede welke tijdsduur hij hiervoor nodig acht. Een stortschema, waarin 
schematisch de volumeverdeling van het aan te brengen zand over het werkgebied is 
weergegeven, dient onderdeel uit te maken van het stortplan. 
 

 3 De aannemer dient het stortschema tijdens de uitvoering van het project te 
actualiseren aan de hand van de verwerkte hoeveelheid zand en dit geactualiseerde 
stortschema aan de directie te overleggen. 
 

34.2 Uitvoeringseisen suppletie 

34.2.1 Vormeisen suppletie 

 1 De toegestane afwijking, zowel positief als negatief, van het opgegeven niveau 
bedraagt 25 centimeter. 
 

 2 De directie kan in overleg met aannemer tijdens de uitvoering het te realiseren niveau 
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wijzigen. 
 

 3 vervallen 
 4 Overgangen van de suppleties naar de bestaande situatie dienen vloeiend te verlopen. 

 
 5 De realisatie van de suppletie dient in een aaneengesloten tijdsperiode plaats te 

vinden. Tenzij anders schriftelijk met de directie overeengekomen zijn enkel 
onderbreking van de realisatie als gevolg van bunker-, weers- en technische verletten 
toegestaan alsmede werkzaamheden in de nacht en in het weekend. 
 

34.2.2 Eisen ten aanzien van de afwatering van het stort 

 1 De aannemer draagt er zorg voor dat het perswater vrijelijk kan afvloeien naar de 
Oosterschelde. 
 

 2 Op plaatsen waar schade aan eigendommen van derden zou kunnen ontstaan dient de 
aannemer, door middel van het maken van perskaden, er voor zorg te dragen dat zand 
en water van het stort geen schade kan veroorzaken aan de eigendommen van 
derden. In het bijzonder het vergunningsgebied van de pierenspitters, hier moet 
worden gezorgd voor een perskade welke minimaal 50 meter voor het uitstroompunt 
uitsteekt. Het maken van deze perskaden is voor rekening van de aannemer. 
 

34.2.3 Eisen ten aanzien van revisie- c.q. as-built-tekeningen 
 
 1 De aannemer moet revisie- c.q. as-built-tekeningen vervaardigen, welke uiterlijk twee 

weken na de datum van oplevering moeten worden ingediend bij de directie. 
 2 Alle civieltechnische tekeningen moeten wat betreft inrichting en uiterlijk 

overeenkomen met de bij dit bestek behorende tekeningen en worden aangeleverd in 
AutoCad (DWG)-formaat. 

34.2.4        Eisen ten aanzien van zakbaken 
 
 1 De aannemer dient 24 stuks zakbaken te plaatsen. Situering: ter plaatse van de 

suppletie, exacte locatie i.o.m. de directie te bepalen. Voetplaat 500 x 500 x 5 mm 
voorzien van een aangelaste 2" gasbuis met draadeind, lang 2,5 m waarvan 0,5 m 
onder de voetplaat 4-zijdig afgetuid. Aanbrengen op bodem suppletie of binnen 3 
dagen na aanbrengen suppletie ingraven tot op de bodem van de suppletie. 

 2 nemer dient de zakbaken te verlengen tot ten minste 1,00 m boven aanvulling met 2" 
gasbuizen, lang 2 m, voorzien van sok en draadeind. Zakbaken duidelijk markeren om 
de zichtbaarheid te vergroten. 

 
 3 De aannemer dient de zakbaken geheel te verwijderen en af te voeren vòòr 

oplevering, na verkregen toestemming van de directie. 
 4 De aannemer dient de zakbaken elke 14 dagen in te meten met een nauwkeurigheid 

van  
+/- 1 mm. Binnen 5 werkdagen nadat de aannemer desbetreffende 
peilwerkzaamheden heeft uitgevoerd dienen de meetgegevens aan de directie te 
worden verstrekt. 
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9 Algemene voorwaarden 

 
91 Administratieve voorwaarden 

 
91.1 Van toepassing zijnde voorwaarden 

  Voor zoveel daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op het werk van toepassing 
de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989’ (UAV 
1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989 no. MJZ 
25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie. 
 

92 Afwijkingen en aanvullingen op de van toepassing zijnde voorwaarden 

  Het laatste nummer behorende bij de hierna onder 92 cursief geplaatste onderwerpen 
verwijst naar het paragraafnummer van de UAV 1989. 
 

92.3 Directie 

  In aanvulling op paragraaf 3 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de directie bevoegd 
is, indien de veiligheid c.q. de afwikkeling van het (vaar)wegverkeer dit vereist, te 
bepalen dat niet mag worden begonnen met werkzaamheden dan wel dat 
werkzaamheden moeten worden onderbroken. Aanwijzingen van de directie in de zin 
van dit artikel geven de aannemer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. 
 

92.5 Verplichtingen van de opdrachtgever 

  In verband met paragraaf 5 van de UAV 1989 wordt het volgende bepaald: 
- de aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem gebezigde 

werkwijzen; 
- de aannemer moet zorg dragen voor de tijdige verkrijging van de vergunningen, 

ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst voor 
de realisatie van het door hem gekozen uitvoeringswijze, met uitzondering van de 
door de opdrachtgever nog te verzorgen vergunningen zoals aangegeven in dit 
bestek. 

 
92.6 Verplichtingen van de aannemer 

 1 In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de 
werkzaamheden en de frequenties waarmee deze worden uitgevoerd om aan de in dit 
bestek opgenomen prestatie-eisen te voldoen, door de aannemer moeten worden 
bepaald. 
 

 2a In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 van de UAV 1989 wordt bepaald dat bij herstel of 
vervanging bouwstoffen moeten worden geleverd, die ten minste gelijkwaardig zijn 
aan de oorspronkelijke bouwstoffen. 
 

 2b In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 1989 wordt bepaald dat het areaal 
zodanig moet worden onderhouden dat dit geen gevaar oplevert voor persoon, goed of 
milieu. 
 

 3a Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat 
uitvoeren, moet hij – voor zover dit bij de inschrijving nog niet is geschied – voor elke 
voor het werk in te schakelen onderaannemer een door deze onderaannemer volledig 
en naar waarheid ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring aan de directie 
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verstrekken, conform de Eigen Verklaring als bedoeld in paragraaf 2.3.1, lid 4 van het 
inschrijvings- en beoordelingsdocument. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing 
indien de financiële waarde van het onderdeel van het werk dat wordt uitgevoerd door 
een onderaannemer minder is dan € 133.000,-- exclusief omzetbelasting. 
 

 3b In verband met paragraaf 6 lid 26 van de UAV 1989 geldt dat een onderaannemer kan 
worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden 
genoemd in artikel 2.7.1 tot en met 2.7.4 van het ARW 2005.  
 

 3c Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer 
zich bevindt in één of meer van de in lid 3b bedoelde omstandigheden, maar er 
onvoldoende informatie beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de 
opdrachtgever advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de 
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). 
De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt door de opdrachtgever over de 
inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 

 4a De aannemer kan jegens de opdrachtgever geen aanspraak maken op vergoeding van 
wijzigingen in brandstofkosten, loonkosten, bouwstofkosten en van acceptatiekosten 
voor het be- of verwerken van uit het werk komende materialen. 
 

 5 De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende 
ongevallen van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met 
verstrekking van alle door haar gewenste inlichtingen. 
 

 6 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de voertaal 
Nederlands is. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal. 
 

92.7 Datum van aanvang 

 1 In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 1989 wordt de onderstaande vroegste data 
van aanvang aangemerkt: 

- start aanbrengen suppletie: 1 september 2013. 
 

 2 In afwijking van paragraaf 7 van de UAV 1989 is het de aannemer, behoudens met 
schriftelijke toestemming van de directie, niet toegestaan voor de in lid 1 bedoelde 
data met het werk te beginnen. 
 

 3 De aanvoer van materiaal, materieel, zinker- en drijvende leiding is, behoudens met 
schriftelijke toestemming van de directie, niet toegestaan voor de onder lid 1 
genoemde data. 
 

92.8 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering 

 1 De onderstaande data worden als uiterste opleverdatum aangemerkt: 
- 1 december 2013 
 

 2 De afvoer van materiaal, materieel, zinker- en drijvende leiding dient plaats te vinden 
voor de onder lid 1 genoemde data. 
 

92.10 Oplevering 

  Het werk wordt niet eerder als opgeleverd beschouwd dan nadat uit alle ingevolge dit 
bestek verlangde onderzoeksresultaten is gebleken dat de aannemer aan de daarop 
betrekking hebbende eisen heeft voldaan en nadat is geconstateerd dat de aannemer 
ook overigens aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 
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92.12 Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering 

  Gebreken als gevolg van door de aannemer gemaakte ontwerp- en/of 
berekeningsfouten worden aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van 
paragraaf 12 van de UAV 1989 waarbij lid 3 van genoemde paragraaf wordt 
uitgesloten. 
 

92.17 Verwerking van bouwstoffen 

 1 Het bepaalde in paragraaf 17 leden 2, 3 en 4 van de UAV 1989 is niet van toepassing. 
 

 2 Voor de zandwingebieden waarvoor door opdrachtgever vergunning krachtens de 
Ontgrondingenwet is aangevraagd en verkregen, verricht de opdrachtgever de 
meldingen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit voor het toepassen van zand. 
 

92.18 Keuring van bouwstoffen 

  Het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV 1989 is niet van toepassing. 
 

92.19 Eigendom van bouwstoffen 

  Het bepaalde in paragraaf 19 van de UAV 1989 is niet van toepassing. 
 

92.25 Gezonken materieel  

  Het bepaalde in paragraaf 25 lid 1 van de UAV 1989 vervalt en wordt vervangen 
door:’Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals 
vaartuigen, werktuigen, ankers, kettingen of andere voorwerpen, dan wel voor het 
werk bestemde bouwstoffen door welke oorzaak dan ook (overmacht niet uitgesloten) 
zijn gezonken in wateren welke bij de opdrachtgever in eigendom of beheer zijn, is de 
aannemer verplicht dit onverwijld telefonisch te melden aan de directie, deze melding 
schriftelijk aan haar te bevestigen en het gezonkene met inbegrip van lading en 
toebehoren te lichten en te verwijderen binnen een door de directie te stellen termijn.’. 
 

92.27 Dagboek, lijsten, rapporten 

  Het bepaalde in paragraaf 27 van de UAV 1989 is niet van toepassing. 
 

92.29 Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen 

  In aanvulling op paragraaf 29 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de aannemer voor 
de aanvang van het werk de afmetingen en de bestaande toestand van het werk dient 
te controleren. 
 

92.30 Voorzieningen ten behoeve van verkeer 

 1 Het bepaalde in paragraaf 30 lid 4 van de UAV 1989 vervalt en wordt vervangen door: 
‘Alle in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de 
aannemer.’. 
 

 2 Voor het ankeren van vaar- en werktuigen mogen geen stokankers worden gebruikt. 
 

 3 Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden een stremming en/of hinder van de 
scheepvaart onvermijdelijk is, dient de aannemer hiervoor minimaal 20 werkdagen 
voor de beoogde uitvoering van de werkzaamheden een schriftelijk verzoek in bij de 
directie voor het stremmen en/of hinderen van het scheepvaartverkeer. Bij 
goedkeuring van het verzoek wordt door de directie een bekendmaking aan de 
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scheepvaart verzonden. Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op de 
in de bekendmaking vermelde uitvoeringsdatum of uitvoeringsdata. 
 

 4 Waar dit bij de uitvoering van werken volgens dit bestek in verband met de veiligheid 
van het verkeer te water nodig is, dient de aannemer deugdelijke bebakening, 
afzettingen, waarschuwingsborden, vlaggen, lampen en andere seinen te verzorgen. 
Alle bebakening en dergelijke van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor 
zonsopgang en bij slecht zicht ook overdag te verlichten. 
 

 5 Alle vaartuigen, betrokken bij het werk, moeten zijn uitgerust met een marifoon, 
voorzien van de kanalen 6, 8, 10 en 68 en een eigen werkkanaal. De aannemer draagt 
er zorg voor dat alle vaar- en werktuigen uitluisteren op kanaal 10 of 68. 
 

92.31 Verband met andere werken 

 1 Geen 
 

92.35 Verrekening van meerwerk 

 1 De door de directie opgegeven wijzigingen in het aan te brengen volume zand 
gemeten conform artikel 93.15a van dit bestek komt voor verrekening als meerwerk in 
aanmerking.  
Verrekening ten gevolge van wijzigingen in het contract worden, ongeacht de 
hoeveelheid van de wijziging, tot € 2.500.000,-- verrekend tegen de prijzen welke de 
Opdrachtnemer op de bij inschrijving ingediende Bijlage H "Staat van prijzen per 
eenheid" heeft weergegeven. 

 2 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 35, lid 3 van de UAV 1989 vindt 
verrekening van meerwerk gelijktijdig met het verschijnen van een termijn plaats  

 3 Het bepaalde in paragraaf 35, lid 5 van de UAV 1989 is, ten aanzien van de 
verrekening zoals bedoeld in artikel 92.35, lid 1 van dit bestek, niet van toepassing.  
 

92.37 Stelpost 

 1. In de aannemingssom een bedrag van € 25.000,- opnemen als stelpost. 
 

 2. Op de stelpost worden uitgaven verrekend van de nader door de directie op te dragen 
kleine leveringen en werkzaamheden, welke niet zijn voorzien in dit contract en die 
niet de functionele specificatie van het contract beïnvloeden. 
 

 3. Bewijsrekeningen, welke ten laste van de stelpost dienen te worden gebracht, moeten 
worden 
ingediend bij de directie (par. 3 U.A.V. 1989). 
  

92.40 Betaling 

 1a De betaling van de aannemingssom geschiedt in 4 termijnen welke verschijnen als 
volgt: 
-    Nadat het Projectkwaliteitsplan is geaccepteerd en het benodigde materieel is 

aangevoerd verschijnt de 1e termijn, groot 5% van de  aannemingssom verminderd 
met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven; 

-    Nadat het zand voor de suppletie voor 100% is geleverd en aangebracht verschijnt 
de 2e termijn, groot 70% van de  aannemingssom verminderd met € 25.000,-, 
verhoogd met de ten laste van de stelpost gedane uitgaven; 

-   Nadat de Oesterriffen voor 100% zijn aangebracht verschijnt de 3e termijn, groot  
15% van de aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten 
laste van de stelpost gedane uitgaven; 

-   Nadat het werk is opgeleverd verschijnt de 4e termijn, groot 10% van de 
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aannemingssom verminderd met € 25.000,-, verhoogd met de ten laste van de 
stelpost gedane uitgaven. 

 
 1b De uitbetaling van een termijn zal niet eerder geschieden dan nadat is gebleken dat de 

aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 
 

 1c De aannemer dient aan te tonen dat de in lid 1a genoemde percentages zijn 
aangebracht. 
 

 2 In verband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 1989 wordt bepaald dat geen betaling 
aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend. 
 

 3 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de declaratie 
moet worden gezonden aan: 
 
Rijkswaterstaat Zeeland 
T.a.v. de crediteurenadministratie 
Postbus 8185 
3503 RD Utrecht 
 

 4 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 1989 wordt in de tweede, derde en vierde zin ‘de 
directie’ vervangen door ‘de opdrachtgever’. 
 

 5 Op alle declaraties moet het nummer van dit bestek alsmede het betreffende SAP-
bestelnummer en bestelpositie worden vermeld. Dit SAP- bestelnummer zal bij 
opdrachtverlening aan de aannemer kenbaar worden gemaakt. 
 

 6 Indien de Opdrachtgever daartoe besluit wordt de betaling van een termijnbedrag 
opgeschort indien de Opdrachtgever heeft geconstateerd dat: 

o uit de uitgevoerde keuringen vermeld in het keuringsplan niet blijkt 
dat het op de betreffende termijn van toepassing zijnde uitgevoerde 
werk voldoet aan de contracteisen en de aannemer de geconstateerde 
afwijking niet aan de Opdrachtgever heeft gemeld;   

o bij toetsing door de Opdrachtgever een tekortkoming wordt 
geconstateerd; 

o het door de Aannemer opgestelde projectkwaliteitsplan niet wordt 
nageleefd, een en ander zoals vermeld in artikel 93.10.2. 

 
92.42 Kortingen 

 1 Voor elke dag waarmee de in artikel 92.8 van dit bestek genoemde datum wordt 
overschreden, zal een korting worden toegepast van € 10.000,--. In verband met 
paragraaf 42 lid 4 van de UAV 1989 wordt bepaald dat de in artikel 92.8 van dit bestek 
genoemde data niet met elkaar in verband staan.  
 

 2 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 1989 geldt het bepaalde in de volgende 
leden. 
 

 3 De in dit artikel genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een 
ingebrekestelling nodig is. 
 

 4 Voor elke keer dat de directie constateert dat de aannemer tijdens de uitvoering van 
het werk niet voldoet aan de eisen uit de desbetreffende beschikking krachtens de 
Ontgrondingenwet  zal een korting worden toegepast van € 1.000,--. 
 

 5 Voor elke keer dat de directie constateert dat de aannemer tijdens de uitvoering van 
het werk niet voldoet aan de eisen uit de desbetreffende beschikking krachtens de 
Natuurbeschermingswet 1989 zal een korting worden toegepast van € 1.000,--. 
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 6 Voor elke keer dat de directie constateert dat de aannemer tijdens de uitvoering van 

het werk niet voldoet aan de eisen uit de desbetreffende beschikking krachtens de 
Waterwet zal een korting worden toegepast van € 1.000,--. 
 

 7 Voor elke keer dat de directie constateert dat de aannemer tijdens de uitvoering van 
het werk niet voldoet aan de eisen uit de desbetreffende beschikking krachtens de 
Omgevinsvergunning zal een korting worden toegepast van € 1.000,--. 
 

92.42a EMVI-sanctie 

  Indien de aannemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld 
in het kader van de aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder 
realiseert dan wel naar vermoeden minder zal realiseren, dan hij bij inschrijving heeft 
aangeboden, zal hij schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de aannemer ten 
aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk minder realiseert dan hij heeft 
aangeboden, zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een 
inhouding op de aanneemsom ter grootte van anderhalf (1,5) maal het verschil tussen 
de bij de EMVI-beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde 
kwaliteitswaarde, berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek zoals opgenomen 
in het bij dit bestek behorende inschrijvings- en beoordelingsdocument. 
 
 

92.43a Zekerheidstelling 

 1 De aannemer moet een zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van 
de UAV 1989 ten genoegen van de opdrachtgever stellen. De kosten van de 
zekerheidstelling zijn voor rekening van de aannemer. 
 

 2 De zekerheid moet worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. De 
desbetreffende akte dient in overeenstemming te zijn met de modelbankgarantie, 
welke als bijlage I bij het bij dit bestek behorende inschrijvings- en 
beoordelingsdocument in gevoegd. 
 

 3 Binnen veertien dagen na afloop van de periode welke de zekerheidstelling van kracht 
is, worden de ten behoeve van de zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de 
aannemer geretourneerd. 
 

 4 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 1989 is niet van toepassing. 
 

92.45 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever 

 1 De rente als bedoeld in paragraaf 45, lid 1 van de UAV 1989 zal worden vergoed 
overeenkomstig artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage 
bedoeld in artikel 6:120, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
 

 2 In paragraaf 45, lid 1 van de UAV 1989 vervalt de laatste volzin:  
‘De rentevordering ……… rente.’. 
 

 3 In paragraaf 45, lid 2 van de UAV 1989 vervalt de zinsnede:  
‘wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van die 
veertien dagen met 2 verhoogd, en’. 
 

92.49 Beslechting van geschillen 

  Aan paragraaf 49 lid 2 van de UAV 1989 wordt toegevoegd: 
‘Indien één der partijen zulks verlangt, wordt één der leden van het scheidsgerecht 
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gekozen uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de 
Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds 
uit drie leden.’. 
 
 

93 Overige Algemene Voorwaarden 

93.1 Arbeidsomstandighedenbesluit 

 1 Het op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit; Stb 1997 60) door de opdrachtgever 
opgestelde en als bijlage 3 bij dit bestek gevoegde veiligheids- en gezondheidsplan 
(V&G-plan) maakt, voor zover het de gegevens bevat die de opdrachtgever heeft 
verstrekt op grond van het reeds genoemde artikel van het Arbobesluit, deel uit van 
dit bestek. 
 

 2 Indien het door de aannemer opgestelde ‘V&G-plan uitvoering’ onderdeel uitmaakt van 
het ter acceptatie aan de directie voorgelegde projectkwaliteitsplan, wordt de 
beoordeling beperkt tot het uitvoeringsplan, rekening houdend met de wettelijke 
verplichtingen van de opdrachtgever in het V&G-plan uitvoering. 
 

 3 Indien de aannemer op grond van artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbobesluit verplicht is één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan te 
stellen, moet de aannemer binnen tien werkdagen na de datum van opdracht, de 
directie informeren wie door hem is c.q. zijn aangewezen als coördinator(en) voor de 
uitvoeringsfase.  
 

 4 De in artikel 2.27 lid 1 van het Arbobesluit bedoelde kennisgeving wordt door de 
opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. 
(Eén van) de in lid 3 bedoelde coördinator(en) brengt dit afschrift zichtbaar aan op het 
werk en draagt zorg voor het zonodig actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van 
het Arbobesluit. 
 

 5 Bij elke bespreking, als bedoeld in artikel 93.10.10 van dit bestek, zorgt de aannemer 
ervoor dat ‘veiligheid en gezondheid op het werk’ wordt geagendeerd. 
 

 6 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en 
het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbobesluit, moeten bij de oplevering 
worden overgedragen aan de directie. 
 

93.2 Domeinrechten 

  De aannemer dient bij zijn inschrijving geen kosten voor domeinrechten te betrekken. 
 

93.4 Voorzieningen materieel 

  Voertuigen die in verband met de uitvoering van werkzaamheden moeten deelnemen 
aan het openbaar verkeer en daarbij hinder kunnen veroorzaken, moeten aan de 
achterzijde zijn voorzien van een geel gekleurd bord met in zwarte letters de tekst 
‘Werkverkeer’. De kleuren geel en zwart moeten zijn volgens NEN 3381 
‘Verkeerstekens, Algemene eisen voor borden’, waarbij de gele achtergrond moet zijn 
uitgevoerd in retroreflecterend materiaal, klasse II. Het lettertype dient overeen te 
komen met het RWS-alfabet, serie Ee, letterhoogte 200/150 mm. 
 

93.5 Opslag materialen, bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen 

  Verzamelde uit het werk komende (organische) materialen, alsmede bouwstoffen, 
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materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van 
werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding, gemeten 
uit de kantstreep, van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan plaatsen of 
opslaan:  

- op autosnelwegen, 13,00 meter; 
- op autowegen, 6,00 meter; 
- op wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/h, 4,50 meter; 
- op wegen met een snelheidsbeperking lager dan 80 km/h, 3,00 meter; 
- achter afschermingsvoorziening, 1,50 meter; 

Met dien verstande dat een eventueel aanwezige afschermingsvoorziening hierdoor 
niet aan haar functie mag worden onttrokken en het zicht op verkeersborden en 
andere voor de weggebruiker bedoelde signaalgevers en/of aanduidingen niet mag 
worden belemmerd. 
 

93.6 Verontreiniging op wegen 

  Voor zover door of vanwege de aannemer transport van vrijgekomen (organische) 
materialen, alsmede van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de openbare 
weg geschiedt, moet ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de 
aannemer zorg dragen voor het direct verwijderen van deze verontreiniging. 
 

93.7 Beperkingen ten aanzien van werkzaamheden 

 1 Werkzaamheden mogen niet leiden tot verstoring van broedende vogels c.q. tot 
verstoring van overwinterende fauna. 
 

93.8 Kabels en leidingen 

 1 Indien de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV 1989 is 
gehouden, moet de aannemer ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de in 
de bouwbespreking benoemde werkzaamheden melding doen van deze 
werkzaamheden bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) in de regio van 
de locatie van het werk. 
 

 2 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de 
aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens instructies 
geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en 
verhuurders van aannemingsmaterieel inbegrepen. Voorts moet hij de ligging van 
ondergrondse kabels en leidingen ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid van de 
uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven. 
 

 3 Herstelkosten van schade waarvoor de aannemer ingevolge paragraaf 6 leden 8 en 9 
van de UAV 1989 verantwoordelijk is, komen voor zijn rekening. 
 

 4 De aannemer verbindt zich tegenover de opdrachtgever de leidingbeheerder(s) 
desgevraagd bij te staan in het verhalen van de aan een ondergrondse kabel of leiding 
toegebrachte schade op de schadeveroorzaker. 
 

 5 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de 
aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, moet hij dit direct aan de directie 
melden. 
 

 6 Indien kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet de aannemer voor een 
deugdelijke ondersteuning of ophanging van de kabels en leidingen zorg dragen en bij 
aanvullingen de aanwijzingen van de betrokken beheerder(s) opvolgen. 
 

 7 De aannemer draagt er zorg voor dat kabels en leidingen welke bij de uitvoering van 
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het werk zijn blootgelegd, tegen beschadigingen worden beschermd. 
 

 8 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan 
onmiddellijk melding maken aan het meldadres/de meldadressen van de betrokken 
leidingbeheerder(s), die tijdens de bouwbespreking als bedoeld in paragraaf 5 lid 1 van 
de UAV 1989, daartoe is/zijn vastgesteld. 
 

 9 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer 
overleg te plegen met het Nutsbedrijf. Dit overleg dient tenminste 5 werkdagen 
voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te 
worden gemeld aan de directie. Eisen van het Nutsbedrijf moeten worden opgevolgd 
en gaan boven de bepalingen van dit bestek. 
 

93.10 Kwaliteitsborging 

93.10.1 Projectkwaliteitsplan 

 1 Het werk moet worden uitgevoerd onder kwaliteitsborging. Binnen zeven dagen na de 
opdracht van het werk verstrekt de aannemer aan de directie een geldig, door hem 
gewaarmerkte en gedateerde kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat op basis van 
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. Het certificaat moet aan de 
aannemer zijn afgegeven door een certificatie-instelling erkend door een nationale 
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor de Accreditatie). Het certificaat moet 
betrekking hebben op de aard van het werk. In geval van een samenwerkingsverband 
van ondernemers (combinatie) dient ofwel het samenwerkingsverband dan wel iedere 
ondernemer afzonderlijk een door hem gewaarmerkte en gedateerde kopie van zijn 
certificaat aan de directie te verstrekken. 
 

 2 De aannemer stelt binnen twintig werkdagen na het afstemmingsoverleg (zie artikel 
93.10.10, lid 2 van dit bestek) een projectkwaliteitsplan op voor het uit te voeren 
werk. Het projectkwaliteitsplan moet uitgaan van het gecertificeerde kwaliteitssysteem 
van de aannemer, gebaseerd op de vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 
Het projectkwaliteitsplan moet ten minste de uitgewerkte aspecten omvatten 
overeenkomstig artikel 93.10.3 van dit bestek 
 

 3 De aannemer moet het door hem gedateerde en ondertekende projectkwaliteitsplan in 
tweevoud aan de directie ter acceptatie inzenden. 
 

 4 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het 
projectkwaliteitsplan en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende 
werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. 
Indien de directie haar beslissing niet uiterlijk op de tiende werkdag aan de aannemer 
heeft meegedeeld wordt het projectkwaliteitsplan geacht te zijn geaccepteerd. 
 

 5 Acceptatie wordt aan het projectkwaliteitsplan onthouden, indien uit de inhoud blijkt 
dat niet aan de uit dit bestek voortvloeiende eisen wordt voldaan. In het geval dat het 
plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk 
in kennis gesteld.  
De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien 
werkdagen, een nieuw projectkwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie 
rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor. 
Ten aanzien van de beslissing op het nieuwe projectkwaliteitsplan is het bepaalde in lid 
4 van overeenkomstige toepassing. 
 

93.10.2 Naleven projectkwaliteitsplan 

 1 Indien door de directie wordt vastgesteld dat de kwaliteitsborging onvoldoende 
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functioneert dan zal dit worden aangemerkt als een tekortkoming van de aannemer in 
de nakoming van contractuele verplichtingen. Tekortkomingen zullen als zodanig 
schriftelijk aan de aannemer worden gemeld en resulteren in het niet verschijnen van 
de termijn conform het bepaalde in artikel 92.40 van dit bestek. 
De termijn zal pas verschijnen als de tekortkoming is opgeheven en door de directie is 
vastgesteld dat alle bijbehorende correctieve en preventieve maatregelen zijn 
uitgevoerd. De aannemer heeft in geval van het later verschijnen van een termijn geen 
recht op vergoeding van gederfde rente. 
 

93.10.3 Inhoud projectkwaliteitsplan 

 1 Het projectkwaliteitsplan, dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek, bevat 
naast een korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de 
aannemer ten minste de volgende onderdelen: 

a. vervallen; 
b. de samenhang tussen het projectkwaliteitsplan en de planning; 
c. een algemeen tijdschema waarin duidelijk wordt aangegeven op welke wijze en in 

welke volgorde de aannemer voornemens is  het werk en zijn onderdelen uit te 
voeren, alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. In het 
algemeen tijdschema moeten faseringen zijn weergegeven; 

d. een procedure voor risicomanagement waarin wordt beschreven op welke manier 
risico’s worden geïdentificeerd, geregistreerd en geanalyseerd en hoe 
beheersmaatregelen worden vastgesteld, gerealiseerd en geëvalueerd. Er dient 
een risicodossier te worden opgesteld en bijgehouden; 

e. een risicoanalyse met alle door de aannemer onderkende (uitvoerings)risico’s, 
waarin minimaal de kritieke onderdelen uit bijlage 6a van dit bestek zijn 
opgenomen. Tevens moet deze risicoanalyse zijn afgestemd op het 
afstemmingsoverleg volgens artikel 93.10.10 van dit bestek; 

f. een procedure waarin is aangegeven hoe met afwijkingen wordt omgegaan, met 
in acht name van het gestelde in artikel 93.10.6 van dit bestek; 

g. een procedure voor het beheer van registraties waarin is aangeven hoe de 
registraties worden uitgevoerd (vastleggen, verzamelen en indexeren), 
gearchiveerd en gedistribueerd; 

h. een procedure ten behoeve van het opstellen van de uitvoeringsontwerpen, 
inclusief het controleren en borgen van de kwaliteit van de uitvoeringsontwerpen; 

i. een verificatieplan, waarin de wijze van verificatie wordt beschreven waarmee de 
aannemer aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting 
behorende engineeringwerkzaamheden voldoen aan de in dit bestek gestelde 
eisen; 

j. een plan waarin het systeem van interne kwaliteitsborging wordt beschreven met 
in acht name van het gestelde in artikel 93.10.5 van dit bestek; 

k. een procedure ten behoeve van naleving van vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen en toestemmingen; 

n. keuringsplan(nen) waarin de wijze van keuren wordt beschreven waarmee de 
aannemer aantoont en vastlegt dat de resultaten van de tot zijn verplichting 
behorende uitvoeringswerkzaamheden voldoen aan in dit bestek gestelde eisen 
en daarvan afgeleide eisen. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de 
bestekseisen wordt voldaan. Per keuring of test specificeren: 
- bestekseis (norm en tolerantie); 
- de toe te passen keuringsmethode (verwijzing of beschrijving); 
- daarbij te gebruiken instrumenten (vermelding type/model en 

meetonnauwkeurigheid), waarbij voor landmeetkundige of hydrografische 
keuringsmethodes kan worden verwezen naar het deelkwaliteitsplan 
peilwerkzaamheden; 

- tijdstip en/of frequentie van de keuring of test; 
- registratiewijze; 
- identificatie en naspeurbaarheid van bouwstoffen (inclusief 
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documentatie); 
o. een communicatie/calamiteitenplan waarin de aannemer aangeeft hoe om te gaan 

met calamiteiten (calamiteitendraaiboek) en waarin wordt aangegeven op welke 
wijze de communicatie door de aannemer zal worden verzorgd richting andere 
RWS-diensten, hulpdiensten, ziekenhuizen, gemeenten, wegbeheerders, 
brandstofverkooppunten, eventueel omliggende bedrijven en instellingen, 
weggebruikers, transportsector en overige belanghebbenden; 

p. een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen. 
 

 2 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd alle relevante documenten en 
registraties waarnaar in het projectkwaliteitsplan, deelplannen, verificatie en 
keuringsplannen wordt verwezen. 
 

93.10.4 Keuringen van de aannemer 

 1 De aannemer dient tijdens de engineeringwerkzaamheden verificaties uit te voeren 
volgens het verificatieplan zoals beschreven in lid 93.10.3 lid 1 sub i van dit bestek. De 
resultaten worden schriftelijk vastgelegd en dienen aan te tonen dat aan de eisen in 
het bestek en daarvan afgeleide eisen wordt voldaan. 
 

 2 De aannemer dient tijdens de uitvoeringswerkzaamheden keuringen uit te voeren 
volgens het keuringsplan zoals beschreven in het projectkwaliteitsplan 93.10.3 lid 1 
sub n van dit bestek en de resultaten hiervan schriftelijk vast te leggen om aan te 
tonen dat gerealiseerde werkonderdelen voldoen aan de eisen. Daarbij dient de 
aannemer te vermelden: 

- op welk onderdeel van de uitvoeringswerkzaamheden de keuring betrekking 
heeft, onder verwijzing naar het relevante keuringsplan; 

- wie de keuring heeft uitgevoerd; 
- de datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd; 
- of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die 

krachtens het bestek aan de uitvoerings- of onderhoudswerkzaamheden zijn 
gesteld. 

 
 3 De aannemer mag, bij het keuren casu quo aantonen dat een werkonderdeel aan de 

eisen voldoet, gebruik maken van certificaten afgegeven door een certificatie-instelling 
erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor 
Accreditatie).  
 

93.10.5 Interne kwaliteitsborging door de aannemer 

 1 De aannemer dient een auditplanning voor het project op te stellen en uit te voeren. 
De aannemer dient:  

- zijn auditplanning uit te voeren met een auditfrequentie van ten minste 1 maal 
per  10 werkdagen voor de werkzaamheden met betrekking tot de suppletie; 

- zijn auditplanning uit te voeren met een auditfrequentie van ten minste 1 maal 
per  25 werkdagen voor de overige werkzaamheden; 

- zijn auditplanning te actualiseren op basis van risico’s en afwijkingen; 
- op basis van het afwijkingsdossier ten minste één maal per  10 werkdagen een 

analyse uit te voeren van de afwijkingen om mogelijke corrigerende of 
preventieve maatregelen vast te stellen en te implementeren voor de 
werkzaamheden met betrekking tot de suppletie; 

- op basis van het afwijkingsdossier ten minste één maal per  25 werkdagen een 
analyse uit te voeren van de afwijkingen om mogelijke corrigerende of 
preventieve maatregelen vast te stellen en te implementeren voor de overige 
werkzaamheden; 

- de auditresultaten binnen vijf werkdagen na uitvoeren van de audit verwerkt te 
hebben in het auditdossier. 
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 2 Het auditdossier dient minimaal de volgende zaken te bevatten: 

werkonderdeel waar audit betrekking op heeft; 
- geplande datum audit; 
- uitgevoerde datum audit; 
- auditor; 
- resultaten audit; 
- vervolgactie audit. 

 
93.10.6 Beheersen van afwijkingen 

 1 Identificeren en registreren van afwijkingen 
De aannemer dient afwijkingen te identificeren en vast te leggen in een 
afwijkingsrapport. De aannemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de directie zijn geconstateerd en gemeld aan de aannemer, af te handelen op 
gelijke wijze als afwijkingen door de aannemer geconstateerd. 
 
De aannemer dient:  

- binnen twee werkdagen na het constateren van de afwijking de basisgegevens in 
het afwijkingsrapport verwerkt te hebben; 

- binnen tien werkdagen na het constateren van de afwijking de overige gegevens 
in het afwijkingsrapport verwerkt te hebben; 

- de afwijking bij de directie schriftelijk te melden, indien de aannemer meent dat 
een afwijking niet gecorrigeerd kan worden en van blijvende aard is; 

- een overzicht van afwijkingen bij te houden. 
 

 2 Implementeren van de (correctieve en preventieve) maatregelen 
De aannemer dient: 

- voor elke geïdentificeerde afwijking beheersmaatregelen vast te stellen en te 
implementeren; 

- beheersmaatregelen te definiëren, toe te wijzen aan voor de uitvoering 
verantwoordelijke personen, registreren en implementeren voordat het 
betreffende werkonderdeel wordt uitgevoerd; 

- aantoonbaar te kunnen maken dat voorziene beheersmaatregelen genomen zijn 
en effect hebben gehad; 

- de directie schriftelijk te informeren over de voorgenomen beheersmaatregelen 
ten aanzien van door de directie gemelde tekortkomingen. 

 
 3 Afwijkingsrapportage 

De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 1 bevat, voor zover van toepassing, de 
volgende onderdelen: 

- de geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de eisen van het bestek; 
- of het een afwijking op een aan te tonen eis betreft; 
- de locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden; 
- wie de afwijking heeft geconstateerd; 
- de oorzaak van de afwijking; 
- de voorgestelde correctieve maatregelen om de afwijking op te heffen of de 

gevolgen van de afwijking te compenseren; 
- de voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de 

toekomst te voorkomen; 
- de consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de eisen van 

het bestek; 
- de datering en ondertekening van de afwijkingsrapportage door de aannemer. 

 
 4 Overzicht afwijkingen 

Het overzicht van de afwijkingen dient minimaal het onderstaande te bevatten: 
- uniek volgnummer van de afwijking; 
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- omschrijving van de afwijking; 
- datum wanneer correctieve/corrigerende maatregel(en) uitgevoerd zullen zijn; 
- status van de correctieve/corrigerende maatregel(en). 

 
93.10.7 Acceptatieprocedure 

 1 De in deze paragraaf omschreven acceptatieprocedure is van toepassing op 
documenten, onderaannemers, werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden en 
resultaten van keuringen zoals vastgelegd in bijlage 4b bij dit bestek of naderhand zijn 
toegevoegd door middel van een stoppunt in een keuringsplan. 
 

 2 Een verzoek tot acceptatie van de aannemer dient aan de volgende eisen te voldoen: 
- het wordt schriftelijk ingediend, waarbij in bijlage 4b bij dit bestek van aantal te 

overleggen exemplaren vastgelegd, en 
- het wordt ingediend op of voor het in bijlage 4b vastgelegde tijdstip, en 
- het gaat vergezeld van alle relevante gegevens, die zoveel mogelijk in bijlage 4b 

bij dit bestek zijn vastgelegd. 
 

 3 De directie deelt de aannemer binnen de in bijlage 4b bij dit bestek genoemde termijn 
onvoorwaardelijk en schriftelijk mede of het verzoek om acceptatie is gehonoreerd. 
Indien de directie besluit acceptatie te weigeren laat hij de mededeling vergezeld gaan 
van een schriftelijke motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken aan welke 
in bijlage 4b vastgelegde geobjectiveerde criteria niet is voldaan.  
 

 4 Het is de aannemer niet toegestaan om uitvoeringswerkzaamheden te verrichten 
waaraan nog niet geaccepteerde documenten, werkzaamheden of resultaten van 
werkzaamheden ten grondslag liggen. 
 

 5 De aannemer neemt onverwijld voor eigen rekening de redenen weg die aan de 
weigering van acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij zo spoedig 
mogelijk een nieuw verzoek tot acceptatie in, conform de procedure die is vastgelegd 
in lid 2. 
 

93.10.8 Toetsing op de uitvoering van de  uitvoeringswerkzaamheden 

 1 De directie is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de  
uitvoeringswerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het kwaliteitssysteem van de 
aannemer, het projectkwaliteitsplan, eventuele deelkwaliteitsplannen, de 
keuringsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van het bestek 
aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld. 
 

 2 De directie is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde 
van deze paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid 
gedurende de  uitvoeringswerkzaamheden werkzaamheden uitoefent. Niettemin rust 
op de directie de verplichting de aannemer zo spoedig mogelijk schriftelijk te 
informeren, indien hij een tekortkoming van de aannemer daadwerkelijk heeft 
opgemerkt overeenkomstig het bepaalde in 93.10.2 lid 1 van dit bestek. 
 

93.10.9 Stop en bijwoonpunten 

 1 De directie is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop acceptatie van een 
keuringsplan plaatsvindt, in dat keuringsplan stop- en bijwoonpunten te vermelden.  
Deze stop- en bijwoonpunten zijn een aanvulling op de reeds in artikel 31, lid 2 van dit 
bestek opgenomen stop- en bijwoonpunten. De in dit bestek bedoelde stop- en 
bijwoonpunten geven de aannemer geen recht op aanvullende betaling. 
 

 2 De directie geeft voor elk afzonderlijk stoppunt aan: 
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- de geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van de relevante, in het 
keuringsplan voorziene keuringen moeten voldoen om voor acceptatie in 
aanmerking te komen, en 

- de termijn waarbinnen de directie aan de aannemer zowel mondeling als 
schriftelijk zal mededelen of die resultaten als geaccepteerd worden beschouwd. 

 
 3 De aannemer stelt de directie tevoren schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop een 

stop- of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg tussen partijen een termijn is 
overeengekomen. De directie handelt bij het bereiken van stop en bijwoonpunten 
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 93.10.7 en 93.10.8 van dit bestek. 
 

 4 Bij het bereiken van een stoppunt legt de aannemer ter acceptatie aan de directie 
voor: 

- de in het keuringsplan genoemde  uitvoeringswerkzaamheden en/of de resultaten 
van die werkzaamheden, ten aanzien waarvan de directie een stoppunt heeft 
vermeld; 

- de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuring van die 
werkzaamheden, overeenkomstig het bepaalde in 93.10.4 lid 2 van dit bestek. 

 
De aannemer is niet gerechtigd de  uitvoeringswerkzaamheden voort te zetten, totdat 
de directie - na het bereiken van een stoppunt - de werkzaamheden, resultaten van 
werkzaamheden en/of de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen 
van die werkzaamheden heeft geaccepteerd. 
 

 5 Bij het bereiken van een bijwoonpunt houdt de aannemer voor toetsing door de 
directie beschikbaar: 

- de in het keuringsplan genoemde  uitvoeringswerkzaamheden en/of de resultaten 
van die werkzaamheden, ten aanzien waarvan de directie een bijwoonpunt heeft 
vermeld; 

- de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen van die 
werkzaamheden, overeenkomstig het bepaalde in 93.10.4 lid 2 van dit bestek. 

 
De aannemer is gerechtigd de  uitvoeringswerkzaamheden voort te zetten, indien de 
directie na het bereiken van een bijwoonpunt de beschikbaar gehouden 
werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden en de resultaten van de in het 
keuringsplan voorziene keuringen van die werkzaamheden niet toetst. 
 

93.10.10 Besprekingen directie - aannemer 

 1 Binnen vijftien werkdagen na datum opdracht belegt de opdrachtgever een project 
start-up. Hierin zal de opdrachtgever aangeven wat de verwachting is voor de 
uitvoering van dit project van beide partijen. Tevens wordt van de aannemer verwacht 
dat hij ook de verwachting aangeeft voor de uitvoering van dit project van beide 
partijen. 
 

 2 Mede naar aanleiding van de uitgesproken verwachtingen tijdens de project start-up 
zal binnen vijftien werkdagen na deze start-up door de directie een 
afstemmingsoverleg worden belegd. In dit overleg worden de risico’s die beide partijen 
onderkennen met elkaar besproken. Van de aannemer wordt verwacht dat hij aangeeft 
hoe hij van plan is de risico’s te beheersen. Tevens wordt door de aannemer in 
hoofdlijnen aangegeven hoe het door hem op te stellen projectkwaliteitsplan voor de 
uitvoering van het werk zal worden opgezet. De in dit overleg besproken risico’s zijn 
uitgangspunt voor de invulling van het projectkwaliteitsplan volgens artikel 93.10.1 
van dit bestek. 
 

 4 De directie houdt bouwbesprekingen met de aannemer. Het tijdstip en de frequentie 
van de bouwbesprekingen wordt bepaald door de directie na overleg met de 
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aannemer. 
Indien de directie zulks wenst, kan zij derden uitnodigen om een bouwbespreking bij te 
wonen. Tijdens de vergadering zullen in ieder geval de volgende zaken met de 
aannemer worden besproken: 

- de voortgang van het  werk; 
- de planning van de werkzaamheden; 
- de veiligheid en gezondheid op het werk; 
- door de aannemer eventueel noodzakelijk geachte aanpassingen aan zijn 

projectkwaliteitsplan; 
- tewerkstelling van vreemdelingen op het werk; 
- de in- en externe communicatie; 
- vaststelling verslagen van werkoverleggen en overleg kwaliteitsborging; 
- afwijkingen; 
- overige relevante zaken. 

De directie maakt van elke vergadering een verslag, dat in de volgende vergadering 
wordt vastgesteld. 
 

 5 Na afloop van de uitvoeringsfase belegt de directie een evaluatieoverleg. Hierin worden 
de uitvoering van het bestek, de beheersing van het bestek en mogelijke 
verbeterpunten besproken. 
 

93.12 Wet Arbeid Vreemdelingen 

 1 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 1989 wordt de aannemer geacht 
bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent 
het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder 
tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de WAV 
voortvloeien. De aannemer dient deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er 
tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen 
van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving 
verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. 
 

 2 Mede namens de opdrachtgever houdt de aannemer een administratie bij van alle op 
het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze administratie voldoet aan artikel 15 
van de WAV. Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige 
vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de opdrachtgever door de aannemer te worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de opdrachtgever door de 
aannemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient te 
blijken uit de administratie. Ten behoeve van de administratie kan door de aannemer 
gebruik worden gemaakt van elektronische middelen. 
 

 3 De aannemer verleent de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aan te wijzen 
personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de aannemer aanwezige administratie. 
 

 4 De aannemer toont de directie aan dat hij de bepalingen van de WAV naleeft. Tijdens 
de uitvoering van de werkzaamheden zal de opdrachtgever toetsen op het 
aantoonbaar naleven door de aannemer van de WAV alsmede op het aantoonbaar 
naleven van de verplichtingen, die de aannemer namens de opdrachtgever nakomt. Bij 
elke overleg in de zin van artikel 93.10.10 van dit bestek zorgt de aannemer ervoor 
dat ‘de tewerkstelling van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 

 5 Bij welke overtreding dan ook van de WAV, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of 
enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, 
voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal 
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deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever 
deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 
 

93.14 Voorwerpen en explosieven aangetroffen bij grondwerk in den natte 

 1 Onder voorwerpen, aangetroffen bij grondverzet in den natte, worden uitsluitend 
voorwerpen verstaan, welke zich in of direct op de te ontgraven grond bevinden. 
 

 2 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade alsmede 
stagnatieschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of opruimen van de in lid 1 
bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer. 
 

 3 Indien bij baggerwerkzaamheden omvangrijke of vastzittende voorwerpen worden 
aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie en 
verstrekt de hem bekende gegevens over de aangetroffen voorwerpen. Indien de 
directie ter zake aanvullende gegevens nodig acht, verleent de aannemer bij het 
verzamelen van die gegevens zijn medewerking. 
 

 4 Indien door de directie wordt besloten dat de in lid 1 en lid 3 bedoelde voorwerpen 
moeten worden opgeruimd, wordt de wijze van opruiming door de aannemer in 
overleg met de directie vastgesteld en worden de aan het opruimen verbonden 
noodzakelijke kosten van de aannemer als meerwerk vergoed. 
 

 5 Indien tijdens de uitvoering explosieven worden aangetroffen door de aannemer, stelt 
hij de directie, de Verkeerspost Wemeldinge (tel nr 0113-622110) en het 
kustwachtcentrum (Alarmnummer 0900-0111) hiervan onmiddellijk in kennis. 
Explosievenverlet zal worden verrekend zoals bepaald in artikel 93.16a van dit bestek. 
 

 6 Indien tijdens de uitvoering van de ontgraving voorwerpen, sporen of overblijfselen 
worden aangetroffen welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch 
oudheidkundig of wetenschappelijk belang zijn, dient de ontgraving ter plaatse 
onmiddellijk te worden gestaakt. De vindplaats van de genoemde voorwerpen dient zo 
spoedig als mogelijk te worden gemarkeerd en aan de directie te worden doorgegeven. 
 

93.15a Hoeveelheidsbepaling in de beun van sleephopperzuigers met behulp van MARS 

 1 De hoeveelheid te verrekenen zand wordt bepaald aan de hand van metingen in de 
beun van de sleephopperzuiger(s). 
 

 2 De bepaling van de hoeveelheid zand in de beun van sleephopperzuigers vindt plaats 
door middel van de methode zoals beschreven in bijlage 1a van dit bestek, of een 
daarvoor in de plaats tredend door de opdrachtgever ontwikkeld systeem. 
 

 3 De werking van dit systeem wordt besproken in de voorschriften voor het MARS (zie 
bijlage 1a van dit bestek). 
 

 4 Voor de vaste systeemparameters in MARS (zie bijlage 1a van dit bestek), geldt het 
volgende: 

- de soortelijke massa omgevingswater bedraagt 1020 kg/m3; 
- de soortelijke massa proceswater bedraagt 1020 kg/m3. 

 
 5 Bij uitval van MARS geldt het gestelde in artikel 93.15b van dit bestek. 

 
 6 De aannemer dient het zandvolume van alle ladingen handmatig te peilen ten behoeve 

van de procesbeheersing, de kwaliteitsborging en indien van toepassing voor het 
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gestelde in artikel 93.15b van dit bestek. 
 

 7 Ten behoeve van de bepaling van de soortelijke massa van het zand (zie bijlage 1a 
van dit bestek) zal van minimaal 10 procent van de reizen het netto zandvolume door 
de toezichthouder van of namens de opdrachtgever worden vastgesteld door middel 
van handmatige zandvolume peilingen. De berekende soortelijke massa van het zand 
wordt voor volumeberekeningen niet afgerond. 
 

 8 Om de totale hoeveelheid zand te bepalen die aan het einde van het werk zal zijn 
aangebracht, kan de directie besluiten om in overleg met de aannemer, een aantal 
dagen voor het verwachtte einde van het  werk, de soortelijke massa op de dan 
geldende waarde vast te zetten. Daarmee kan vervolgens de resterende hoeveelheid 
zand benodigd voor de voltooiing op basis van de MARS gegevens berekend worden. 
 

 9 Alleen de handmatige zandvolume peilingen van de toezichthouder van of namens de 
opdrachtgever zullen gebruikt worden voor de berekening van de soortelijke massa 
zand. Het vaststellen van de restlading geschiedt in overleg met de directie. 
 

 10 In voorkomende gevallen kan door de directie besloten worden dat, in afwijking van 
het bepaalde in lid 2, de hoeveelheid in de beun van sleephopperzuigers bepaald wordt 
door handmatige metingen van het zandvolume in de beun van de sleephopperzuiger 
door een toezichthouder van of namens de opdrachtgever, waarbij het netto 
zandvolume bepaald wordt door het verschil tussen het zandvolume in de beun bij 
‘volschip’ en het zandvolume in de beun bij ‘leegschip’ van de desbetreffende cyclus. 
 

93.15b Hoeveelheidsbepaling in de beun van sleephopperzuigers bij uitval van MARS 

 1 Onder uitval MARS wordt verstaan het niet functioneren van MARS in de breedste zin 
van het woord. Hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de voorschriften 
en operationele controles voor MARS (bijlagen 1a tot en met 1b van dit bestek). De 
aannemer dient hierbij speciale aandacht te schenken aan de vereiste nauwkeurigheid 
van de data als input voor MARS. 
 

 2 Indien MARS, naar het oordeel van de directie, niet goed functioneert door toedracht 
van de aannemer, zal na goedkeuring door de directie de bepaling van het zandvolume 
plaatsvinden op basis van handmatige zandvolume peilingen door de aannemer en/of 
toezichthouder van of namens de opdrachtgever. Hierbij zal 95 procent van de 
handgepeilde hoeveelheid zand gehanteerd worden voor de berekening van de 
verwerkte hoeveelheid. 
 

 3 De aannemer zorgt ervoor dat het systeem na constatering van uitval binnen 84 uur 
goed functioneert. 
 

 4 Indien het MARS systeem niet binnen 84 uur volledig functioneert zal, in afwijking van 
lid 2, 75 procent van de door de aannemer en/of toezichthouder van of namens de 
opdrachtgever handgepeilde hoeveelheid, verrekend worden. 
 

 5 Indien de MARS software niet goed functioneert of de uitval van MARS te wijten is aan 
de opdrachtgever zal de bepaling van het zandvolume plaatsvinden op basis van 
handmatige peilingen door de aannemer en/of toezichthouder van of namens de 
opdrachtgever. 
 

 6 De handmatige peilingen van de aannemer zullen steekproefsgewijs door de 
toezichthouder van of namens de opdrachtgever gecontroleerd worden. 
 

 7 Indien de afwijking tussen de handmatige peiling van de toezichthouder van of namens
de opdrachtgever en de aannemer meer dan 5 procent bedraagt, dan dient er een 

Copyright © 2012, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat 
 

37 



Zaaknummer: 31061716  pagina 38 van 51
 
 

nameting plaats te vinden. Bij een ook dan nog blijvend verschil groter dan 5 procent, 
zal de directie op de hoogte worden gesteld, waarna deze eventuele vervolgacties kan 
bepalen. 
 

93.16a Explosieven verlet 

 1 Onder explosieven verlet wordt het verlet verstaan dat opgelopen wordt door het 
verwijderen en ruimen van een opgebaggerd explosief. De kosten die door dit verlet 
optreden zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
 

 2 De aannemer dient zo spoedig mogelijk na beëindiging van het zuigproces te verifiëren 
of een explosief is opgebaggerd. Indien uit deze verificatie blijkt dat inderdaad een 
explosief is opgebaggerd dient de aannemer: 

- een melding hiervan te doen aan de directie; 
- een melding hiervan te doen aan de Verkeerspost Wemeldinge (tel nr 0113-

622110); 
- een melding hiervan te doen aan het kustwachtcentrum. (Alarmnummer 0900-

0111). 
 
Voor de verdere procedurele afhandeling van de melding en de daadwerkelijke 
verwijdering en ruiming van het explosief wordt verwezen naar de procedure 
schema´s van de Koninklijke Marine, welke in bijlage 7a bij dit bestek zijn 
weergegeven. 
 

 3 Indien een opgebaggerd explosief wordt verwijderd en geruimd dient de aannemer 
zorg te dragen voor: 

- vervoer van personeel van de Koninklijke Marine vanaf de dichtst bij het 
werkgebied gelegen haven van en naar de sleephopperzuiger. Dit vervoer dient 
binnen de termijn van één uur na het tijdstip van melding aan het 
kustwachtcentrum beschikbaar te zijn; 

- vervoer van personeel van de Koninklijke Marine en het door Koninklijke Marine 
veilig gestelde explosief naar een naar inschatting van de Koninklijke Marine 
geschikte ruimingslocatie. 

Eventueel uit de bovenstaande punten voortvloeiende kosten komen voor rekening van 
de aannemer. 
 

 4 Indien naar inschatting van de Koninklijke Marine het opgebaggerde explosief: 
- meer weegt dan 50 kilogram of 
- wordt geclassificeerd als een A- categorie explosief of 
- in verband met de actuele weersomstandigheden niet op een verantwoorde 

manier met behulp van het door de aannemer verzorgde vervoer kan worden 
verwijderd en geruimd, 

- zal de Koninklijke Marine met eigen materieel naar de sleephopperzuiger varen. 
 

 5 De aannemer dient per opgetreden verlet de onderstaande punten te rapporteren aan 
de directie: 

- de naam van de desbetreffende sleephopperzuiger; 
- de aanduiding van de zandwinlocatie waar het explosief is opgebaggerd; 
- de datum, het reisnummer en het tijdstip waarop het zuigproces is beëindigd 

(allen zoals geregistreerd in MARS) van de desbetreffende reis; 
- het tijdstip van constatering van het opgebaggerde explosief; 
- het tijdstip waarop de Koninklijke Marine aan boord van de sleephopperzuiger is 

gearriveerd en is weer van boord is vetrokken; 
- het, naar menig van de aannemer, tijdstip van aanvang en beëindiging van het 

verlet en de duur van het verlet. 
 

 6 De regie tijdens de verwijdering en ruiming van het explosief berust bij de Koninklijke 
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Marine. 
 

 7 De verrekening van het opgetreden explosieven verlet zal plaatsvinden aan de hand 
van de uit MARS te herleiden tijden. 
 

 8 De vergoeding voor het opgetreden explosieven verlet per sleephopperzuiger wordt 
bepaald aan de hand van: 

- de totale duur van het opgetreden explosieven verlet per sleephopperzuiger en de 
gemiddeld behaalde productie per sleephopperzuiger berekend over de gehele 
duur van het werk. 

- de duur van het opgetreden explosieven verlet per reis wordt bepaald door het 
verschil in duur van de cyclus van de reis waarin het verlet is opgetreden en de 
getrimd gemiddelde duur van de cyclus van de desbetreffende sleephopperzuiger 
gedurende het gehele project. Bij het bepalen van de getrimd gemiddelde worden 
de hoogte vijf procent en de laagste vijf procent van de geregistreerde waarden 
buiten beschouwing gelaten. 

- de gemiddeld behaalde productie per sleephopperzuiger wordt bepaald door de 
totale getransporteerde hoeveelheid zand per sleephopperzuiger te delen door het 
bruto aantal uren inzet per sleephopperzuiger gedurende het project. Het aantal 
bruto uren inzet van de betreffende sleephopperzuiger wordt bepaald door middel 
van de tijdregistraties van MARS. Onder Bruto uren wordt verstaan de totale inzet 
per sleephopper inclusief mobilisatie en demobilisatie (van beide maximaal twee 
uur), bunkerverletten, weersverletten, explosieven verletten, technische 
verletten, waterreizen en MARS ijken welke voor de aannemer ten laste van dit 
werk komen. 

 
De Het opgetreden explosieven verlet per hopper wordt met de aannemer verrekend 
aan de hand van de volgende formule: 
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waarin: 

  Ve = Het per hopper te verrekenen bedrag wegens opgetreden explosieven verlet; 
  Ie = Het totale opgelopen explosieven verlet per sleephopperzuiger in uren; 
  Ih = De totale bruto inzet per sleephopperzuiger in het kader van het werk in uren; 
  Qh = De totale productie in kubieke meters zand per sleephopperzuiger; 
  Qt = De totale hoeveelheid aan te brengen zand ten tijde van inschrijving voor het 

werk in kubieke meters 
  ΔQ = De door de directie opgegeven wijziging in het aan te brengen volume zand 

voor het werk in kubieke meters 
  T = De aanneemsom van het werk in euro’s 
  ΔT = Het totaal als meer of minderwerk te verrekenen bedrag voor het werk in 

euro’s 
 

 9 Verrekening van het explosieven verlet geschiedt op afzonderlijke declaratie. 
 

 10 Verrekening van het explosieven verlet geschiedt uitsluitend en eenmalig op basis van 
een schriftelijk aan de opdrachtgever gericht verzoek. Dit verzoek dient te zijn 
voorzien van een door de aannemer opgestelde onderbouwing van het bedrag dat als 
verletvergoeding is aangemerkt. Het verzoek dient binnen 30 werkdagen na oplevering 
van het werk te zijn ingediend. 
 

 11 Facturering ten behoeve van de verrekeningen vindt eenmalig plaats na schriftelijke 
goedkeuring door de opdrachtgever van het in lid 4e bedoelde verzoek. 
 

 12 De aannemer dient zijn verrekeningsfactuur met betrekking tot verrekening van het 
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explosieven verlet in conform artikel 92.40, lid 3 tot en met lid 6. 
 

93.16b Overige verletten 

 1 Onder overige verlet wordt verstaan al het verlet anders dan het in artikel 93.16a van 
dit bestek genoemde verlet. 
 

 2 Kosten voor overig verlet en alle bijbehorende kosten zijn voor rekening van de 
aannemer. 
 

   
 
 

Vastgesteld d.d. 18 december te Middelburg, 
 
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 
namens deze, 
de directeur van de directie wegen en verkeer, 
 
 
 
 
 
Mevr. drs. E. Visser 
 

 
 
 Vragen over het bestek 
1. bijlage 3 Zandwinplaatsen Wemeldinge en Lodijkse Gat 12031V1.dr01 tekst incl. bijlagen 
 Vraag: In bijlage 3, Waterbodemonderzoek zandwinlocaties Oosterschelde, zijn 

slechts 2 mengmonsters van de zandfracties gegeven. 
Zijn er meer zeefkrommen van de zandwinlocaties beschikbaar? 

 Antwoord: Nee, momenteel is er niet meer informatie m.b.t. zeefkrommes dan nu is 
verstrekt. Deltares levert in de tweede week van februari een rapportage 
op waarin meer zeefkrommes zijn opgenomen. 
Momenteel vindt het onderzoek nog plaats. 

   
2. Tekeningen 
 Vraag: Vooruitlopend op de algemene inlichtingen zou ik u willen wil verzoeken of 

wij de Ascii bestanden (x,y,z data) van de tekeningen kunnen ontvangen?? 
 Antwoord: De bathymetrie (bestaande bodem) wordt als Ascii bestanden (x,y,z data) 

op Tenderned gezet zodra deze data beschikbaar is. 
   
3.  
 Vraag: Zijn er zeefkrommen van de zandwinlocaties, naast de 2 gegeven 

mengmonsters in het milieutechnisch onderzoek? 
 Antwoord: Nog niet. Indien beschikbaar komen meer zeefkrommen van de 

zandwinlocaties op Tenderned. 
   
4. Tekeningen 
 Vraag: Gezien de huidige bathymetrie als een JPG-file is meegeleverd en ook de 

dieptewaarden van de Civil 3D tekeningen voor het design zijn verdwenen 
door het omzetten naar Autocad-formaat, verzoeken wij u hierbij om de 
originele Civil3D tekeningen aan te leveren aan alle inschrijvers. 
Ideaal zou zijn in een “e-transmit”. 

 Antwoord: Op 30 januari 2013 is het dwg-bestand "3d situatie bestaand en nieuw-
veiligheidsbuffer Oesterdam.dwg" gepubliceerd op Tenderned. 
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5. Inschrijvings- en beoordelingsdocument, Bijlage C, D, E, F, H, I, K, L 
 Vraag: Wij verzoeken u om de genoemde bijlagen in Word-format aan te leveren 

aan alle inschrijvers? 
 Antwoord: Worden z.s.m. op TenderNed beschikbaar gesteld. 
6. De concept Nota van Inlichtingen die tijdens de inlichtingenbijeenkomst is uitgereikt. 
 Vraag: Wat is het nut van de zakbaken die zijn toegevoegd in art 34.2.4 in deze 

concept Nota van Inlichtingen? 
 Antwoord: Deze zakbaken zijn bedoeld om eventuele zettingen in de ondergrond 

tijdens het aanbrengen van het zand waar te nemen. 
   
7. Inschrijvings- en beoordelingsdocument. 
 Vraag: Hoe is het planfondbedrag bepaald dat genoemd is in hoofdstuk 4.1 lid 2 

van het inschrijvings- en beoordelingsdocument? 
 Antwoord: Dit is bepaald aan de hand van de raming die voor dit project is gemaakt. 
   
8. Inschrijvings- en beoordelingsdocument. 
 Vraag: In tabel B.2 van het inschrijvings- en beoordelingsdocument wordt 

gerekend met € 3,00 per m3 zand extra, terwijl in bijlage H van dit 
document wordt uitgegaan van een bedrag tussen € 3,20 en € 4,80. 
Deze bedragen moeten toch overeenkomen? 

 Antwoord: Het bedrag van € 3,00 per m3 genoemd in tabel B.2 is gewijzigd in € 4,00 
per m3, gelijk aan het door Aanbesteder geraamde bedrag in bijlage H. 

   
9. Inschrijvings- en beoordelingsdocument 
 Vraag: Het kan toch niet zo zijn dat we als ON bv 200.000 m3 extra aan gaan 

brengen volgens tabel B.2 (voor € 3,00 per m3) en, dat als het werk 
gegund is, bijvoorbeeld 100.000 m3 minder moet worden aangebracht en 
dit dan verrekend wordt tegen het tarief uit bijlage H (dus minimaal €3,20 
per m3)? 

 Antwoord: Nee, dit is niet het geval. Artikel 92.35 van bestek en voorwaarden is 
aangepast in de 1e Nota van Inlichtingen. Het tarief genoemd in bijlage H 
geldt alleen voor eventueel meerwerk. 

   
10. Inschrijvings- en beoordelingsdocument 
 Vraag: Bijlage H én de tarievenlijst is toch een beetje dubbel op? 
 Antwoord: Nee, bijlage H wordt gebruikt voor eventueel meerwerk nadat het werk is 

gegund. Tabel B2 wordt gebruikt voor de bepaling van de fictieve 
inschrijfprijs. 

   
11. Inschrijvings- en beoordelingsdocument 
 Vraag: Kan bijlage F niet alleen worden ingevuld door de aannemer die het werk 

gegund krijgt? 
 Antwoord: Nee, wel is bijlage F aangepast en is toegevoegd bij de 1e Nota van 

Inlichtingen. 
   
12. Inschrijvings- en beoordelingsdocument 
 Vraag: Kunnen de bijlagen uit het inschrijvings- en beoordelingsdocument in Word 

versie worden aangeleverd. 
 Antwoord: Deze zijn bij de 1e Nota van Inlichten gepubliceerd. 
   
13. bestek en voorwaarden Art 21.1 lid 2 
 Vraag: Wat wordt bedoeld met de bandbreedte in dit artikel? 
 Antwoord: Met deze bandbreedte wordt de bandbreedte bedoeld zoals omschreven in 

artikel 34.2.1 van bestek en voorwaarden. 
   
14. bestek en voorwaarden Art 21.1. lid 3 
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 Vraag: Zjn alle vergunningen genoemd in dit artikel reeds verleend? 
 Antwoord: De vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 is verleend; de 

inzagetermijnen van de ontwerpvergunningen krachtens de 
Ontgrondingenwet en de Waterwet zijn zonder ingebrachte zienswijzen 
afgerond en zullen naar verwachting ongewijzigd worden verleend. De 
omgevingsvergunningen zullen verleend zijn vóór 1 augustus 2013. 
De verleende vergunning krachtens de natuurbeschermingswet en de 
ontwerpbeschikkingen krachtens de Ontgrondingenwet en de Waterwet zijn 
bij de 1e Nota van Inlichtingen toegevoegd. 

   
15. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Mag er 7 dagen in de week 24 uur per dag worden gewerkt of worden hier 

in de vergunningen beperkingen opgelegd? 
 Antwoord: Er mag 7 dagen in de week 24 uur per dag gewerkt worden. 
   
16. bestek en voorwaarden Art 22.1 lid 2 en 3 
 Vraag: De tekeningen die hier genoemd zijn, zijn dit de tekeningen zoals die zijn 

aangeleverd? 
 Antwoord: Ja, dat zijn de tekeningen die bij de 1e Nota van Inlichtingen zijn 

toegevoegd. 
   
17. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Is het bekend dat de kleuren op de bijgevoegde tekening niet kloppen met 

de legenda? 
 Antwoord: Nee, dat is niet bekend. Dit is aangepast in de herziene tekening 

(31061716 – 1e NvI ZLRW-2012-01183.pdf) die bij de 1e Nota van 
Inlichtingen is toegevoegd. 

   
18. bestek en voorwaarden Art 23.1 lid 2 en 3 
 Vraag: Het is voor de ON erg onduidelijk hoe het ontwerp van de suppletie er nu 

precies moet uitzien. 
 Antwoord: Zie het in de 1e Nota van Inlichtingen nieuw toegevoegd artikel 34.1.1 

Theoretisch ontwerp suppletie. 
   
19. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Gelden de toleranties ook op het talud? 
 Antwoord: ja, deze gelden ook op het talud. 
   
20.   
 Vraag: De tekening die bij het contract zit is niet gebaseerd op 250.000 m3? 
 Antwoord: Dit klopt, de tekening is een theoretisch ontwerp. Op basis van de aan te 

brengen hoeveelheid zand zal een definitief ontwerp moeten worden 
gemaakt, conform nieuw toegevoegd artikel 34.1.1 in de 1e Nota van 
Inlichtingen. 
 

   
21. bestek en voorwaarden Art 23.2 lid 2 
 Vraag: Mag er een alternatief worden ingediend voor de oesters die in dit artikel 

zijn voorgeschreven, omdat deze moeilijk leverbaar zijn? 
 Antwoord: Nee. 
   
22. bestek en voorwaarden Art 23.2 lid 2 
 Vraag: Er is nu opgenomen dat de schelpen geen fysische verontreiniging mogen 

bevatten. Hoe schoon moeten ze zijn? 
 Antwoord: Art 23.2 lid 2 is aangepast. Zie hiervoor de 1e Nota van Inlichtingen. 
   
23. bestek en voorwaarden Art 23.2 lid 3a 
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 Vraag: De staken hoeven maar 1,5 m in de bodem te worden geplaatst, is dit niet 
wat weinig? 

 Antwoord: Dit is aangepast, zie hiervoor de 1e Nota van Inlichtingen. 
   
24. bestek en voorwaarden Art 31.5.2 
 Vraag: Moet de winlocatie ook worden gepeild? 
 Antwoord: Nee. 
   
25. bestek en voorwaarden Art 31.6 
 Vraag: In het tweede gedeelte van dit artikel staat dat de aannemer kennis 

moeten nemen van de in de beschikking en vergunningen opgenomen 
bepaling. Echter zijn deze niet bij het contract gevoegd. 

 Antwoord: De verleende vergunningen zijn als bijlage toegevoegd bij de 1e Nota van 
Inlichtingen. 

   
26. bestek en voorwaarden Art 31.6.1 
 Vraag: Zijn de meetinstrumenten al geplaatst? 
 Antwoord: Ja, deze zijn geplaatst. 
   
27. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Komen de meetgegevens op internet? 
 Antwoord: Ja, de gevalideerde meetgegevens komen per 1 maart 2013 op internet 

onder www.meetadviesdienst.nl/applets/snelpeil_oes/ . 
   
28. bestek en voorwaarden Art 31.6.2 lid 6 
 Vraag: Welke eisen worden gesteld door de nautisch beheerder v.w.b. de 

markering van de zinker- en drijvende leiding? 
 Antwoord: Hier worden geen specifieke eisen aan gesteld. Wel dient de 

scheepvaartbegeleidingsdienst tijdig op de hoogte te worden gesteld 
conform de bepalingen in de vergunningen krachtens de 
Ontrgrondingenwet en de Waterwet. 

   
29. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Waarom mag de zinkerleiding niet over het perceel van de mechanische 

aasspitter? 
 Antwoord: Dit is in overleg met de betreffende ondernemer zo afgesproken. 
   
30. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Mag de aannemer contact opnemen met de aasspitter? 
 Antwoord: Ja, dat mag. Hiervoor kunt u contact opnemen met de contactpersoon 

Aanbesteder, de heer I. Bal. 
   
31. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Beseft Aanbesteder dat 3 maanden uitvoeringstijd erg kort is, vooral i.v.m. 

de grote lengte van de zinkerleiding? 
 Antwoord: Ja. Er zal worden nagegaan of eerder gestart mag worden met het leggen 

van de leidingen, maar vooralsnog blijft de uitvoeringsperiode ongewijzigd. 
   
32. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Is in de vergunningaanvraag het gebruik van tussenstations in de 

zinkerleiding meegenomen? 
 Antwoord: Nee, dit is niet expliciet meegenomen. 
   
33. bestek en voorwaarden Art 31.6.3 
 Vraag: Mag het onderdeel veiligheid bij het stort worden belegd bij bijvoorbeeld 

de stortbaas? 
 Antwoord: Nee, dit moet gebeuren zoals in dit artikel omschreven. 
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34. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Zijn er veel recreanten op de plaats van de suppletie? 
 Antwoord: Ja, het gebied wordt veel gebruikt voor recreatie. 
   
35. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Wordt het terrein afgesloten voor recreanten? 
 Antwoord: Nee, het terrein wordt niet fysiek afgesloten. In overleg met de 

Opdrachtgever kan de aannemer hier voor kiezen. 
   
36. bestek en voorwaarden 
 Vraag: Als de aannemer kiest om het terrein fysiek af te sluiten is dan de 

veiligheidsfunctionaris zoals bedoeld in art 31.6.3 niet benodigd? 
 Antwoord: Ja, de veiligheidsfunctionaris is ook dan benodigd. 
   
37. bestek en voorwaarden Art 34.1.1 
 Vraag: In dit artikel worden de termen ‘theoretisch ontwerp’ en ‘indicatief 

ontwerp’ door elkaar gebruikt. Dit is verwarrend. 
 Antwoord: Dit artikel is aangepast in de 1e Nota van Inlichtingen. 
   
38. bestek en voorwaarden Art 34.2.1 lid 3 
 Vraag: Wat wordt bedoeld met de tekst, dat er aangesloten moet worden 

gesuppleerd? 
 Antwoord: Artikel 34.2.1 lid 3 is vervallen verklaard in de 1e Nota van Inlichtingen. 
   
39. bestek en voorwaarden Art 93.8 
 Vraag: Zijn er kabels en leidingen te verwachten? 
 Antwoord: Niet dat Aanbesteder op dit moment weet, maar de aannemer dient ook 

een KLIC melding te doen alvorens te starten met de werkzaamheden. 
   
40. bestek en voorwaarden Art 93.10.1 lid 2 
 Vraag: In dit artikel wordt verwezen naar een plan van aanpak terwijl dit niet 

wordt gevraagd. 
 Antwoord: Dit is een terechte opmerking. De tekst van dit artikel is aangepast in de 

1e Nota van Inlichtingen. 
   
41. bestek en voorwaarden Art 93.10.7 
 Vraag: In dit artikel wordt gesproken over bijlage 6b, deze zit niet bij het contract. 
 Antwoord: Bijlage 6b moet zijn bijlage 4b. Dit is aangepast in de 1e Nota van 

Inlichtingen. 
42. bestek en voorwaarden Art 23.2 lid 2 
 Vraag: Mag er een alternatief voor de oesterschelpen worden aangeboden? 

(Bv GC – haken, mosselschelpen etc.)? 
 Antwoord: Een alternatief is niet toegestaan. 
   
43. bestek en voorwaarden Art 31.6.1 lid 1 
 Vraag: Het winnen van zand moet geschieden over een aansluitend gebied tot een 

vlakke bodem met een maximale windiepte. 
Nadere uitleg – oppervlakte x laagdikte van 5 meter. 

 Antwoord: Winning dient te geschieden in een aansluitend gebied binnen de/het 
wingebied(en), zoals aangegeven op tekening ZLRW 2012-01184. In dit 
gebied dient de laagdikte van het te winnen zand gelijk te zijn, afhankelijk 
van de benodigde hoeveelheid zand. 

   
44. bestek en voorwaarden Art 21.4 en 21.5 
 Vraag: Zand moet zout zijn? 

Mag er met zand uit de Westerschelde worden aangeboden? 

Copyright © 2012, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat 
 

44 



Zaaknummer: 31061716  pagina 45 van 51
 
 

 Antwoord: Het zand dat voor de suppletie wordt gebruikt dient uit de/het 
wingebied(en) te komen, zoals aangegeven op tekening ZLRW 2012-
01184. 

   
45. bestek en voorwaarden Art 21.4 en 21.5 
 Vraag: Mag er zand, vanaf het Schelde – Rijn kanaal met grondpers/bakkenzuiger 

in het werk worden gebracht? 
 Antwoord: Nee, dit is niet toegestaan. 
   
46. bestek en  voorwaarden Art 21.4 en 21.5 
 Vraag: Mag zoet zand, vanaf het Schelde – Rijn kanaal in het werk worden 

gebracht? 
Win - winsituatie – er wordt van “buiten” extra zand aangebracht! 

 Antwoord: Nee, dit is niet toegestaan. 
   
47. bestek en voorwaarden Art 21.4 en 21.5 
 Vraag: Mag zoet zand d.m.v. recirculatie met zout water uit de Oosterschelde, 

vanaf het Schelde – Rijn kanaal in het werk worden gebracht? 
Win - winsituatie – er wordt van “buiten” extra zand aangebracht! 

 Antwoord: Nee, dit is niet toegestaan. 
   
48. bestek en voorwaarden Art 23.2 
 Vraag: Wat is de functie van de oesterriffen? 
 Antwoord: Tegengaan van erosie en de ontwikkeling tot een natuurlijke Oesterbank. 
   
49. bestek en voorwaarden Art 31.3 
 Vraag: Mag het zand worden aangebracht middels de inzet van: een win- 

(stationaire winzuiger), vaar-(beunschepen) en pers- (stationaire 
bakkenzuiger)bedrijf? 

 Antwoord: Nee, het zand dient middels de inzet van een sleephopper zuiger te worden 
gewonnen en vervoerd naar de suppletielocatie. 

   
50. bestek en voorwaarden Art 31.6.2 lid 3 
 Vraag: Indien wij zelf overeenstemming kunnen krijgen met de “mechanische 

pierensteker” mag dan de persleiding (zinker) door het mechanisch 
pierenspitgebied worden gelegd? 

 Antwoord: Dit is toegestaan, mits dit schriftelijk wordt bevestigd door de 
‘mechanische pierensteker’. 

   
51. bestek en voorwaarden Art 31.6.2 lid 5 
 Vraag: Is er bij aanbesteder een geschikte locatie bekend om de zinkerleiding te 

kunnen monteren en demonteren. Te denken valt aan bereikbaarheid, 
afmetingen en tewaterlating? 
Zo ja, dienen hiervoor vergunningen te worden aangevraagd? 

 Antwoord: Nee, geen locatie bekend en ook is niet bekend of hiervoor een vergunning 
benodigd is. 

   
52. bestek en voorwaarden Art 31.6.2 lid 5 
 Vraag: Mag de persleiding opgebouwd / gemobiliseerd  worden voor 01 september 

2013? 
 Antwoord: Ja, dit is toegestaan vanaf 1 augustus 2013; de suppletiewerken zelf 

mogen niet voor 1 september 2013 aanvangen. 
   
53. bestek en voorwaarden Art 23.1 
 Vraag: De hoeveelheids berekening van het gegeven theoretisch ontwerp is ca 

320.000 m3. Volgens het bestek dient er 250.000 m3 zand, gemeten in 
MARS, te worden geleverd. Dit betekent dat er in profiel slechts ca. 
218.0000 m3 zand zal worden aangebracht. 
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Hoe moet het ontwerp eruit zien op basis van bovenstaande hoeveelheid? 
 Antwoord: Indien minder wordt aangebracht dan opgenomen is in het theoretisch 

ontwerp, dient de suppletie integraal over de totale oppervlakte lager te 
worden aangebracht. 

   
54. bestek en voorwaarden Art 31.3 
 Vraag: Herhaaldelijk is er sprake van de inzet van een sleephopperzuiger. Gezien 

de maximale persafstand van 4,5 km is de inzet van een 
sleephopperzuiger alleen mogelijk in combinatie met de inzet van een 
tussenstation.  
Stel dat er een tussenstation (booster) benodigd is, is dan een nieuwe 
vergunning nodig? 

 Antwoord: Nee, dit is niet nodig. 
 

   
55. Ontwerp besluit projectplan Waterwet 
 Vraag: Het resultaat van de aangegeven coördinaten in het bestek komt niet 

overeen met afbeelding 2.2 uit het projectplan waterwet? 
 Antwoord: De coördinaten zijn gelijk, alleen is de nummering aangepast. Bij 

onduidelijkheid zijn de coördinaten genoemd in het contract leidend. 
   
56. Ontwerp besluit projectplan Waterwet 
 Vraag: De ‘richting van zandwinning’ als aangegeven in afbeelding 2.2 (peil) komt 

niet overeen met de tekst; ‘binnen het wingebied wordt aan de 
(noord)westhoek’ gewerkt? 

 Antwoord: Binnen de gehele wingebieden zoals aangegeven op tekening ZLRW 2012-
01184 mag worden gewerkt. 

   
57. Ontwerp besluit projectplan Waterwet 
 Vraag: Door wie wordt het monitoringplan opgesteld en vervolgens uitgevoerd? 
 Antwoord: Dit hoeft niet te gebeuren door de Opdrachtnemer van dit contract. 
   
58. bestek en voorwaarden Art 23.2  
 Vraag: Wat zijn de vereisten m.b.t. tussenafstand en/of hoeveelheid van de 

staken rondom de Oesterriffen? 
 Antwoord: De staken dienen zo dicht mogelijk aan beide zijden van de oesterriffen 

worden geplaatst met een onderlinge afstand van 50 m in lengte richting. 
   
59. bestek en voorwaarden Art 23.2 
 Vraag: Het bestek schrijft voor dat de maaswijdte van de schanskorven voldoende 

klein moet zijn, zodat de vulling niet kan ontsnappen. Tevens wordt er 
verwezen naar norm EN 10223-3 en wordt de draaddiameter vastgelegd 
op 3,0mm. Volgens de norm komt dit echter overeen met een maaswijdte 
van 80 x 120mm, hetgeen ons inziens vrij groot is, rekening houdend met 
een vulling van oesterschelpen. 

 Antwoord: Deze vraag wordt beantwoord in de vierde nota na de bijeenkomst 
Algemene Inlichtingen van 12 maart 2013. 

   
60. bestek en voorwaarden Art 31.6.2 lid 3 
 Vraag: Mag de leiding over vergund gebied van de ‘mechanische pierenspitter’ 

gelegd worden? 
 Antwoord: Dit is toegestaan, mits dit schriftelijk bevestigd wordt door de 

‘mechanische pierenspitter’ 
   
61. bestek en voorwaarden Art 34.1.1 
 Vraag: In vorige Nota van Inlichtingen staat een talud vermeld aan de meest 

westelijke zijde. Betekent dit een talud van 1 : 100 vanaf de Oesterdam? 
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 Antwoord: Nee, een talud van 1:100 van de Oesterdam is niet toegestaan. 
Het talud van 1: 100 geldt voor het meest westelijk deel van de 
aangebrachte suppletie richting het westen. Indien er voldoende zand 
beschikbaar is, dient de aanvulling  zuidwaarts van de locatie van het 
theoretisch ontwerp tegen de Oesterdam eveneens onder een talud van 1 : 
100 richting het westen te worden uitgevoerd. 

   
62. bestek en voorwaarden Art 34 
 Vraag: Klopt het dat de hoogte bij de aansluiting aan de Oesterdam varieert? 
 Antwoord: De hoogte van de buffer tegen de Oesterdam is 1 m boven het bestaande 

maaiveld. Dit kan t.o.v. NAP inderdaad varieren. Deze extra hoogte dient 
ook aangebracht te worden indien er uitgebreid wordt in zuidelijke richting. 

   
63. bestek en voorwaarden Art 34 
 Vraag: Indien het buitentalud wijzigt, verandert de basishoogte of de positie van 

de oesterriffen. Wat is leidend. 
 Antwoord: De posities van de oesterriffen blijven zoals aangegeven in het theoretisch 

ontwerp; de bodemhoogten waarop de riffen komen te liggen, wijzigen in 
navolging van de wijziging van het buitentalud 

   
64. bestek en voorwaarden Art 21.1 lid 2 
 Vraag: Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 13 in nota 2: Het projectgebied 

is ca. 70 ha, +/- 25 cm betekend een bandbreedte van 175.000 m3 in 
meer of min(+/- 70 %). Dit vinden wij niet beperkt. Zou dit verder 
afgebakend kunnen worden, zeker ivm de krappe planning naar 
bijvoorbeeld +/- 10 %? 

 Antwoord: De tolerantie van 25 cm die wordt genoemd, heeft te maken met de 
afmetingen van de suppletie en staat los van de totale hoeveelheid zand 
die wordt aangevoerd. De totale hoeveelheid zand wordt verrekend 
conform 93.15a van het contract 

   
65. bestek en voorwaarden Art 23.2 lid 4 
 Vraag: Waarom kan er pas gestart worden met de oesterriffen na afronding 

suppletie? 
 Antwoord: Om te voorkomen dat de Oesterriffen tijdens de suppletie vervuild worden 

met zand. 
   
66. bestek en voorwaarden Art 31.6 lid 1 
 Vraag: Als de omgevingsvergunningen nog niet beschikbaar zijn, hoe kunnen wij 

de voortvloeiende kosten inschatten van vergunningen die wij niet kunnen 
lezen? 

 Antwoord: De aannemer hoeft geen rekening te houden met kosten die voortvloeien 
uit vergunningen die op dit moment niet beschikbaar zijn en die door de 
Opdrachtgever nog aangevraagd moeten worden. 
Uiteraard zijn kosten voortvloeiend uit het gestelde in artikel 92.5 voor de 
aannemer. 

67.  
 Vraag: Graag zouden wij nog een peiltekening ontvangen van het leidingtracé en 

het gebied t.p.v. het koppelpunt. 
 Antwoord: Deze zijn bij deze 4e Nota van Inlichtingen gevoegd. 

31061716 - 4e NvI 2500p1301_RDNAP.zip en  
31061716 - 4e NvI 2600p1301_RDNAP.zip 

   
68.  
 Vraag: Mag de zinkerleiding geconstrueerd worden op het deel van de Oesterdam 

ter plaatse en ten noorden van het suppletiegebied? 
 Antwoord: Het construeren van de zinkerleiding is toegestaan op de Oesterdam, als 

het verkeer op de parallelweg Oesterdam hier geen hinder van ondervindt. 
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Tijdens de suppletiewerken mag de zinker niet op de Oesterdam blijven 
liggen. 

   
69.  
 Vraag: Is het gebruik van een boosterstation in het gebied toegestaan? 
 Antwoord: Ja, dit is toegestaan. 
   
70.  
 Vraag: Uit navraag bij Oesterverwerkende bedrijven is ons gebleken dat het totale 

gevraagde volume aan Oesterschelpen erg hoog is en praktisch door geen 
enkele partij in deze hoeveelheid geleverd kan worden. (Een aantal 
bedrijven gaf aan dat dit een onrealistisch hoog volume voor levering zou 
zijn). 
Zou u daarom alsnog een alternatief willen overwegen voor deze 
oesterschelpen? 

 Antwoord: Nee, een alternatief wordt niet toegestaan. 
   
71. Antwoord op vraag 70 
 Vraag: Zo niet, zou u dan ons enige aanwijzingen kunnen geven hoe we dit 

volume aan oesterschelpen kunnen verkrijgen? 
 Antwoord: Nee, de enige mogelijkheid is contact op te nemen met de 

vergunningverlenende instantie: Provincie Zeeland. 
Deze kan inzicht geven over verleende vergunning(en) voor het winnen 
van oesters. 
De winlocaties van de oesters hoeft niet alleen in de Oosterschelde te 
liggen. 

   
72. Deel A. de vergunning; Artikel 1 Voorschriften; item 4 op bladzijde 3 en 20 
 Vraag: “Materieel en mensen op het suppletiegebied bevinden zich uitsluitend 

binnen de contouren van de suppletielocatie en alleen indien strikt 
noodzakelijk voor de werkzaamheden.” 
 
Valt de positie van het koppelpunt aan het einde van de 3,3 kilometer 
zinkerleiding ook binnen de hier genoemde contouren van het 
suppletievak? 

 Antwoord: Nee. 
   
73. Deel A. de vergunning; Artikel 3 Uw activiteiten op bladzijde 4 en 20 
 Vraag: “de win en suppletiewerkzaamheden nemen ongeveer 5 weken in beslag”. 

Blz 22 artikelen 92.7 en 92.8 vermelden als start aanbrengen suppletie 1 
september 2013 en uiterste opleverdatum 1 december 2013, hetgeen 
ongeveer 13 weken zijn. 
Hoe wordt naar deze uitvoeringsduur van 5 weken gekeken? 
Is dit slechts een indicatie of een vergunningseis? 
 

 Antwoord: Als blijkt dat na gunning de frequenties en/of tijdseenheden genoemd in 
één van de vergunningen of in het projectplan water niet toereikend of 
haalbaar zijn, zal de Opdrachtgever dit verder afstemmen met de 
vergunningverlener. 
De frequenties en tijdseenheden die hier worden bedoeld zijn: 
Het aantal vaarbewegingen, tijdsduur van profileren, duur 
suppletiewerkzaamheden. 

   
74. Deel A. de vergunning; Artikel 3 Uw activiteiten op bladzijde 4 en 20. 
 Vraag: Tweede punt bij hoofdlijnen van de werkzaamheden halverwege de 

bladzijde: 
“het winnen en transporteren van zand tot op ongeveer 3 km afstand van 
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de suppletielocatie met een sleephopperzuiger (max 100 vaarbewegingen)” 
 
Er wordt hier gesproken van vaarbewegingen. 
Wat wordt onder het begrip vaarbeweging verstaan? 
Wordt bijvoorbeeld een complete cyclus van baggeren, vol varen, leeg 
persen en leeg varen als 1 vaarbeweging in totaal gezien of zijn vol varen 
en leeg varen elk 1 afzonderlijke vaarbeweging (dus minimaal 2 
vaarbewegingen per cyclus)? 

 Antwoord: Eén cyclus is 1 vaarbeweging. 
Zie verder ook antwoord op vraag 73. 

   
75.  
 Vraag: Is dat maximum van 100 vaarbewegingen een dwingende eis, of wordt 

hier bij inzet van kleinere schepen soepel mee omgaan? 
 Antwoord: Zie antwoord op vraag 73. 
   
76. Document: besluit projectplan waterwet (rijkswaterstaatswerken); vaststellingsbesluit 

projectplan veiligheidsbuffer Oesterdam 
 Vraag: Artikel 1 item e: beschrijving van de werkzaamheden en uitvoering op 

bladzijde 3 van 16. 
 
Bovenaan de bladzijde: tweede punt van werkzaamheden voor het 
realiseren van de veiligheidsbuffer Oesterdam 
“transport van het gewonnen zand naar de suppletielocatie. Naar 
verwachting zijn er 160 tot 320 vaarbewegingen nodig.” 
 
Is dit maximum aan vaarbewegingen een dwingende eis, of wordt hier bij 
inzet van kleinere schepen soepel mee omgegaan? 
Dit is in afwijking van het aantal vaarbewegingen zoals vermeld in de NB 
vergunning, zoals reeds beschreven in bovenstaande vraag 74. 

 Antwoord: Zie antwoord op vraag 73. 
   
77. Artikel 2.2. Winlocatie Wemeldinge, ligging ten opzichte van de vaargeul op bladzijde 9 

en 16. 
 Vraag: Aan de oostkant (rechterkant) van winlocatie Wemeldinge staat een pijl 

naar rechts met de vermelding “richting van zandwinning” 
 
Hoe moeten we de pijl op afbeelding 2.2 bekijken? 
Mag er alleen van west naar oost gevaren worden om zand te winnen, of 
ook in tegengestelde richting als het schip nog niet vol is? 

 Antwoord: Er mag naar beide richtingen zand worden gewonnen. 
   

 
 
 

78.  
 Vraag: Het bestek schrijft voor dat de maaswijdte van de schanskorven voldoende 

klein moet zijn, zodat de vulling niet kan ontsnappen. Tevens wordt er 
verwezen naar norm EN 10223-3 en wordt de draaddiameter vastgelegd 
op 3,0mm. Volgens de norm komt dit echter overeen met een maaswijdte 
van 80 x 120mm, hetgeen ons inziens vrij groot is, rekening houdend met 
een vulling van oesterschelpen. 

 Antwoord: Naar aanleiding van deze vraag is art. 23.2 gewijzigd. 
   
79.  
 Vraag: Vraag: Uit contacten met lokale vissers/oesterbedrijven blijkt dat “vissen” 

op oesterschelpen gebonden is aan quota. De gevraagde hoeveelheid van 
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ca. 1.300m3 kan binnen deze quota en binnen de gevraagde 
uitvoeringsperiode periode niet geleverd worden door de lokale bedrijven. 
a) Kunt u als OG een wingebied/locatie aangeven of aanwijzen waar de 
gevraagde oesterschelpen kunnen worden opgevist zonder dat dit ten laste 
komt van de quota van de betreffende bedrijven? 
b) Is er ontheffing of een vergunning nodig om zelf oesterschelpen op te 
vissen in de geulen van de Oosterschelde? En zo ja bij wie moet deze 
vergunning worden aangevraagd en hoelang is de doorlooptijd van de 
aanvraag? 
c) Indien de opties in a en b niet mogelijk zijn kunt u dan de gevraagde 
hoeveelheid oesterschelpen beschikbaar stellen? 

 Antwoord: Ad. a) Nee. 
Ad. b) Hiervoor is een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 nodig, aan te vragen bij de provincie 
Zeeland. 
De aanvraagprocedure heeft een doorlooptijd van 3 tot 6 maanden. 

Ad. c) Opdrachtgever stelt de gevraagde hoeveelheid niet beschikbaar. 
   

 
3. Door gegadigden zijn tijdens de 2e inlichtingenbijeenkomst 

de volgende vragen gesteld: 
 
80. 3e Nota van Inlichtingen vraag en antwoord 49. 
 Vraag: Er wordt aangegeven dat het zand middels de inzet van een sleephopper 

zuiger gewonnen en vervoerd dient te worden. Waarom worden er eisen 
gesteld aan het vervoer van het zand, dit is toch des aannemers? 

 Antwoord: Om het risico op vertroebeling zo laag mogelijk te houden dient het zand 
vervoerd te worden met een sleephopperzuiger van de winlocatie naar het 
koppelpunt van de zinkerleiding. 

   
81. 1e Nota van Inlichtingen vraag en antwoord 1. 
 Vraag: Wanneer worden de zeefkrommes genoemd in het antwoord van vraag 1 

op tenderned geplaatst? 
 Antwoord: Deze worden bij deze 4e Nota van Inlichtingen gevoegd en op Tenderned 

geplaatst. 
   
82. 3e Nota van Inlichtingen vraag en antwoord 64. 
 Vraag: Kan het zo zijn dat buitenom de door ons aangeboden hoeveelheid zand in 

de aanbieding extra zand of juist minder zand wordt verlangd op basis van 
art 21.1 lid 2 en moet deze extra hoeveelheid zand in dezelfde tijd worden 
aangebracht? 

 Antwoord: De hoeveelheid zand in de aanbieding is leidend. Indien de opdrachtgever 
extra zand willen laten aanbrengen, zal dit als meerwerk worden verrekend 
volgens Bijlage H Format Staat van prijzen per eenheid. 
Als blijkt dat dit niet past in de uitvoeringstermijn zoals genoemd in het 
contract, is par. 8 lid 4 van de UAV 1989 van toepassing. 

   
83.  
 Vraag: Moet op 1 december 2013 ook de zinkerleiding zijn verwijderd? 
 Antwoord: Ja, zie bestek en voorwaarden art. 92.8 lid 2. 
   
84.  
 Vraag: Vraag: waar komt de datum van 1 december 2013 als opleverdatum 

vandaan? 
 Antwoord: I.v.m. voorwaarden in een toegekende subsidie dient het werk in 2013 te 

worden opgeleverd en afgerekend te zijn. 
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85.  
 Vraag: In het projectplan waterwet wordt uitgegaan van 5 weken uitvoeringsduur 

terwijl er misschien meer tijd nog is. 
 Antwoord: Zie antwoord op vraag 73. 
   
86.  
 Vraag: Hoeveel moet een schip onder hoogspanningsleidingen blijven? 
 Antwoord: Een marge onder een hoogspanningskabel is bij aanbesteder niet bekend. 

De minimale hoogte van de hoogspanningsleidingen over het Kanaal door 
Zuid-Beveland is NAP+ 47 m. 

   
87.  
 Vraag: In vorige Nota van Inlichtingen staat een talud vermeld aan de meest 

westelijke zijde. Betekent dit een talud van 1 : 100 vanaf de Oesterdam? 
 Antwoord: Nee, een talud van 1:100 van de Oesterdam is niet toegestaan. 

Het talud van 1: 100 geldt voor het meest westelijk deel van de 
aangebrachte suppletie richting het westen. Indien er voldoende zand 
beschikbaar is, dient de aanvulling  zuidwaarts van de locatie van het 
theoretisch ontwerp tegen de Oesterdam eveneens onder een talud van 1 : 
100 richting het westen te worden uitgevoerd. 

 


