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GEOTECHNISCH ONDERZOEK

DOEL: 
• Beoordeling draagkracht Roggenplaat

VELDMETINGEN:
• 15 dynamische sonderingen (DPT) – ISO standaard

o Aantal slagen per 10 cm

o Maximale diepte 4,30 m –mv
• 5 boringen (Edelman, puls en zuigboor)

o In het veld geclassificeerd

o Maximale diepte 4 m - mv
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GEOTECHNISCH ONDERZOEK
DRAAGKRACHT BEREKENINGEN:
• Drie lagen model
• Omzetting van N10 -> qc (conus weerstand CPT)

RESULTATEN
• Zetting per 1 m zandophoging  bedraagt 2 tot 4 cm
• Zetting wordt vooral verwacht tijdens aanleg
• Zetting lineair extrapoleren (range 1 meter)

CONCLUSIE
• Ondergrond niet sturend voor ontwerp
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RESULTATEN DETAIL
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ZANDWINLOCATIES

ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN RWS:
• Onderzoek Deltares (2012) - Oosterschelde
• Onderzoek  consortium* (2012) - Invaart Noordhaven, 

Roggenplaat, Roompot en Vianen 
• Onderzoek consortium* - Hammen (2015)

*) MH Poly Consultants & Engineers, WIHA Grondmechanica, 
Lankelma Geotechniek Zuid
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ZANDWINLOCATIES
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Hammen
0.3 km2 (30 ha)
0.6 x 106 m3

Roompot
1.1 km (110 ha)
5.2 x 106 m3



VERSCHIL 1968-2010
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ROOMPOT WINLOCATIE
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KORRELGROOTTE VERDELING

Roompot
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ROOMPOT ZAND

• Recent gesedimenteerd
• Geen toplaag
• Over het algemeen schoon zand
• Gemiddelde dikte zandlaag 7.4 m
• Netto volume zand: 5.2 x 106 m3

• D50 = 280-400 µm
• Zandfractie >97% (silt 0.5-3%)
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HAMMEN
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HAMMEN ZAND

• Recent gesedimenteerd
• Geen toplaag
• Dikte zandlaag aangetoond: 2 m
• Netto volume zand: 0.6 x 106 m3 (2 m –wb)
• Matig fijn, zwak tot sterk siltig zand -> 150-210 µm
• Zandfractie >90%
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CA. 1690
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UITVOERING
Duur van de uitvoering
• 1 hopper -> 4 maand (100.000 m3/week)
• 2 hoppers -> 2 maand

Zandwingebied meerde opties openhouden
• Risico’s spreiding voor slecht weer, eb- en vloedstroming
• Variëren in korrelgrootte, grof zand verspreid zich moeilijk
• Zandwinlocatie aan de loefzijde, met een cutter 

(substantieel goedkoper

Geluidsoverlast (NB wet), nvt

Uitvoer technisch
• 45 minuten korter (rainbowen), minder land werk
• Walpresen = 5 euro/kuub, rainbowen => 3.5 euro/kuub
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UITVOERING

Meerdere losplaatsen omdat:
• Spreiding van risico’s tijdens uitvoering
• 2 of 3 loslocaties
• Afstand om te persen: 1.5 km

Eén keer 3.5 miljoen kuub, argumenten voor:
• Kuub prijs gaat naar beneden
• Meer zand beschikbaar om ook je ontwerp op de plaat te 

beschermen
• Voordelen voor de belasting op de dijk van Schouwen 

nemen toe bij een groter suppletie
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ONTWERP

Gecombineerd ontwerp
• Plaatrandsuppletie (goedkoop) in combinatie met een reliëf 

rijk patroon op de plaat

• Plaatrandsuppletie met grofzand

• Suppletie op de plaat, fijner materiaal
• Levensduur verlengend effect op plaatsuppletie 

(beschermend)

• Maar heeft dit niveau wel een golf reducerende 
werking???

• Handhaven van de erosiegrens (lange termijn)
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ONTWERP MORFOLOGIE

Bepalen van de scheidingslijn
• Noordwaarts transport
• Zuidwaarts transport

BwN principle
• Risicovol -> niet te dicht op steile gradiënten
• Dichter op de hoogste punten

• Beschermen van de plaat (golfreductie)

• Voeden van de plaat -> je hebt er het langst plezier 
van

Algemeen
• Reliëf rijk oppervlak, beter voor bodemleven, goedkoper
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AANBEVELINGEN STUDIE

• Kijk naar lokale sedimentatie en erosie patronen (laatste 10 
jaar)

• Bepalen van de sediment scheidingslijn
• Modelleren van de ontwerpen, zien waar het sediment 

heen gaat, komt het op de plekken waar je het wil hebben?
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